PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 2.098/2023

De: Sidnei S. - SEMOSP

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 18/10/2023 às 17:45:21

Setores (CC):

EXEC

Setores envolvidos:

EXEC, SEMOSP

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

AO EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL

Por meio do presente, solicitamos a Vossa Excelência, com base na legislação vigente, que este Município possa realizar processo licitatório, tendo como objetividade **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

_

Sidnei Braz de Souza
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Anexos:

PLANILHA_ORCAMENTARIA.xlsx
PLANILHA_ORCAMENTARIA_Assinado_1_.pdf

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI BRAZ DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/812C-687B-6C43-417D e informe o código 812C-687B-6C43-417D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 812C-687B-6C43-417D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SIDNEI BRAZ DE SOUZA (CPF 023.XXX.XXX-01) em 18/10/2023 17:45:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/812C-687B-6C43-417D

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	**RIO BOM**	**SAM**	**44**	**SAM**	**44**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ**	**LOTE**	**1**	**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA**			**Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração**	
				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	**19/06/2023 - seg**

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)				UD	ORÇAMENTO			
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**											**3.594,74**
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				2.990,88	2.990,88	**3.594,74**	un	1,00	3.594,74	3.594,74	
2		**TERRAPLENAGEM**								-	-	-	**17.587,27**
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.				6,67	6,67	**8,02**	m3	620,80	8,02	4.978,82	
101114	SINAPI	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte				4,37	4,37	**5,25**	m3	620,80	5,25	3.259,20	
420200	DER	Remoção de Revestimento Primário	2,00	0,5000	2,41	11,51	12,53	**15,06**	m3	620,80	15,06	9.349,25	
3		**BASE / SUB-BASE**								-	-	-	**387.980,60**
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN				4,25	4,25	**5,11**	m2	6.208,00	5,11	31.722,88	
531000A	DER	Brita Graduada	31,00	2,4000	86,04	132,23	218,27	**262,34**	m3	1.358,00	262,34	356.257,72	
4		**REVESTIMENTO**								-	-	-	**582.875,77**
560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	taxa RR-1C	0,0012		0,49	0,49	**0,59**	m2	6.208,00	0,59	3.662,72	
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	348,00	1,0000	333,77	5.937,37	6.028,59	**7.245,76**	ton	7,45	7.245,76	53.980,91	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,34	0,34	**0,41**	m2	6.208,00	0,41	2.545,28	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	348,00	1,0000	333,77	3.861,37	4.037,40	**4.852,55**	ton	3,10	4.852,55	15.042,91	
570000D	DER	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0530**	65,02	187,41	252,43	**303,39**	ton	814,18	303,39	247.014,07	
transporte		Areia	189,00	0,0954	19,55					-	-	-	
transporte		Cal Hidratada CH-1	303,00	0,0144	3,52					-	-	-	
transporte		Brita (usina)	0,10	0,8372	2,33					-	-	-	
transporte		Massa	31,00	1,0000	39,62					-	-	-	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	370,00	1,0000	393,86	4.828,86	5.025,45	**6.040,09**	ton	43,15	6.040,09	260.629,88	
										-	-	-	
										-	-	-	
										-	-	-	
										-	-	-	
6		**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**								-	-	-	**25.269,30**
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas				11,01	11,01	**13,23**	m2	1.910,00	13,23	25.269,30	
7		**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**								-	-	-	**55.724,62**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				30,86	30,86	**37,09**	m2	465,60	37,09	17.269,10	
820000B	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA				542,30	460,96	**554,02**	un	32,00	554,02	17.728,64	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA				542,30	460,96	**554,02**	un	30,00	554,02	16.620,60	
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								-	-	-	
82000	DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)				542,30	542,30	**651,79**	M2	6,30	651,79	4.106,28	
10		**DRENAGEM**								-	-	-	-
610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1			5,78	137,47	143,25	**172,18**	m	-	-	-	
transporte		Cimento	319,00	0,0019	0,49					-	-	-	
transporte		Areia	135,00	0,0100	1,47					-	-	-	
transporte		Tubo	30,00	0,1100	3,83					-	-	-	
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM								-	-	-	
650000	DER	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 4	31,00	0,0702	2,52	65,57	68,09	**81,83**	M	-	-	-	
603010	DER	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,40 M SEM BERÇO				128,80	128,80	**154,80**	M	-	-	-	
11		**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**								- -	- -	- -	**19.930,02**
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem				163,62	163,62	**196,65**	un	8,00	196,65	1.573,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforco do Subleito				163,62	163,62	**196,65**	un	8,00	196,65	1.573,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito				163,62	163,62	**196,65**	un	8,00	196,65	1.573,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base				163,62	163,62	**196,65**	un	8,00	196,65	1.573,20	
09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado				148,02	148,02	**177,91**	un	8,00	177,91	1.423,28	
74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				79,56	79,56	**95,62**	un	16,00	95,62	1.529,92	
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				175,82	175,82	**211,32**	un	8,00	211,32	1.690,56	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				83,84	83,84	**100,77**	un	8,00	100,77	806,16	
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				48,16	48,16	**57,88**	un	8,00	57,88	463,04	
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				99,15	99,15	**119,17**	un	8,00	119,17	953,36	
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				97,91	97,91	**117,68**	un	8,00	117,68	941,44	
09.01	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica				4.850,20	4.850,20	**5.829,46**	gb	1,00	5.829,46	5.829,46	

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/6/2023 — **PREÇO GLOBAL** — **1.092.962,32**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)		**992.038,38**	**992.038,38**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)		**80.993,92**	**80.993,92**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)		**-**	**-**
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)		**-**	**-**
TOTAL DE DRENAGEM (10)		**-**	**-**
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)		**19.930,02**	**19.930,02**
	ÁREA ATUAL (m2):	**6.208,00**	**176,06 /m2**
	25.254,18		
		1.092.962,32	**1.092.962,32**

SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO:36300403904

Assinado de forma digital por SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO:36300403904
Dados: 2023.07.19 10:43:14 -03'00'

SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO
Engenheiro Civil - CREA PR 17.326/D
Responsável Técnico do Município

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972

Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Dados: 2023.07.19 10:43:24 -03'00'

MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 1- 2.098/2023

De: Moisés A. - EXEC

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 19/10/2023 às 09:51:35

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMOSP

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

DEFIRO A PRESENTE SOLICITAÇÃO, ENCAMINHO PARA O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.

_

Moisés Jose de Andrade
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/884F-692A-674D-CDA6 e informe o código 884F-692A-674D-CDA6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 884F-692A-674D-CDA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 19/10/2023 12:12:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/884F-692A-674D-CDA6

Proc. Administrativo 2- 2.098/2023

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 19/10/2023 às 11:08:19

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

Segue para Parecer Juridico.

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

Cronograma_Fisico_e_Financeiro_Assinado.pdf
PROJETO_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_APUCARANA_01_1_3_.pdf
PROJETO_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_APUCARANA_02_2_.pdf
PROJETO_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_APUCARANA_03_1_.pdf
PROJETO_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_APUCARANA_04_1_.pdf
PROJETO_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_APUCARANA_05_1_.pdf
PROJETO_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_APUCARANA_06_1_.pdf

PAM 2023

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ
ESTRADA RIO BOM x APUCARANA (Sebastião Piasa)

Município:	**RIO BOM**	**SAM**	**44**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse do Concedente**		**R$ 1.092.962,32**	**100,00%**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EST**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**27/07/2023**	**Dias**	**35**	**Data**	**10/09/2023**	**nº**		**Contrapartida do Proponente**		**R$ -**	**0,00%**
Quantidade:	**8.655,59 m2**	**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**										**Valor Total**		1.092.962,32	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		4	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Data Início		10/9/23	11/10/23	11/11/23	12/12/23	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00		
	Data Fim		10/10/23	10/11/23	11/12/23	11/1/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100												**3.594,74**	0,33
2	TERRAPLENAGEM		5	10	20	30	30	5							**17.587,27**	1,61
3	BASE / SUB-BASE				10	20	30	30	10						**387.980,60**	35,50
4	REVESTIMENTO					5	5	40	40	10					**582.875,77**	53,33
5	MEIO-FIO E SARJETA				10	25	30	25	5	5					**-**	-
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					10	18	24	25	23					**25.269,30**	2,31
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								10	90					**55.724,62**	5,10
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														**-**	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS			50	50										**-**	-
10	DRENAGEM		5	30	30	30	5								**-**	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		2	3	5	8	8	34	32	8					**19.930,02**	1,82
	TOTAIS														1.092.962,32	100,00

COMPOSIÇAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.594,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.594,74	0,33%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	879,36	1.758,73	3.517,45	5.276,18	5.276,18	879,36	-	-	-	-	-	-	6	17.587,27	1,61%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	38.798,06	77.596,12	116.394,18	116.394,18	38.798,06	-	-	-	-	-	5	387.980,60	35,50%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	29.143,79	29.143,79	233.150,31	233.150,31	58.287,58	-	-	-	-	5	582.875,77	53,33%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	2.526,93	4.548,47	6.064,63	6.317,33	5.811,94	-	-	-	-	5	25.269,30	2,31%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	5.572,46	50.152,16	-	-	-	-	2	55.724,62	5,10%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
10T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	398,60	597,90	996,50	1.594,40	1.594,40	6.776,21	6.377,61	1.594,40	-	-	-	-	8	19.930,02	1,82%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	4.872,70	2.356,63	43.312,02	116.137,42	156.957,03	363.264,69	290.215,76	115.846,08	-	-	-	-		1.092.962,32	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	4.872,70	2.356,63	43.312,02	116.137,42	156.957,03	363.264,69	290.215,76	115.846,08	-	-	-	-		1.092.962,32	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	0,45%	0,22%	3,96%	10,63%	14,36%	33,24%	26,55%	10,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		1.092.962,32	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	0,45%	0,66%	4,62%	15,25%	29,61%	62,85%	89,40%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		**OK**	**OK**

Resp. Técnico: SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO:36300403904 — Assinado de forma digital por SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO:36300403904 Dados: 2023.07.27 14:15:20 -03'00'

Assinatura:

Prefeito: MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972 — Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972 Dados: 2023.07.27 14:15:32 -03'00'

Assinatura:

data: 27/07/2023

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **19/06/2023 - seg**


QUADRANTE 01
ESC. 1:300






IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:2000

CANALETA TIPO 4



SECÇÃO TRANSVERSAL
ESC. 1:10

PLANTA BAIXA
ESC. 1:75



SECÇÃO TRANSVERSAL
ESC. 1:75

LEGENDA

	Faixa branca à executar - C= 1.940m | L = 0,12 | A= 232,80m²
	Faixa amarela dupla à executar - C= 1.940m | L = 0,12 | A= 232,80m²
	Área de pavimentação - E= 0,04m | C= 970m | L = 6,40 | A= 6.208,00m²
	Área de: Pintura de ligação Imprimação - CM-30 - C= 970m | L = 6,40 | A= 6.208,00m²
	Área de base brita graduada - E= 0,20m | C= 970m | L = 7,00 | A= 6.790,00m²
	Plantio de grama à executar - L= 1,00m | C= 1.910m | A= 1.910,00m²
	Canaleta em concreto à executar - E= 0,06m | C= 1.910m | L = 0,70 | A= 1.337,00m²
	Tubulação em concreto à executar - 5 unid. de 6,00m | Ø 0,40m | C= 0,30m
	Eixo da via com estaca à cada - C= 50m

O PRESENTE PROJETO NÃO PODERÁ SER TRANSFERIDO, USADO OU COPIADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO, SOB PENA DA LEI Nº 9.610 DE DIREITOS AUTORAIS.

PREFEITURA / D.O.V

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

GESTÃO TÉCNICA
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

LOCAL: EST. SEBASTIÃO PIASSA | RIO BOM - PR

PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**


REFERÊNCIA:
IMPLANTAÇÃO | QUADRANTE 01 | DETALHE E LEGENDA

DESENHO: WELLINGTON REGIOLI
ESCALA: INDICADA
DATA: 15/07/2023
FOLHA Nº 01
Nº FOLHAS 06

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
CNPJ: 75.771.212/ 0001-71

PROJETO:
LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CAU/PR: A53233-9

QUADRANTE 02
ESC. 1:300





IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:2000

O PRESENTE PROJETO NÃO PODERÁ SER TRANSFERIDO, USADO OU COPIADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO, SOB PENA DA LEI Nº 9.610 DE DIREITOS AUTORAIS.

PREFEITURA / D.O.V

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

GESTÃO TÉCNICA
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

LOCAL: EST. SEBASTIÃO PIASSA | RIO BOM - PR

PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**

REFERÊNCIA:
IMPLANTAÇÃO E **QUADRANTE 02**


DESENHO: WELLINGTON REGIOLI
ESCALA: INDICADA
DATA: 15/07/2023
FOLHA Nº 02 / Nº FOLHAS 06

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
CNPJ: 75.771.212/ 0001-71

PROJETO:
LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CAU/PR: A53233-9

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: PROJETO_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_APUCARANA_02_2_.pdf (1/1) 9/33

QUADRANTE 03
ESC. 1:300





IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:2000

O PRESENTE PROJETO NÃO PODERÁ SER TRANSFERIDO, USADO OU COPIADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO, SOB PENA DA LEI Nº 9.610 DE DIREITOS AUTORAIS.

PREFEITURA / D.O.V

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

GESTÃO TÉCNICA
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

LOCAL: EST. SEBASTIÃO PIASSA | RIO BOM - PR

PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**


REFERÊNCIA:
IMPLANTAÇÃO E **QUADRANTE 03**

DESENHO: WELLINGTON REGIOLI
ESCALA: INDICADA
DATA: 15/07/2023
FOLHA Nº 03
Nº FOLHAS 06

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
CNPJ: 75.771.212/ 0001-71

PROJETO:
LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CAU/PR: A53233-9

QUADRANTE 04
ESC. 1:300





IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:2000

O PRESENTE PROJETO NÃO PODERÁ SER TRANSFERIDO, USADO OU COPIADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO, SOB PENA DA LEI Nº 9.610 DE DIREITOS AUTORAIS.

PREFEITURA / D.O.V

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

GESTÃO TÉCNICA
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

LOCAL: EST. SEBASTIÃO PIASSA | RIO BOM - PR

PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**

REFERÊNCIA:
IMPLANTAÇÃO E **QUADRANTE 04**

DESENHO: WELLINGTON REGIOLI
ESCALA: INDICADA
DATA: 15/07/2023
FOLHA Nº 04 / Nº FOLHAS 06

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
CNPJ: 75.771.212/ 0001-71

PROJETO:
LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CAU/PR: A53233-9

QUADRANTE 05
ESC. 1:300



IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:2000

O PRESENTE PROJETO NÃO PODERÁ SER TRANSFERIDO, USADO OU COPIADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO, SOB PENA DA LEI Nº 9.610 DE DIREITOS AUTORAIS.

PREFEITURA / D.O.V

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

GESTÃO TÉCNICA
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

LOCAL: EST. SEBASTIÃO PIASSA | RIO BOM - PR


PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**

REFERÊNCIA:
IMPLANTAÇÃO E **QUADRANTE 05**


DESENHO: WELLINGTON REGIOLI
ESCALA: INDICADA
DATA: 15/07/2023
FOLHA Nº 05
Nº FOLHAS 06

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
CNPJ: 75.771.212/ 0001-71


PROJETO:
LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CAU/PR: A53233-9




DETALHE DE VISTA DE PLACA
ESC. 1:50



DETALHE DE VISTA DE PLACA
ESC. 1:50



DETALHE DE VISTA DE PLACA
ESC. 1:50



DETALHE DE VISTA DE PLACA
ESC. 1:50



DETALHE DE PLACA
ESC. 1:35

CORES

Fundo: azul retrorrefletivo
Orla, tarja e texto : branco retrorrefletivo
Verso: preto fosco

TEXO

Palavras em caixa alta: alfabeto série D, centralizadas
Demais palavras: alfabeto série E(M), centralizadas



DETALHE DE PLACA
ESC. 1:35

CORES

Fundo: azul retrorrefletivo
Orla, tarja e texto : branco retrorrefletivo
Verso: preto fosco

TEXO

Palavras em caixa alta: alfabeto série D, centralizadas
Demais palavras: alfabeto série E(M), centralizadas




DETALHE DE PLACA
ESC. 1:35

CORES


Fundo: azul retrorrefletivo
Orla, tarja e texto : branco retrorrefletivo
Verso: preto fosco

TEXO

Palavras em caixa alta: alfabeto série D, centralizadas
Demais palavras: alfabeto série E(M), centralizadas



DETALHE DE VISTA DE PLACA
ESC. 1:25




DETALHE DE PLACA
ESC. 1:35

CORES


Fundo: azul retrorrefletivo
Orla: branco retrorrefletivo
Verso: preto fosco

TEXO

Alfabeto série E(M), centralizado



PLANTA DE TOPO - PLACA
ESC. 1:75



DETALHE - POSTE CHUMBADO
ESC.1:25



CORES

Orla: vermelho retrorrefletivo
Fundo: branco retrorrefletivo
Numeros e letras: preto fosco
Verso: preto fosco

TEXO

Alfabeto série D ou E(M), centralizado

DETALHE DE PLACA - R-19-4
ESC. 1:35



CORES

Orla: vermelho retrorrefletivo
Fundo: branco retrorrefletivo
Numeros e letras: preto fosco
Verso: preto fosco

TEXO

Alfabeto série D ou E(M), centralizado

DETALHE DE PLACA - R-19-6
ESC. 1:35



CORES

Orla: vermelho retrorrefletivo
Fundo: branco retrorrefletivo
Numeros e letras: preto fosco
Verso: preto fosco

TEXO

Alfabeto série D ou E(M), centralizado

DETALHE DE PLACA - R-19-8
ESC. 1:35



CORES

Orla: vermelho retrorrefletivo
Fundo: branco retrorrefletivo
Numeros e letras: preto fosco
Verso: preto fosco

TEXO

Alfabeto série D ou E(M), centralizado

DETALHE DE PLACA - R-7
ESC. 1:35



CORES

Fundo: amarelo retrorrefletivo
Orla e seta: preto fosco
Verso: preto fosco

DETALHE DE PLACA - A-1a
ESC. 1:35



CORES

Fundo: amarelo retrorrefletivo
Orla e seta: preto fosco
Verso: preto fosco

DETALHE DE PLACA - A-1b
ESC. 1:35



CORES

Fundo: amarelo retrorrefletivo
Orla e seta: preto fosco
Verso: preto fosco


DETALHE DE PLACA - A-3a
ESC. 1:35




CORES

Fundo: amarelo retrorrefletivo
Orla e seta: preto fosco
Verso: preto fosco

DETALHE DE PLACA - A-5a
ESC. 1:35




Constituem-se de placas refletivas de 0,30 m x 0,90 m
pintadas nas cores amarela e preto fosco, em faixas alternadas a 45º,
reforçando e reproduzindo a verticalização da pintura zebrada correspondente,
indicando o lado do obstáculo pelo qual os veículos deverão passar:
à direita e à esquerda.



CORES

Fundo: amarelo retrorrefletivo
Orla e seta: preto fosco
Verso: preto fosco


DETALHE DE PLACA - A-2a
ESC. 1:35



CORES

Fundo: amarelo retrorrefletivo
Orla e seta: preto fosco
Verso: preto fosco


DETALHE DE PLACA - A-2b
ESC. 1:35



CORES

Fundo: amarelo retrorrefletivo
Orla e símbolo: preto fosco
Verso: preto fosco

DETALHE DE PLACA - A-22
ESC. 1:35




CORES

Fundo: amarelo retrorrefletivo
Orla e símbolo: preto fosco
Verso: preto fosco

DETALHE DE PLACA - A-32a
ESC. 1:35



DETALHE DE PLACA
ESC. 1:35



LEGENDA DE PLACAS		
REGULAMENTAÇÃO	40 km/h	R-19-4 | Velocidade máxima permitida | à executar - 04 unidades - Ø= 0,75m
	60 km/h	R-19-6 | Velocidade máxima permitida | à executar - 20 unidades - Ø= 0,75m
	80 km/h	R-19-8 | Velocidade máxima permitida | à executar - 06 unidades - Ø= 0,75m
		R-7 | Proibido ultrapassar | à executar - 02 unidades - Ø= 0,75m
ADVERTÊNCIA		A-1a | Curva acentuada à esquerda | à executar - 01 unidades - D= 0,60m
		A-1b | Curva acentuada à direita | à executar - 01 unidades - D= 0,60m
		A-2a | Curva à esquerda | à executar - 10 unidades - D= 0,60m
		A-2b | Curva à direita | à executar - 10 unidades - D= 0,60m
		A-3a | Pista sinuosa à esquerda | à executar - 02 unidades - D= 0,60m
		A-5a | Curva em "S" à esquerda | à executar - 04 unidades - D= 0,60m
		A-22 | Ponte estreita | à executar - 01 unidades - D= 0,60m
		A-32a | Trânsito de pedestres | à executar - 01 unidades - D= 0,60m
SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA	RIO BOM 5 km	Placa de distância | à executar - 01 unidades - D= 1,80x0,40m
	PERÍMETRO URBANO RIO BOM	Placa de perímetro urbano | à executar - 01 unidades - D= 1,80x0,80m
	LIMITE DE MUNICÍPIOS APUCARANA RIO BOM	Placa de limite de município | à executar - 01 unidades - D= 1,80x1,00m
	PONTE SOBRE RIO BOM EXTENSÃO 35 m	Placa de ponte sobre rio | à executar - 01 unidades - D= 1,80x1,00m
	MP-1 MP-2	Placa de marcadores | à executar - 02 unidades - D= 0,90x0,30m

O PRESENTE PROJETO NÃO PODERÁ SER TRANSFERIDO, USADO OU COPIADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO, SOB PENA DA LEI Nº 9.610 DE DIREITOS AUTORAIS.

PREFEITURA / D.O.V

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

GESTÃO TÉCNICA
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL

LOCAL: EST. SEBASTIÃO PIASSA | RIO BOM - PR

PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**

REFERÊNCIA:
PROJETO DE SINALIZAÇÃO | DETALHE E LEGENDA

DESENHO: WELLINGTON REGIOLI
ESCALA: INDICADA
DATA: 15/07/2023
FOLHA Nº 06
Nº FOLHAS 06

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
CNPJ: 75.771.212/ 0001-71

PROJETO:
LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CAU/PR: A53233-9

Proc. Administrativo 3 2.098/2023 13.633

Proc. Administrativo 3- 2.098/2023

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 19/10/2023 às 13:42:43

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

Processo Licitatório nº 2098/2023

Ementa: Análise jurídico-formal de caráter não vinculante do processo licitatório qual tem por objeto a ***"...C*****ONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL".** conforme especificado.

O presente parecer tem o intuito de atender a solicitação feita pelo Setor de Licitação, para análise da Minuta do edital e seus Anexos, pertinentes ao processo licitatório nº 741/2023, a ocorrer através do regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, na modalidade de concorrência.

O pedido de abertura do processo licitatório, foi solicitado pelo Departamento de Engenharia, o preço Máximo estabelecido no Edital corresponde a R$ 1.092.962,32 (um milhão e noventa e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Por todo o exposto, concluímos que, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do Processo Licitatório pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 22, §1º da lei 8666/93 e demais Legislações pertinentes.

Senão vejamos:

Art. 22. São modalidades de licitação:

I - concorrência;

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/32D9-8CFC-A810-24E8 e informe o código 32D9-8CFC-A810-24E8

II - tomada de preços;

III - convite;

IV - concurso;

V - leilão.

- 1oConcorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

Isto posto, somos de parecer favorável à realização do procedimento para os fins estabelecidos, destacando, que este Edital deva ser submetido à apreciação do Senhor Prefeito Municipal para as considerações relativa aos apontamos realizados.

Este é o parecer s.m.j. da autoridade superior.

Rio Bom 19/10/2023

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico - OAB/PR 51.159

_

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/32D9-8CFC-A810-24E8 e informe o código 32D9-8CFC-A810-24E8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 32D9-8CFC-A810-24E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 19/10/2023 13:43:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/32D9-8CFC-A810-24E8

Proc. Administrativo 4- 2.098/2023

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-CONTAB - Divisão de Contabilidade

Data: 19/10/2023 às 13:43:21

Talissa Amanda da Silva Felipeto - SEMFI-CONTAB

_

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 5- 2.098/2023

De: Talissa F. - SEMFI-CONTAB

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 19/10/2023 às 15:23:46

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

_

Talissa Amanda da Silva Felipeto
Chefe de Divisão Orçamentaria

Anexos:

DOTACAO_ORCAMENTARIA.pdf

Assinado por 1 pessoa: TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/22C2-C45B-4B60-392B e informe o código 22C2-C45B-4B60-392B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail:licita@riobom.pr.gov.br

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
1279	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	0
1504	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	824
1486	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	810

RIO BOM, 19 DE OUTUBRO DE 2023

_____

Setor de Contabilidade

Assinado por 1 pessoa: TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/22C2-C45B-4B60-392B e informe o código 22C2-C45B-4B60-392B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 22C2-C45B-4B60-392B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO (CPF 098.XXX.XXX-56) em 19/10/2023 15:24:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/22C2-C45B-4B60-392B

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 6- 2.098/2023

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-CONTAB - Divisão de Contabilidade

Data: 19/10/2023 às 15:56:31

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

EDITAL

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

edital.pdf

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 005/2023
PROCESSO LICITATORIO Nº 115/2023

1 – PREÂMBULO

1.1 – O Município de Rio Bom, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo **Portaria nº 118/2023**, com a devida autorização expedida pelo Sr. Prefeito, **Moises José de Andrade** e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia **21 de Novembro de 2023**, **às 09:00 horas**, na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito à Avenida Curitiba nº 65, CEP: 86.830-000 Centro, Rio Bom -PR, na modalidade **CONCORRÊNCIA,** tipo **MENOR PREÇO,** sob regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL,** a preços fixos e sem reajuste**,** objetivando **a contratação de empresa especializada para a execução do objeto mencionado no subitem 2.1 deste Edital**.

1.2 — Somente serão admitidos os envelopes protocolados até o horário das **08:45 min do dia 21/11/2023,** junto ao setor de protocolo, na sede da Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR.

1.3 – A abertura das propostas dos interessados, bem como o início da disputa de preços será **às 09:00 horas, do dia 21/11/2023**, no local retro estabelecido.

1.4 – Uma vez declarado pelo Presidente o encerramento do prazo para a entrega dos envelopes, nenhum outro poderá ser recebido.

1.5 – Os envelopes poderão ser entregues no setor de protocolo desta Prefeitura ou diretamente o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR.

2 – OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

2.2 - Execução de sinalização completa do trecho que compreende a divisa do Município de Rio Bom X Apucarana: (ponte sobre o rio Rio Bom até o limite do perímetro urbano do Município de Rio Bom), conforme projeto de sinalização anexo ao processo.

2.3 – A documentação completa do edital e seus respectivos modelos, projetos e anexos estará disponível aos interessados em participar da presente licitação, no **SETOR DE LICITAÇÕES** da Prefeitura do Município de Rio Bom, situada à Rua Avenida Curitiba, 65, Centro, local onde poderá ser retirado, ou pelo site www.riobom.pr.gov.br. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos.

TIPO: Menor Preço, Global
REGIME CONTRATAÇÃO: Empreitada por Preço Global
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Medições realizadas pelo Responsável Técnico do Município.

2.3 – O valor máximo global estimado para o presente certame será de R$ 1.092.962,30 (um milhão e noventa e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

2.4 – Prazo de Execução da Obra: **até 120 (cento e vinte) dias**, contados a partir do 10º (decimo) dia, após a assinatura do Contrato.

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 — Poderão participar da presente licitação:

a) empresas cadastradas na correspondente especialidade e, as não cadastradas deverão realizá-la **até o terceiro dia** anterior à data do recebimento das propostas **junto ao Município de Rio Bom-PR**, conforme estabelece § 2º e 9º do artigo 22 da Lei 8.666/93, desde que estejam de acordo com o **RAMO DE ATIVIDADE** a que se refere esta licitação, regularmente estabelecida e que satisfaçam as condições exigidas no presente Edital.

3.2 – Não poderão participar da presente licitação:

a) o autor do projeto básico ou executivo da obra;

b) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

c) empresa expressamente declarada suspensa temporariamente de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

d) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar com o licitador;

e) proponentes que apresentem em seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos municipais, pertencentes ao quadro próprio do Executivo ou Legislativo Municipal;

f) consórcio de empresas.

3.3 – Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 – Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á necessário o **CREDENCIAMENTO (Anexo V) passado em papel timbrado por instrumento público ou particular COM FIRMA RECONHECIDA,** com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para apresentar recursos e desistir de sua interposição e pratica todos os demais atos pertinentes ao certame, **acompanhado do correspondente documento (CONTRATO SOCIAL, REGISTRO COMERCIAL OU EQUIVALENTE), que comprove os poderes do mandante para a outorga, os quais serão apresentados fora dos Envelopes "A" e "B".**

4.2 – Só terão direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso à documentação e às propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, representante legal dos concorrentes habilitados para o ato e os membros da Comissão de Licitação.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

4.3 – A não apresentação da carta de credenciamento não implica a inabilitação do licitante proponente, valendo, contudo, sua proposta escrita, no entanto, o impede de se manifestar durante a sessão de abertura dos envelopes.

4.4 – O credenciamento será exibido pelos portadores antes do início dos trabalhos da abertura dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.

4.5 – Os envelopes deverão ser protocolados no setor de **PROTOCOLOS** da Prefeitura Municipal de Rio Bom.

5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do proponente os seguintes dizeres:

ENVELOPE "A" – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	
CONCORRÊNCIA Nº __/2023– PROCESSO __/2023	
Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
E-mail:	

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇO	
CONCORRÊNCIA Nº __/2023– PROCESSO __/2023	
Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
E-mail:	

5.2 – A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes ou retificá-las.

5.3 – Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope “A” (Documentação de Habilitação) antes do Envelope “B” (Proposta de Preços), será aquele novamente fechado de forma indevassável sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

5.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Presidente ou por membro da comissão de licitação.

5.5 – A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.4 deste Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o protocolado pelo setor ou a entrega diretamente a Presidente da Comissão de Licitação.

5.6 – Os envelopes “A” e “B” poderão ser entregues diretamente pela proponente à Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

6 – DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR

6.1 – O envelope "A" "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

6.1.1 – Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) **O contrato social, quando possível, deverá constar a denominação social e identificação do(s) ramo(s) de atividade(s) da empresa, o qual deverá ser compatível com o objeto licitado;**
f) O contrato social **em vigor**, a que se refere à alínea "b", trata-se da última alteração contratual **consolidada** ou na falta desta, a apresentação do primeiro ato constitutivo juntamente com a última alteração.
g) Às proponentes que tenham como **ato constitutivo** o **ESTATUTO**, que o apresente juntamente com a **última ata que elegeu sua diretoria ou administradores.**

6.1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar no Envelope "A" "Documentos de Habilitação", se estiverem sido apresentados para o credenciamento neste certame.

6.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** no Ministério da Fazenda **(CNPJ)**;
b) Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuintes Estadual (CICAD)**, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, **se for o caso**;
c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal da sede do proponente;
d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede do proponente;
e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da sede do proponente;
f) Prova de regularidade relativa à **Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (**Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
h) A proponente que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Receita Federal do Brasil, dentro do período de validade nelas indicados, **poderá apresentá-las separadamente.** Contudo, às proponentes que emitiram certidões negativas de débitos de INSS ou de Tributos Federais, após o dia 03 de novembro de 2014, **deverão apresentar a certidão unificada** que

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

abrange todos os créditos tributários federais administrados pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

6.2.1.1 – Caso a proponente pretenda executar o contrato através de filial, deverão ser apresentados os documentos das alíneas "c" e "f" (regularidade junto ao INSS) da matriz.

6.3 – Qualificação Técnica:

a) Prova de registro de **pessoa jurídica** no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, na qual conste o responsável técnico pela empresa. Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, inscritos no CREA de origem, deverão, **por ocasião da contratação**, apresentar, obrigatoriamente, **visto** junto ao CREA do Estado do Paraná, por força do disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a Resolução nº 265 de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA;

b) Prova de registro de 01 (um) **responsável técnico** para a execução da obra, este deverá pertencer o quadro permanente da empresa, quer seja com vínculo empregatício ou seu proprietário, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

c) A comprovação de vínculo se dará através de registro em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), ficha de registro ou contrato de trabalho, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia do contrato social ou da ata da assembleia de sua investidura no cargo;

d) Declaração de recebimento de documentos **(Anexo VIII)**;

e) Atestado de visita, expedido pelo licitador; esta deverá ocorrer em até **no máximo 02 (dois) dias úteis** antes da abertura do presente certame. **Para fins de contagem deste prazo exclui-se a data de início e inclui-se o término**. A proponente, através de representante devidamente habilitado junto ao CREA ou CAU, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusividade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta; **A visita ao local da obra será de suma importância para não haver quaisquer tipo de discordância.**

f) Declaração assinada pelo representante legal da proponente, indicando o responsável técnico pela execução da obra (**Anexo X**) e se obrigando a mantê-lo na obra como responsável pela gerência dos serviços, indicando o nome e o número de inscrição junto ao CREA ou CAU;

g) É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou utilização de seu acervo técnico por mais de uma proponente;

h) O responsável técnico somente poderá ser substituído se atendido o item 6.3, alíneas "c" e "f", com expressa autorização do licitador;

i) Atestado(s) de capacidade **técnica em nome da empresa ou do profissional técnico** (artigo 48 e 55 da Resolução nº 1.025/2019 CONFEA e artigo 44 da Resolução nº 91/2014 CAU), de no mínimo uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às características do objeto licitado, com área igual ou superior devendo o correspondente serviço estar registrado no CREA ou CAU;

j) O(s) atestado(s), acima exigido, deverá(ão) ser comprovado(s) através de **"Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT"** do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

6.4 – Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão **negativa de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial**, expedida pelo distribuidor judicial **relativo à sede do proponente**;

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índice de Liquidez Geral (ILG) e índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a um (≥1), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

O documento que demonstrará o cálculo dos índices solicitados, deverá estar identificado e assinado pelo Representante Legal da empresa e Contador; e o Balanço Patrimonial deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário e deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial.

6.5 – Outras Comprovações:

a) Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou microempresa para os fins da Lei Complementar nº 123/06 (**Anexo IX**), **se for o caso**; Anexo à declaração deverão apresentar **Certidão Simplificada da Junta Comercial** de que está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, emitidas **com até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição;**
b) Em se tratando de sociedade simples o documento apto para a comprovar a condição de microempresa **(ME)** ou empresa de pequeno porte **(EPP)** deve ser expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Ou ainda, no caso de microempreendedor individual **(MEI)**, apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual **(CCMEI)** na forma da Resolução CGSIM nº 16/2019, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site www.portaldoempreendedor.gov.br.
c) A ausência de comprovação da condição de ME, EPP ou MEI tal como exigido na alínea anterior será interpretada como renúncia ao benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006, implicando a preclusão do direito.
d) Declaração de que **não emprega menor** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz **(Anexo IV)**;
e) Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fatos supervenientes **(Anexo II);**
f) Declaração De Idoneidade **(Anexo XI);**
g) Declaração De Parentesco **(Anexo XII).**
h) Planilha Orçamentaria **(Anexo XIII).**
i) Atestado de visita ou declaração de dispensa (Anexo XIV e XV)

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS DOS SANTOS DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

j) Além dos documentos mencionados nos incisos anteriores, a licitante deverá apresentar o "Termo de Renúncia de Prazo Recursal", conforme modelos constante deste Edital (**Anexos VI** e **VII**), devidamente assinados pelo representante legal da empresa.

6.6 – No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este Edital, somente serão aceitas àquelas emitidas **com até 90 (noventa) dias**, contados da data de sua expedição.

6.7 – Todos os documentos enumerados no item 6 subitem 6.1 deverão estar em plena validade e colocados em envelope devidamente fechado e identificado, conforme dispõe o subitem 5.1.

6.8 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Presidente considerará o proponente inabilitado.

6.9 – As certidões que comprovam as regularidades das empresas proponentes, extraídas via internet e apresentadas à Comissão de Licitação, somente serão conferidas pela Comissão Permanente de Licitação junto ao endereço eletrônico de cada órgão, em caso de dúvidas quanto as suas autenticidades.

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

7.1 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinha e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, devendo conter os seguintes elementos:

a) Nome, endereço, **CNPJ** e inscrição estadual;

b) Número do processo da CONCORRÊNCIA;

c) Descrição do(s) objeto(s) da presente licitação, em conformidade com as especificações dos projetos técnicos e deste Edital;

d) Preço global da obra, devendo incluir materiais, mão de obra e estar inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à prestação do serviço do objeto da presente licitação;

e) Orçamento discriminado, **assinado por profissional devidamente habilitado com número de registro (art. 14, Lei nº 5.194/66)**, contendo as unidades, as quantidades, **os custos unitários diretos de mão-de-obra, do material e respectivo total (com no máximo duas casas após a vírgula)**, de forma que estejam computadas no preço global todas as despesas necessárias à completa execução da obra, mesmo que não estejam expressamente mencionadas nos projetos e especificações fornecidas pelo Município;

f) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução. O cronograma físico-financeiro, **assinado pelo responsável técnico** identificado, deverá explicitar a meta física em valores percentuais e monetários, considerando que o desembolso por parte da Contratante se dará em escala mensal, de acordo com a medição do responsável técnico contratado pelo Município.

g) Prazo mínimo da validade da proposta de **60 (sessenta) dias**, a contar da data fixada para a abertura da proposta; na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento;

h) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

i) Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos serão considerados;

j) Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade da licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

k) As propostas comerciais com redução deverão apresentar o referido desconto percentual em **todos os itens da planilha orçamentária**, isto é, todos os itens deverão sofrer o **mesmo desconto percentual**, não sendo permitido manipular o valor unitário dos itens individualmente.

7.2 – Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último. E em caso de **divergência** entre os valores unitários e totais serão considerados os primeiros.

7.3 – A análise das propostas pela Presidente visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) Que apresentarem preço acima do estipulado como valor máximo, sendo considerado o valor máximo;
c) Que apresentar propostas manifestamente inexequíveis comparados com o preço de mercado;

7.4 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

7.5 – A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente este Edital, seus Anexos e demais documentos; que os comparou entre si e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar a proposta de forma completa e satisfatória.

7.6 – A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

7.7 – Se existir diferença entre o preço global constante na planilha de serviços e a proposta de preços, prevalecerá está.

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DOS PROCEDIMENTOS

8.1 – No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes, proponentes ou seus representantes que comparecerem, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os Envelopes **"HABILITAÇÃO"** e **"PROPOSTA"**, os quais serão rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do Envelope **"A" HABILITAÇÃO**.

8.2 – Após a Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações a documentação e propostas já entregues.

8.3 – Os documentos constantes no Envelope "A" Habilitação, serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus represantes presentes.

8.4 – Serão consideradas inabilitadas automaticamente os participantes que não apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-se com vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, ou ainda como seu prazo de validade vencido e não atendam satisfatoriamente as condições deste Edital.

8.5 – Promulgado o resultado final da fase de **HABILITAÇÃO**, a Comissão procederá a abertura do Envelope **"B" PROPOSTA**, em sessão pública previamente designada que poderá constituir-se

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSUE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

na mesma prevista no preâmbulo, se todas as licitantes habilitadas ou não, desistirem da faculdade de interposição de recurso, de modo expresso, mediante o registro da circunstância em ata.

8.6 – Caso as proponentes não renunciem a apresentação de recurso, a partir da divulgação do resultado do julgamento elas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpretação de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo 109, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

8.7 – Os envelopes contendo as propostas das participantes inabilitadas serão devolvidos ainda fechados, diretamente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de habilitação.

8.8 – Aberto o **Envelope "A"**, contendo as propostas, estas serão examinadas e rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidade, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento e não atendam as especificações do Edital, **item 7.3**.

8.9 – Das fases de habilitação e julgamento das propostas serão lavradas atas circunstanciadas a respeito, que deverá ser assinada pelos representantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma. A omissão da assinatura por parte de uma proponente não invalidará o conteúdo e efeito da ata.

8.10 – Quando todas as empresas forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar às licitantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimada(s) da(s) causa(s) da inabilitação/não cadastramento.

9 – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 – Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes "B", a Comissão de Licitação devolverá às proponentes inabilitadas, mediante recibo, os respectivos envelopes "B" fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada não se fizer presente neste ato, o envelope "B" será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.

9.2 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas **pela ordem crescente dos preços** apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

9.3 – Em caso de empate, de duas ou mais propostas, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento ou em outra sessão para qual todos os licitantes serão convocados conforme dispõe o § 2º do artigo 45 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4 – Se julgar necessário, poderá a Comissão suspender a sessão pública e, analisar as propostas apresentadas pelos licitantes, em sessão reservada, com o objetivo de confirmar as informações prestadas.

9.5 – Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista nestes instrumentos, bem como proposta alternativa, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes.

9.6 – A Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado deste certame através dos meios usuais de comunicação (edital, mural, "fac-símile" ou publicação na imprensa oficial).

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

9.7 – A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10 – DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/2006)

10.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (**subitem 6.2, alíneas "a" a "g"**), mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição. As empresas participantes poderão **comprovar que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaração** de que atendem aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, (**Anexo IX**) cabendo ao Presidente da Comissão de Licitação a faculdade de consultar o sítio oficial da Receita Federal, na internet, para ratificar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes. Anexo à declaração deverão apresentar **Certidão Simplificada da Junta Comercial** de que está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, emitidas **com até 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição.**

10.2 – Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

10.3 – Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.4 – Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas (vinte e quatro) horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior, será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

10.5 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de **05 (cinco) dias úteis**, prorrogáveis por igual período a critério do **LICITADOR**, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

10.6 – As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair do direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no Artigo 81 cumulado com Artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

10.7 – Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às demais proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, mural, "fac-símile" ou publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10.8 – Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no subitem 10.5, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 10.3, segundo a ordem de classificação.

"Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33"

10.9 – Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

11 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato convocatório da CONCORRÊNCIA, mediante requerimento fundamentado a Presidente da Comissão, que caberá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.2 – Caso o questionamento altere o texto do Edital, que afete à documentação a ser apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para a realização da sessão, através dos mesmos meios de publicação utilizados inicialmente.

11.3 – As solicitações de esclarecimentos, providências, bem como a impugnação, deverão ser protocolados no setor de protocolo, em tempo hábil, aos cuidados da Presidente, de forma que o quanto antes se tome conhecimento da manifestação apresentada.

12 – DOS RECURSOS

12.1 – Somente serão aceitos recursos previstos na Lei nº. 8.666/93, os quais deverão ser protocolados, **tempestivamente**, na Prefeitura Municipal de Rio Bom, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00 horas, devendo ser dirigidos ao **Sr. Prefeito Municipal**, por intermédio da **Comissão Permanente de Licitação**, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, à Autoridade Superior. Subindo ao conhecimento da Autoridade Superior, deverá esta proferir decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do instrumento pela mesma, sob pena de responsabilidade.

12.2 – Ao licitante que manifestar intenção de recorrer lhe será concedido o prazo de **05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata**, para a sua apresentação.

12.3 – Interposto o recurso, será comunicado os demais licitantes para apresentar impugnação em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

12.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5 – A falta de manifestação, no prazo legal, importará a decadência do direito de recurso e, consequente adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

12.6 – Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo legal.

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 – Após o julgamento e classificação das propostas o processo licitatório será encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para fins de deliberação quanto a adjudicação de seu objeto ao licitante vencedor e homologação do certame.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

13.2 – O resultado deste procedimento será divulgado através dos meios usuais de comunicação (edital, mural, "fac-símile" ou publicação na imprensa oficial).

13.3 – Homologada a licitação e celebrado o contrato, será a empresa vencedora notificada, por escrito, para assinar e retirar o contrato.

14 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta das seguintes dotações, a saber:

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
1279	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	0
1504	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	824
1486	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	810

15 – CONTRATAÇÃO

15.1 – O contrato terá vigência de até **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, respeitados as exigências legais.

15.2 – Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, assinar e retirar o Contrato ou instrumento equivalente, adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

15.3 – Como condição para celebração da contratação, a licitante adjudicatária deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação.

15.4 – Quando o convocado não assinar o contrato ou rejeitar a ordem de serviço no prazo e condições estabelecidas neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, atualizados de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei nº 8.666/93.

15.5 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes não contratados liberados dos compromissos assumidos.

16 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1 – A proponente vencedora deverá apresentar na assinatura do termo de contrato administrativo a formalização da garantia de execução, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

16.2 – O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de **3% (três por cento)** sobre o valor contratual e será efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

16.3 – Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 3% (três por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

16.4 – A contratada perderá a garantia de execução, quando:

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de contrato administrativo;
b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra.

16.5 – A devolução da garantia de execução dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:
a) Termo de recebimento definitivo;
b) Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

17 – PRAZOS

17.1 – O prazo máximo para o início dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data de assinatura do Contrato.

17.2 – O prazo de execução do objeto será contado a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do contrato.

17.3 – O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Sétima da minuta do contrato administrativo.

18 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

18.1 – O proponente vencedor deverá, em até **03 (três) dias** após a assinatura do respectivo contrato, apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à execução da obra.

19 – DAS PENALIDADES

19.1 – As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual, observado o contraditório e ampla defesa, estão disciplinadas na Cláusula Décima Sexta da minuta do contrato administrativo.

20 – DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

20.1 – A fiscalização, testes, reuniões de gerenciamento e comunicação está disciplinada na Cláusula Oitava da minuta do contrato administrativo.

21 – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1 – A segurança e medicina do trabalho estão disciplinadas na Cláusula Nona da minuta do contrato administrativo.

22 – PLACA DE OBRA

22.1 – A empresa vencedora **ficará obrigada** a afixar nos locais da obra placas de identificação.

23 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

23.1 – O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para a liberação das parcelas.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

23.2 – Caberá ao fiscal do contrato, Sr. **Sergio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022 designado para acompanhar e fiscalizar a execução da obras, efetuará as medições e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a execução.

23.3 – Os boletins de medição somente serão realizados conforme cronograma físico financeiro.

23.4 – Além disso, as medições só poderão se referir, conforme consta na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro da obra.

23.5 – As medições serão acompanhadas de controle tecnológico os quais serão efetuados por empresas terceirizadas a ser contratada e custeada pela empresa vencedora da licitação.

23.6 – Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente fatura no Departamento de Finanças, atendendo as exigências a seguir:

a) Nota fiscal/fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura ou entrelinhas e que esteja certificada pelo técnico fiscal;
b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitado e autenticado em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

c) A **liberação da primeira parcela** fica condicionada à apresentação:

1) Da ART pela Contratada;
2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

d) A **liberação da última parcela** fica condicionada à apresentação:

1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
2) Do termo de recebimento provisório;
3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica.

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada.

23.7 – Os pagamentos serão efetuados, conforme medição por parte do responsável pela fiscalização da execução da obra e do contrato, conforme item antecedente.

23.8 – Não gerarão direito a reajuste de atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada.

23.9 – Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irreajustáveis, não cabendo atualização financeira quanto à valoração do objeto contratado.

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

23.10 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

23.11 – Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

23.12 – No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

24 – DA ENTREGA DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO

24.1 – A entrega dos serviços **SERÁ EFETUADA** no prazo máximo até **02 (dois) meses**, após a execução, ressalvadas casos supervenientes devidamente comprovados.

24.2 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) **PROVISORIAMENTE**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada ao Contratante, ficando a Contratada responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do Contratante. A aceitação da obra pelo contratante se dará quando não houver qualquer pendência por parte da Contratada;

b) **DEFINITIVAMENTE**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. O recebimento definitivo deste Contrato deverá ser formalizado em até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório;

c) **SERÃO REJEITADOS NO RECEBIMENTO**, os serviços que apresentarem especificações diferentes das constantes nas **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO**, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 24.3 abaixo.

24.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

25 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

25.1 – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

25.2 – Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

25.3 – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

25.4 – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

26 – DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante da contratação.

26.2 – O proponente ao participar da presente operação, expressa automaticamente concordância aos termos deste Edital.

26.3 – É facultado a Presidente da Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação:

a) a promoção de diligência a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

b) revelar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não ficaram o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

26.4 – Fica assegurado ao Município de Rio Bom o direito de **revogar** a presente licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou **anular**, por ilegalidade, de ofício, ou mediante provocação de terceiros, de parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

26.5 – No caso da sessão pública, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da Presidente e serão exibidos, ainda fechados de forma indevassável e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

26.6 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e/ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.7 – **Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente.**

26.8 – Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidir com decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização de qualquer procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.

26.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Rio Bom.

26.10 – As normas que disciplinam este certame serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da futura contratação.

26.11 – Como condição para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem como assim para o recebimento dos pagamentos relativos aos serviços prestados e aceitos em toda a vigência da contratação.

26.12 – Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes na Minuta do Contrato (**Anexo XIII**).

26.13 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Presidente da Comissão com base na legislação vigente.

26.14 – Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, poderão ser solicitados formalmente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sito à Avenida Curitiba, n. 65, Centro – CEP: 86.830-000 – FONE: (043) 3468-1123, de segunda a sexta-feira nos horários das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, ou pelo e-mail licita@riobom.pr.gov.br.

27 – ANEXOS DO EDITAL

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

27.1 – Integram o presente Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Modelo Proposta de Preço;
b) Anexo II – Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fatos supervenientes;
c) Anexo III – Protocolo de recebimento de edital e anexos;
d) Anexo IV – Declaração não emprega menor;
e) Anexo V – Carta credencial;
f) Anexo VI – Modelo de Termo de Renúncia de Prazo Recursal – **Documentação**;
g) Anexo VII – Modelo de Termo de Renúncia de Prazo Recursal – **Proposta De Preços**;
h) Anexo VIII – Declaração de Recebimento de Documentos;
i) Anexo IX – Declaração de que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa;
j) Anexo X - Declaração de Responsabilidade Técnica;
k) Anexo XI - Declaração De Idoneidade;
l) Anexo XII – Declaração De Parentesco.
m) Anexo XIII – Minuta de Contrato;
n) Anexo VIV – atestado de visita
h) Anexo XV – Dispensa formal de visita
n) Anexo XVI – Planilha Orçamentária

Rio Bom-PR, 19 de Outubro de 2023

Moises José de Andrade
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA N° __/2023

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: **CONCORRÊNCIA** n° **__/2023**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços relativa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ _____ (**inserir o valor por extenso**).

O prazo de execução do objeto é de _____ (**inserir o prazo de execução por extenso**) meses contados a partir da data de assinatura do Contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de ___ (**inserir o prazo de validade por extenso**) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura da proposta pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Local,___ de___ de 2023.

_____
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA N° __/2023

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa _____, CNPJ/MF n°_____, sediada à _____ (endereço completo), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo **LICITADOR** quanto à qualificação, apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral possibilidade de executar os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32, § 2º da Lei 8.666/93.

_____(local), __ de _____ de 2023.

_____
(Declarante)
Nome:
RG:

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA N° __/2023

ANEXO III

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

EMPRESA:_____

CNPJ/MF:_____

CIDADE: _____ **ESTADO:** _____

E-MAIL: _____

FONE: (____) _____

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Obtivemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada.

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remetê-lo ao setor de licitação por meio de fax: 43-3444-1230 ou ser entregue diretamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura do Município de Rio Bom-PR.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município da responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Local: _____, _____ de _____ de 2023.

_____
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
E CARIMBO DA EMPRESA

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA N° __/2023

ANEXO IV

(inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99)

A empresa....., CNPJ n.º ....., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., **DECLARA** que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega** menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local, ___ de _____ de 2023.

_____
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA Nº__/2023

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Rio Bom-PR

Ref: CONCORRÊNCIA nº__/2023.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _____, portador da Cédula de Identidade, R.G. nº _____, inscrito no CPF/MF, sob nº _____, na qualidade de responsável legal pela proponente _____, vem, pela presente, informar a V. Senhoria que o Sr (a). _____, portador (a) da Cédula de Identidade nº _____ e CPF n° _____, é a pessoa designada por nós para representar nossa empresa junto a Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR e acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos, bem como poderes para interpor recurso e desistir de sua interposição a que se referir a licitação em epígrafe.

_____, _____ de _____ de 2023.

Atenciosamente,

_____

Razão Social:

Representante Legal:

CPF:

Assinatura/Firma reconhecida

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA Nº __/2023

ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL – DOCUMENTAÇÃO

À Comissão de Licitação do Município de RIO BOM-PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade **CONCORRÊNCIA nº __/2023** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL** por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatórias e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

_____,_____de_____de 2023 .

.....
Assinatura do representante legal da proponente

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA Nº __/2023

ANEXO VII

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL – PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação do Município de RIO BOM-PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade **CONCORRÊNCIA nº __/ 2023** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL** por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as propostas de preços dos proponentes habilitados no presente procedimento licitatório, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando assim a fase de lavratura da respectiva ata.

_____,_____de_____de 2023.

.....
Assinatura do representante legal da proponente

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA N° __/2023
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Referente: Edital CONCORRÊNCIA nº __/2023.

O signatário da presente, o senhor (**inserir o nome completo**), representante legal constituído da proponente (**inserir o nome da proponente**), declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da **CONCORRÊNCIA** supramencionada

(local e data) _____, __ de _____ de 2023.

_____
nome e assinatura do representante legal da proponente

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA Nº. _/2023

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA

O signatário de presente, o senhor _____, representante legalmente constituído da proponente _____, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de _____ **(micro empresa ou empresa de pequeno porte)**, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/06.

(local e data)_____, ____de _____ de 2023.

_____
(nome e assinatura do responsável legal)

OBSERVAÇÕES:

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA Nº ___/2023

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Referente: Edital **CONCORRÊNCIA nº __/2023**.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

quencia	Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do Registro	Assinatura

Declaramos, outrossim, que o(os) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

_____, _____, de _____, de 2023.

_____
(nome e assinatura do responsável legal)

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA nº __/2023

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação do Município de Rio Bom

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA, nº __/2023**, instaurado pelo Município de Rio Bom-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, _____de_____de 2023.

.....
Assinatura do representante legal da empresa proponente

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

CONCORRÊNCIA Nº. _/2023

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº_____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº _____, DECLARA que:

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Orientações Prejulgado nº 09 do TCE PR, Súmula, 13 do STF, combinado com as disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93.

(local e data) _____, ____ de _____ de 2023.

_____
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

CONCORRÊNCIA Nº __/2023

ANEXO XIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2023

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO BOM E A EMPRESA_____

O **Município de Rio Bom**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Curitiba, 65, Centro, nesta cidade de Rio Bom, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Moises José de Andrade, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade, RG nº _____ e inscrito no CPF/MF nº _____, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, com endereço à _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº. _____, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) _____, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, Edital nº **__/2023,** nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, assim como pelas condições do Edital de **CONCORRÊNCIA** nº. **___/2023,** pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de __/__/_____ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada global.

CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1º - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por assessor jurídico desta municipalidade.

§ 2º - Integram este contrato, o Edital de **CONCORRÊNCIA nº __/2023** e seus anexos, proposta de preços escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

§ 3º - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de correspondência devidamente protocolada.

CLÁUSULA QUARTA – SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 8.666/93, ao Edital de **CONCORRÊNCIA nº __/2023** e às cláusulas expressas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:

I - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, no início da execução do Contrato;

II - Recrutar e contratar a mão de obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade do **CONTRATANTE**, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação
técnica, controle, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.

III - Dar ciência ao **CONTRATANTE**, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;

IV - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **CONTRATANTE**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

V - Pagar empregados em dia e exibir ao **CONTRATANTE**, sempre que solicitada, as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se comprove a inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados;

VI - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do **CONTRATANTE**, clientes, visitantes e demais contratados;

VII - Utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam resultar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros;

VIII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

IX - Não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste contrato;

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

X - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências do CONTRATANTE;

XI - Implantar na obra a sinalização de acordo com as normas de Segurança de Trabalho vigentes;

XII - Fornecer ao pessoal da obra capacete e distintivo de identificação (chapa) no qual conste o nome ou logomarca da empresa, nome e o número do empregado e sua função. O empregado deverá, obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua segurança e identificação;

XIII - Informar ao **CONTRATANTE**, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos serviços;

XIV - Informar ao **CONTRATANTE**, também para efeito de controle de acesso às suas dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, sendo aquelas num prazo de 24 horas e estas até o dia do início do trabalho;

XV - Manter seus empregados a serviço do **CONTRATANTE** devidamente identificados com crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da **CONTRATADA**;

XVI - Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercitada pelo **CONTRATANTE**;

XVII - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas **CONTRATADA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **CONTRATANTE**;

XVIII - Na hipótese de o **CONTRATANTE** vir a integrar o polo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da **CONTRATADA**, esta ficará obrigada ao pagamento ao **CONTRATANTE** de valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integração do **CONTRATANTE** à lide, se o contrato estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao último salário mensal percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao **CONTRATANTE** autorizado a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da caução existente;

XIX - Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo **CONTRATANTE** por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício entre o **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**;

XX - Responder por todo e qualquer dano que causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo **CONTRATANTE**;

XXI - A **CONTRATADA** autoriza o **CONTRATANTE** a descontar o valor correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

XXII - Responder perante o **CONTRATANTE** por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao **CONTRATANTE** o exercício do direito de regresso, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XXIII - Responder, também, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via pública ou a terceiros, devendo a **CONTRATADA** adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observância das exigências das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor;

XXIV - A ausência ou omissão da fiscalização do **CONTRATANTE** não eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas neste contrato;

XXV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXVI - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**;

XXVII - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações do **CONTRATANTE**;

XXVIII - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório durante toda a execução do contrato;

XXIX - Promover as gestões junto a Prefeitura Municipal da localidade, e outros concessionários dos serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos órgãos competentes, licenças, concessões de uso temporário e alvará, bem como remanejamento, desvios temporários de infraestruturas de redes.

XXX - Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

XXXI - Providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o registro da obra no INSS e o Alvará de Construção ou o Protocolo de entrada, junto à Prefeitura Municipal local, apresentando comprovante da matrícula da obra e o Alvará para liberação da primeira medição de serviços executados;

XXXII - Quando da conclusão da obra, fornecer à fiscalização da obra os dados técnicos de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos, para elaboração dos desenhos “como construído”;

XXXIII – O Departamento de Obras e Urbanismo, por razões de interesse público previamente justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição, por ajuste entre as partes, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados;

XXXIV - A contratada ficará responsável, durante a execução dos serviços, por eventuais infrações de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar causa, não sendo o Contratante responsabilizado,

Assinado por 1 pessoa: MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

como dono do prédio, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada, quer por danos a terceiros, resultante da ação, omissão ou negligência da Contratada;

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da **CONTRATANTE** além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com as Clausulas estabelecida neste Contrato;

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

IV - Notificar a **CONTRATADA**, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da **CONTRATANTE**, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A **CONTRATADA** obriga-se a entregar ao **CONTRATANTE** o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato.

§ 1º - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10º (décimo) dia contado a partir da data da assinatura do contrato administrativo.

§ 2º - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteração do prazo e/ou de especificações técnicas pelo **CONTRATANTE**;

b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do **CONTRATANTE**;

c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do **CONTRATANTE**;

d) Por atos do **CONTRATANTE** que interfiram no prazo de execução;

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo **CONTRATANTE**;

f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre ouros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) Outros casos previstos em lei.

§ 3º - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na **CONTRATADA** ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrente de força maior.

§ 4º - Ficando a **CONTRATADA** temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito, para que o **CONTRATANTE** tome as providências cabíveis.

§ 5º - O **CONTRATANTE** se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à **CONTRATADA** de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

A **FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRAS** será feito pelo CONTRATANTE através do profissional Sr. **Sergio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, **será registrada a situação** inclusive para fins de aplicação de penalidades previstas, se for o caso.

A **FISCALIZAÇÃO DO EXECUÇÃO CONTRATO** será feita pelo CONTRATANTE através do profissional Sr. **Sergio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022 e ao fiscal substituto Sr. Valdemir de Jesus Vieira nomeado pela portaria 036/2023**.**

§ 1º - A **CONTRATADA** deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo **CONTRATANTE**:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

§ 2º - Quando solicitado, a **CONTRATADA** deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo **CONTRATANTE** para representá-la na execução do contrato.

§ 3º - A **CONTRATADA** deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da **CONTRATADA** e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

§ 4º - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

§ 5º - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o recebimento definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela **CONTRATADA**, livre de quaisquer ônus financeiro para o **CONTRATANTE**.

§ 6º - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante de má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prestações da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da **CONTR**ATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

§ 7º - A **CONTRATADA** é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo **CONTRATANTE**. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

§ 8º - A fiscalização e a **CONTRATADA** podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

§ 9º - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se á efetiva, após o seu recebimento.

§ 10º - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

§ 11º - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 12º - A fiscalização por parte da **CONTRATANTE** não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA – DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A **CONTRATADA** não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso do EPIs.

§ 1º - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da **CONTRATADA**.

§ 2º - A **CONTRATADA**, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares – NRs 01 a 28 e, em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

§ 3º - Deverão ser observadas pela **CONTRATADA** todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares – NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

§ 4º - O **CONTRATANTE** atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

§ 5º - Cabe à **CONTRATADA** solicitar ao **CONTRATANTE** a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** assumirá integral responsabilidade por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o **CONTRATANTE** de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente contrato.

Parágrafo único – A **CONTRATADA** responsabilizará pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o **CONTRATANTE**, por intermédio da fiscalização, impugna-lo quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotação específica, a saber:

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
1279	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	0
1504	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	824
1486	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	810

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço global para a execução do objeto deste contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços unitários, é de R$ ..... (.....), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

§ 1º - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para a liberação das parcelas.

§ 2º - O Senhor **Sergio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022 designado para acompanhar e fiscalizar a execução da obra, efetuará as medições e

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.

§ 3º - Os boletins de medição somente serão realizados se atingir o valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor do repasse para o município.

§ 4º - Além disso, as medições só poderão se referir a **evento completo**, conforme consta na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro da obra.

§ 5º - As medições serão acompanhadas de controle tecnológico os quais serão efetuados por empresas terceirizadas a ser contratada e custeada pela empresa vencedora da licitação.

§ 6º - Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente fatura no Departamento de Finanças, atendendo as exigências a seguir:

I - Nota fiscal/fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura ou entrelinhas e que esteja certificada pelo técnico fiscal;

II - Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

§ 7 º - A **liberação da primeira parcela** fica condicionada à apresentação:

I - Da ART pela Contratada;
II - Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
III - Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

§ 8 º - A **liberação da última parcela** fica condicionada à apresentação:

I - Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
II - Do termo de recebimento provisório;
III - De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada.

§ 9 º - Os pagamentos serão efetuados, conforme medição por parte do responsável pela fiscalização da execução da obra e do contrato, conforme item antecedente.

§ 10 º - Não gerarão direito a reajuste de atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada.

§11 º - Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irreajustáveis, não cabendo atualização financeira quanto à valoração do objeto contratado.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

§ 12 º - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

§ 13º - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

§ 14º - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 3% (três por cento) sobre o valor contratual e será efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

§ 1º - A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução.

§ 2º - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 3% (três por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

§ 3º - A devolução da garantia de execução dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

§ 4º - Nos casos previstos na Cláusula Décima Oitava – Rescisão do Contrato, a garantia da execução não serão será devolvida, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização ou multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do **CONTRATANTE** a **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizerem na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato.

§ 1º - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ 2º - Se no contrato não houver sido contemplados preços unitários para a obra, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no “caput” desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação da conclusão do objeto deste contrato pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, ficando a **CONTRATADA** responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do **CONTRATANTE**. A aceitação da obra pela CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da **CONTRATADA**.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

§ 2º - o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES

À **CONTRATADA** serão aplicadas penalidades pelo **CONTRATANTE** a serem apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;
b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a **CONTRATADA** infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a **CONTRATADA** ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do **CONTRATANTE**, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do contrato conforme o estabelecido na cláusula Décima Oitava, § 1º;
e) Suspensão do direito de participar em licitações e contratos advindos de recursos do **CONTRATANTE**, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da **CONTRATADA**, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo **CONTRATANTE** em conformidade com a gravidade da infração cometida pela **CONTRATADA**.

§ 1º - A multa será cobrada pelo **CONTRATANTE** de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a **CONTRATADA** não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia da execução.

§ 2º - As penalidades previstas no "caput", poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas previstas na cláusula anterior, o **CONTRATANTE** dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao **CONTRATADO** dos atos a serem realizados.

§ 1º - É facultado à **CONTRATADA** recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

O **CONTRATANTE** se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à **CONTRATADA** caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a **CONTRATADA** falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) Quando a **CONTRATADA** transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do **CONTRATANTE**;
c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da **CONTRATADA** sem justificativa aceita pelo **CONTRATANTE**;
d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da **CONTRATADA** e desobediência da determinação da fiscalização;
e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1º - Decorrido atraso na execução do objeto, por período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução sem manifestação da **CONTRATADA**, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao **CONTRATANTE** tomar as medidas cabíveis para a rescisão contratual e a aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na cláusula Décima Sexta, letra "d".

§ 2º - A rescisão contratual, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

§ 3º - Declarada a rescisão do contrato, a **CONTRATADA** se obriga a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da **CONTRATADA:** o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMO DE ADITAMENTO, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato é de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura do presente contrato administrativo, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado mediante aditamento, observado as exigências legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

Ao firmar este instrumento, declara a **CONTRATADA** ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

§ 1º - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a **CONTRATADA** notificar a fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Rio Bom-PR, _____ de _____ de 2023.

._____ _____

Moises José de Andrade — XXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal — Representante Legal
Contratante — Contratada

Testemunhas:

_____ _____

Assinatura e CPF — Assinatura e CPF

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

ANEXO XIV

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

Declaramos que o Responsável Técnico ***(inserir o nome completo)***, CREA/CAU nº ***(inserir o número) da*** proponente ***(inserir o nome da proponente)***, devidamente credenciado, visitou o localda execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe

Local e data

_____
(*Nome, RG n° e assinatura do responsável pelo licitador*).

_____
(*Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente*)

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

(razão social, endereço, telefone, "fac-símile e CNPJ/MF)

ANEXO XV

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

Nome da Empresa:

CNPJ nº:
Endereço:
Fone:
Fax:
E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) *(inserir o nome dorepresentante)*, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

, de de 2023.

_____

(*Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico*)

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

CONCORRÊNCIA Nº. _/2023

ANEXO XVI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cartilha | cartilha | cartilh | cartilha

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração

Anexo | Anexo | Anexo | Anexo

BDI (%) - MATERIAIS	**15,28%**
BDI (%) - SERVIÇOS	**20,19%**

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	**RIO BOM**	**SAM**	**44**			**SAM**	**44**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ**	**LOTE**	**1**			**LOTE nº**	**1**
Local da Obra :	**ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA**			**Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração**			
				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			**19/06/2023 - seg**

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI	UD	ORÇAMENTO QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**											**3.594,74**
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				2.990,88	2.990,88	**3.594,74**	un	1,00	3.594,74	3.594,74	
2		**TERRAPLENAGEM**									-	-	**17.587,25**
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.				6,67	6,67	**8,02**	m3	620,80	8,02	4.978,81	
101114	SINAPI	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte				4,37	4,37	**5,25**	m3	620,80	5,25	3.259,20	
420200	DER	Remoção de Revestimento Primário	2,00	0,5000	2,41	11,51	12,53	**15,06**	m3	620,80	15,06	9.349,24	
3		**BASE / SUB-BASE**										-	**387.980,60**
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN				4,25	4,25	**5,11**	m2	6.208,00	5,11	31.722,88	
531000A	DER	Brita Graduada	31,00	2,4000	86,04	132,23	218,27	**262,34**	m3	1.358,00	262,34	356.257,72	
4		**REVESTIMENTO**										-	**582.875,77**
560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	taxa RR-1C	0,0012		0,49	0,49	**0,59**	m2	6.208,00	0,59	3.662,72	
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	348,00	1,0000	333,77	5.937,37	6.028,59	**7.245,76**	ton	7,45	7.245,76	53.980,91	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,34	0,34	**0,41**	m2	6.208,00	0,41	2.545,28	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçâp	348,00	1,0000	333,77	3.861,37	4.037,40	**4.852,55**	ton	3,10	4.852,55	15.042,90	
570000D	DER	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0530**	65,02	187,41	252,43	**303,39**	ton	814,18	303,39	247.014,07	
transporte		Areia	189,00	0,0954	19,55						-	-	
transporte		Cal Hidratada CH-1	303,00	0,0144	3,52						-	-	
transporte		Brita (usina)	0,10	0,8372	2,33						-	-	
transporte		Massa	31,00	1,0000	39,62						-	-	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	370,00	1,0000	393,86	4.828,86	5.025,45	**6.040,09**	ton	43,15	6.040,09	260.629,89	
6		**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**										-	**25.269,30**
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas				11,01	11,01	**13,23**	m2	1.910,00	13,23	25.269,30	
7		**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**										-	**55.724,62**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				30,86	30,86	**37,09**	m2	465,60	37,09	17.269,10	
820000B	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA				542,30	460,96	**554,02**	un	32,00	554,02	17.728,64	
820000D	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA				542,30	460,96	**554,02**	un	30,00	554,02	16.620,60	
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									-	-	

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

82000	DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)				542,30	542,30	**651,79**	M2	6,30	651,79	4.106,28	
11		**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**									-	-	**19.930,02**
											-	-	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem				163,62	163,62	**196,65**	un	8,00	196,65	1.573,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito				163,62	163,62	**196,65**	un	8,00	196,65	1.573,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito				163,62	163,62	**196,65**	un	8,00	196,65	1.573,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base				163,62	163,62	**196,65**	un	8,00	196,65	1.573,20	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado				148,02	148,02	**177,91**	un	8,00	177,91	1.423,28	
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				79,56	79,56	**95,62**	un	16,00	95,62	1.529,92	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				175,82	175,82	**211,32**	un	8,00	211,32	1.690,56	

Código	**Orígem**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**DMT**	**CONSUMO**	**CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)**				**UD**	**ORÇAMENTO**			
			km	**(ton)**	**TRANSP**	**EXEC.**	**S/BDI**	**C/BDI**		**QUANT**	**UNIT**	**(R$) - PM**	**(R$) - PM TOTAIS**
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				83,84	83,84	**100,77**	un	8,00	100,77	806,16	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				48,16	48,16	**57,88**	un	8,00	57,88	463,04	
74022/55	SEIL/2016	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				99,15	99,15	**119,17**	un	8,00	119,17	953,36	
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				97,91	97,91	**117,68**	un	8,00	117,68	941,44	
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.				4.850,20	4.850,20	**5.829,46**	gb	1,00	5.829,46	5.829,46	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/6/2023												**PREÇO GLOBAL**	**1.092.962,30**

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)		**992.038,36**	**992.038,36**
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)		**80.993,92**	**80.993,92**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)		**-**	**-**
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)		**-**	**-**
TOTAL DE DRENAGEM (10)		**-**	**-**
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)		**19.930,02**	**19.930,02**
	ÁREA ATUAL (m2):	**6.208,00**	**176,06 /m2**
25.254,18			
		1.092.962,30	**1.092.962,30**

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.etce.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33 e informe o código D5D6-D875-A80D-3B33

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D5D6-D875-A80D-3B33

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 19/10/2023 16:32:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D5D6-D875-A80D-3B33

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 7- 2.098/2023

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-CONTAB - Divisão de Contabilidade

Data: 19/10/2023 às 16:12:30

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

Aviso de Licitação

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

aviso_de_licitacao.pdf

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB1-2B0D-C0DC-E02A e informe o código FDB1-2B0D-C0DC-E02A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 005/2023
PROCESSO LICITATORIO Nº 115/2023

O MUNICÍPIO de **Rio Bom-PR**, torna público que às **09:00** horas do dia **21/11/2023**, na Avenida Curitiba , 65 - Centro, realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **ao setor de Licitações do Município de Rio Bom, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3468-1123 - E-mail licita@riobom.pr.gov.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no seguinte endereço: www.riobom.pr.gov.br.

Rio Bom, Paraná, 19 de Outubro de 2023.

_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB1-2B0D-C0DC-E02A e informe o código FDB1-2B0D-C0DC-E02A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FDB1-2B0D-C0DC-E02A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 19/10/2023 16:16:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB1-2B0D-C0DC-E02A

Proc. Administrativo 8- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 20/10/2023 às 10:59:44

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 9- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 20/10/2023 às 11:32:23

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Aviso_de_licitacao_Publicacao.pdf
Aviso_de_licitacao_Publicacao_DIOU.pdf
Mural_de_Licitacoes_Municipais.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 005/2023
PROCESSO LICITATORIO Nº 115/2023

O MUNICÍPIO de **Rio Bom-PR**, torna público que às **09:00** horas do dia **21/11/2023**, na Avenida Curitiba , 65 - Centro, realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **ao setor de Licitações do Município de Rio Bom, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3468-1123 - E-mail licita@riobom.pr.gov.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no seguinte endereço: www.riobom.pr.gov.br.

Rio Bom, Paraná, 19 de Outubro de 2023.

_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB1-2B0D-C0DC-E02A e informe o código FDB1-2B0D-C0DC-E02A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FDB1-2B0D-C0DC-E02A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 19/10/2023 16:16:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/FDB1-2B0D-C0DC-E02A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 115/2023

O Município de Rio Bom-PR, torna público que às 09:00 horas do dia 21/11/2023, na Avenida Curitiba , 65 - Centro, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados pelo telefone: (043) 3468-1123 - ou e-mail: licita@riobom.pr.gov.br.

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço: www.riobom.pr.gov.br

Rio Bom 19 de Outubro de 2023.
MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2023

Processo nº 264/2023. Objeto: Contratação de empresa para a construção do Pronto Atendimento Municipal (PAM), nesta cidade.

Venho por meio deste informar alteração na composição dos custos do BDI-ISS conforme nova planilha disponível no site www.rolandia.pr.gov.br ou via e-mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 - Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia - Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

O aviso da presente foi publicado em 20/09/2023, na edição 180, pagina 266.

Rolândia, 19 de outubro de 2023.
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de compras, licitação e patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023

Contrato Nº: 70/2022 Contratante: Prefeitura Municipal de Salgado Filho Contratada.: A CARDOSO LTDA Vigência: Início: 17 de julho de 2023 Término: 17 de janeiro de 2024 Licitação: Tomada de Preço Nº.: 07/2022 Recursos: Dotação: 423 - 1 . 9001 . 8 . 244 . 2037 . 1.11 . 0 . 449051 Obras e Instalações 424 - 1 . 9001 . 8 . 244 . 2037 . 1.11 . 0 . 449051 Obras e Instalações Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2023

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do Paraná, o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2023, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, conforme especificado no anexo I do edital. O credenciamento das propostas pelos interessados será até o dia 21/11/2023, às 09h00min. A abertura da sessão pública, com o recebimento dos envelopes de "propostas de preços", "documentos de habilitação" e a abertura dos envelopes, será no dia 21/11/2023, a partir das 09h00min. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 83/2023, pregão eletrônico 45/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 Trator agrícola novo, conforme o convênio n° 942299/2023, firmado entre a união Federal, por intermédio do ministério da Agricultura e Pecuária. Contratado: nº 71/2023. BIG MAQUINAS. CNPJ: 48.659.402/0001-29. Valor do Contrato R$ 249.000,00; Vigência: 11/10/2023 a 11/10/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 110/2023. O Município de Santa Maria do Oeste/PR com fundamento na Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações: OBJETO: contratação de empresa para realizar pavimentação asfáltica nas ruas Irmã Ester Pavan E João Maria Monteiro, conforme contrato de repasse n.º 937620/2022, cuja obra deverá ser realizada de acordo com a planilha e demais projetos, que faz parte integrante deste edital, especificações e anexos, nos termos da lei 8666/93. Data de entrega dos documentos: No dia 10 de Novembro de 2023, às 09:00 horas na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste. Valor Máximo Global: R$ 987.172,87. Critério de Julgamento: Menor Preço Global, Aquisição do Edital. O presente Edital, encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal situada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro - Município de Santa Maria do Oeste-Pr, CEP 85.230-000, no horário das 8:00 ás 12:00 e das 13:00 ás 17:00 horas, bem como no endereço eletrônico: www.santamariadooeste.pr.gov.br. Informações: (42) 9 9841-0495.

Santa Maria do Oeste/PR, 19 de Outubro de 2023.
JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2023

No uso das minhas atribuições que são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, resolvo ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

Modalidade: Concorrência Pública
Licitação nº.: 6/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para executar obra de modernização da quadra coberta do Jardim Independência 3ª Parte, no Município de Sarandi, Estado do Paraná, incluindo o fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, com recursos oriundos do convênio nº1063369-38/2019 (CEF) - nº Siconv 886856, e contrapartida municipal.
Data da Adjudicação: 20/09/2023
Declarado fornecedor vencedor: CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA
CNPJ/CPF: 80.602.154/0001-92
Valor Total Adjudicado - R$ 834.994,07

Sarandi, 20 de Setembro de 2023
JOSE WLADEMIR GARBUGGIO
Prefeito
Em Exercício

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2023 - PMS - UASG 988461

OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de segurança, vigilância e brigadista, conforme solicitações das Secretarias Municipais de Sarandi/PR. Abertura: 07 de novembro de 2023 às 09:00 h. Informações e edital: www.sarandi.pr.gov.br, https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginportal.asp, e-mail: pregoeiro2@sarandi.pr.gov.br

Sarandi, 19 de outubro de 2023
LUCAS DA SILVA HASHIMOTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2023 - PMS - UASG 988461

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de MATERIAIS ELÉTRICOS, em atendimento às demandas das Secretarias Municipais de Sarandi/PR. Abertura: 06 de novembro de 2023 às 09:00 h. Informações e edital: www.sarandi.pr.gov.br, https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginportal.asp, e-mail: pregoeiro2@sarandi.pr.gov.br

Sarandi, 19 de outubro de 2023.
LUCAS DA SILVA HASHIMOTO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2023 - PMS - UASG 988461

OBJETO: Registro de preços para fornecimento de CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), em botijão de 13kg e Cilindro de 45kg, de acordo com a necessidade da Prefeitura de Sarandi/PR. Abertura: 09 de novembro de 2023 às 09:00 h. Informações e edital: www.sarandi.pr.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br, e-mail: pregoeiro1@sarandi.pr.gov.br

Sarandi, 19 de outubro de 2023
RENAN BATISTA MEYRING
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2023

ORIGEM: No uso das minhas atribuições conferidas por Lei, em especial a nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, resolvo homologar o seguinte processo:

Modalidade: Concorrência Pública
Edital nº: 6/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para executar obra de modernização da quadra coberta do Jardim Independência 3ª Parte, no Município de Sarandi, Estado do Paraná, incluindo o fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, com recursos oriundos do convênio nº1063369-38/2019 (CEF) - nº Siconv 886856, e contrapartida municipal.

Em favor da(o): CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 80.602.154/0001-92 no valor total dos itens vencidos de R$ 834.994,07 (oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e sete centavos).

Sarandi, 19 de setembro de 2023
JOSE WLADEMIR GARBUGGIO
Prefeito
Em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023

O Município de Sulina-PR, torna público, que dia 09/11/2023, às 09h, estará realizando licitação na modalidade PE, tipo menor preço Global Por Grupo de Itens. Objeto: "registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas e produtos para kits de higiene pessoal a serem distribuídos às famílias carentes do município de sulina cadastradas, conforme lei de benefícios socioassistenciais". Início de Recebimento das Propostas: a partir de 20/10/2023 até 09/11/2023 às 08h30min. Abertura das Propostas: 09/11/2023, às 09h. Início da Sessão de Disputa de Preços: 09/11/2023, às 09h10min. LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br/. Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília. O edital estará disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br/ e www.sulina.pr.gov.br. Informações: R. Tupinambá, nº 68, Centro, Sulina/PR, na Secretaria da CPL. Fone/Fax: 463244-8000, e-mail: licitasulinapr@hotmail.com.

Sulina, 19 de outubro de 2023
PAULO HORN
Prefeito

Voltar

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE RIO BOM
Ano*	2023
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	5
Modalidade*	Concorrência
Número edital/processo*	115

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	

Descrição Resumida do Objeto*	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Forma de Avalição	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	09062678200292066000449051O2
Preço máximo/Referência de preço - R$*	1.092.962,30
Data de Lançamento do Edital	19/10/2023
Data da Abertura das Propostas	21/11/2023
Data Registro	20/10/2023
NOVA Data da Abertura das Propostas	
Data Registro	
Data de Lançamento do Edital	
Data da Abertura das Propostas	
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Não
Há cota de participação para EPP/ME?	Não
Percentual de participação:	0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não
Data Cancelamento	

Editar Excluir

CPF: 11839133970 (Logout)

Proc. Administrativo 10- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 20/10/2023 às 11:32:36

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 11- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 28/11/2023 às 16:50:44

Protocolo 311/2023 - Entrega de envelopes de Licitação ()

Protocolo 312/2023 - Entrega de envelopes de Licitação ()

Protocolo 313/2023 - Entrega de envelopes de Licitação (Eurovia)

Protocolo 314/2023 - Entrega de envelopes de Licitação ()

Protocolo 315/2023 - Entrega de envelopes de Licitação ()

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Protocolo 311/2023

De: EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA Lançado por Beatryz E. - SEMFI-TRIBUT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 20/11/2023 às 15:48:19

Setores (CC):

SEMFI-LICIT

Entrega de Envelope: Documentação de habilitação e Proposta de Preço

CONCORRENCIA N° 005/2023

PROCESSO 115/2023

–

Beatryz Fernanda Euzebio
Tributação

Anexos:

CCF_000431.pdf

Empreiteira
Bueno
Terraplanagens e Construções

ENVELOPE "A" – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023– PROCESSO 115/2023
Razão Social:EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ:78.307.840/0001-99
Endereço:AV TANCREDO NEVES, Nº10, CENTRO, JANDAIA DO SUL
Telefone:(43) 99911-9969
E-mail:contato@empreiteirabueno.com.br

Tel/Fax: (43) 3432-2154

E-mail: contato@empreiteirabueno.com.br

Av. Tancredo Neves, 10 - Centro - CEP 86.900-000 - Jandaia do Sul - Pr

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: CCF_000431.pdf (1/3) 83/633

Empreiteira
Bueno
Terraplanagens e Construções

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023– PROCESSO 115/2023
Razão Social:EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ:78.307.840/0001-99
Endereço:AV TANCREDO NEVES, Nº10, CENTRO, JANDAIA DO SUL
Telefone:(43) 99911-9969
E-mail:contato@empreiteirabueno.com.br

Tel/Fax: (43) 3432-2154

E-mail: contato@empreiteirabueno.com.br

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: CCF_000431.pdf (2/3) 84/633

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

Anexo V

CARTA-CREDENCIAL

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Rio Bom-PR
Ref: CONCORRÊNCIA nº 005/2023.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Benedito Ferreira Bueno, portador da Cédula de Identidade, R.G. nº 2.207.848-8 SSP-PR, inscrito no CPF/MF, sob nº 510.754.159-34, na qualidade de responsável legal pela proponente Empreiteira mão de obra Bueno LTDA, vem, pela presente, informara V. Sas que o senhor Marcelo Junior de Abreu Limonta, carteira de identidade 12.657.543-2 SSP - PR, e CPF n° 084.594.849-04. é a pessoa designada por nós para representar nossa empresa junto a Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR e acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos, bem como poderes para interpor recurso e desistir de sua interposição a que se referir a licitação em epígrafe.

Jandaia do Sul, 16 de Novembro de 2023

TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luis Vignoli, 645-B - Jandaia do Sul - PR - Fone: (43)3432-1145
Selo Digital: SFTN19GxdbOw3vyd2bIo1561q
Consulte esse selo em http://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **BENEDITO FERREIRA BUENO.** Dou fé. Jandaia do Sul-Paraná, 17 de novembro de 2023.
Em Test° da Verdade
Elinéia Cristina Grigoleto Monteiro - Escrevente

Atenciosamente,

TABELIONATO DE NOTAS
Aline Gonçalves de Melo Meneghelli
Tabeliã
Elinéia Cristina Grigoleto Monteiro
Escrevente
(43) 3432-1145
JANDAIA DO SUL PR

FIRMA RECONHECIDA

Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda
Benedito Ferreira Bueno
CPF 510.754.159-34

Protocolo 312/2023

De: FELCAM OBRAS LTDA Lançado por Beatryz E. - SEMFI-TRIBUT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 21/11/2023 às 08:26:02

Setores (CC):

SEMFI-LICIT

ENTREGA DE ENVELOPE

CONCORRENCIA N° 005/2023

PROCESSO 115/2023

_

Beatryz Fernanda Euzebio
Tributação

Anexos:

CCF_000432.pdf

ENVELOPE "A" – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023– PROCESSO 115/2023	
Razão Social:	FELCAM Obras Ltda
CNPJ:	49.183.297/0001-67
Endereço:	Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana
Telefone:	43 4101-9645
E-mail:	felcamobras@gmail.com

49.183.297/000
FELCAM OBRAS
RUA JOSÉ REZEND
LOTEAMENTO JARDIM G
CEP: 86.801-6
APUCARANA

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: CCF_000432.pdf (1/2) 87/633

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇO	
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023– PROCESSO 115/2023	
Razão Social:	FELCAM Obras Ltda
CNPJ:	49.183.297/0001-67
Endereço:	Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana
Telefone:	43 4101-9645
E-mail:	felcamobras@gmail.com

49.183.297/0001-
FELCAM OBRAS LTD
RUA JOSÉ REZENDE,
LOTEAMENTO JARDIM GRA
CEP: 86.801-63
APUCARANA -

Protocolo 313/2023 88/633

Protocolo 313/2023

De: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA Lançado por Beatryz E. - SEMFI-TRIBUT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 21/11/2023 às 08:30:27

Setores (CC):

SEMFI-LICIT

ENTREGA DE ENVELOPE

CONCORRENCIA 005/2023

PROCESSO 115/2023

_

Beatryz Fernanda Euzebio
Tributação

Anexos:

CCF_000433.pdf

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2023 – PROCESSO 115/2023
EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA EPP
CNPJ: 34.429.296/0001-82
Rua Pedro Paulo Fenato, nº 200 – Jardim Espanha – Apucarana/PR
Telefone: (43) 99696-6195
Email: eurovia.licitacao@gmail.com

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: CCF_000433.pdf (1/2) 90/633

ENVELOPE "A" – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2023 – PROCESSO 115/2023
EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA EPP
CNPJ: 34.429.296/0001-82
Rua Pedro Paulo Fenato, nº 200 – Jardim Espanha – Apucarana/PR
Telefone: (43) 99696-6195
Email: eurovia.licitacao@gmail.com

Protocolo 314/2023 91/633

Protocolo 314/2023

De: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA Lançado por Beatryz E. - SEMFI-TRIBUT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 21/11/2023 às 08:40:53

Setores (CC):

SEMFI-LICIT

ENTREGA DE ENVELOPE

CONCORRENCIA N° 005/2023

PROCESSO N° 115/2023

_

Beatryz Fernanda Euzebio
Tributação

Anexos:

CCF_000434.pdf

USINAGEM

VALE DO IVAÍ

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 – PROCESSO Nº115/2023

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

CNPJ: 76.807.353/0001-60

RODOVIA PR 466, KM 98,3 S/N – PARQUE INDUSTRIAL

TELEFONE: (43)99662-2638

EMAIL: usinagemvaledoivalicitacao@gmail.com

Proc. Administrativo 2.098/2023 - Anexo: CCF_000434.pdf (1/2) 98/633

PR 466 - KM 98,3 - Parque Industrial - CEP 86.860-000 - Jar

USINAGEM

VALE DO IVAÍ

ENVELOPE "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 – PROCESSO Nº115/2023

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

CNPJ: 76.807.353/0001-60

RODOVIA PR 466, KM 98,3 S/N – PARQUE INDUSTRIAL

TELEFONE: (43)99662-2638

EMAIL: usinagemvaledoivalicitacao@gmail.com

Protocolo 315/2023 94/633

PR 466 - KM 98,3 - Parque Industrial - CEP 86.860-000 - Jard

Protocolo 315/2023

De: RBS USINAGEM Lançado por Beatryz E. - SEMFI-TRIBUT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 21/11/2023 às 08:45:17

Setores (CC):

SEMFI-LICIT

ENTREGA DE ENVELOPE

CONCORRENCIA N° 005/2023

PROCESSO N° 115/2023

Anexos:

CCF_000435.pdf

'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM/PR

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO

Processo Licitatório n° 115/2023

Edital de CONCORRÊNCIA nº 05/2023

REINALDO BARBOSA SIMÕES
CNPJ 17.842.906/0001-56
DATA: 21/11/2023
08:45 HORAS

Usinagem e Pavimentação

'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM/PR

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Licitatório n° 115/2023

Edital de CONCORRÊNCIA nº 05/2023

REINALDO BARBOSA SIMÕES
CNPJ 17.842.906/0001-56
DATA: 21/11/2023
08:45 HORAS

Usinagem e Pavimentação

Proc. Administrativo 12- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 28/11/2023 às 16:54:08

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Fase_Externa_compressed.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Protocolo 312/2023

Acompanhe via internet em **https://riobom.1doc.com.br/atendimento/** usando o código: 553.117.005.659.630.569

Situação geral em 21/11/2023 08:34: Novo

FELCAM OBRAS LTDA
felcamobras@gmail.com

CC
SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Para
SEMFI-LICIT - Di...

2 setores envolvidos
SEMFI-TRIBUT SEMFI-LICIT
Entrada*: Atendimento pessoal

21/11/2023 08:26


Entrega de envelopes de Licitação

ENTREGA DE ENVELOPE

CONCORRENCIA N° 005/2023

PROCESSO 115/2023

—
Beatryz Fernanda Euzebio
Tributação


CCF_000432.pdf

Revisar

Quem já visualizou? 1 pessoa

21/11/2023 08:26:03 E-mail para **felcamobras@gmail.com** E-mail entregue

Prefeitura de Rio Bom - Avenida Curitiba, 65 Centro Rio Bom - PR CEP: 86830-000
Impresso em 21/11/2023 08:34:36 por Beatryz Fernanda Euzebio - Tributação
"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - *Roberto Shinyashiki*

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

EMPRESA: FELCAM Obras Ltda
CNPJ/MF: 49.183.297/00001-67
CIDADE: APUCARANA ESTADO: Paraná
E-MAIL: felcamobras@gmail.com
FONE:(43) 4101-9645

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Obtivemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada.

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remetê-lo ao setor de licitação por meio de fax: 43-3444- 1230 ou ser entregue diretamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura do Município de Rio Bom-PR.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município da responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Rio Bom - PR, em 21 de novembro de 2023

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de imóvel , residente e domiciliado à Rua José Rezende, nº. 56, CEP. 86.801637, Loteamento Jardim Gramados, em Apucarana, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade civil rg nº 5.551.451-8/SSP-Pr., expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e do CPF. nº 017.152.659-71, Único sócio da SOCIEDADE acima referida, de acordo com a lei 10.406/2002, especialmente o disposto no § único do art. 1.052, sócio componente da sociedade empresária que gira sob a razão social de **"FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA"** com endereço à Rua José Rezende, nº. 56, CEP. 86.801637, Loteamento Jardim Gramados, em Apucarana, Estado do Paraná, com contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, **NIRE sob nº 41211276719,** em sessão de 13 de janeiro de 2.023, e inscrita **no CNPJ sob nº 49.183.297/0001-67,** pelo presente e na melhor forma de direito resolve alterar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A razão social da sociedade que era: **"FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA"** passa a ser **"FELCAM OBRAS LTDA"**.

CLAÚSULA SEGUNDA: — CONSOLIDAÇÃO: Tendo em vista as alterações acima, os sócios decidem consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual, consolidado, passa a vigorar na integra com a seguinte redação:

FELCAM OBRAS LTDA
CNPJ – 49.183.297/0001-67
NIRE – 41211276719

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua José Rezende, nº. 56, CEP. 86.801637, Loteamento Jardim Gramados, em Apucarana, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade civil rg nº 5.551.451-

2

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

8/SSP-Pr., expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e do CPF. nº 017.152.659-71, Único sócio da SOCIEDADE acima referida, de acordo com a lei 10.406/2002, especialmente o disposto no § único do art. 1.052, sócio componente da sociedade empresária que gira sob a razão social de **"FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA"** com endereço à Rua José Rezende, nº. 56, CEP. 86.801637, Loteamento Jardim Gramados, em Apucarana, Estado do Paraná, com contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, **NIRE sob nº 41211276719,** em sessão de 13 de janeiro de 2.023, e inscrita **no CNPJ sob nº 49.183.297/0001-67,** pelo presente e na melhor forma de direito resolve de comum acordo consolidar o **CONTRATO SOCIAL** de conformidade com as seguintes clausulas.

CLAUSULA PRIMEIRA: — NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"FELCAM OBRAS LTDA**, com sede e foro à Rua José Resende, *nº 56, Cep 86.801-637, em Apucarana, Estado do Paraná.*

CLAUSULA SEGUNDA: — INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 20/01/2023, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA: — A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de: **"Pavimentação asfáltica; Terraplanagem; Serviços de usinagem de massa asfáltica; Usinagem de concreto; Construção civil; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto; Drenagem Pluvial; Serviços de engenharias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Construção de rodovias e ferrovias, Compra e venda de imóveis próprios e Transportes rodoviários de cargas**".

".

CLAUSULA QUARTA: — CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (Oitocentas mil) cotas

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DE CONTRATO SOCIAL

de capital no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

1- ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO	**800.000 COTAS**	**R$**	**800.000,00**
TOTAL	**800.000 COTAS**	**R$**	**800.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: — DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o artigo 1.052, da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA: — CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas à terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão desta, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA: — DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade será administrada pelo sócio: **ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO,** com plenos poderes na condução dos negócios sociais, cabendo-lhe o uso da denominação social e a sua representação — individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal aos administradores, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DE CONTRATO SOCIAL

contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA OITAVA: — Ao término de cada exercício social, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou prejuízos apurados.

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA: — Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas da sociedade e poderão designar administradores sócios ou não sócios, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: — No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

o incapaz — se houver. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor dos haveres do falecido será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO: — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: — As deliberações sociais, ainda que impliquem qualquer alteração do contrato, tais como: modificações do objeto social, transformação do tipo jurídico da sociedade, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção da sociedade dependem do consenso de todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2.006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: — DO FÔRO: Para as questões decorrentes do presente contrato social, fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em via única que se obrigam por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Apucarana - PR, em 20 de janeiro de 2023.

Anderson Antônio Roncaglio

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FELCAM OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01715265971	ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2023 19:23 SOB Nº 20230455301.
PROTOCOLO: 230455301 DE 20/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301024604. CNPJ DA SEDE: 49183297000167.
NIRE: 41211276719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2023.
FELCAM OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.183.297/0001-67 MATRIZ		13/01/2023

NOME EMPRESARIAL
FELCAM OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSÉ REZENDE	56	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.801-637	LOTEAMENTO JARDIM GRAMADOS	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AARONCAGLIO@HOTMAIL.COM	(43) 9974-0474/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2023** às **08:21:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FELCAM OBRAS LTDA **NIRE :** 41211276719 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2318366564
NIRE (Sede) 41211276719	**CNPJ** 49.183.297/0001-67	**Data de Ato Constitutivo** 13/01/2023	**Início de Atividade** 20/01/2023

Endereço Completo
Rua José Rezende, Nº 56, Loteamento Jardim Gramados - Apucarana/PR - CEP 86801-637

Objeto Social
"Pavimentação asfáltica; Terraplanagem; Serviços de usinagem de massa asfáltica; Usinagem de concreto; Construção civil; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto; Drenagem pluvial; Serviços de engenharias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Construção de rodovias e ferrovias, Compra e venda de imóveis próprios e Transportes rodoviários de cargas"

Capital Social R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO	017.152.659-71	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO	017.152.659-71	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 15/03/2023	**Número** 20231795432	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/11/2023, às 13:43:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **A5GBDHEN.**

PRC2318366564

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (43) 3468-1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ESPELHO DE CADASTRO EMPRESARIAL

Cadastro.....: 4210760
Situação Cadastro...: Ativo
Tipo de Empresa.....: Lucro Real/Presumido/Outros
Nome / Razão.....: FELCAM OBRAS LTDA
Complemento do Nome.:
Código do CNPJ/CPF..: 49.183.297/0001-67
Nome Fantasia.....:
Cód. Logradouro.....:
Número do Imóvel....: 56
Complemento Endereço: RUA JOSE REZENDE
Código do Bairro....:
Data da Abertura....: 17/11/2023
Data de Encerramento:
Data Abertura Matriz: 13/01/2023
CRC do contador.....:
Inscrição Estadual..:
Número do Alvará....:

DADOS DO RESPONSÁVEL

Responsável.....: FELCAM OBRAS LTDA
Endereço.....: RUA JOSE REZENDE
Número do imóvel....: 56
Descrição do Bairro.: LOTEAMENTO JARDIM GRAMADOS
Complemento.....:
CEP.....: 86801637
Cidade.....: APUCARANA
Sigla UF.....: PR
Ender. na internet..: AARONCAGLIO@HOTMAIL.COM

Código	Descrição da Atividade	Princ./Sec
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	P
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de	S
4313400	Obras de terraplenagem	S
4319300	Serviços de preparação do terreno não especificados ant	S
6810201	Compra e venda de imóveis próprios	S
7112000	Serviços de engenharia	S
7119701	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	S
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem	S
2330305	Preparação de massa de concreto e argamassa para constr	S
2399199	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos	S
4120400	Construção de edifícios	S
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	S

Município de Rio Bom, 17/11/2023.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PR
NOME
ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
55514818 SESP PR
CPF
017.152.659-71
DATA NASCIMENTO
18/11/1976
FILIAÇÃO
LEOCI LUIZ RONCAGLIO
LEDA MARIS RONCAGLIO
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
01691246516
VALIDADE
03/03/2026
1ª HABILITAÇÃO
29/03/1996
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21960465 37


ENGº
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
ARUCARANA, PR
DATA EMISSÃO
02/03/2021
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
25216138707
PR919589881
PARANÁ
DENATRAN
CONTRAN
21960465 37

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Protocolo 314/2023

Acompanhe via internet em **https://riobom.1doc.com.br/atendimento/** usando o código: 594.517.005.668.532.012

Situação geral em 21/11/2023 08:40: Novo

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA
usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

Para
SEMFI-LICIT - Di...

CC
SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

2 setores envolvidos
SEMFI-TRIBUT SEMFI-LICIT
Entrada*: Atendimento pessoal

21/11/2023 08:40

Entrega de envelopes de Licitação

ENTREGA DE ENVELOPE

CONCORRENCIA N° 005/2023

PROCESSO N° 115/2023

Beatryz Fernanda Euzebio
Tributação

CCF_000434.pdf

Revisar

Quem já visualizou? 1 pessoa

21/11/2023 08:40:53 E-mail para **usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com** Enviando

Prefeitura de Rio Bom - Avenida Curitiba, 65 Centro Rio Bom - PR CEP: 86830-000
Impresso em 21/11/2023 08:40:54 por Beatryz Fernanda Euzebio - Tributação
"As críticas são a motivação para o sucesso." - *Vitorio Furusho*


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PR

NOME
MARCELO JOSE DE GODOI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
141189328 SESP PR

CPF
113.410.629-70

DATA NASCIMENTO
30/06/1998

FILIAÇÃO
MARCOS JOSE DE GODOI

MARLENE FONSECA DO CARMO DE GODOI

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
A

Nº REGISTRO
07294578699

VALIDADE
20/07/2023

1ª HABILITAÇÃO
13/07/2019

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02135435987


OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
IVAIPORA, PR

DATA EMISSÃO
21/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

35169383996
PR918491397

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

02135435987

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO V

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

CARTA-CREDENCIAL

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Rio Bom-PR

Ref.: Edital de Concorrência nº 005/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, **RENATO COSTA FARIAS**, portador da Cédula de Identidade, R.G. **nº 6.204.545-0 – SESP/PR**, inscrito no CPF/MF, sob **nº 027.242.659-80**, na qualidade de responsável legal pela proponente **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA,** vem, pela presente, informar a V. Sᵃˢ que o senhor **MARCELO JOSE DE GODOI**, portador (a) da Cédula de Identidade **nº 141189328 – SESP/PR** e CPF **nº 113.410.629-70,** é a pessoa designada por nós para representar nossa empresa junto a Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR e acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos, bem como poderes para interpor recurso e desistir de sua interposição a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Jardim Alegre, 20 de novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0SESP/PR

SERVIÇO DISTRITAL DE JARDIM ALEGRE – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
CAMILA SIMÕES CEZAR – Registradora Civil e Tabeliã / Av. Mattos Leão, 511 – sala 05 – Centro – CEP 86.860-000 – Tel.: (43) 3475-2288

Selo nº SFTN1eGxpbFbzmLKpy4hP618q
Consulte esse selo em https://selo.funarpen.com.br/Consulta/Selo
http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura de RENATO COSTA FARIAS representante do USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA - ME.
"8012" F4TNFK7W7-140245A-10". Dou fé. Jardim Alegre-Paraná, 20 de novembro de 2023.
Em Testº da Verdade
Ana Paula Lacerda Rodrigues Silverio
Escrevente Substituta

SERVIÇO DISTRITAL DE JARDIM ALEGRE – Camila Simões Cezar

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

RENATO COSTA FARIAS, maior, brasileiro, empresário, nascido na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, em 20/06/1979, casado sob regime de Separação de Bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.204.545-0 SESP-PR, em 15/12/2015, e CPF/MF sob nº 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Lercio Costa, 993, Bairro Centro, São João do Ivaí – PR, CEP- 86930-000; e **OSCAR COSTA FARIAS**, maior, brasileiro, empresário, nascido em 20/03/1955, casado sob regime de Comunhão Universal de Bens, portador da cédula de identidade RG nº 1199348-6 SESP-PR, e CPF/MF sob nº 525.143.589-49, residente e domiciliado na Rua Pio 12, 245, Bairro Centro, Jardim Alegre – PR, CEP- 86.860-000; Únicos sócios componente da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de "**USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**", com sede na Rodovia PR 466, SN, KM 98.3, bairro Parque Industrial, Jardim Alegre – PR, CEP 86.860-000, constituída conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208289279 em 20/08/1994 e Última Alteração de Contrato Social arquivada sob o nº 20213673851 em 11/06/2021. Resolvem assim alterar o contrato social conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Aumento de Capital; o capital social de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), divididos em 4.000.000 (quatro milhões) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é elevado para R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), divididos em 6.000.000 (seis milhões) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

§ 1º - FORMA E PRAZO: O valor de 2.000.000,00 (dois milhões de reais) é inteiramente subscrito e integralizado pelos Sócios RENATO COSTA FARIAS e OSCAR COSTA FARIAS, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da sociedade.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dividido em 6.000.000 (seis milhões) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	PORC	CAPITAL
RENATO COSTA FARIAS	3.060.000	51%	3.060.000,00
OSCAR COSTA FARIAS	2.940.000	49%	2.940.000,00
TOTAL.....	**6.000.000**	**100%**	**6.000.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consonância com o que determina o artigo 2.031, da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o Contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato social primitivo que, adequado às disposições da referida Lei número 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário passa a ter a seguinte redação.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

RENATO COSTA FARIAS, maior, brasileiro, empresário, nascido na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, em 20/06/1979, casado sob regime de Separação de Bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.204.545-0 SESP-PR, em 15/12/2015, e CPF/MF sob nº 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Lercio Costa, 993, Bairro Centro, São João do Ivaí – PR, CEP- 86930-000; e **OSCAR COSTA FARIAS**, maior, brasileiro, empresário, nascido em 20/03/1955, casado sob regime de Comunhão Universal de Bens, portador da cédula de identidade RG nº 1199348-6 SESP-PR, e CPF/MF sob nº 525.143.589-49, residente e domiciliado na Rua Pio 12, 245, Bairro Centro, Jardim Alegre – PR, CEP- 86.860-000; Únicos sócios componente da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de "**USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**", com sede na Rodovia PR 466, SN, KM 98.3, bairro Parque Industrial, Jardim Alegre – PR, CEP 86.860-000, constituída conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208289279 em 20/08/1994 e Última Alteração de Contrato Social arquivada sob o nº 20213673851 em 11/06/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de "**USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rodovia PR 466, SN, KM 98.3, bairro Parque Industrial, Jardim Alegre – PR, CEP 86.860-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade teve suas atividades iniciadas em 20/08/1994, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O objetivo social da sociedade é de: Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação de terreno; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Outras obras de engenharia civil; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Construção de rodovias e ferrovias; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Transporte rodoviário de produtos perigosos.

CLAUSULA QUINTA: O capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dividido em 6.000.000 (seis milhões) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

SÓCIO	QUOTAS	PORC	CAPITAL
RENATO COSTA FARIAS	3.060.000	51%	3.060.000,00
OSCAR COSTA FARIAS	2.940.000	49%	2.940.000,00
TOTAL.....	**6.000.000**	**100%**	**6.000.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios OSCAR COSTA FARIAS e RENATO COSTA FARIAS, com os poderes e atribuições de administradores autorizados o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (arts. 1071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes(s), o

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de DEMAIS.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios poderão de comum acordo, abrir ou fechar ou outra dependência, mediante alteração contratual, assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o foro da comarca de Jardim Alegre-Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas sobre a presente.
E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01(uma) via.

Jardim Alegre, 04 de outubro de 2022.

RENATO COSTA FARIAS

OSCAR COSTA FARIAS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02724265980	RENATO COSTA FARIAS
52514358949	OSCAR COSTA FARIAS

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2022 07:51 SOB Nº 20226840727.
PROTOCOLO: 226840727 DE 05/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213196090. CNPJ DA SEDE: 76807353000160.
NIRE: 41208289279. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2022.
USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA **NIRE :** 41208289279 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PRC2317063799

NIRE (Sede)	**CNPJ**	**Data de Ato Constitutivo**	**Início de Atividade**
41208289279	76.807.353/0001-60	27/07/1983	20/08/1994

Endereço Completo
Rodovia PR 466, Nº SN, KM 98.3, PARQUE INDUSTRIAL - Jardim Alegre/PR - CEP 86860-000

Objeto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 6.000.000,00 (seis milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 6.000.000,00 (seis milhões reais)	Demais	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
OSCAR COSTA FARIAS	525.143.589-49	R$ 2.940.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
RENATO COSTA FARIAS	027.242.659-80	R$ 3.060.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	**CPF**	**Término do mandato**
OSCAR COSTA FARIAS	525.143.589-49	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
RENATO COSTA FARIAS	027.242.659-80	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
01/12/2022	20228314399	902 / 916 - INDISPONIBILIDADE DE COTAS	ATIVA **Status** COM IMPEDIMENTO JUDICIAL

Observações:
PRC2213898657 PRE2202092357 AUTOS Nº 0002341-60.2022.8.16.0081 VARA CRIMINAL DE FAXINAL/PR PROCEDER À AVERBAÇÃO DO BLOQUEIO SOBRE AÇÕES OU COTAS SOCIAIS EM NOME DOS REQUERIDOS CAÇAMBAS BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI ME (CNPJ 10.745.254/0001-92), FABIO RAMOS TARGINO (CPF 044.677.009-43), J. A. RAMOS TARGINO & CIA LTDA (CNPJ 23.902.846/0001-12), JOSE CARLOS BETA (CPF 006.523.539-83), JOSE FELIPE CARNEIRO KULIK (CPF 004.351.179-12),KLEBER STOCCO (CPF 624.128.769-91), MAGDA IONE DE MACEDO CANTAGALLO (CPF 562.608.659-53), OSCAR COSTA FARIAS (CPF 525.143.589-49), PAMELLA CARNEIRO KULIK (CPF 060.748.729-10), R C CAMPOS FARIAS LTDA (CNPJ 15.839.014/0001-70), R. C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELI (CNPJ 30.828.390/0001-53), REGINALDO COSTA FARIAS (CPF 764.403.709-87), RENATO COSTA FARIAS (CPF 027.242.659-80), RICARDO SIQUEIRA DE LUCCAS (CPF 035.184.399-01), RAFAEL MACEDO CANTAGALLO (CPF 055.148.289-30), USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA (CNPJ 76.807.353/0001-60), VINICIUS THEODOROVICZ COSTA EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 19.436.538/0001-71), VINICIUS THEODOROVICZ COSTA ¿ REFLORESTAMENTO - ME (CNPJ 12.923.778/0001-51), VINICIUS THEODOROVICZ COSTA (CPF/CNPJ 049.256.879-05), YLSON ALVARO CANTAGALLO (CPF 453.674.859-87), YLSON ALVARO CANTAGALLO FILHO - EIRELI (CNPJ 07.678.569/0001-50), YLSON ALVARO CANTAGALLO FILHO (RG 97312419 SSP/PR E CPF NÃO CADASTRADO). REALIZADO EM 1º/12/2022 LPP

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/08/2023, às 16:23:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **T35CAD1B**.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA **NIRE :** 41208289279 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PRC2317063799

PRC2317063799

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Protocolo 311/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Acompanhe via internet em **https://riobom.1doc.com.br/atendimento/** usando o código: 278.417.005.060.994.359

Situação geral em 21/11/2023 08:34: Novo já lido

EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA
CONTATO@EMPREITEIRABUENO.COM.BR

Para
SEMFI-LICIT - Di...

CC
SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

2 setores envolvidos
SEMFI-TRIBUT SEMFI-LICIT

Entrada*: Atendimento pessoal

20/11/2023 15:48

Entrega de envelopes de Licitação

Entrega de Envelope: Documentação de habilitação e Proposta de Preço

CONCORRENCIA N° 005/2023

PROCESSO 115/2023

–
Beatryz Fernanda Euzebio
Tributação



Revisar

Quem já visualizou? 1 pessoa

20/11/2023 15:48:19	E-mail para CONTATO@EMPREITEIRABUENO.COM.BR	E-mail entregue
20/11/2023 15:48:20	Enviado via SMS para o número +5543439991199	

Prefeitura de Rio Bom - Avenida Curitiba, 65 Centro Rio Bom - PR CEP: 86830-000
Impresso em 21/11/2023 08:34:44 por Beatryz Fernanda Euzebio - Tributação
"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - *Roberto Shinyashiki*

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

Anexo V

CARTA-CREDENCIAL

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Rio Bom-PR
Ref: CONCORRÊNCIA nº 005/2023.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Benedito Ferreira Bueno, portador da Cédula de Identidade, R.G. nº 2.207.848-8 SSP-PR, inscrito no CPF/MF, sob nº 510.754.159-34, na qualidade de responsável legal pela proponente Empreiteira mão de obra Bueno LTDA, vem, pela presente, informara V. Sas que o senhor Marcelo Junior de Abreu Limonta, carteira de identidade 12.657.543-2 SSP - PR, e CPF n° 084.594.849-04. é a pessoa designada por nós para representar nossa empresa junto a Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR e acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos, bem como poderes para interpor recurso e desistir de sua interposição a que se referir a licitação em epígrafe.

Jandaia do Sul, 16 de Novembro de 2023

TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luis Vignoli, 545-B - Jandaia do Sul - PR - Fone: (43)3432-1145
Selo Digital: SFTN19GxdbOw3vyd2bIo1561q
Consulte esse selo em http://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **BENEDITO FERREIRA BUENO.** Dou fé. Jandaia do Sul-Paraná, 17 de novembro de 2023.
Em Test° da Verdade
Elinéia Cristina Grigoleto Monteiro - Escrevente

Atenciosamente,

TABELIONATO DE NOTAS
Aline Gonçalves de Melo Beneghelli
Tabeliã
Elinéia Cristina Grigoleto Monteiro
Escrevente
(43) 3432-1145
JANDAIA DO SUL PR

FIRMA RECONHECIDA

Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda
Benedito Ferreira Bueno
CPF 510.754.159-34

ESPELHO DE CADASTRO EMPRESARIAL

Cadastro.....: 4209930
Situação Cadastro...: Ativo
Tipo de Empresa.....: Lucro Real/Presumido/Outros
Nome / Razão.....: EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA
Complemento do Nome.:
Código do CNPJ/CPF..: 78.307.840/0001-99
Nome Fantasia.....: EMPREITEIRA BUENO
Cód. Logradouro.....:
Número do Imóvel....: 0
Complemento Endereço: AV. TANCREDO NEVES, CENTRO
Código do Bairro....:
Data da Abertura....: 04/07/2022
Data de Encerramento:
Data Abertura Matriz: 31/01/1983
CRC do contador.....: NÃO INFORMADO/NÃO POSSUI
Inscrição Estadual..:
Número do Alvará....: --

DADOS DO RESPONSÁVEL

Responsável.....: EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA
Endereço.....:
Número do imóvel....: 0
Descrição do Bairro.:
Complemento.....:
CEP.....: 0
Cidade.....: Jandaia do Sul
Sigla UF.....: PR
Ender. na internet..:

Código	Descrição da Atividade	Princ./Sec.
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	P
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	S
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de	S
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas ante	S
4312600	Perfurações e sondagens	S
4313400	Obras de terraplenagem	S
7119701	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	S
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem	S
2399199	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos	S

Município de Rio Bom, 16/11/2023.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

BENEDITO FERREIRA BUENO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresário, residente e domiciliado em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portador da cédula de identidade RG sob nº 2.207.848-8 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF sob nº 510.754.159-34 e **CÉLIA APARECIDA BUENO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresária, residente e domiciliada em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 5.239.250-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF sob nº 794.091.309-30, únicos sócios componentes da empresa comercial **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA,** firma estabelecida à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, cep 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, consoante ao Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Primeiro de Maio, estado do Paraná, sob nº 08, às fls. nº 31 do Livro "A", das Pessoas Jurídicas em 31 de janeiro de 1983 e quarta alteração de contrato social registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41204642225 por despacho em sessão de 23 de agosto de 2001, os quais resolvem por este instrumento alterar o seu contrato social e alterações posteriores nas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social da sociedade que é Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens e Locação de máquinas, equipamentos para construção sem operador passa por este instrumento para: **Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens, Locação de**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

máquinas, equipamentos para construção sem operador e Fabricação de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto utilizado para Revestimento de Estradas;

CLAUSULA SEGUNDA:: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato social primitivo e alterações posteriores que não colidirem com as expostas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: Em vista das alterações resolvem os sócios **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL** da sociedade, transcrevendo abaixo todas as clausulas vigentes:

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225

BENEDITO FERREIRA BUENO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresário, residente e domiciliado em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portador da cédula de identidade RG sob nº 2.207.848-8 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF sob nº 510.754.159-34 e **CÉLIA APARECIDA BUENO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresária, residente e domiciliada em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 5.239.250-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF sob nº 794.091.309-30, únicos sócios componentes da empresa comercial **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA,** firma estabelecida à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, cep 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, consoante ao Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Primeiro de Maio, estado do Paraná, sob nº 08, às fls. Nº 31 do Livro "A", das Pessoas Jurídicas em 31 de janeiro de 1983 e quarta alteração de contrato social registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41204642225 por despacho em sessão de 23 de agosto de 2001, os quais resolvem por este

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando para validação o código verificador.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

instrumento CONSOLIDAR seu contrato social, transcrevendo abaixo todas as clausulas vigentes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA** e tem sua sede à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, CEP 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social o ramo de: **Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens, Locação de máquinas, equipamentos para construção sem operador e Fabricação de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto utilizado para Revestimento de Estradas;**

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Fevereiro de 1983, e tem duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da empresa, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato, na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTA	VR.UNIT.	VR.TOTAL	-%-
a. Benedito Ferreira Bueno	950.000	R$-1,00	R$- 950.000,00	95
b. Célia Aparecida Bueno	50.000	R$-1,00	R$- 50.000,00	05
TOTAL	**1.000.000**	**R$-1,00**	**R$-1.000.000,00**	**100**

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **BENEDITO FERREIRA BUENO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um ou mais administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião/assembléia de sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos neste instrumento serão regulados de acordo com o que dispõe o Novo Código Civil instituído pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e, supletivamente, a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, ficando eleito o foro da cidade e comarca de Jandaia do Sul, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que possa ser.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam, o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Jandaia do Sul(PR), 24 de janeiro de 2020.

BENEDITO FERREIRA BUENO **CÉLIA APARECIDA BUENO**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
51075415934	BENEDITO FERREIRA BUENO
79409130930	CELIA APARECIDA BUENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 15:29 SOB Nº 20200619314.
PROTOCOLO: 200619314 DE 14/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000746533. NIRE: 41204642225.
EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 14/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Protocolo 315/2023

Acompanhe via internet em **https://riobom.1doc.com.br/atendimento/** usando o código: 278.117.005.671.177.362

Situação geral em 21/11/2023 08:45: Novo

REINALDO BARBOSA SIMOES
administrativo@rbsusinagem.com.br

Para
SEMFI-LICIT - Di...

CC
SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

2 setores envolvidos
SEMFI-TRIBUT SEMFI-LICIT

Entrada*: Atendimento pessoal

21/11/2023 08:45

Entrega de envelopes de Licitação

ENTREGA DE ENVELOPE

CONCORRENCIA N° 005/2023

PROCESSO N° 115/2023


CCF_000435.pdf

Revisar

Quem já visualizou? 1 pessoa

21/11/2023 08:45:18	E-mail para **administrativo@rbsusinagem.com.br** Enviando
21/11/2023 08:45:18	Enviado via SMS para o número +5543996502696

Prefeitura de Rio Bom - Avenida Curitiba, 65 Centro Rio Bom - PR CEP: 86830-000
Impresso em 21/11/2023 08:45:18 por Beatryz Fernanda Euzebio - Tributação
"As críticas são a motivação para o sucesso." - *Vitorio Furusho*



REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM

CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11


PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA REINALDO BARBOSA SIMÕES RBS USINAGEM, com sede no Loteamento 1-B e 1-C, zona rural s/n, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082, prox Trevo da Placa Luar – Lidianopolis – Pr., devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob nº 17.842.906/0001-56, representada, neste ato, por seu sócio-gerente Senhor Reinaldo Barbosa Simões, brasileiro, casado, empresário residente e domiciliado na cidade de São José dos Pinhais, nomeia e constitui seus representantes, os Senhores: JOEL DE OLIVEIRA, casado, gerente, portador da cédula de identidade nº 9137581-8 SESP/PR e do CPF/MF, sob nº058.551.749-56 , residente e domiciliado na cidade de Jardim Alegre, sito Rua Azaleia, 153, Parque das Flores; EDNEIA AUGUSTA DA SILVA, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de Jardim Alegre, sito Rua Azaleia, 153, Parque das Flores, portadora do RG 10569954-9 SESP/PR, CPF n.º 069.967.739-46; ROSEMEIRY APARECIDA ALARCON, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na cidade de Ivaiporã, sito Estrada do Córrego Imbauba,06, Vila Santa Maria, portadora do RG n.º 3.835.519-8 SESP/PR e do CPF n.º 735.920.139-04, aos quais são conferidos poderes para representar a empresa outorgante, para praticar todos os atos relativos a procedimentos licitatórios em geral, conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos e praticar todos os demais atos pertinentes aos certames. Esta procuração tem prazo determinado até 31.12.2024.

Lidianopolis, 24 de outubro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

1º TABELIONATO
"CERTIFICO E DOU FÉ" QUE O SELO DE AUTENTICIDADE ENCONTRA-SE NO VERSO"



REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

CARTA – CREDENCIAL

Proponente: REINALDO BARBOSA SIMÕES – RBS USINAGEM

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Rio Bom.

Pela presente, credenciamos a senhora Edineia Augusta da Silva, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 105699549 SESP/PR e CPF sob nº 069.967.739-46, a participar em todas as fases do procedimento licitatório, sob a modalidade **Concorrência nº 05/2023** instaurado pela Prefeitura do Município de Rio Bom, para representá-la na Licitação supra mencionada, promovida pelo MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR, outorgando-lhe poderes para concordar, desistir, renunciar ao direito de interposição de Recurso, transigir, firmar recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar todo o processo Licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de Licitações, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato.

Usinagem e Pavimentação

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 15:20:32 -02'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2459378470

2 e 1 NOME E SOBRENOME: REINALDO BARBOSA SIMOES

1ª HABILITAÇÃO: 11/08/1998

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 09/03/1980, SAO JOAO DO IVAI, PR

4a DATA EMISSÃO: 01/11/2022

4b VALIDADE: 01/11/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 70733420 SESP PR

4d CPF: 028.840.679-65

5 Nº REGISTRO: 00356240355


9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: GENESIO BARBOSA SIMOES

NEUZA MARIA DA SILVA SIMOES

7 ASSINATURA DO PORTADOR



	9	10	11	12
ACC				
A			01/11/2032	
A1				
B			01/11/2032	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				


12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
43132846802
PR922581370

LOCAL: CURITIBA, PR

2459378470

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade / Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA003562403<559<<<<<<<<<<<<
8003096M3211016BRA<<<<<<<<<<<2
REINALDO<<BARBOSA<SIMOES<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PR

NOME
EDNEIA AUGUSTA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
105699549 SESP PR

CPF
069.967.739-46

DATA NASCIMENTO
22/09/1985

FILIAÇÃO
CARLOS ANTONIO PEDRO DA SIL
VA
IONICE AUGUSTA FERREIRA DA
SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06432349472

VALIDADE
21/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
10/08/2015

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2135511438


OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JARDIM ALEGRE, PR

DATA EMISSÃO
22/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10604315184
PR918763756

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

2135511438

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE REQUERIMENTO EMPRESARIAL NIRE Nº. 41107398579 CNPJ Nº. 17.842.906/0001-56 REINALDO BARBOSA SIMOES

REINALDO BARBOSA SIMÕES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, natural de São João do Ivaí, PR, nascido em 09/03/1980, RG n° 70733420 SESP/PR e CPF n°028.840.679-65, residente e domiciliado na Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620.

Empresário Individual, sob o nome empresarial **REINALDO BARBOSA SIMOES,** com sede a Loteamento1-B E 1-C Zona Rural, S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082- Próximo Trevo, Lidianópolis/ PR, CEP:86.865-000, inscrito na Junta Comercial NIRE 41107398579 em 15/03/2013 e CNPJ n° 17.842.906/0001-56, resolve assim Alterar e Consolidar o Instrumento Requerimento de Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - CAPITAL: O empresário resolve alterar o Capital Social da Empresa para o Valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) divididos em 600.000 (Seiscentas Mil) quotas nominais de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizada em moeda corrente do país.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais informações do Requerimento de Empresário Individual primitivo que não colidirem com a presente alteração, permanece inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇAO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE REQUERIMENTO EMPRESARIAL
NIRE Nº. 41107398579 CNPJ Nº. 17.842.906/0001-56
REINALDO BARBOSA SIMOES

REINALDO BARBOSA SIMÕES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, natural de São João do Ivaí, PR, nascido em 09/03/1980, RG n° 70733420 SESP/PR e CPF n°028.840.679-65, residente e domiciliado na Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620.

Empresário Individual, sob o nome empresarial **REINALDO BARBOSA SIMOES,** com sede a Loteamento1-B E 1-C Zona Rural, S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082- Próximo Trevo, Lidianópolis/ PR, CEP:86.865-000, inscrito na Junta Comercial NIRE 41107398579 em 15/03/2013 e CNPJ n° 17.842.906/0001-56, resolve assim Consolidar o Instrumento Requerimento de Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual gira como nome empresarial **REINALDO BARBOSA SIMOES.**

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital é de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA: O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Lote nº. 01-B e 1-C – Zona Rural, SN – Gleba Guareta – Rodovia PR-082 – Prox. Trevo da Placa Luar – na Cidade de Lidianopolis – Estado do Paraná. CEP: 86.850-000.

CLAUSULA QUARTA: DO OBJETO: O Empresário Individual tem como objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **CNAE: 23.30-5/05** – Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; C**NAE: 08.10-0/99 –** Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; **CNAE: 42.13-8/00** – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas; **CNAE: 42.11-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias; **CNAE: 42.11-1/02 –** Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

CONSOLIDAÇAO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE REQUERIMENTO EMPRESARIAL
NIRE Nº. 41107398579 CNPJ Nº. 17.842.906/0001-56
REINALDO BARBOSA SIMOES

CNAE: 42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; **CNAE: 43.13-4/00** – Obras de terraplanagem; **CNAE: 43.19-3/00** – Serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente; **CNAE: 47.44-0/04** – Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; **CNAE: 49.30-2/02** – Transporte rodoviário de carga, excerto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; **CNAE: 49.30-2/03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos; **CNAE: 77.32-1/01** – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLAUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLAUSULA SEXTA - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

CLAUSULA SETIMA - DO ENQUADRAMENTO EPP - O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa Pequeno Porte –EPP e não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC 123/2006).

CLAUSULA OITAVA – DO FORO: Fica eleito o Fórum da Comarca de Ivaiporã - Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

CONSOLIDAÇAO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE REQUERIMENTO EMPRESARIAL
NIRE Nº. 41107398579 CNPJ Nº. 17.842.906/0001-56
REINALDO BARBOSA SIMOES

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Ivaiporã, 02 de Agosto de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REINALDO BARBOSA SIMOES consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02884067965	REINALDO BARBOSA SIMOES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2023 13:08 SOB Nº 20235458007.
PROTOCOLO: 235458007 DE 02/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311488727. CNPJ DA SEDE: 17842906000156.
NIRE: 41107398579. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2023.
REINALDO BARBOSA SIMOES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 115/2023
CONCORRÊNCIA Nº 05/2023

A empresa REINALDO BARBOSA SIMÕES, com sede em Lidianopolis, sito Loteamento 1-B e 1-C, zona rural s/n, Gleba Guaretá, Rodovia PR-082, inscrita no CNPJ sob o nº 17.842.906/0001-56, por intermédio do seu representante legal, Reinaldo Barbosa Simões, inscrito no CPF/MF028.840.679-65, residente e domiciliado à Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/06.

Usinagem e Pavimentação

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 19:05:54 -02'00'

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: REINALDO BARBOSA SIMOES **NIRE :** 41107398579 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2318003200
NIRE (Sede) 41107398579	**CNPJ** 17.842.906/0001-56	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 15/03/2013	**Início de Atividade** 21/12/2021

Endereço Completo
Loteamento 1-B E 1-C ZONA RURAL, Nº S/N, QUADRAGLEBA GUARETA, RODOVIA PR-082- PROXIMO TREVO-Lidianópolis/PR- CEP86865-000

Objeto
TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, INCLUSIVE MUDANCAS E PRODUTOS PERIGOSOS,COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, OBRAS DE URBANIZACAO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOS,OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, CONSTRUCAO DE RODOVIA E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS,PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO.

Capital R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Último Arquivamento **Data** 03/08/2023	**Número** 20235458007	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1- NIRE: xxxxxxxx — **CNPJ:** xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
(RUA Coronel Guilherme Rocha, Nº 288 , Jardim Andaraí, São Paulo, SP, CEP:02167030)
2- NIRE: 41902075202 — **CNPJ:** 17.842.906/0002-37
Endereço Completo
(RUA SAO SALVADOR, Nº 273 , COSTEIRA, São José dos Pinhais, PR, CEP:83015220)

Nome do Empresário: REINALDO BARBOSA SIMOES
Identidade:
70733420
CPF:
028.840.679-65
Estado civil:
CASADO(A)
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/10/2023, às 17:59:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **3AOJAF.**

PRC2318003200

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Protocolo 313/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Acompanhe via internet em **https://riobom.1doc.com.br/atendimento/** usando o código: 472.717.005.662.279.675

Situação geral em 21/11/2023 08:34: Novo

Eurovia Empresa Asfaltica Ltda
ctvitorino@hotmail.com

Para
SEMFI-LICIT - Di...

CC
SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

2 setores envolvidos
SEMFI-TRIBUT SEMFI-LICIT
Entrada*: Atendimento pessoal

21/11/2023 08:30

Entrega de envelopes de Licitação

ENTREGA DE ENVELOPE

CONCORRENCIA 005/2023

PROCESSO 115/2023

--
Beatryz Fernanda Euzebio
Tributação




Revisar

Quem já visualizou? 1 pessoa

21/11/2023 08:30:28	E-mail para **ctvitorino@hotmail.com, licitacaovitorino@outlook.com**	E-mail entregue
21/11/2023 08:30:28	Enviado via SMS para o número +5543996966195	

Prefeitura de Rio Bom - Avenida Curitiba, 65 Centro Rio Bom - PR CEP: 86830-000
Impresso em 21/11/2023 08:34:24 por Beatryz Fernanda Euzebio - Tributação
"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - *Dwight Eisenhower*



CREDENCIAL

SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

ELTON PRUDENCIO VITORINO, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, lavrado aos 12 dias do mês de março do ano de 2011, no Cartório de Registro Civil da Comarca de Apucarana, município de Apucarana, Estado do Paraná nascido aos 27 dias do mês de outubro do ano de 1984, empresário, residente e domiciliado à Rua São Carlos, nº. 92 Vila Apucaraninha, Apucarana/Paraná, CEP: 86801-540 portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 8.969.586-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 17/03/2000 e do CPF/MF nº. 044.643.509-09 e **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, lavrado aos 12 dias do mês de março do ano de 2011, no Cartório de Registro Civil da Comarca de Apucarana, município de Apucarana, Estado do Paraná, nascida aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 1987, empresária, residente e domiciliada à Rua São Carlos, nº. 92 Vila Apucaraninha, Apucarana/Paraná, CEP: 86801-540, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, resolvem constituírem uma sociedade limitada, mediante as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA;** e terá sede e domicílio na Rodovia BR-376, nº. 4664 – KM 231 Parque Industrial Zona Oeste II, CEP: 86.800-762 no município de Apucarana/PR;

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social será de R$: 20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 20.000 (Vinte mil) quotas, de valor nominal R$: 1,00 (Um real) cada uma, integralizados neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios: ELTON PRUDENCIO VITORINO, com 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R$: 10.000,00 (Dez mil reais) e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO, com 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R$: 10.000,00 (Dez mil reais);

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 29 de Julho de 2.019, e seu prazo de duração é indeterminado;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875, PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA QUARTA: O objeto social será **SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PESADOS, COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES, TRATORES E MAQUINÁRIOS PESADOS, FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHÕES, FABRICAÇÃO DE TRATORES DE RODAS E ESTEIRAS, FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA PARA A INDÚSTRIA DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO.**

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLAUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelos sócios: **ELTON PRUDENCIO VITORINO** e **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, na qualidade de **ADMINISTRADORES**, autorizado o uso do nome empresarial individualmente pelos sócios administradores e a representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio;

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

CLAUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso;

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pro Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Apucarana/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

E, por assim terem justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Apucarana/PR; 23 de Julho de 2.019.

RECONHECIMENTO NO VERSO

ELTON PRUDENCIO VITORINO

RECONHECIMENTO NO VERSO

THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação


1º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR

Reconheço e dou fé pela forma VERDADEIRA ou AUTÊNTICA a(s) firma(s)
CHAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO.....

Apucarana, 31 de Julho de 2019
Em testemunho _____ da verdade

ELIZABETH LUCIANO KATO
ESCREVENTE JURAMENTADA
Valor: 12,15
SELO DIGITAL Nº qtEhz uFvAH FrGsM - eJP3h XoRDa
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS
THIAGO JORDÃO RIBEIRO MELO

1º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR

Reconheço e dou fé pela forma VERDADEIRA ou AUTÊNTICA a(s) firma(s)
ELTON PRUDENCIO VITORINO.....

Apucarana, 01 de Agosto de 2019
Em testemunho _____ da verdade

ESCREVENTE JURAMENTADA
Valor: 12,15
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
CNPJ: 34.429.296/0001-82
NIRE: 41209107875

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

ELTON PRUDENCIO VITORINO, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, lavrado aos 12 dias do mês de março do ano de 2011, no Cartório de Registro Civil da Comarca de Apucarana, município de Apucarana, Estado do Paraná nascido aos 27 dias do mês de outubro do ano de 1984, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista – Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 8.969.586-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 17/03/2000 e do CPF/MF nº. 044.643.509-09 e **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, lavrado aos 12 dias do mês de março do ano de 2011, no Cartório de Registro Civil da Comarca de Apucarana, município de Apucarana, Estado do Paraná, nascida aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 1987, empresária, residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista – Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Apucarana, Estado do Paraná na Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista – casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, que gira sob o nome empresarial de EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA; registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº. 41209107875, por despacho de sessão em 05 de agosto de 2.019, primeira alteração registrada sob o n. 20204775213 em 27/08/2020, segunda alteração registrada sob o n. 20214238466 em 30/06/2021, terceira alteração registrada sob o n. 20214939707 em 27/07/2021, quarta alteração registrada sob o n. 20222760443 em 30/04/2022, quinta alteração registrada sob o n. 20223023868 em 12/05/2022 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.429.296/0001-82, resolvem por este instrumento particular, promover a presente alteração nos termos e condições das cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O sócio ELTON PRUDENCIO VITORINO, que possuía na sociedade 1.220.000 (Um milhão e duzentas e vinte mil) quotas, no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R$: 1.220.000,00 (Um milhão e duzentos e vinte mil reais), subscrito e realizado em moeda corrente deste país, vende e transfere neste ato todas as suas quotas, no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma ao sócio remanescente **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, já denominado no preambulo, que as adquire pelo mesmo valor nominal;

CLAUSULA SEGUNDA: Em virtude da alteração havida, o Capital Social no valor de R$: 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais), divididos em 1.300.000 (Um milhão e trezentas mil) quotas sociais, no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
CNPJ: 34.429.296/0001-82
NIRE: 41209107875

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL-R$
THAYZA R. S. E SOUZA P. VITORINO	1.300.000	1.300.000,00
TOTAL	1.300.000	1.300.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio remanescente declara desde já conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes;

CLAUSULA QUARTA: O sócio remanescente declara não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;

CLAUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao sócio, **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial e a representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, entretanto vedado o seu emprego em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio;

CLAUSULA SEXTA: Fica eleito o foro de Apucarana/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

CLAUSULA SETIMA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não colidirem com as disposições deste instrumento;

E, por assim terem justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento em 01 (Uma) via de igual teor e forma.

Apucarana/PR; 05 de Maio de 2.023.

ELTON PRUDENCIO VITORINO

THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01423128192	THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
04464350909	ELTON PRUDENCIO VITORINO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 11:54 SOB Nº 20233133658.
PROTOCOLO: 233133658 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306320139. CNPJ DA SEDE: 34429296000182.
NIRE: 41209107875. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA. **NIRE :** 41209107875 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2317794405
NIRE (Sede) 41209107875	**CNPJ** 34.429.296/0001-82	**Data de Ato Constitutivo** 05/08/2019	**Início de Atividade** 29/07/2019

Endereço Completo
Rua PEDRO PAULO FENATO, Nº 200, COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15, JARDIM ESPANHA - Apucarana/PR - CEP 86802-900

Objeto Social
INDUSTRIA COMERCIO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS,CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERFURACOES E SONDAGENS,SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, SERVICO DE REPARACAO MECANICA PARA VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, COMERCIO DE PECAS NOVAS PARA VEICULOS, CAMINHOES, TRATORES E MAQUINARIOS PESADOS,,FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, PECAS E ACESSORIOS E COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS E SERVICOS DE ENGENHARIA.

Capital Social R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO	014.231.281-92	R$ 1.300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO	014.231.281-92	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 08/05/2023	**Número** 20233133658	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/09/2023, às 15:00:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5S1HABEV**.

PRC2317794405

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Prefeitura do Município de Rio Bom

Edital de Concorrência Nº 005/2023

Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de imóvel , residente e domiciliado à Rua José Rezende, nº. 56, CEP. 86.801637, Loteamento Jardim Gramados, em Apucarana, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade civil rg nº 5.551.451-8/SSP-Pr., expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e do CPF. nº 017.152.659-71, Único sócio da SOCIEDADE acima referida, de acordo com a lei 10.406/2002, especialmente o disposto no § único do art. 1.052, sócio componente da sociedade empresária que gira sob a razão social de **"FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA"** com endereço à Rua José Rezende, nº. 56, CEP. 86.801637, Loteamento Jardim Gramados, em Apucarana, Estado do Paraná, com contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, **NIRE sob nº 41211276719,** em sessão de 13 de janeiro de 2.023, e inscrita **no CNPJ sob nº 49.183.297/0001-67,** pelo presente e na melhor forma de direito resolve alterar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A razão social da sociedade que era: **"FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA"** passa a ser **"FELCAM OBRAS LTDA".**

CLAÚSULA SEGUNDA: — CONSOLIDAÇÃO: Tendo em vista as alterações acima, os sócios decidem consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual, consolidado, passa a vigorar na integra com a seguinte redação:

FELCAM OBRAS LTDA
CNPJ – 49.183.297/0001-67
NIRE – 41211276719

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua José Rezende, nº. 56, CEP. 86.801637, Loteamento Jardim Gramados, em Apucarana, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade civil rg nº 5.551.451-

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

8/SSP-Pr., expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e do CPF. nº 017.152.659-71, Único sócio da SOCIEDADE acima referida, de acordo com a lei 10.406/2002, especialmente o disposto no § único do art. 1.052, sócio componente da sociedade empresária que gira sob a razão social de **"FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA"** com endereço à Rua José Rezende, nº. 56, CEP. 86.801637, Loteamento Jardim Gramados, em Apucarana, Estado do Paraná, com contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, **NIRE sob nº 41211276719,** em sessão de 13 de janeiro de 2.023, e inscrita **no CNPJ sob nº 49.183.297/0001-67,** pelo presente e na melhor forma de direito resolve de comum acordo consolidar o **CONTRATO SOCIAL** de conformidade com as seguintes clausulas.

CLAUSULA PRIMEIRA: — NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"FELCAM OBRAS LTDA**, com sede e foro à Rua José Resende, *nº 56, Cep 86.801-637, em Apucarana, Estado do Paraná.*

CLAUSULA SEGUNDA: — INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 20/01/2023, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA: — A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de: **"Pavimentação asfáltica; Terraplanagem; Serviços de usinagem de massa asfáltica; Usinagem de concreto; Construção civil; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto; Drenagem Pluvial; Serviços de engenharias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Construção de rodovias e ferrovias, Compra e venda de imóveis próprios e Transportes rodoviários de cargas"**.

".

CLAUSULA QUARTA: — CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (Oitocentas mil) cotas

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

de capital no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

1- ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO	**800.000 COTAS**	**R$**	**800.000,00**
TOTAL	**800.000 COTAS**	**R$**	**800.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: — DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o artigo 1.052, da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA: — CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas à terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão desta, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA: — DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade será administrada pelo sócio: **ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO,** com plenos poderes na condução dos negócios sociais, cabendo-lhe o uso da denominação social e a sua representação — individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal aos administradores, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA OITAVA: — Ao término de cada exercício social, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou prejuízos apurados.

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA: — Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas da sociedade e poderão designar administradores sócios ou não sócios, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: — No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e

FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
CNPJ/MF – 49.183.297/0001-67
NIRE - 41211276719
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

o incapaz — se houver. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor dos haveres do falecido será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO: — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: — As deliberações sociais, ainda que impliquem qualquer alteração do contrato, tais como: modificações do objeto social, transformação do tipo jurídico da sociedade, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção da sociedade dependem do consenso de todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2.006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: — DO FÔRO: Para as questões decorrentes do presente contrato social, fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em via única que se obrigam por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Apucarana - PR, em 20 de janeiro de 2023.

Anderson Antônio Roncaglio

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FELCAM OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01715265971	ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2023 19:23 SOB Nº 20230455301.
PROTOCOLO: 230455301 DE 20/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301024604. CNPJ DA SEDE: 49183297000167.
NIRE: 41211276719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2023.
FELCAM OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando [illegible]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.183.297/0001-67 **MATRIZ**		**13/01/2023**

NOME EMPRESARIAL
FELCAM OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSÉ REZENDE	**56**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.801-637	**LOTEAMENTO JARDIM GRAMADOS**	**APUCARANA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AARONCAGLIO@HOTMAIL.COM	**(43) 9974-0474/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/01/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2023** às **08:21:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LICENÇA - LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 48033

Nome Fantasia:

Razão Social: FELCAM OBRAS LTDA

CNPJ: 49.183.297/0001-67

Inscrição Municipal: 48033

Atividade Principal: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço)

Atividade (CNAE) 4213-8/00Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas4319-3/00Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente4313-4/00Obras de terraplenagem4211-1/01Construção de rodovias e ferrovias7732-2/01Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes4222-7/01Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação7112-0/00Serviços de engenharia7119-7/01Serviços de cartografia, topografia e geodésia2399-1/99Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente2330-3/05Preparação de massa de concreto e argamassa para construção4120-4/00Construção de edifícios6810-2/01Compra e venda de imóveis próprios

Município: Apucarana **Endereço:** RUA José Rezende, 56, , Loteamento Jardim Gramados

CEP: 86801637

Local e data: Apucarana, quarta, 29 de março de 2023

Vencimento: sexta, 29 de março de 2024

SECRETARIO DA FAZENDA

Secretaria Municipal da Fazenda

Observação

Código de Autenticidade: **23C3EXGKLC**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO EMERSON SEBASTIÃO TAVARES BRAGA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FELCAM OBRAS LTDA
CNPJ: 49.183.297/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:22:13 do dia 31/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2024.
Código de controle da certidão: **8E6F.4D88.0D59.04B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031542339-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **49.183.297/0001-67**
Nome: **FELCAM OBRAS LTDA**
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MUNICIPIO DE APUCARANA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 47148/2023

Contribuinte

Nome/Razão:	**6782329 - FELCAM OBRAS LTDA**
CNPJ/CPF:	49.183.297/0001-67
Endereço:	RUA JOSE REZENDE, 56
Complemento:	********
Bairro:	JARDIM GRAMADOS — Cidade: Apucarana - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
07/11/2023	**60 dias**

Informações Adicionais

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **FELCAM OBRAS LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Apucarana - PR, 7 de novembro de 2023

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.183.297/0001-67
Razão Social: FELCAM OBRAS LTDA
Endereço: JOSE REZENDE 56 / LOTEAMENTO JARD / APUCARANA / PR / 86801-637

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/11/2023 a 10/12/2023

Certificação Número: 2023111100573610530841

Informação obtida em 17/11/2023 14:19:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELCAM OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.183.297/0001-67
Certidão nº: 39552525/2023
Expedição: 07/08/2023, às 10:23:13
Validade: 03/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELCAM OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.183.297/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 150279/2023 — Validade: 21/05/2024

Razão social:
FELCAM OBRAS LTDA

CNPJ:
49.183.297/0001-67

Num. Registro:
80506

Capital Social:
R$ 800.000,00

Endereço:
RUA JOSE REZENDE, 56, LOTEAMENTO JARDIM GRAMADOS

CEP:
86801-637

Cidade:
APUCARANA-PR

Objetivo Social:
"Pavimentação asfáltica; terraplanagem; serviços de usinagem de massa asfáltica; usinagem de concreto; construção civil; aluguel de máquinas e equipamentos para construção; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto; drenagem pluvial; serviços de engenharias; serviços de cartografia, topografia e geodésia; construção de rodovias e ferrovias, compra e venda de imóveis próprios e transportes rodoviários de cargas"

Restrição de atividade:
As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 49.183.297/0001-67

NOME CIVIL: EDER MOREIRA ARAUJO

Carteira: SP-520105/D - Data de expedição: 25/04/1991

Desde 27/01/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 324765/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 20/11/2023 15:16:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 150281/2023 — Validade: 21/05/2024

Nome civil:
EDER MOREIRA ARAUJO

CPF:
566.360.839-72

Carteira - CREA-PR Nº:
SP-520105/D

RG:
41756926

Registro Nacional:
2601653086

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Filiação:
PAI: JOÃO DOS SANTOS ARAUJO
MÃE: TEREZINHA MOREIRA ARAUJO

Naturalidade:
REGENTE FEIJO/SP

Encontra-se quite com o exercício 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FAC ENG CONSELHEIRO ALGACYR MUNHOZ MAEDER

Data da Colação de Grau: 22/12/1989 - Diplomação: 22/12/1989

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 324777/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 20/11/2023 15:17:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado Contratante, a FELCAM Obras Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua José Rezende, nº 56, Jardim Gramados, CEP 86801-637, Apucarana-PR, inscrita no CNPJ sob o nº. 49.183.297/0001-67, neste ato representado pelo Proprietário o Sr. Anderson Antonio Roncaglio, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, corretor de imóveis, residente e domiciliado à Rua José Rezende, nº 56, CEP. 86.801-637, Loteamento Jardim Gramado, em Apucarana, Estado do Paraná, portador da célula de identidade civil RG nº 5.551.451-8, SSP-PR, inscrito no CRECI PR 17.110-F e inscrito no CPF nº 017.152.659-71 e de outro lado como Contratado, o Sr. Eder Moreira Araujo, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Kishitaro Kayukawa, nº 100, Jardim Europa, CEP 86.802-640, em Apucarana, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade civil RG nº 4.175.692-6/SSP-Pr, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná CPF. nº 566.360.839-72 e inscrito no CREA SP-520.105/D, firmam o presente instrumento legal, que se regerá pelas clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato entra em vigor a partir desta data obrigando-se o contrato, a prestar serviços em 02 horas Diárias de segunda a sexta feira, na sede da Empresa, ou em obras em andamento ou ainda onde forem necessários seus serviços técnicos profissionais.

CLÁUSULA TERCEIRA – A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração do presente contrato é de quatro (04) anos, contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser renovado por comum acordo entre as partes, através de termo aditivo correspondente, podendo também ser rescindido pelas partes, a qualquer tempo, bastando para isso, apenas um comunicado por escrito da parte interessada com antecedência mínima de trinta (30) dias.

CLÁUSULA QUINTA – É objeto deste contrato, a prestação pelo contratado de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, como Engenheiro Responsável Técnico da Contratante, na modalidade civil.

CLÁUSULA SEXTA – O CONTRATADO obriga-se a cumprir fielmente todas as normas instituídas pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, responsabilizando-se pelos trabalhos de ordem técnica.

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATANTE proporcionará todas as condições necessárias ao bom desempenho das atividades profissionais do CONTRATADO, ficando as despesas decorrentes relativas aos serviços, a cargo do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – Na hipótese de rescisão contida na clausula quarta as partes ficam obrigadas a comunicarem imediatamente ao CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná).

1º TABELIONATO DE NOTAS - APUCARANA
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CLÁUSULA NONA – Em caso de viagens que forem necessárias ao bom andamento dos serviços, quando estas de interesse do Contratante, serão cobertas as despesas com viagem, estadia e alimentação, pelo mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA – As partes obrigam-se a observarem fielmente as disposições legais e contratuais, responsabilizando-se o infrator as penas da lei, ressarcindo os prejuízos que por ventura venha causar a parte prejudicada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da comarca de Apucarana, Estado do Paraná, para dirimir qualquer dúvida decorrente do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados assinaram o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Apucarana, 20 de janeiro de 2.023.

FIRMA

FELCAM Obras Ltda.
Contratante

FIRMA

Eder Moreira Araujo
Contratado

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

1° TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR
Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO; EDER MOREIRA ARAUJO.....
Apucarana, 20 de Janeiro de 2023.
Em testemunho da verdade.
RAFAEL GUTIERRES
ESCREVENTE JURAMENTADO
Valor: 28,98 - SELO DIGITAL Nº FN40X.pYqtX.8ztp9-A8zK6.OrnbV Valid
este selo em http://selo.funarpen.com.br/ - NÃO ACEITE SEM VALIDAR
SELO

1° TABELIONATO DE NOTAS THIEGO JORDÃO RIBEIRO MELO TABELIÃO

1° TABELIONATO DE NOTAS - APUCARANA
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Referente: Edital CONCORRÊNCIA nº 005/2023.

O signatário da presente, o senhor Anderson Antonio Roncaglio, representante legal constituído da proponente FELCAM Obras Ltda, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da CONCORRÊNCIA supramencionada

Rio Bom - PR, em 21 de novembro de 2023

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637,
Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Concorrência nº 005/2023
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

Nome da Empresa: FELCAM Obras Ltda.
CNPJ nº: 49.183.297/0001-67
Endereço: **Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.**
Fone: 43 4101-9645
E-mail: **felcamobras@gmail.com**

O representante técnico da FELCAM Obras Ltda., Sr. Eder Moreira Araujo, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Rio Bom - PR, em 21 de novembro de 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Eder Moreira Araújo
Engenheiro civil
CREA SP 520105/D

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº.006/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REF.: Edital Concorrência Nº 006/2023

Conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declararam que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Item	Área Especifica	Nome	Habilitação	CREA	Vínculo	Assinatura
ÚNICO	Responsável Técnico	Eder Moreira Araujo	Engenheiro Civil	SP-520105/D	Contrato	

Declaramos, outrossim que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

RIO BOM - PR, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Eder Moreira Araújo
Engenheiro civil
CREA SP 520105/D

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 53874/2023.

CAT nº 1720230000779 de 02/03/2023, página 3 de 5

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e efeitos a que se destina, e para que cumpra os efeitos legais, que a empresa FELCAM Obras Ltda.., pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua José Rezende, nº 56, Jardim Gramados, CEP 86801-637, em Apucarana-PR, inscrita no CREA sob nº 80506 e CNPJ sob nº 49.183.297/0001-67, executou os serviços abaixo discriminados; tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Eder Moreira Araújo, registrado no CREA sob nº SP-520.105/D, conforme ART nº 1720230735774, iniciada em 13/01/2023 e concluída em 10/02/2023, com dimensão de 9.000,00 m², na Rodovia BR 376, s/nº, km 272+200m, Fazenda Santa Cecília, bairro Lageado, CEP 86825-000, no município de Marilândia do Sul-PR, tendo como contratante a Walter Yukio Takahashi, inscrito no CPF sob o nº 698.703.229-72, inscrito no CAD-PRO sob o nº 95861302/40, com domicilio na Rodovia BR 376, s/nº, km 272+200m, Fazenda Santa Rosa, bairro Lageado, CEP 86825-000, no município de Marilândia do Sul-PR.

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, movimento de terra e drenagem pluvial, na Rodovia BR 376, s/nº, km 272+200m, Fazenda Santa Cecília, bairro Lageado, CEP 86825-000, no município de Marilândia do Sul-PR, tendo como contratante o Walter Yukio Takahashi.

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
01.	**Drenagem Pluvial**		
01.1	**Serviços de drenagem pluvial**		
01.1.1	Escavação de valas em 1º categoria	m³	115,20
01.1.2	Reaterro com apiloamento manual	m³	30,03
01.1.3	Reaterro com apiloamento mecânico	m³	70,06
01.1.4	Tubo em concreto simples PB Ø 40mm	m	40,00
01.1.5	Tubo em concreto simples PB Ø 80mm	m	20,00
01.1.6	Boca de lobo	ud	3,00
02.	**Movimento de terra**		
02.1	**Corte e aterro**		

02.1.1	Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, DMT até 1 km e velocidade média14km/h.	m³	2.573,76
02.1.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3).	m³	3.200,00
02.1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte.	m³	572,80
02.1.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 4 km (unidade: m3xkm).	m³km	15.373,76
03.	**Pavimentação - Estrada interna da fazenda.**		
03.1	**Terraplenagem**		
03.1.1	Escarificação remoção revestimento primário espessura 0,30m	m³	2.520,00
03.1.2	Escavação / carga / transporte material primeira categoria com DMT - 3,0 km - espessura 0,20m	m³	1.680,00
03.1.3	Compactação aterro 100% PN - espessura 0,20m	m³	1.680,00
03.2	**Pavimentação**		
03.2.1	Regularização do sub-leito	m²	8.400,00
03.2.2	Base - Rachão - espessura 20 cm	m³	480,00
03.2.3	Base - Brita graduada - espessura 20 cm	m³	1.680,00
03.2.4	Imprimação com CM-30 - 1,3 l/m²	m²	7.000,00
03.2.5	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	7.000,00
03.2.6	Fornecimento CBUQ - Faixa "D" e aplicação com espessura 4 cm	ton	700,00
03.3	**Transporte**		
03.3.1	Transporte da brita graduada	m³	2.160,00
03.3.2	Transporte de massa asfáltica CBUQ	ton	700,00
04.	**Pavimentação - 03 Barracões**		
04.1	**Pavimentação**		
04.1.1	Regularização do sub-leito	m²	2.000,00
04.1.2	Base - Brita graduada - espessura 10 cm	m³	200,00
04.1.3	Imprimação com CM-30 - 1,3 l/m²	m²	2.000,00
04.1.4	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	2.000,00
04.1.5	Fornecimento CBUQ - Faixa "D" e aplicação com espessura 3 cm	ton	150,00
04.2	**Transporte**		
04.2.1	Transporte da brita graduada	m³	200,00
04.2.2	Transporte de massa asfáltica CBUQ	ton	150,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 53874/2023.

CAT nº 172023000779 de 02/03/2023, página 4 de 5

CREA-PR

Declaramos ainda, que referida empresa cumpriu com lisura o contrato, nada tendo que a desabone, assim firmo o presente em 03 (três) laudas.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Marilândia do Sul-PR, em 13 de fevereiro de 2023.

WALTER YUKIO TAKAHASHI
CPF nº 698.703.229-72
Proprietário

TABELIONATO DE NOTAS DE MARILÂNDIA DO SUL - PR
Maria Beatriz Espirito Santo Mardegan - Tabeliã Designada
Rua Clotário Portugal, 211 - Marilândia do Sul - PR - CEP: 86.825-000
Fone: (43) 3428-2128 - e-mail: notasmarilandia@gmail.com

Selo nº F787XLkqtavY#ZhoH*Dk4xL6X Consulte em https://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura de WALTER YUKIO TAKAHASHI.
"0006" F6S1VEIP0-566996-69". Dou fé.
Marilândia do Sul-Paraná, 01 de março de 2023.
Test° da Verdade
Kéthirin de Azevedo - Escrevente

Tabelionato de Notas de Marilândia do Sul-PR
Maria Beatriz Espírito Santo Mardegan
Tabeliã Designada

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 53874/2023.

CAT nº 172023000779 de 02/03/2023, página 5 de 5

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230000779
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDER MOREIRA ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDER MOREIRA ARAUJO** RNP: **2601653086**
Registro: **SP-520105/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720231056668** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/02/2023 Baixada em: 28/02/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FELCAM OBRAS LTDA**

Contratante: **WALTER YUKIO TAKAHASHI** CPF: **698.703.229-72**

Rua: RODOVIA BR 376 Nº: S/Nº

Complemento: KM 272+200 - FAZENDA SANTA ROSA Bairro: LAGEADO

Cidade: MARILANDIA DO SUL UF: PR CEP: 86825-000

Contrato: celebrado em 13/01/2023 Vinculado a ART: 1720230735774

Valor do contrato: R$ 1.343.872,02 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 376 Nº: S/Nº

Complemento: KM 272+200 - FAZENDA SANTA CECÍLIA Bairro: LAGEADO

Cidade: MARILANDIA DO SUL UF: PR CEP: 86825-000

Coordenadas Geográficas: -23,753114 x -51,27106

Data de início: 13/01/2023 Conclusão efetiva: 10/02/2023

Finalidade:

Proprietário: WALTER YUKIO TAKAHASHI CNPJ: 698.703.229-72

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis vala, 115,2 M3; **2-** Execução de obra de obras de terra reaterro, 30,03 M3; **3-** Execução de obra de obras de terra reaterro, 70,06 M3; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 40 METRO; **5-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 20 METRO; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 3 UNID; **7-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 2573,76 M3; **8-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 3200 M3; **9-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 572,8 M3; **10-** Execução de obra de transporte - terraplenagem , 15373,76 M3; **11-** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 2520 M3; **12-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 1680 M2; **13-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1680 M3; **14-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 7000 M2; **15-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2000 M2

Observações:
Pavimentação asfáltica com CBUQ, movimento de terra e drenagem pluvial.

Informações complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 27/01/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000779/2023
20/11/2023 15:18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 53874/2023.

CAT nº 1720230000779 de 02/03/2023, página 1 de 5

CREA-PR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 53874/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 53874/2023.

CAT nº 1720230000779 de 02/03/2023, página 2 de 5

CREA-PR

PODER JUDICIARIO
ESTADO DO PARANA

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionaria Juramentada

CERTIDAO

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO. que atendendo ao----- pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu caroo o livros de distribuicoes de acoes CIVEIS. deles nao constatei existi pedido de FALENCIA. CONCORDATA. RECUPERACAO JUDICIAL e RECUPERACA EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido FELCAM OBRA LTDA. CNPJ 49.183.297/0001-67----------

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA. 07 DE NOVEMBRO DE 2.023

-DAGMAR E.R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-

1º TABELIONATO DE NOTAS
APUCARANA - PR
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE COPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL.
20 NOV. 2023
Thiego Jordão Ribeiro Melo - Tabelião
Maria Simone da Silva Sousa - Tabeliã Substituta
Denise Cazumy Hirose - Escrevente Juramentada
Adriano José dos Reis - Escrevente Juramentado
Elizabeth Luciano Kato - Escrevente Juramentada

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópias
Nº FWH38548

FELCAM OBRAS LTDA

Balanço de Abertura nº 1

Termo de abertura

Contém este livro Balanço de Abertura 4 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: FELCAM OBRAS LTDA

Endereço: Rua JOSÉ REZENDE, 56

Complemento: *******

Bairro: LOTEAMENTO JARDIM GRAMADOS

Cidade / UF / CEP: Apucarana / PR / 86801-637

Registro junta: 41211276719 em 13/01/2023

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 49.183.297/0001-67

Inscrição municipal:

Data da constituição: 13/01/2023

Data de encerramento do exercício social: 31/01/2023

Apucarana / PR, 13 de Janeiro de 2023

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA:44843321915 Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE OLIVEIRA:44843321915 Dados: 2023.03.14 16:49:40 -03'00'

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
Contabilista
CPF: 448.433.219-15
CRC: 023560/O-2

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO:01715265971 Assinado de forma digital por ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO:01715265971 Dados: 2023.03.14 16:50:27 -03'00'

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO
Titular Pessoa Física
CPF: 017.152.659-71

FELCAM OBRAS LTDA

CNPJ : 49.183.297/0001-67

Balanço Patrimonial Fiscal em 13/01/2023 a 31/01/2023

Código	Nome	12/01/2023	31/01/2023
19	ATIVO	0,00	849.593,09D
27	ATIVO CIRCULANTE	0,00	799.504,09D
35	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	799.504,09D
43	CAIXA	0,00	304,09D
51	Caixa	0,00	304,09D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	799.200,00D
78	Banco do Brasil S/A	0,00	799.200,00D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	50.089,00D
817	IMOBILIZADO	0,00	50.089,00D
825	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	50.089,00D
841	Móveis e Utensílios	0,00	42.890,00D
884	Computadores e Periféricos	0,00	4.699,00D
4804	Instalações	0,00	2.500,00D
1163	PASSIVO	0,00	849.593,09C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.365,41C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.365,41C
5908	FORNECEDORES	0,00	50.365,41C
5916	Fornecedores Diversos	0,00	50.365,41C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	799.227,68C
1910	CAPITAL	0,00	800.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	0,00	800.000,00C
1945	Capital Social Integralizado	0,00	800.000,00C
2011	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	772,32D
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	772,32D
5924	Prejuizo do Exercicio	0,00	772,32D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Fiscal em 13/01/2023 a 31/01/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 849.593,09 - (Oitocentos e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Tres Reais e Nove Centavos)

Apucarana/PR, 31 Janeiro de 2023.

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA:44843321915 Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE OLIVEIRA:44843321915 Dados: 2023.03.14 16:32:19 -03'00'

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
Contabilista
CPF: 448.433.219-15
CRC: 023560/O-2

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO:01715265971 Assinado de forma digital por ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO:01715265971 Dados: 2023.03.14 16:33:15 -03'00'

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO
Titular Pessoa Física
CPF: 017.152.659-71

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/03/2023 16:15:42

ESCRITÓRIO: ESCRITORIO IGUAÇU - APUCARANA
FELCAM OBRAS LTDA
CNPJ : 49.183.297/0001-67
Demonstração do Resultado de 13/01/2023 a 31/01/2023

Código	Classificação	Nome	12/01/2023	31/01/2023
6823	08	DESPESAS	0,00	772,32
5177	08.5	DESPESAS	0,00	772,32
5185	08.5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	772,32
5444	08.5.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	772,32
5525	08.5.1.03.008	Material de Escritório	0,00	552,82
5940	08.5.1.03.050	TAXAS ACIA/JUCEPAR	0,00	219,50
6831	09	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(772,32)
1805	15	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	0,00	(772,32)
1740	20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	(772,32)
1759	20.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	(772,32)
1902	20.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	0,00	(772,32)

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA:44843321915 Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE OLIVEIRA:44843321915 Dados: 2023.03.14 16:32:48 -03'00'

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
Contabilista
CPF: 448.433.219-15
CRC: 023560/O-2

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO:01715265971 Assinado de forma digital por ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO:01715265971 Dados: 2023.03.14 16:33:37 -03'00'

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO
Titular Pessoa Física
CPF: 017.152.659-71

FELCAM OBRAS LTDA

Balanço de Abertura nº 1

Termo de encerramento

Contém este livro Balanço de Abertura 4 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: FELCAM OBRAS LTDA

Endereço: Rua JOSÉ REZENDE, 56

Complemento: ********

Bairro: LOTEAMENTO JARDIM GRAMADOS

Cidade / UF / CEP: Apucarana / PR / 86801-637

Registro junta: 41211276719 em 13/01/2023

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 49.183.297/0001-67

Inscrição municipal:

Data da constituição: 13/01/2023

Período de escrituração: 13/01/2023 a 31/01/2023

Apucarana / PR, 31 de Janeiro de 2023

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA:44843321915 Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE OLIVEIRA:44843321915 Dados: 2023.03.14 16:49:58 -03'00'

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
Contabilista
CPF: 448.433.219-15
CRC: 023560/O-2

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO:01715265971 Assinado de forma digital por ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO:01715265971 Dados: 2023.03.14 16:50:13 -03'00'

ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO
Titular Pessoa Física
CPF: 017.152.659-71

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FELCAM OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01715265971	ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO
44843321915	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 13:12 SOB Nº 20231795432.
PROTOCOLO: 231795432 DE 14/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303508226. CNPJ DA SEDE: 49183297000167.
NIRE: 41211276719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2023.
FELCAM OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/2023.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente.

Esses índices foram obtidos no **Balanço de abertura. (01/2023).**

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	799.504,09 + 0,00 50.365,41+ 0,00	15,87
Liquidez corrente (*LC*) LC =AC / PC	799.504,09 50.365,41	15,87

Rio Bom - Pr, 21 de novembro de 2023.

Anderson Antonio Roncaglio
Administrador
RG nº 5.551.451-8

João Carlos de Oliveira
Contador
CRC nº Pr/023.560/O-2

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº. 005/2023

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatário da presente, o senhor Anderson Antonio Roncaglio, representante legalmente constituído da proponente FELCAM Obras Ltda., declara sob as penas da lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da lei complementar nº 123/06.

RIO BOM - PR, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FELCAM OBRAS LTDA **NIRE :** 41211276719 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2318366564
NIRE (Sede) 41211276719	**CNPJ** 49.183.297/0001-67	**Data de Ato Constitutivo** 13/01/2023	**Início de Atividade** 20/01/2023
Endereço Completo Rua José Rezende, Nº 56, Loteamento Jardim Gramados - Apucarana/PR - CEP 86801-637			
Objeto Social "Pavimentação asfáltica; Terraplanagem; Serviços de usinagem de massa asfáltica; Usinagem de concreto; Construção civil; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto; Drenagem pluvial; Serviços de engenharias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Construção de rodovias e ferrovias, Compra e venda de imóveis próprios e Transportes rodoviários de cargas"			
Capital Social R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO	017.152.659-71	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO	017.152.659-71	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 15/03/2023	**Número** 20231795432	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/11/2023, às 13:43:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **A5GBDHEN**.

PRC2318366564

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

(inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99)

A empresa FELCAM Obras Ltda, CNPJ n.º 49.183.297/0001-67, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Anderson Antonio Roncaglio, portador da Carteira de Identidade nº 5.551.451-8 e do CPF nº 017.152.659-71, DECLARA que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (não).

RIO BOM - PR, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa FELCAM Obras Ltda, CNPJ/MF n° 49.183.297/0001-67, sediada à Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP 86801-637, Apucarana-PR, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo LICITADOR quanto à qualificação, apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral possibilidade de executar os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32, § 2º da Lei 8.666/93.

RIO BOM - PR, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA nº 005/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação do Município de Rio Bom

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA, nº 005/2023, instaurado pelo Município de Rio Bom-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

RIO BOM - PR, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº.005/2023

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

A FELCAM Obras Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 49.183.297/0001-67, por intermédio de seu representante legal o Sr. Anderson Antonio Roncaglio, portador da Carteira de Identidade nº 5.551.451-8 e do CPF nº 017.152.659-71, DECLARA que:

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Orientações Prejulgado nº 09 do TCE PR, Súmula, 13 do STF, combinado com as disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93.

RIO BOM - PR, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

FelCam

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

REFERENTE : Edital Concorrência Nº 005/2023
MUNICÍPIO : Rio Bom - PR
OBRA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

PROPONENTE : FELCAM Obras Ltda.

Lote nº	Veículo / Máquina / Equipamento	Marca e Modelo	Forma de aquisição	Ano de fabricação	Quantidade	Estado de manutenção
Lote Único	Caminhão basculante	Mercedes Benz / L 1620 Eletrônico	alugado	2008	1	Ótimo
	Caminhão basculante	Mercedes Benz / 1718M	alugado	2003	2	Ótimo
	Caminhão basculante	VW/ 26.260 E	alugado	2009	1	Bom
	Caminhão basculante	VW / 23.310	alugado	2003	1	Ótimo
	Caminhão basculante	Ford/ Cargo	alugado	2010	1	Ótimo
	Caminhão aplicador de sinalização Horizontal	VW/ 24.250 CNC 6X2	alugado	2007	1	Ótimo
	Caminhão Desentupidor	GM / Chevrolet	alugado	1974	1	Bom
	Caminhão espargidor	Mercedes Benz / 1214	alugado	1998	1	Ótimo
	Motoniveladora	Caterpillar - 120K	alugado	2014	1	Ótimo
	Caminhão pipa d`água com bomba de alta pressão	Vw / 13.130	alugado	1986	1	Ótimo
	Rolo Compactador de pneus	Caterpillar - CS423E	alugado	2015	1	Ótimo
	Rolo pé de carneiro	Caterpillar - CS533D	alugado	2004	1	Ótimo
	Rolo liso e pé de carneiro	Caterpillar - CA-15	alugado	1999	1	Ótimo
	Rolo tandem liso	Caterpillar - CS434D	alugado	2012	1	Ótimo
	Vibro acabadora	Leeboy - 1000F	alugado	2011	1	Ótimo
	Pá Carregadeira	Caterpillar - 924G	alugado	2007	1	Ótimo
	Retroescavadeira	Caterpillar - 416E	alugado	2013	1	Ótimo
	Escavadeira Hidraúlica de Esteiras	Caterpillar - 320DL	alugado	2008	1	Ótimo
	Onix	Chevrolet/1.4 LTZ	próprio	2020	1	Ótimo
	Kombi	Vw / 1.4 Flex	alugado	2010	1	Ótimo
	Máquina extrussora de perfis de concreto	SJR - EG-500	alugado	2000	2	Bom
	Fresadora de Asfalto	Caterpillar SF 101R	alugado	2008	1	Ótimo
	Usina de asfalto a quente	Ciber / UACF-Movel	alugado	2015	1	Ótimo

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relecionados, serão disponibilizados na obra na eventual contratação.

Rio Bom (PR), em 21 de novembro de 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

FelCam

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Edital de Concorrência 005/2023
Proponente: FELCAM OBRAS LTDA.

Município / local: Rio Bom - PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias

Item	Discriminação dos veículos, máquinas e equipamentos disponibilizados		Prazo de execução (dias) 30	60	90	120
01.	Caminhão basculante	utilização				
		quantidade	4	4	4	4
02.	Espargidor de asfalto	utilização				
		quantidade		1	1	1
03.	Motoniveladora	utilização				
		quantidade	1	1	1	1
04.	Caminhão pipa	utilização				
		quantidade	1	1	1	1
05.	Rolo compactador pé de carneiro	utilização				
		quantidade	1	1	1	1
06.	Rolo compactador liso	utilização				
		quantidade		1	1	1
07.	Rolo de pneus	utilização				
		quantidade		1	1	1
08.	Rolo compactador liso tandem	utilização				
		quantidade		1	1	1
09.	Usina de asfalto a quente	utilização				
		quantidade		1	1	1
10.	Acabadora de asfalto	utilização				
		quantidade		1	1	1
11.	Pá carregadeira	utilização				
		quantidade	1	1	1	1
11.	Escavadeira hidraúlica de esteiras	utilização				
		quantidade	1	1	1	1
11.	Retroescavadeira	utilização				
		quantidade	1	1	1	1

Rio Bom (PR), em 21 de novembro de 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

ESPELHO DE CADASTRO EMPRESARIAL

Cadastro.....:	4210760
Situação Cadastro...:	Ativo
Tipo de Empresa.....:	Lucro Real/Presumido/Outros
Nome / Razão.....:	FELCAM OBRAS LTDA
Complemento do Nome.:	
Código do CNPJ/CPF..:	49.183.297/0001-67
Nome Fantasia.....:	
Cód. Logradouro.....:	
Número do Imóvel....:	56
Complemento Endereço:	RUA JOSE REZENDE
Código do Bairro....:	
Data da Abertura....:	17/11/2023
Data de Encerramento:	
Data Abertura Matriz:	13/01/2023
CRC do contador.....:	
Inscrição Estadual..:	
Número do Alvará....:	

DADOS DO RESPONSÁVEL

Responsável.....:	FELCAM OBRAS LTDA
Endereço.....:	RUA JOSE REZENDE
Número do imóvel....:	56
Descrição do Bairro.:	LOTEAMENTO JARDIM GRAMADOS
Complemento.....:	
CEP.....:	86801637
Cidade.....:	APUCARANA
Sigla UF.....:	PR
Ender. na internet..:	AARONCAGLIO@HOTMAIL.COM

Código	Descrição da Atividade	Princ./Sec
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	P
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de	S
4313400	Obras de terraplenagem	S
4319300	Serviços de preparação do terreno não especificados ant	S
6810201	Compra e venda de imóveis próprios	S
7112000	Serviços de engenharia	S
7119701	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	S
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem	S
2330305	Preparação de massa de concreto e argamassa para constr	S
2399199	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos	S
4120400	Construção de edifícios	S
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	S

Município de Rio Bom, 17/11/2023.

CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL

C.R.C. Nº. 02/2023	ANO 2023	EMISSÃO 06.04.2023	VALIDADE 365 DIAS

DADOS DO INTERESSADO

Razão Social: FELCAN ENGENHARIA E OBRAS LTDA LTDA.

CNPJ: 49.183.297/0001-67 | Inscrição Estadual: 63606507-21

Atividade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA E USINAGEM DE CONCRETO, CONSTRUÇÃO CÍVIL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, DRENAGEM PLUVIAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, COMPRAS E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS.

Endereço: RUA JOSÉ RESENDE, 56 , JARDIM GRAMADOS

Cidade: APUCARANA – PR | CEP: 86801-637

E-mail: aarocaglio@hotmail.com | Fone/Fax: 43 99974-0474

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

REPRESENTANTE LEGAL	*CARGO*
ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO	**SÓCIO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO	*TÍTULO*	*REGISTRO*
EDER MOREIRA ARAUJO	ENGENHEIRO CIVIL	SP-520105/D

CAPITAL: 800.000,00*** | DISPONIBILIDADE: 799.200,00***

PATRIMONIO LÍQUIDO: 799.227,68***

REGISTRO JUNTA COMERCIAL Nº.: 20231795432 | DATA: 15/03/2023

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Certidão Negativa de Falência ou Concordata.

SITUAÇÃO JURÍDICA

O interessado encontra-se em situação regular com o art. 28 da Lei nº 8.666/93.

SITUAÇÃO FISCAL

DOCUMENTO APRESENTADO	*VALIDADE*	*DOCUMENTO APRESENTADO*	*VALIDADE*
Certidão Negativa Débitos FEDERAL, UNIÃO e Contribuições Sociais	24.09.2023	Certidão Negativa Débitos F.G.T.S.	26.04.2023
Certidão Negativa Débitos ESTADUAL	26.05.2023	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	25.07.2023
Certidão positiva com efeitos de Negativa Débitos MUNICIPAL	28.03.2023		

Anotações: *Nada consta em nome do interessado perante a Administração Municipal.*

OBS. 1: Toda e qualquer alteração dos dados fornecidos pelo inscrito, deverá ser imediatamente encaminhada por escrito à Seção de Protocolo para posterior encaminhamento à Seção de Cadastro desta Superintendência de Compras, Licitação e Gestão de Contratos, a fim de que seja atualizado seu Registro Cadastral.

OBS. 2: Este Registro foi emitido em conformidade com as exigências da Lei Federal nº. 8666/93, Art. 34 A 37.

ALEXANDRE POSSEBÓM
Membro da Comissão de Cadastro de Fornecedores

ANGELA STOIAN
Membro da Comissão de Cadastro de Fornecedores

1º TABELIONATO DE NOTAS - APUCARANA
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Certidão nº: 72036 **CNAE:** -
Data da Emissão: 01/02/2023
Data da Expiração: 01/02/2024

Razão Social: FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
Nome Fantasia: FELCAM ENGENHARIA E OBRAS LTDA
C.N.P.J.: 49.183.297/0001-67 **Insc. Est.:**
Endereço: RUA JOSÉ RESENDE, 56, 56
Tipo End.: Rua **Bairro:** JARDIM GRAMADO
Cidade: APUCARANA **UF:** PR **C.E.P.:** 86801-537

Documentação	Documento	Validade Doc.
- Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ)	49183297000167	01/02/2024
- FGTS	2023010093650370487 55	28/02/2023
- INSS - unificada no cod. 4	: B6D2.C80A.A52E.F1C0	25/07/2023
- Trabalhista	3762879/2023	25/07/2023
- Tributários e de Dívida Ativa Estadual	029222991-60	26/05/2023
- Tributos Municipais	3763/2023	01/02/2024

Ramo de Atividade
*

Marcio Adalberto Becher
Departamento de Licitação
CPF:906.406.009-00
RG: 6.294.506-0

1º TABELIONATO DE NOTAS
APUCARANA - PR
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL.
20 NOV. 2023
Thiego Jordão Ribeiro Melo - Tabelião
Maria Simone da Silva Sousa - Tabeliã Substituta
Denise Cazumy Hirose - Escrevente Juramentada
Adriano José dos Reis - Escrevente Juramentado
Elizabeth Luciano Kato - Escrevente Juramentada

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO
FUNARPEN
1º TABELIONATO DE NOTAS
THIEGO JORDÃO RIBEIRO MELO
TABELIÃO
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FWH38545

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
E-mail: pmcalifornia@uol.com.br
Rua 17 de dezembro, 149 – Caixa Postal 15 – Telefone (43) 3429-1242
FAX (43) 3429-1407 – CEP: 86820-000 – Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO Nº	011/2023	VALIDADE	31/12/2023

Nome/Razão Social:
FELCAM OBRAS LTDA

Nome Fantasia:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6

CNPJ:	Inscrição Estadual:
49.183.297/0001-67	**********

Endereço:	Bairro:	Nº:
RUA JOSÉ REZENDE	LOT. JARDIM GRAMADOS	56

Município:	UF:	Cep:	Fone:
APUCARANA	PR	86801-637	**********

Certidão Regularidade INSS			Certidão Regularidade FGTS		
6941.A071.9A6C.40D2	28/03/2023	24/09/2023	2023070100550178843235	01/07/2023	30/07/2023

Ramo de Atividade Principal:
42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

Microempresa/Empresa de Pequeno Porte (Lei 123/2006):				Capital Social:
X	SIM		NÃO	R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Administrador:	CPF:	RG:
ANDERSON ANTONIO RONCAGLIO	017.152.659-71	5551451-8 SESP/PR

Certificamos que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de Processos Licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislações posteriores.

Califórnia, 13 de julho de 2023.

Daniel Lucas dos Santos Mattos
Departamento de Licitações e Contratos

Obs.: Esse Certificado não isenta o fornecedor da apresentação dos documentos exigidos pela comissão de licitações.

1º TABELIONATO DE NOTAS
APUCARANA - PR
CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL.
20 NOV. 2023
Thiego Jordão Ribeiro Melo - Tabelião
Maria Simone da Silva Sousa - Tabeliã Substituta
Denise Cazumy Hirose - Escrevente Juramentada
Adriano José dos Reis - Escrevente Juramentado
Elizabeth Luciano Kato - Escrevente Juramentada

SELO FUNARPEN
1º TABELIONATO DE NOTAS THIEGO RIBEIRO MELO
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópias
Nº FWH38546

ESPELHO DE CADASTRO EMPRESARIAL

Cadastro.....: 4210770
Situação Cadastro...: Ativo
Tipo de Empresa.....: Lucro Real/Presumido/Outros
Nome / Razão.....: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA
Complemento do Nome.:
Código do CNPJ/CPF..: 76.807.353/0001-60
Nome Fantasia.....: USINAGEM VALE DO IVAI
Cód. Logradouro.....:
Número do Imóvel....: 0
Complemento Endereço: RODOVIA PR 466- KM 98.3
Código do Bairro....:
Data da Abertura....: 17/11/2023
Data de Encerramento:
Data Abertura Matriz: 27/07/1983
CRC do contador.....:
Inscrição Estadual..:
Número do Alvará....:

DADOS DO RESPONSÁVEL

Responsável.....: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA
Endereço.....: RODOVIA PR466
Número do imóvel....: 0
Descrição do Bairro.: PARQUE INDUSTRIAL
Complemento.....: KM 98.3
CEP.....: 86860000
Cidade.....: JARDIM ALEGRE
Sigla UF.....: PR
Ender. na internet..: USINAGEMVALEDOIVAI@HOTMAIL.COM

Código	Descrição da Atividade	Princ./Sec.
4744004	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolo	P
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	S
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigos	S
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos	S
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem	S
810099	Extração e britamento de pedras e outros materiais para	S
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	S
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeropo	S
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	S
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas ante	S
4313400	Obras de terraplenagem	S
4319300	Serviços de preparação do terreno não especificados ant	S

Município de Rio Bom, 21/11/2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE

ESTADO DO PARANÁ

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Data da Emissão: 31/07/2023
Data da Expiração: 31/12/2023
Razão Social: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA
Nome Fantasia: USINAGEM VALE DO IVAI
C.N.P.J.: 76.807.353/0001-60
Endereço: ROD RODOVIA PR 466 – SN - KM 98,3
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL
Cidade: JARDIM ALEGRE
Tipo End.: COMERCIAL
Insc. Est.:
UF: PR
C.E.P.: 86.860-000

Fone: (43) 3475-2288 Camila Simone Cezar Registradora e Tabeliã

SELO FUNARPEN Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia FWJ34248

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia que confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
03 NOV. 2023
Av. Mattos Leão, 511 - Sala 05 - (43) 3475-2288 Jardim Alegre
Ana Paula L. R. Silvério
Escrevente

Documentação	Nº do Documento	Validade do Doc.
CNPJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda	76.807.353/0001-60	
FGTS Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.	2023072406404823874262	22/08/2023
ATO CONSTUTITIVO estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.	76.807.353/0001-60	
FAZENDA ESTADUAL Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.	029268062-61	01/06/2023
FAZENDA FEDERAL Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.	014C.4D93.52D4.D3DB	14/10/2023
FAZENDA MUNICIPAL Prova de regularidade para com a 689 / 2021 Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou se de do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.	2548/2023	30/08/2023
CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	38244297/2023	27/01/2024
CREA - Certidão de registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia		

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

Andressa C. Costa Boneti
Chefe da Divisão de Compras
Portaria 152/2022

Chefe Setor de Cadastro

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

RENATO COSTA FARIAS, maior, brasileiro, empresário, nascido na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, em 20/06/1979, casado sob regime de Separação de Bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.204.545-0 SESP-PR, em 15/12/2015, e CPF/MF sob nº 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Lercio Costa, 993, Bairro Centro, São João do Ivaí – PR, CEP- 86930-000; e **OSCAR COSTA FARIAS**, maior, brasileiro, empresário, nascido em 20/03/1955, casado sob regime de Comunhão Universal de Bens, portador da cédula de identidade RG nº 1199348-6 SESP-PR, e CPF/MF sob nº 525.143.589-49, residente e domiciliado na Rua Pio 12, 245, Bairro Centro, Jardim Alegre – PR, CEP- 86.860-000; Únicos sócios componente da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de "**USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**", com sede na Rodovia PR 466, SN, KM 98.3, bairro Parque Industrial, Jardim Alegre – PR, CEP 86.860-000, constituída conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208289279 em 20/08/1994 e Última Alteração de Contrato Social arquivada sob o nº 20213673851 em 11/06/2021. Resolvem assim alterar o contrato social conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Aumento de Capital; o capital social de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), divididos em 4.000.000 (quatro milhões) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é elevado para R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), divididos em 6.000.000 (seis milhões) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

§ 1º - FORMA E PRAZO: O valor de 2.000.000,00 (dois milhões de reais) é inteiramente subscrito e integralizado pelos Sócios RENATO COSTA FARIAS e OSCAR COSTA FARIAS, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da sociedade.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dividido em 6.000.000 (seis milhões) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	PORC	CAPITAL
RENATO COSTA FARIAS	3.060.000	51%	3.060.000,00
OSCAR COSTA FARIAS	2.940.000	49%	2.940.000,00
TOTAL.....	**6.000.000**	**100%**	**6.000.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consonância com o que determina o artigo 2.031, da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o Contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato social primitivo que, adequado às disposições da referida Lei número 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário passa a ter a seguinte redação.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

RENATO COSTA FARIAS, maior, brasileiro, empresário, nascido na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, em 20/06/1979, casado sob regime de Separação de Bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.204.545-0 SESP-PR, em 15/12/2015, e CPF/MF sob nº 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Lercio Costa, 993, Bairro Centro, São João do Ivaí – PR, CEP- 86930-000; e **OSCAR COSTA FARIAS**, maior, brasileiro, empresário, nascido em 20/03/1955, casado sob regime de Comunhão Universal de Bens, portador da cédula de identidade RG nº 1199348-6 SESP-PR, e CPF/MF sob nº 525.143.589-49, residente e domiciliado na Rua Pio 12, 245, Bairro Centro, Jardim Alegre – PR, CEP- 86.860-000; Únicos sócios componente da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de "**USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**", com sede na Rodovia PR 466, SN, KM 98.3, bairro Parque Industrial, Jardim Alegre – PR, CEP 86.860-000, constituída conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208289279 em 20/08/1994 e Última Alteração de Contrato Social arquivada sob o nº 20213673851 em 11/06/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de "**USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rodovia PR 466, SN, KM 98.3, bairro Parque Industrial, Jardim Alegre – PR, CEP 86.860-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade teve suas atividades iniciadas em 20/08/1994, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O objetivo social da sociedade é de: Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação de terreno; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Outras obras de engenharia civil; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Construção de rodovias e ferrovias; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Transporte rodoviário de produtos perigosos.

CLAUSULA QUINTA: O capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dividido em 6.000.000 (seis milhões) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

SÓCIO	QUOTAS	PORC	CAPITAL
RENATO COSTA FARIAS	3.060.000	51%	3.060.000,00
OSCAR COSTA FARIAS	2.940.000	49%	2.940.000,00
TOTAL.....	**6.000.000**	**100%**	**6.000.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios OSCAR COSTA FARIAS e RENATO COSTA FARIAS, com os poderes e atribuições de administradores autorizados o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (arts. 1071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes(s), o

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
NIRE Nº 41208289279
C.N.P.J. Nº 76.807.353/0001-60

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de DEMAIS.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios poderão de comum acordo, abrir ou fechar ou outra dependência, mediante alteração contratual, assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o foro da comarca de Jardim Alegre-Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas sobre a presente.
E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01(uma) via.

Jardim Alegre, 04 de outubro de 2022.

RENATO COSTA FARIAS

OSCAR COSTA FARIAS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02724265980	RENATO COSTA FARIAS
52514358949	OSCAR COSTA FARIAS

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2022 07:51 SOB Nº 20226840727.
PROTOCOLO: 226840727 DE 05/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213196090. CNPJ DA SEDE: 76807353000160.
NIRE: 41208289279. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2022.
USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
76.807.353/0001-60 MATRIZ		27/07/1983

NOME EMPRESARIAL
USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
USINAGEM VALE DO IVAI	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
2.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD RODOVIA PR 466	SN	KM 98.3

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.860-000	PARQUE INDUSTRIAL	JARDIM ALEGRE	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
USINAGEMVALEDOIVAI@HOTMAIL.COM	(43) 3475-1998

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2023** às **14:10:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90708816-21	76.807.353/0001-60	11/2015

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**USINAGEM VALE DO IVAI LTDA**
Título do Estabelecimento	**USINAGEM VALE DO IVAI**
Endereço do Estabelecimento	**ROD PR 466, SN, KM 98.3 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP 86860-000 FONE: (43) 3475-1998**
Município de Instalação	**JARDIM ALEGRE - PR, DESDE 11/2015**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL** **4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS** **0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO** **4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS** **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS** **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS** **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE** **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM** **4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	027.242.659-80	RENATO COSTA FARIAS	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	525.143.589-49	OSCAR COSTA FARIAS	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 20/12/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90708816-21

Emitido Eletronicamente via Internet
20/11/2023 8:38:58

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA
CNPJ: 76.807.353/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:33 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2024.
Código de controle da certidão: **8A3A.3CF7.5464.8BE0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031255464-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **76.807.353/0001-60**
Nome: **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos Nº 3972 / 2023

CADASTRO	CNPJ/CPF
2 - 1219	76.807.353/0001-60

FINALIDADE
Licitação

RAZÃO SOCIAL/NOME
USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

SITUADO À:
46 Prt 466, Nº 2117, PARQUE INDUSTRIAL 1 - CEP: 86860-000
Complemento: KM 98.3

NOME FANTASIA:

SITUAÇÃO DO CADASTRO:	INÍCIO DA ATIVIDADE:	ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:
Ativo	11/11/2015	

RAMO DA ATIVIDADE:

NOME DO REQUERENTE	CNPJ/CPF - REQUERENTE
USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA	76807353000160

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 0C5AB1E6582032344528ACD41CEF6247

Certifico a pedido de parte interessada que em buscas realizadas em nossos cadastros, constatamos que **NÃO CONSTA** débitos tributários com a Fazenda Pública Municipal, relativo ao cadastro acima descrito.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente de igual forma e teor, ressalvados os impostos que por ventura venham a ser apurados.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 07/12/2023

Jardim Alegre - PR, 07 de novembro de 2023

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.807.353/0001-60
Razão Social: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA ME
Endereço: ROD RODOVIA PR 466 SN KM 98.3 / PAQUE INDUSTRIAL / JARDIM ALEGRE / PR / 86860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2023 a 14/12/2023

Certificação Número: 2023111502110851016390

Informação obtida em 17/11/2023 14:14:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Certidão nº: 62230602/2023
Expedição: 07/11/2023, às 15:00:41
Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.807.353/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 149847/2023 — Validade: 05/03/2024

Razão social:
USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

CNPJ:
76.807.353/0001-60

Num. Registro:
60703

Capital Social:
R$ 6.000.000,00

Endereço:
RODOVIA PR 466 KM 98,3, SN, PARQUE INDUSTRIAL

CEP:
86860-000

Cidade:
JARDIM ALEGRE-PR

Objetivo Social:
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materias de construção; Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Outras obras de engenharia civil; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Construção de rodovias e ferrovias; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Restrição de atividade:
"As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu(s) responsável(s) técnico(s)"

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 76.807.353/0001-60

NOME CIVIL: ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR

Carteira: SP-92350/D - Data de expedição: 28/01/1995

Desde 17/03/2016 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: LUCAS ARAMAYO PEREIRA

Carteira: PR-138113/D - Data de expedição: 25/03/2014

Desde 23/12/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

NOME CIVIL: LUIZ FELIPE EVANGELISTA CARNEIRO

Carteira: PR-192687/D - Data de expedição: 15/02/2021

Desde 22/12/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 323804/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 18/11/2023 12:24:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **149849/2023** Validade: 31/03/2024

Nome Civil: ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR
Carteira - CREA-SP Nº :SP-92350/D Visto Nº : 012956
Registro Nacional : 2603555049
Registrado(a) desde : 28/01/1995 Dt. Expedição Visto : 06/05/1996
Filiação : ALZEMIRO FRANCISCO RECH
GLORINHA TOMAZONI RECH
Data de Nascimento : 26/09/1966
Documento de Identidade : 3.699.317-0 Orgão Emissor : PR UF : PR CPF : 56688580900
Naturalidade : IVAIPORA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FAC ENG CONSELHEIRO ALGACYR MUNHOZ MAEDER
Data da Colação de Grau : 28/01/1995 Diplomação : 28/01/1995
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
60703 - USINAGEM VALE DO IVAI LTDA
CNPJ: 76807353000160
Desde: 17/03/2016 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

41671 - RECH JUNIOR CONSTRUCOES - EIRELI
CNPJ: 06085306000174
Desde: 11/09/2020 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

59068 - AGUIAR RECH CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22467758000177
Desde: 18/09/2020 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

79083 - VALLE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 47147314000185
Desde: 08/08/2022 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

67094 - R. C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELI
CNPJ: 30828390000153
Desde: 09/08/2022 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

81615 - FAMA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46951443000169
Desde: 31/05/2023 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 323805/2023.

Emitida via Internet em 18/11/2023 12:25:18

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia que confere com o original que me foi apresentado. O selo de autenticidade de atos foi aposto na última folha do documento. Dou fé
13 NOV 2023
Av. Mattos Leão, 511 - Sala 05 - 44 3471 2288
Jardim Alegre - PR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços celebrado de um lado pela Empresa **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA**, localizada na RODOVIA PR 466 KM 98,3 SN, PARQUE INDUSTRIAL – JARDIM ALEGRE/Pr., inscrita no CNPJ nº 76.807.353/0001-60, neste ato representada pela Sr. **RENATO COSTA FARIAS**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Lércio Costa nº 993 - Centro São João do Ivaí - Pr., portador RG 6.204.545-0 SSP/PR e CPF 027.242659-80.

De agora em diante denominada CONTRATANTE e de outro lado **ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na AV. GETULINA, 574 CENTRO- JARDIM ALEGRE/PR - portador RG - 3.699.317-0 SSP/PR e inscrito CPF 566.885.809-00, inscrito CREA- SP sob nº 92350/D , denominado **CONTRATADO**, estabelecem, de comum acordo, as seguintes disposições:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Contrato e a prestação de serviços Da Contratada a Contratante, como **"Autônomo"**, visando prestar assessoramento Dentro de sua área de atuação profissional, na qualidade de Responsabilidade – Quadro Técnico, observando os termos do Conselho Regional de Engenharia.

CLAUSULA SEGUNDA: O Contrato prestará a carga horária diária correspondente a 4:00 horas, no período das 13 :00 às 17:00 horas.

CLAUSULA TERCEIRA: O Presente contrato vigerá por 04 (quatro) anos.

CLAUSULA QUARTA: fica estipulado o valor correspondente a 6 (seis) salário Mínimo, valor correspondente a R$ 6.270,00 (SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS) a título de remuneração ao Contratado, sendo o mesmo pago Até o dia 30 (trinta) de cada mês.

CLAUSULA QUINTA: O Contrato responsabiliza-se pelos serviços a serem executados pela empresa tais como: Mão de obra e Prestação de Serviços e Construção Civil.

CLAUSULA SEXTA: A contratante propicia todas as condições para o bom desempenho das atividades do Contratado.

CLAUSULA SÉTIMA: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes, desde que haja a comunicação forma do outro Contraente, no prazo mínimo De 30 (trinta) dias anteriores ao distrato.

CLAUSULA OITAVA: Elegem o foro da Comarca de Ivaiporã – Pr, para dirimir Eventuais litígios acerca do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, subscrevem o presente Instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Jardim Alegre, 02 de março de 2020

Contratante
USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Contratado
ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR

Testemunhas

Simone Estela Vedovato Aguiar Rech
CPF 740.061.429-00

Edilson Gomes
CPF 541.447.369-20

SERVIÇO DISTRITAL DE JARDIM ALEGRE – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
CAMILA SIMÕES CEZAR – Registradora Civil e Tabeliã / Av. Mattos Leão, 511 – sala 05 – Centro – CEP 86.860-000 – Tel.: (43) 3475-2288

Selo nº F618XF2qtph3ha296zQD4zM3b
Consulte esse selo em https://selo.funarpen.com.br/Consulta/Selo
http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura de **RENATO COSTA FARIAS** representante do **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA - ME**. *0009* F1A2LTN-1420559-80* Dou fe Jardim Alegre-Paraná 08 de fevereiro de 2022
Em Test da Verdade
Ana Paula Lacerda Rodrigues Silverio
Escrevente Substituta

SERVIÇO DISTRITAL DE JARDIM ALEGRE – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
CAMILA SIMÕES CEZAR – Registradora Civil e Tabeliã / Av. Mattos Leão, 511 – sala 05 – Centro – CEP 86.860-000 – Tel.: (43) 3475-2288

Selo nº F618XF2qtph3ea296nTN4zM3y
Consulte esse selo em https://selo.funarpen.com.br/Consulta/Selo
http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura de **ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR**. *0009* F4NB1P27P-902050-69* Dou fé Jardim Alegre-Paraná, 08 de fevereiro de 2022
Em Test da Verdade
Ana Paula Lacerda Rodrigues Silverio
Escrevente Substituta

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Fone: (43) 3475-2288
Camila Simões Cezar
Registradora Civil e Tabeliã
JARDIM ALEGRE – PR

Lei 13.228 de 19/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
Nº FWJ34286

SERVIÇO DISTRITAL DE JARDIM ALEGRE – PR

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia que confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
13 NOV. 2023
Av. Mattos Leão, 511 – sala 05 – (43) 3475-2288
Jardim Alegre – PR
Ana Paula L. R. Silvério

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO VIII

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 005/2023

O signatário da presente, o senhor **RENATO COSTA FARIAS**, representante legal constituído da proponente **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA** declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da **CONCORRÊNCIA** supramencionada.

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0 SESP/PR

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO X

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº 005/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	Crea nº	Assinatura do Responsável Técnico
01	ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR	ENGº CIVIL	SP - 92350/D	Alzemiro Francisco Rech Junior Engenheiro Civil CREA-SP - 92350/D

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0SESP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 238083/2020.

ATESTADO CONCLUSÃO DE OBRA

Prefeitura Municipal de **IVAIPORA / Pr**, inscrita no CNPJ Nº **75.741.330/0001-37**, com endereço à Rua Rio Grande do Norte, 1000, nesta ato representada pelo Sr. **BRUNO MONTORO, Diretor Municipal de Obras, CREA-PR Nº 151601/D**, venho através deste, atestar para os devidos fins, que foram executados obra de Pavimentação asfáltica na Estrada Ouro Verde na cidade de Ivaiporã/Pr, com área total de 51425,46m², tendo seu início em **06/06/20218** e concluída em 129/08/2020 conforme **ART de Execução nº 1720203569680,** serviço realizado pela Empresa contratada **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA ME**, inscrita no CNPJ **76.807.353/0001-60**, com endereço a Rodovia Pr 466, s/n, Km 98,3 - Parque Industrial - Jardim Alegre/Pr , responsável pela execução da obra Engenheiro Civil **ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR** , Crea nº **SP- 92350/D**, Declaro que os serviços foram executados de forma correta não se encontrando nenhuma irregularidade e concluído em todas as suas etapas, estando a Contratada satisfeita com os resultados obtidos, conforme planilha em anexo e que conforme 3º Termo Aditivo, a conclusão dar-se-ia em 28/11/202, porém a Empresa finalizou os serviços em 19/08/2020, conforme planilha em anexo.

IVAIPORÃ, 19 de agosto de 2020.

BRUNO MONTORO
Diretor Municipal de Obras
Crea Nº 151601/D

CAT nº 6161/2020 de 26/08/2020, página 2 de 4

DOS SERVIÇOS

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA OURO VERDE			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra 4,00 x 2,00	unit	1,00
2	TERRAPLANAGEM / SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.1	Compactação de Aterros 95% PN	m³	20.762,40
2.2	Esc. Carga e Transporte 1º Categoria 200-400 m	m³	11.004,40
2,3	Escarificarão e Remoção Revestimento Primário	m³	10.285,10
2.4	Destocamento Árvore Diâmetro Maior 30 cm	unid	53,30
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Regularização do Subleito 100% Proctor Normal	m²	51.425,46
3.2	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada ESP = 20 CM	m³	7.163,14
3.3	Brita graduada 100% PM - ESP = 0,17 CM	m³	8.742,20
3.4	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m²	51.425,46
3.5	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m²	51.425,46
3.6	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	ton	7.163,14
7	LIGANTES BETUMINOSOS		
7.1	Cimento asfáltico CAP-50/70	ton	408,30
7.2	Emulsão asfáltica RR-2C	ton	25,72
7.3	Asfalto diluído CM-30	ton	61,71
8	DRENAGEM		
8.1	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	57,40
8.2	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	351,78
8.3	**Boca de Lobo Combinadas - Chapéu e Grelha**	unid	8,20
8.4	Argamassa 1:4	m³	0,90
8.5	Forma	m²	54,12
8.6	Aço Ca50	kg	74,29
8.7	Concreto FCK 15 MPA	m³	3,77
8.8	Alvenaria de Tijolos Maciços	unid	2.460,00
8.9	Grelha de Ferro	unid	8,20
8.10	poço de Visita	unid	0,82
8.11	Forma	m²	9,68
8.12	Aço Ca50	kg	10,54
8.13	Concreto FCK 15 MPA	m³	1,45
8.14	Caixa Coletora	unit	7,38
8.15	Concreto FCK 15 MPA	m³	9,96
8.16	Aço Ca50	kg	30,26
8.17	Forma	m²	115,95

BRUNO M... DIRETOR MUN... DE OBRAS CREA-PR Nº ...

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 238083/2020.

CAT nº 6161/2020 de 26/08/2020, página 3 de 4

CREA-PR

8.18	Meio Fio Tipo 2	m	1.683,48
8.19	Sarjeta Trapezoidal Concreto - Tipo 2	m	217,30

IVAIPORÃ, 19 de agosto de 2020.

BRUNO MONTORO
Diretor Municipal de Obras
Crea Nº 151601/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 238083/2020.

CAT nº 6161/2020 de 26/08/2020, página 4 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
6161/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR** RNP: **2603555049**
Registro: **SP-92350/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203569680** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/08/2020 Baixada em: 19/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA** CNPJ: **75.741.330/0001-37**
Rua: RUA RIO GRANDE DO NORTE Nº: 1000
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IVAIPORA UF: PR CEP: 86870-000
Contrato: 1822/2018 celebrado em 06/06/2018 Vinculado a ART: 20182562739
Valor do contrato: R$ 5.147.790,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: ESTR.OURO VERDE E TREVO INTERS.C/KM113 BR 466 Nº: SN
Complemento: QD: VARIAS LT: VARIOSBairro: OURO VERDE
Cidade: IVAIPORA UF: PR CEP: 86870-000
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 06/06/2018 Conclusão efetiva: 19/08/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA CNPJ: 75.741.330/0001-37
Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 62713,98 M2

Observações:
O CONTRATO SOFREU ALTERAÇÕES COMO 4 ADITIVOS: 1º PRAZO; 2º SUPRESSAO; 3º PRAZO E 4º DE VALOR

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6161/2020

30/10/2023 14:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 238083/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 238083/2020.

CAT nº 6161/2020 de 29/08/2020, página 1 de 4

CREA-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

T I T U L A R
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
J U R A M E N T A D O S
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa

Nº 3193

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

CNPJ 76.807.353/0001-60, estabelecida na Rod. PR 466, 3.870, Parque Industrial, Jardim Alegre, estado do Paraná, no período compreendido desde 30/08/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

Certificação

IVAIPORA/PR, 10 de Novembro de 2023

SILVIA AKEMI MORI
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Dados: 2023.11.10 13:56:50 -03'00'

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pv.4:2
A autenticidade da certidão poderá ser verificada pelo Whatsapp 43 3572-9969, se necessário.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	USINAGEM VALE DO IVAI LTDA
NIRE	41208289279
CNPJ	76.807.353/0001-60
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	JARDIM ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17505

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	USINAGEM VALE DO IVAI LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17505
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Data de Emissão: 03/07/2023 09:01:18 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.001.00001	CAIXA			R$ 1.049.819,60	D	R$ 275.116,84	R$ 245.650,29	R$ 29.466,55	D	R$ 1.079.286,15	D
1.1.01.002.00047	BANCO CONTA MOVIMENTO			R$ 2.351,16	D	R$ 906,37	R$ 0,00	R$ 906,37	D	R$ 3.257,53	D
1.1.02.001.03001	CLIENTES DIVERSOS			R$ 2.034.907,12	D	R$ 3.343.436,25	R$ 250.000,00	R$ 3.093.436,25	D	R$ 5.128.343,37	D
1.1.02.003.00094	PIS A RECUPERAR			R$ 31.147,01	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 31.147,01	D
1.1.02.003.00095	COFINS A RECUPERAR			R$ 143.464,84	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 143.464,84	D
1.1.02.004.00100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			R$ 18.367,52	C	R$ 21.277,52	R$ 2.910,00	R$ 18.367,52	D	R$ 0,00	D
1.1.02.004.00101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			R$ 5.306,83	D	R$ 17.312,36	R$ 22.619,19	R$ 5.306,83	C	R$ 0,00	D
1.1.02.004.00102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			R$ 9.441,03	D	R$ 0,00	R$ 9.441,03	R$ 9.441,03	C	R$ 0,00	D
1.1.03.001.00139	MATERIAIS DE USO E CONSUMO			R$ 0,00	D	R$ 133.857,00	R$ 0,00	R$ 133.857,00	D	R$ 133.857,00	D
1.2.03.001.00241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R$ 15.680,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.680,00	D
1.2.03.001.00243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO			R$ 6.800,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.800,00	D
1.2.03.001.00259	SEMI-REBOQUE SR/NOMA SR3E27 BCM ARK-3786			R$ 48.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 48.000,00	D
1.2.03.001.00261	SEMI-REBOQUE SR/FACCHINI SRF CB ARO-6405			R$ 48.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 48.000,00	D
1.2.03.001.00262	CAMINHAO FORD/CARGO 1314 CJI-5189			R$ 25.292,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.292,00	D
1.2.03.001.00263	CAMINHAO FORD/CARGO 1517 ABD-5546			R$ 32.525,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 32.525,00	D
1.2.03.001.00264	AUTOMOVEL VW/GOL CL ADF-5516			R$ 2.509,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.509,00	D
1.2.03.001.00265	AUTOMOVEL VW/GOL CL IBM-7286			R$ 8.076,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.076,00	D
1.2.03.001.00266	CAMINHONETE FORD/F1000 HSD XL KDD-0294			R$ 27.465,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 27.465,00	D
1.2.03.001.00267	CAMINHAO TRATOR M.BENZ/LS 1634 AMI-			R$ 70.515,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 70.515,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Data de Emissão: 03/07/2023 09:01:18 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.03.001.00269	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO			R$ 23.900,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.900,00	D
1.2.03.001.00270	ROLO COMPACTOR			R$ 81.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 81.500,00	D
1.2.03.001.00282	ARD8028 SEMI-REBOQUE SR/MO CIBER UACF 15			R$ 100.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	D
1.2.03.001.00283	ARE3770 SEMI-REBOQUE SR/CIBER TM 3020P			R$ 100.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	D
1.2.03.001.00284	ARN4413 CAMINHAO TRATOR IVECO/STRALISHD			R$ 99.838,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 99.838,00	D
1.2.03.001.00285	NSW4008 CAMINHAO FORD/F350 CD			R$ 65.049,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 65.049,00	D
1.2.03.001.00286	ISE9J35 CAMINHAO IVECO/EUR0CARGO 170E22			R$ 85.964,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 85.964,00	D
1.2.03.001.00287	AUQ1D59 CAMINHAO FORD/CARGO 2428 CN			R$ 108.313,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 108.313,00	D
1.2.03.001.00288	CCT6926 CAMINHONETE FORD/F1000			R$ 22.544,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 22.544,00	D
1.2.03.001.00289	AAP2I37 CAMINHAO M.BENZ/L 1519			R$ 35.021,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 35.021,00	D
1.2.03.001.00290	LYK0G20 CAMINHONETE GM/D20 CUSTOM S			R$ 39.882,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 39.882,00	D
1.2.03.001.00291	IDG4235 CAMINHAO FORD/CARGO 1622			R$ 50.666,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 50.666,00	D
1.2.03.001.00292	GZN0958 CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL			R$ 28.916,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 28.916,00	D
1.2.03.001.00293	NCP8C59 CAMINHAO TRATOR FORD/CARGO 4331			R$ 54.955,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 54.955,00	D
1.2.03.001.00294	ASB1005 CAMINHAO FORD/CARGO 2626			R$ 85.002,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 85.002,00	D
1.2.03.001.00295	APL0845 CAMINHONETE I/FORD RANGER XLS 13			R$ 42.199,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 42.199,00	D
1.2.03.001.00296	AQT0D26 CAMINHAO FORD/CARGO 815 E			R$ 64.321,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 64.321,00	D

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: Fase_Externa_compressed.pdf (129/344) 227/633

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Data de Emissão: 03/07/2023 09:01:18 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.03.001.00297	AYP1085 SEMI-REBOQUE SR/TWRUSINAS PRANCH			R$ 100.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	D
1.2.03.001.00298	BBE7C29 REBOQUE REB/ANGOLA AWA			R$ 100.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	D
1.2.03.001.00299	FORD/CARGO 1517 ABD55461986/1986			R$ 27.607,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 27.607,00	D
1.2.03.001.00300	KOMBIAFQ0A132000/2001			R$ 10.797,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 10.797,00	D
1.2.03.001.00301	M.BENZ/LS 1634 AMI20292004/2004			R$ 79.114,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 79.114,00	D
1.2.03.001.00302	SR/FACCHINI SRF CB ANY14292006/2006			R$ 80.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 80.000,00	D
1.2.03.001.00303	CARGO E 2428AQZ0D852008/2009			R$ 109.844,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 109.844,00	D
1.2.03.001.00304	VW/24.250 CLC 6X2 ARH6E312009/2009			R$ 114.287,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 114.287,00	D
1.2.03.001.00305	SR/NOMA SR3E27 BCM ARK37862009/2009			R$ 100.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	D
1.2.03.001.00306	SR/FACCHINI SRF CB ARO64052009/2009			R$ 100.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	D
1.2.03.001.00307	SR/RANDONSP SR BAATA7A112011/2011			R$ 80.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 80.000,00	D
1.2.03.001.00308	SR/RANDONSP SR BA ATA7B112011/2011			R$ 80.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 80.000,00	D
1.2.03.001.00309	IVECO/TECTOR 260E30ID AXC9E462020/2021			R$ 293.124,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 293.124,00	D
1.2.03.001.00310	I/RAM 2500 LARAMIE BEB6F882021/2021			R$ 460.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 460.000,00	D
1.2.03.001.00311	IVECO/TECTOR 260E30ID BEY7A992020/2021			R$ 293.124,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 293.124,00	D
1.2.03.001.00312	FORD/CARGO 1314 CJI5189198 6/1986			R$ 22.860,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 22.860,00	D
1.2.03.001.00313	GM/OPALA COMODORO SL/E CKZ6B031988/1988			R$ 11.900,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 11.900,00	D
1.2.03.001.00314	VW/24.250 CNC 6X2 EAL69792008/2009			R$ 109.928,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 109.928,00	D
1.2.03.001.00315	VW/GOL CL			R$ 6.759,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.759,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Data de Emissão: 03/07/2023 09:01:18 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.03.001.00315	IBM72861994/1994			R$ 6.759,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.759,00	D
1.2.03.001.00316	MARCOPOLO/VOLARE A8 ON JQZ1I92005/2005			R$ 51.697,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 51.697,00	D
1.2.03.001.00317	FORD/F350 CD JVX1F19200 /2006			R$ 55.864,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 55.864,00	D
1.2.03.001.00318	FORD/F1000HSD XLKDD02941997/1997			R$ 39.451,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 39.451,00	D
1.2.03.001.00319	R/VOLPATO CB RHB6H412021/2021			R$ 120.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120.000,00	D
1.2.03.001.00320	IVECO/TECTOR 240E28 RHL1J98202 /2022			R$ 292.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 292.000,00	D
1.2.03.001.00321	IVECO/TECTOR 240E28 RHL1J98202 /2022			R$ 292.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 292.000,00	D
1.2.03.001.00322	SR/FACCHINI SRF 2QRCB RHS5F712021/2021			R$ 130.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 130.000,00	D
1.2.03.001.00323	SR/FACCHINI SRF 2CB RHS5F722021/2021			R$ 130.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 130.000,00	D
1.2.03.002.00210	(-) CAMINHONETE FORD/F1000HSD XL KDD-0			R$ 16.662,04	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 16.662,04	C
1.2.03.002.00211	(-) CAMINHAO TRATOR M.BENZ/LS 1634 AMI-			R$ 42.779,04	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 42.779,04	C
1.2.03.002.00212	(-) SEMI-REBOQUE SR/TWRUSINAS PRANCHA 0			R$ 60.800,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 60.800,16	C
1.2.03.002.00284	(-) SEMI-REBOQUE SR/NOMA SR3E27 BCM ARK			R$ 29.120,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 29.120,00	C
1.2.03.002.00285	(-) SEMI-REBOQUE SR/FACCHINI SRF CB ARO			R$ 35.520,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 35.520,00	C
1.2.03.002.00286	(-) CAMINHAO FORD/CARGO 1314 CJI-5189			R$ 18.716,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 18.716,16	C
1.2.03.002.00287	(-) CAMINHAO FORD/CARGO 1517 ABD-5546			R$ 24.068,64	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 24.068,64	C
1.2.03.002.00288	(-) AUTOMOVEL VW/GOL CL ADF-5516			R$ 4.269,15	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.269,15	C
1.2.03.002.00289	(-) AUTOMOVEL			R$ 5.437,84	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.437,84	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Data de Emissão: 03/07/2023 09:01:18 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.03.002.00289	VW/GOL CL IBM-7286			R$ 5.437,84	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.437,84	C
1.2.03.002.00290	(-) MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO			R$ 4.789,92	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.789,92	C
1.2.03.002.00291	(-) ROLO COMPACTOR			R$ 20.641,92	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20.641,92	C
1.2.03.002.00292	(-) ARD8028 SEMI-REBOQUE SR/MO CIBER UAC			R$ 9.999,96	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.999,96	C
1.2.03.002.00293	(-) ARE3770 SEMI-REBOQUE SR/CIBER TM 302			R$ 9.999,96	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.999,96	C
1.2.03.002.00294	(-) ARN4413 CAMINHAO TRATOR IVECO/STRALI			R$ 9.983,76	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.983,76	C
1.2.03.002.00295	(-) NSW4008 CAMINHAO FORD/F350 CD			R$ 6.504,84	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.504,84	C
1.2.03.002.00296	(-) ISE9J35 CAMINHAO IVECO/EUR0CARGO 170			R$ 8.596,32	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.596,32	C
1.2.03.002.00297	(-) AUQ1D59 CAMINHAO FORD/CARGO 2428 CN			R$ 10.831,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 10.831,20	C
1.2.03.002.00298	(-) CCT6926 CAMINHONETE FORD/F1000			R$ 2.254,32	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.254,32	C
1.2.03.002.00299	(-) AAP2I37 CAMINHAO M.BENZ/L 1519			R$ 3.502,08	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.502,08	C
1.2.03.002.00300	(-) LYK0G20 CAMINHONETE GM/D20 CUSTOM S			R$ 3.988,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.988,20	C
1.2.03.002.00301	(-) IDG4235 CAMINHAO FORD/CARGO 1622			R$ 5.066,52	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.066,52	C
1.2.03.002.00302	(-) GZN0958 CAMINHONETE MMC/L200 4X4 GL			R$ 2.891,52	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.891,52	C
1.2.03.002.00303	(-) NCP8C59 CAMINHAO TRATOR FORD/CARGO 4			R$ 5.495,40	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.495,40	C
1.2.03.002.00304	(-) ASB1005 CAMINHAO FORD/CARGO 2626			R$ 8.500,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.500,20	C
1.2.03.002.00305	(-) APL0845 CAMINHONETE I/FORD RANGER XL			R$ 4.219,80	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.219,80	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Data de Emissão: 03/07/2023 09:01:18 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.03.002.00306	(-) AQT0D26 CAMINHAO FORD/CARGO 815 E			R$ 6.432,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.432,00	C
1.2.03.002.00307	(-) AYP1085 SEMI-REBOQUE SR/TWRUSINAS PR			R$ 9.999,96	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.999,96	C
1.2.03.002.00308	(-) BBE7C29 REBOQUE REB/ANGOLA AWA			R$ 9.999,96	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.999,96	C
2.1.01.001.20000	FORNECEDORES DIVERSOS			R$ 3.574.804,69	D	R$ 0,00	R$ 3.611.498,17	R$ 3.611.498,17	C	R$ 36.693,48	C
2.1.01.004.00520	SALARIOS A PAGAR			R$ 58.272,97	C	R$ 68.056,31	R$ 48.213,10	R$ 19.843,21	D	R$ 38.429,76	C
2.1.01.004.00521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR			R$ 13.877,09	C	R$ 13.877,09	R$ 0,00	R$ 13.877,09	D	R$ 0,00	C
2.1.01.004.00522	FÉRIAS A PAGAR			R$ 0,00	C	R$ 16.914,19	R$ 16.914,19	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.01.004.00523	13º SALARIO A PAGAR			R$ 0,00	C	R$ 59.351,96	R$ 59.351,96	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.01.004.00524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO			R$ 53.386,92	C	R$ 59.573,62	R$ 6.186,70	R$ 53.386,92	D	R$ 0,00	C
2.1.01.004.00525	PROVISÃO PARA FÉRIAS			R$ 82.837,71	C	R$ 16.914,19	R$ 17.524,69	R$ 610,50	C	R$ 83.448,21	C
2.1.01.004.00527	PRO-LABORE A PAGAR			R$ 2.200,93	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.200,93	C
2.1.01.004.00529	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R$ 5.829,77	C	R$ 0,00	R$ 691,02	R$ 691,02	C	R$ 6.520,79	C
2.1.01.005.00530	INSS A RECOLHER			R$ 567.195,24	C	R$ 0,00	R$ 45.205,97	R$ 45.205,97	C	R$ 612.401,21	C
2.1.01.005.00531	FGTS A RECOLHER			R$ 7.257,48	C	R$ 7.257,48	R$ 9.175,47	R$ 1.917,99	C	R$ 9.175,47	C
2.1.01.005.00534	PROV INSS S/ PROV FERIAS			R$ 5.052,78	C	R$ 4.617,58	R$ 4.784,24	R$ 166,66	C	R$ 5.219,44	C
2.1.01.005.00535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS			R$ 1.480,67	C	R$ 1.353,14	R$ 1.401,99	R$ 48,85	C	R$ 1.529,52	C
2.1.01.005.00536	PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO			R$ 32.285,09	C	R$ 15.549,24	R$ 1.688,97	R$ 13.860,27	D	R$ 18.424,82	C
2.1.01.005.00537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO			R$ 17.633,61	C	R$ 0,00	R$ 494,94	R$ 494,94	C	R$ 18.128,55	C
2.1.01.006.00543	PIS A RECOLHER			R$ 343.442,90	C	R$ 0,00	R$ 2.971,77	R$ 2.971,77	C	R$ 346.414,67	C
2.1.01.006.00544	COFINS A RECOLHER			R$ 1.584.975,24	C	R$ 0,00	R$ 13.688,17	R$ 13.688,17	C	R$ 1.598.663,41	C
2.1.01.006.00545	IRRF A RECOLHER			R$ 17.451,48	C	R$ 0,00	R$ 2.632,37	R$ 2.632,37	C	R$ 20.083,85	C
2.1.01.006.00548	IRPJ A RECOLHER			R$ 598.561,17	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 598.561,17	C
2.1.01.006.00549	CSLL A RECOLHER			R$ 363.772,79	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 363.772,79	C

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: Fase_Externa_compressed.pdf (133/344) 231/633

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Data de Emissão: 03/07/2023 09:01:18 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.01.007.00565	PRO-LABORE			R$ 24.210,23	C	R$ 299,07	R$ 2.500,00	R$ 2.200,93	C	R$ 26.411,16	C
2.3.01.001.00600	QUOTAS DE CAPITAL			R$ 6.000.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.000.000,00	C
2.3.02.002.00650	RESERVA LEGAL			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.3.04.001.00670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO			R$ 817.875,46	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 817.875,46	C
2.3.04.001.00673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			R$ 2.306,56	D	R$ 75,10	R$ 0,00	R$ 75,10	D	R$ 2.381,66	D
8.1.01.002.00775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA			R$ 5.970.871,65	C	R$ 9.314.307,90	R$ 3.343.436,25	R$ 5.970.871,65	D	R$ 0,00	D
8.1.01.002.00776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO			R$ 1.470,08	C	R$ 1.470,08	R$ 0,00	R$ 1.470,08	D	R$ 0,00	D
8.1.01.003.00801	VENDA PROD. IND. A PRAZO			R$ 29.442,80	C	R$ 44.400,38	R$ 14.957,58	R$ 29.442,80	D	R$ 0,00	D
8.3.02.001.00980	SALÁRIOS E ORDENADOS			R$ 148.575,84	D	R$ 48.213,10	R$ 196.788,94	R$ 148.575,84	C	R$ 0,00	D
8.3.02.001.00981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO			R$ 31.108,65	D	R$ 23.711,39	R$ 54.820,04	R$ 31.108,65	C	R$ 0,00	D
8.3.02.001.00986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL			R$ 35.883,55	D	R$ 15.889,60	R$ 51.773,15	R$ 35.883,55	C	R$ 0,00	D
8.3.02.001.00987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS			R$ 9.410,46	D	R$ 4.151,62	R$ 13.562,08	R$ 9.410,46	C	R$ 0,00	D
8.3.02.001.00988	FGTS			R$ 13.521,33	D	R$ 9.719,26	R$ 23.240,59	R$ 13.521,33	C	R$ 0,00	D
8.3.02.001.01000	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R$ 4.736.717,53	D	R$ 3.458.567,98	R$ 8.195.285,51	R$ 4.736.717,53	C	R$ 0,00	D
8.3.02.001.01012	ESTOQUE INICIAL			R$ 39.870,80	D	R$ 0,00	R$ 39.870,80	R$ 39.870,80	C	R$ 0,00	D
8.3.02.001.01013	(-) ESTOQUE FINAL			R$ 0,00	D	R$ 133.857,00	R$ 133.857,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
8.3.03.001.01551	(-) PIS - NÃO CUMULATIVO			R$ 497,93	D	R$ 2.971,77	R$ 3.469,70	R$ 497,93	C	R$ 0,00	D
8.3.03.001.01552	(-) COFINS -NAO CUMULATIVO			R$ 2.293,51	D	R$ 13.688,17	R$ 15.981,68	R$ 2.293,51	C	R$ 0,00	D
8.5.02.004.02090	PRO-LABORE			R$ 5.000,00	D	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00	C	R$ 0,00	D
8.5.02.004.02102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R$ 660.313,50	D	R$ 236.391,65	R$ 896.705,15	R$ 660.313,50	C	R$ 0,00	D
8.5.04.001.02171	DESPESAS RECUPERADAS			R$ 1.207,49	C	R$ 1.814,33	R$ 606,84	R$ 1.207,49	D	R$ 0,00	D
9.1.01.001.02952	APURAÇÃO DE RESULTADO			R$ 0,00	D	R$ 75,10	R$ 75,10	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: Fase_Externa_compressed.pdf (134/344) 232/633

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Data de Emissão: 03/07/2023 09:01:18 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
9.1.01.001.02953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	D	R$ 9.495.924,79	R$ 9.495.924,79	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.723.785,42	R$ 10.246.594,59
CIRCULANTE		R$ 7.441.568,29	R$ 5.964.377,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 41.554,04	R$ 1.239.484,38
CAIXA GERAL		R$ 39.202,88	R$ 1.237.133,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.351,16	R$ 2.351,16
CRÉDITOS A REALIZAR		R$ 5.324.314,65	R$ 2.455.093,33
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.135.331,85	R$ 2.283.823,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 174.611,85	R$ 174.611,85
ADIANTAMENTOS		R$ 14.370,95	R$ (3.342,36)
ESTOQUES		R$ 2.075.699,60	R$ 2.269.799,75
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS		R$ 2.075.699,60	R$ 2.269.799,75
NÃO CIRCULANTE		R$ 4.282.217,13	R$ 4.282.217,13
IMOBILIZADO		R$ 4.282.217,13	R$ 4.282.217,13
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 4.663.288,00	R$ 4.663.288,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (381.070,87)	R$ (381.070,87)
PASSIVO		R$ 11.723.785,42	R$ 10.246.594,59
CIRCULANTE		R$ 4.705.909,96	R$ 3.229.648,93
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 4.705.909,96	R$ 3.229.648,93
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.		R$ 1.525.571,97	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 105.023,45	R$ 80.190,55
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R$ 348.404,94	R$ 408.652,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 2.726.909,60	R$ 2.734.202,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 6.602,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 7.017.875,46	R$ 7.016.945,66
CAPITAL		R$ 4.000.000,00	R$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 4.000.000,00	R$ 6.000.000,00
RESERVAS		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 2.817.875,46	R$ 816.945,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.817.875,46	R$ 816.945,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.246.594,59	R$ 12.034.355,01
CIRCULANTE		R$ 5.964.377,46	R$ 7.752.137,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.239.484,38	R$ 1.214.140,13
CAIXA GERAL		R$ 1.237.133,22	R$ 1.211.788,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.351,16	R$ 2.351,16
CRÉDITOS A REALIZAR		R$ 2.455.093,33	R$ 6.439.237,86
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.283.823,84	R$ 6.266.649,99
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 174.611,85	R$ 174.611,85
(-) ADIANTAMENTOS		R$ (3.342,36)	R$ (2.023,98)
ESTOQUES		R$ 2.269.799,75	R$ 98.759,89
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS		R$ 2.269.799,75	R$ 98.759,89
NÃO CIRCULANTE		R$ 4.282.217,13	R$ 4.282.217,13
IMOBILIZADO		R$ 4.282.217,13	R$ 4.282.217,13
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 4.663.288,00	R$ 4.663.288,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (381.070,87)	R$ (381.070,87)
PASSIVO		R$ 10.246.594,59	R$ 12.034.355,01
CIRCULANTE		R$ 3.229.648,93	R$ 5.018.052,84
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 3.229.648,93	R$ 5.018.052,84
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.		R$ 0,00	R$ 1.555.500,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 80.190,55	R$ 112.994,03
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R$ 408.652,84	R$ 460.195,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 2.734.202,75	R$ 2.856.158,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 6.602,79	R$ 13.205,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 7.016.945,66	R$ 7.016.302,17
CAPITAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
RESERVAS		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 816.945,66	R$ 816.302,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 816.945,66	R$ 816.302,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.034.355,01	R$ 19.459.436,51
CIRCULANTE		R$ 7.752.137,88	R$ 15.177.219,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.214.140,13	R$ 1.152.177,36
CAIXA GERAL		R$ 1.211.788,97	R$ 1.149.826,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.351,16	R$ 2.351,16
CRÉDITOS A REALIZAR		R$ 6.439.237,86	R$ 13.965.171,22
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 6.266.649,99	R$ 13.808.690,14
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 174.611,85	R$ 174.611,85
(-) ADIANTAMENTOS		R$ (2.023,98)	R$ 1.869,23
ESTOQUES		R$ 98.759,89	R$ 39.870,80
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS		R$ 98.759,89	R$ 39.870,80
NÃO CIRCULANTE		R$ 4.282.217,13	R$ 4.282.217,13
IMOBILIZADO		R$ 4.282.217,13	R$ 4.282.217,13
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 4.663.288,00	R$ 4.663.288,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (381.070,87)	R$ (381.070,87)
PASSIVO		R$ 12.034.355,01	R$ 19.459.436,51
CIRCULANTE		R$ 5.018.052,84	R$ 12.443.867,61
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 5.018.052,84	R$ 12.443.867,61
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.		R$ 1.555.500,00	R$ 8.761.541,01
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 112.884,03	R$ 192.827,28
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R$ 480.195,09	R$ 568.817,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 2.856.158,14	R$ 2.900.873,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 13.205,58	R$ 19.808,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 7.016.302,17	R$ 7.015.568,90
CAPITAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
RESERVAS		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 816.302,17	R$ 815.568,90
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 816.302,17	R$ 815.568,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 19.459.436,51	R$ 10.801.573,03
CIRCULANTE		R$ 15.177.219,38	R$ 6.519.355,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.152.177,36	R$ 1.082.543,68
CAIXA GERAL		R$ 1.149.826,20	R$ 1.079.286,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.351,16	R$ 3.257,53
CRÉDITOS A REALIZAR		R$ 13.985.171,22	R$ 5.302.955,22
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 13.808.690,14	R$ 5.128.343,37
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 174.611,85	R$ 174.611,85
ADIANTAMENTOS		R$ 1.869,23	R$ (0,00)
ESTOQUES		R$ 39.870,80	R$ 133.857,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS		R$ 39.870,80	R$ 133.857,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 4.282.217,13	R$ 4.282.217,13
IMOBILIZADO		R$ 4.282.217,13	R$ 4.282.217,13
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 4.663.288,00	R$ 4.663.288,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (381.070,87)	R$ (381.070,87)
PASSIVO		R$ 19.459.436,51	R$ 10.801.573,03
CIRCULANTE		R$ 12.443.867,61	R$ 3.786.079,23
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 12.443.867,61	R$ 3.786.079,23
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.		R$ 8.761.541,01	R$ 36.693,48
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 192.827,28	R$ 130.599,69
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R$ 568.817,58	R$ 664.879,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 2.900.873,37	R$ 2.927.495,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 19.808,37	R$ 26.411,16
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 7.015.568,90	R$ 7.015.493,80
CAPITAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
RESERVAS		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 815.568,90	R$ 815.493,80
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 815.568,90	R$ 815.493,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R$ 3.040.002,26	R$ 8.711.748,73
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 2.918.491,99	R$ 8.531.143,95
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO		R$ 121.510,27	R$ 180.604,78
(-) (-)DEDUÇÕES		R$ 0,00	R$ (92.693,76)
(-) IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		R$ 0,00	R$ (92.693,76)
(=)RECEITA LIQUIDA		R$ 3.040.002,26	R$ 8.619.054,97
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (2.474.206,64)	R$ (7.630.307,10)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (2.474.206,64)	R$ (7.630.307,10)
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (463.277,65)	R$ (25.221,79)
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		R$ (463.277,65)	R$ (25.221,79)
(=)LUCRO BRUTO		R$ 102.517,97	R$ 963.526,08
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (103.447,77)	R$ (964.169,57)
(-) (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (104.506,47)	R$ (965.797,02)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (104.506,47)	R$ (965.797,02)
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.058,70	R$ 1.627,45
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.058,70	R$ 1.627,45
(-) (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R$ (929,80)	R$ (643,49)
(-) (=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO		R$ (929,80)	R$ (643,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R$ 8.711.748,73	R$ 7.978.390,50
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 8.531.143,95	R$ 7.627.040,15
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO		R$ 180.604,78	R$ 351.350,35
(-)DEDUÇÕES		R$ (92.693,76)	R$ 0,00
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		R$ (92.693,76)	R$ 0,00
(=)RECEITA LIQUIDA		R$ 8.619.054,97	R$ 7.978.390,50
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (7.630.307,10)	R$ (7.332.946,61)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (7.630.307,10)	R$ (7.332.946,61)
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (25.221,79)	R$ (37.459,07)
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		R$ (25.221,79)	R$ (37.459,07)
(=)LUCRO BRUTO		R$ 963.526,08	R$ 607.984,82
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (964.169,57)	R$ (608.718,09)
(-) (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (965.797,02)	R$ (610.507,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (965.797,02)	R$ (610.507,23)
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.627,45	R$ 1.789,14
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.627,45	R$ 1.789,14
(-) (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R$ (643,49)	R$ (733,27)
(-) (=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO		R$ (643,49)	R$ (733,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R$ 7.978.390,50	R$ 9.360.178,36
VENDA DE SERVIÇOS		R$ 7.627.040,15	R$ 9.315.777,98
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO		R$ 351.350,35	R$ 44.400,38
(=)RECEITA LIQUIDA		R$ 7.978.390,50	R$ 9.360.178,36
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ (7.332.946,61)	R$ (8.438.411,26)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (7.332.946,61)	R$ (8.438.411,26)
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (37.459,07)	R$ (19.451,38)
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		R$ (37.459,07)	R$ (19.451,38)
(=)LUCRO BRUTO		R$ 607.984,82	R$ 902.315,72
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (608.718,09)	R$ (902.390,82)
(-) (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (610.507,23)	R$ (904.205,15)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (610.507,23)	R$ (904.205,15)
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.789,14	R$ 1.814,33
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.789,14	R$ 1.814,33
(-) (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R$ (733,27)	R$ (75,10)
(-) (=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO		R$ (733,27)	R$ (75,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2022	2021
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R$	133.857,00	R$ 2.075.699,60
Total dos Estoques	R$	133.857,00	R$ 2.075.699,60

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2022 no valor de R$ R$ 6.000.000,00 (seis milhões reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) RENATO COSTA FARIAS - 0%
2) OSCAR COSTA FARIAS - 90%

2) Lucros Distribuídos: Em 2020 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 0,00 () aos socios:

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2022	2021
CAIXA GERAL	R$ 1.079.286,15	R$ 39.202,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$ 3.257,53	R$ 2.351,16
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R$ 1.082.543,68	R$ 41.554,04

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2022, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

NOTA 09 - Demonstração de Fluxo de Caixa

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto.

NOTA 10 - Até 31 de Dezembro de 2022, os administradores da empresa optaram, pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 11 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 12 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

JARDIM ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

RENATO COSTA FARIAS
CPF: 027.242.659-80
SOCIO-MAJORITARIO

ALEX DO ESPIRITO SANTO
CRC: PR-057699/O-1 CPF: 005.557.609-52
TECNICO CONTABIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41208289279	76.807.353/0001-60

NOME EMPRESARIAL
USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
91. [redacted]C.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00555760952	ALEX DO ESPIRITO SANTO:00555760952	7893721703909983448	25/11/2022 a 25/11/2023	Não
Administrador	02724265980	RENATO COSTA FARIAS:02724265980	7893721669582543722	27/09/2022 a 27/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

91.09.DC.B4.B3.28.D9.26.C8.99.61.CF.
36.D1.9A.13.6B.2E.06.1B-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2023 às 11:23:55

8D.41.5B.C6.6C.E8.36.E2
D2.53.7B.17.6B.B3.13.21

[redacted]

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.807.353/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	005.557.609-52
N° de Série do Certificado	7893721703909983445
Nome do Signatário	ALEX DO ESPIRITO SANTO:00555760952
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	25/11/2022 a 25/11/2023

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	027.242.659-80
N° de Série do Certificado	7893721669582543722
Nome do Signatário	RENATO COSTA FARIAS:02724265980
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	27/09/2022 a 27/09/2023

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO Nº V

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência n° 005/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em Reais	Índice
Índice Liquidez Geral (ILG) ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	6.519.355,90 / 3.786.079,23	1,72
Índice Liquidez Corrente (LC) ILC = AC / PC	6.519.355,90 / 3.786.079,23	1,72
Solvência Geral (SG) SG = (AC +AP + RLP) / (PC + ELP)	10.801.573,03 / 3.786.079,23	2,85

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo;
PC - passivo circulante;

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0 SESP/PR

ALEX DO ESPIRITO SANTO
CRC/PR CRC/PR – 057699/O-1
CPF – 025.557.609-52

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO IV

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023.

(inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99)

A empresa **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**, **CNPJ: 76.807.353/0001-60** por intermédio de seu representante legal, o Sr. **RENATO COSTA FARIAS**, portador da Carteira de Identidade **nº 6.204.545-0** e do CPF **nº 027.242.659-80**, **DECLARA** que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega** menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0SESP/PR

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO II

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**, **CNPJ nº 76.807.353/0001-60,** sediada à Rodovia PR 466, km 98,3 s/n – Parque Industrial – Jardim Alegre, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo **LICITADOR** quanto à qualificação, apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral possibilidade de executar os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32, § 2º da Lei 8.666/93.

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0SESP/PR

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO XI

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação do Município de Rio Bom.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA, nº 005/2023**, instaurado pelo Município de Rio Bom-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0 SESP/PR

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO XII

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

A USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 76.807.353/0001-60, por intermédio de seu representante legal o **Sr RENATO COSTA FARIAS,** portador da Carteira de Identidade **nº 6.204.545-0** e do CPF **nº 027.242.659-80, DECLARA** que:

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Orientações Prejulgado nº 09 do TCE PR, Súmula, 13 do STF, combinado com as disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93.

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0 SESP/PR

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO XV

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NOS TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR, COM RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL.

Nome da Empresa: USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
CNPJ nº: 76.8027.353/0001-60
Endereço: RODOVIA PR 466, KM 98,3 S/N – PARQUE INDUSTRIAL – JARDIM ALEGRE
Fone: (43) 99662-2638
E-mail: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

O representante técnico da **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA Sr. ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR,** devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

Alzemiro Francisco Rech Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP - 92350/D

ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR
CREA: SP 92350/D

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO III

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

EMPRESA: **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**
CNPJ: **76.8076353/0001-60**
CIDADE: **JARDIM ALEGRE**
E-MAIL: **usinagemvaledoivailicitacao@gmaii.com**
FONE: **(43) 99662-2638**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NOS TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR, COM RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL.

Obtivemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada. Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remetê-lo ao setor de licitação por meio de fax: 43-3444- 1230 ou ser entregue diretamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura do Município de Rio Bom-PR.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município da responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA
RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0SESP/PR

USINAGEM VALE DO IVAÍ

ENVELOPE "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 – PROCESSO Nº115/2023

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

CNPJ: 76.807.353/0001-60

RODOVIA PR 466, KM 98,3 S/N – PARQUE INDUSTRIAL

TELEFONE: (43)99662-2638

EMAIL: usinagemvaledoivalicitacao@gmail.com

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: Fase_Externa_compressed.pdf (156/344) 254/633

ESPELHO DE CADASTRO EMPRESARIAL

Cadastro.....:	4210520
Situação Cadastro...:	Ativo
Tipo de Empresa.....:	Lucro Real/Presumido/Outros
Nome / Razão.....:	REINALDO BARBOSA SIMOES
Complemento do Nome.:	
Código do CNPJ/CPF..:	17.842.906/0001-56
Nome Fantasia.....:	RBS USINAGEM E TRANSPORTES
Cód. Logradouro.....:	
Número do Imóvel....:	0
Complemento Endereço:	LOTEAMENTO 1-B E 1-C RODOVIA PR 082
Código do Bairro....:	
Data da Abertura....:	13/06/2023
Data de Encerramento:	
Data Abertura Matriz:	15/03/2013
CRC do contador.....:	NÃO INFORMADO/NÃO POSSUI
Inscrição Estadual..:	
Número do Alvará....:	

DADOS DO RESPONSÁVEL

Responsável.....:	REINALDO BARBOSA SIMOES
Endereço.....:	LOTEAMENTO 1-B E 1-C ZONA RURAL
Número do imóvel....:	0
Descrição do Bairro.:	RODOVIA PR 082- PROXIMO TREVO DA PLACA LUAR
Complemento.....:	QUADRA GLEBA GUARETA
CEP.....:	86865000
Cidade.....:	Lidianópolis
Sigla UF.....:	PR
Ender. na internet..:	FINANCEIRO@TRANSPORTESMETROPOLITANA.COM.BR

Código	Descrição da Atividade	Princ./Sec.
2330305	Preparação de massa de concreto e argamassa para constr	P
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	S
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeropo	S
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	S
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas ante	S
4313400	Obras de terraplenagem	S
4319300	Serviços de preparação do terreno não especificados ant	S
4744004	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolo	S
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigos	S
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos	S
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem	S
810099	Extração e britamento de pedras e outros materiais para	S

Município de Rio Bom, 20/11/2023.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇAO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE REQUERIMENTO EMPRESARIAL NIRE Nº. 41107398579 CNPJ Nº. 17.842.906/0001-56 REINALDO BARBOSA SIMOES

REINALDO BARBOSA SIMÕES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, natural de São João do Ivaí, PR, nascido em 09/03/1980, RG n° 70733420 SESP/PR e CPF n°028.840.679-65, residente e domiciliado na Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620.

Empresário Individual, sob o nome empresarial **REINALDO BARBOSA SIMOES,** com sede a Loteamento1-B E 1-C Zona Rural, S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082- Próximo Trevo, Lidianópolis/ PR, CEP:86.865-000, inscrito na Junta Comercial NIRE 41107398579 em 15/03/2013 e CNPJ n° 17.842.906/0001-56, resolve assim Alterar e Consolidar o Instrumento Requerimento de Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - CAPITAL: O empresário resolve alterar o Capital Social da Empresa para o Valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) divididos em 600.000 (Seiscentas Mil) quotas nominais de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizada em moeda corrente do país.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais informações do Requerimento de Empresário Individual primitivo que não colidirem com a presente alteração, permanece inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇAO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE REQUERIMENTO EMPRESARIAL
NIRE Nº. 41107398579 CNPJ Nº. 17.842.906/0001-56
REINALDO BARBOSA SIMOES

REINALDO BARBOSA SIMÕES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, natural de São João do Ivaí, PR, nascido em 09/03/1980, RG n° 70733420 SESP/PR e CPF n°028.840.679-65, residente e domiciliado na Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620.

Empresário Individual, sob o nome empresarial **REINALDO BARBOSA SIMOES,** com sede a Loteamento1-B E 1-C Zona Rural, S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082- Próximo Trevo, Lidianópolis/ PR, CEP:86.865-000, inscrito na Junta Comercial NIRE 41107398579 em 15/03/2013 e CNPJ n° 17.842.906/0001-56, resolve assim Consolidar o Instrumento Requerimento de Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual gira como nome empresarial **REINALDO BARBOSA SIMOES.**

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital é de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA: O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Lote nº. 01-B e 1-C – Zona Rural, SN – Gleba Guareta – Rodovia PR-082 – Prox. Trevo da Placa Luar – na Cidade de Lidianopolis – Estado do Paraná. CEP: 86.850-000.

CLAUSULA QUARTA: DO OBJETO: O Empresário Individual tem como objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **CNAE: 23.30-5/05 –** Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; C**NAE: 08.10-0/99 –** Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; **CNAE: 42.13-8/00 –** Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas; **CNAE: 42.11-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias; **CNAE: 42.11-1/02** – Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

CONSOLIDAÇAO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE REQUERIMENTO EMPRESARIAL
NIRE Nº. 41107398579 CNPJ Nº. 17.842.906/0001-56
REINALDO BARBOSA SIMOES

CNAE: 42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; **CNAE: 43.13-4/00** – Obras de terraplanagem; **CNAE: 43.19-3/00** – Serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente; **CNAE: 47.44-0/04** – Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; **CNAE: 49.30-2/02** – Transporte rodoviário de carga, excerto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; **CNAE: 49.30-2/03** – Transporte rodoviário de produtos perigosos; **CNAE: 77.32-1/01** – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLAUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLAUSULA SEXTA - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

CLAUSULA SETIMA - DO ENQUADRAMENTO EPP - O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa Pequeno Porte –EPP e não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

CLAUSULA OITAVA – DO FORO: Fica eleito o Fórum da Comarca de Ivaiporã - Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

CONSOLIDAÇAO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE REQUERIMENTO EMPRESARIAL
NIRE Nº. 41107398579 CNPJ Nº. 17.842.906/0001-56
REINALDO BARBOSA SIMOES

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Ivaiporã, 02 de Agosto de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REINALDO BARBOSA SIMOES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02884067965	REINALDO BARBOSA SIMOES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2023 13:08 SOB Nº 20235458007.
PROTOCOLO: 235458007 DE 02/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311488727. CNPJ DA SEDE: 17842906000156.
NIRE: 41107398579. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2023.
REINALDO BARBOSA SIMOES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.842.906/0001-56 **MATRIZ**		**15/03/2013**

NOME EMPRESARIAL
REINALDO BARBOSA SIMOES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RBS USINAGEM E TRANSPORTES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
LOT LOTEAMENTO 1-B E 1-C ZONA RURAL	**S/N**	**QUADRAGLEBA GUARETA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.865-000	**RODOVIA PR-082- PROXIMO TREVO DA PLACA LUAR**	**LIDIANOPOLIS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@TRANSPORTESMETROPOLITANA.COM.BR	**(41) 3282-3965**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/03/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/10/2023** às **20:15:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90647685-11	17.842.906/0001-56	11/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	REINALDO BARBOSA SIMOES
Título do Estabelecimento	RBS USINAGEM E TRANSPORTES
Endereço do Estabelecimento	LOT 1-B E 1-C ZONA RURAL, SN, QUADRAGLEBA GUARETA - RODOVIA PR-082-PROXIMO TREVO - CEP 86865-000 FONE: (41) 3282-3965
Município de Instalação	LIDIANOPOLIS - PR, DESDE 11/2013
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 07/2021
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
	0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
	4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
	4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
	4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	028.840.679-65	REINALDO BARBOSA SIMOES	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 14/12/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90647685-11

Emitido Eletronicamente via Internet
14/11/2023 17:39:11

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REINALDO BARBOSA SIMOES
CNPJ: 17.842.906/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:24 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2024.
Código de controle da certidão: **F963.2661.5353.C40A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031257359-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.842.906/0001-56**
Nome: **REINALDO BARBOSA SIMOES**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

SECRETARIA DE FAZENDA

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos Nº 523 / 2023

CERTIFICAMOS, conforme requerido por REINALDO BARBOSA SIMÕES, CPF/CNPJ nº 17.842.906/0001-56, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **REINALDO BARBOSA SIMÕES** CPF/CNPJ nº **17.842.906/0001-56**, situado(a) na cidade de Lidianópolis.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**5868E7902C33B410BF87C72503809BE4**

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 01/12/2023

Lidianópolis, quarta-feira, 1 novembro, 2023

FUNCIONÁRIO: **WEB**

Digitalizado com CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.842.906/0001-56
Razão Social: REINALDO BARBOSA SIMOES SERVICOS DE ENTREGAS ME
Endereço: AV SENADOR SOUZA NAVES 577 / TRES MARIAS / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83030-620

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2023 a 11/12/2023

Certificação Número: 2023111201423057868305

Informação obtida em 19/11/2023 15:37:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REINALDO BARBOSA SIMOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.842.906/0001-56
Certidão nº: 44972859/2023
Expedição: 30/08/2023, às 19:33:32
Validade: 26/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REINALDO BARBOSA SIMOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.842.906/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 149932/2023 — Validade: 21/05/2024

Razão social:
REINALDO BARBOSA SIMOES ME

CNPJ:
17.842.906/0001-56

Num. Registro:
77099

Capital Social:
R$ 600.000,00

Endereço:
PR 082 - ANEXO A PEDREIRA VALE DO IVAÍ, SN, PERTO TREVO PLACA LUAR

CEP:
86865-000

Cidade:
LIDIANOPOLIS-PR

Objetivo Social:
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Extração e britamento de pedras e outros materias para construção e beneficiamento associado; Obras de urbanização: ruas, praças e caçadas; construção de rodovia e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; obras de terraplanagem; serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente; comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos; aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Restrição de atividade:
A empresa deve ficar com suas atividades circunscritas às atribuições de seu responsável técnico Engenheiro Civil.
Possui restrição para extração de pedras.

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(is):

1 - CNPJ: 17842906000237 — Situação: Bloqueado

Endreço: RUA SAO SALVADOR, 273

Bairro: COSTEIRA — Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR — CEP: 83015220

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 17.842.906/0001-56

NOME CIVIL: CARLOS EDUARDO RIBEIRO

Carteira: PR-62139/D - Data de expedição: 22/02/2001

Desde 16/12/2021 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 323932/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 19/11/2023 15:41:54

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 149931/2023 — Validade: 21/05/2024

Nome civil:
CARLOS EDUARDO RIBEIRO

CPF:
980.172.339-49

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-62139/D

RG:
4144151-8

Registro Nacional:
1701653079

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Filiação:
PAI: BRUNO ALVES RIBEIRO
MÃE: IVA ANDRE RIBEIRO

Naturalidade:
APUCARANA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU-SC

Data da Colação de Grau: - Diplomação: 04/02/2000

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PECCIL - PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 08036757000147

Desde: 21/01/2009 Carga Horária: 4h

PAMELLA RIBEIRO LTDA

CNPJ: 27483526000126

Desde: 20/04/2017 Carga Horária: 10h

C.E. RIBEIRO - ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 13205657000137

Desde: 05/11/2018 Carga Horária: 10h

REINALDO BARBOSA SIMOES ME

CNPJ: 17842906000156

Desde: 16/12/2021 Carga Horária: 10h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 323931/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 19/11/2023 15:41:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa REINALDO BARBOSA SIMOES - ME inscrita no C.N.P.J. n.º 17.842.906/0001-56, COM SEDE EM LOT 1-B E1-C, Zona Rural, S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR 082 – PROX. AO TREVO PLACA LUAR, Lidianópolis – PR, representada por seu titular SrtaReinaldo Barbosa Simões R.G. n.º 70733420 e C.P.F. n.º 028.840.679-65 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.(a) CARLOS EDUARDO RIBEIRO, brasileiro (a), R.G. n.º 4.144.151-8 SSP-PR C.P.F. n.º 980.172.339-49 , com titulo profissional ENGENHEIRO CIVIL , Cart. Crea n.º 62.139/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico (X)Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 04 ANOS , a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10 horas SEMANAIS;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02 salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 2.090,00 (Dois mil e Noventa reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de IVAIPORÃ- PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.


JARDIM ALEGRE 07 de dezembro de 2021.

REINALDO BARBOSA SIMOES SERVICOS DE ENTREGAS:17842906000156
Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES SERVICOS DE ENTREGAS:17842906000156
Dados: 2021.12.07 17:07:54 -03'00'

Contratante
REINALDO BARBOSA SIMÕES – ME
CNPJ: 17.842.906/0001-56
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Dados: 2021.12.07 17:12:32 -03'00'

Contratada
CARLOS EDUARDO RIBEIRO
C.P.F. n.º 980.172.339-49
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira Crea n.º 62139/D



REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

Processo Licitatório n° 115/2023

Edital de Concorrência nº 05/2023

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE DOCUMENTOS

Proponente: REINALDO BARBOSA SIMÕES – RBS USINAGEM

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Rio Bom.


A empresa REINALDO BARBOSA SIMÕES, com sede em Lidianopolis, sito Loteamento 1-B e 1-C, zona rural s/n, Gleba Guaretá, Rodovia PR-082, inscrita no CNPJ sob o nº 17.842.906/0001-56, por intermédio do seu representante legal, Reinaldo Barbosa Simões, inscrito no CPF/MF028.840.679-65, residente e domiciliado à Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes a Concorrência **05/2023** da Prefeitura Municipal de Rio Bom.

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 15:21:56 -02'00'



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2023
CONCORRÊNCIA Nº 05/2023
AO
MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR.

Nome da Empresa:
CNPJ nº: 17.842.906/0001-56
Endereço:.
Fone: 41 3282 3965
E-mail: administrativo@rbsusinagem.com.br


A empresa REINALDO BARBOSA SIMÕES, com sede em Loteamento 1-B e 1-C, Gleba Guareta, zona rural, Rodovia PR-082 prox Trevo da Placa Luar – Lidianópolis- Pr, inscrita no CNPJ sob o nº 17.842.906/0001-56 , por intermédio do seu Responsável Técnico Sr. Carlos Eduardo Ribeiro, portador (a) da Carteira de Identidade nº 4.144.151-8 SSP/PR e do CPF nº 980.172.339-49, devidamente habilitado junto ao CREA sob n.º PR 62.139/D, como seu representante legal, para os fins da presente declaração, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Dados: 2023.11.20 15:35:09 -03'00'

CARLOS EDUARDO RIBEIRO
CREA PR 62139/D



REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM

CNPJ:17.842.906/0001-56

Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965

E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br

IE: 90647685-11

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 05/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Data do Registro	Assinatura
01	CARLOS EDUARDO RIBEIRO	ENGENHEIRO CIVIL	PR-62.139/D	22/02/2001	CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949 Dados: 2023.11.20 15:25:38 -03'00'

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence aonosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965 Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965 Dados: 2023.11.20 23:13:49 -02'00'

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230005914
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO RIBEIRO** RNP: **1701653079**
Registro: **PR-62139/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233060255** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/06/2023 Baixada em: 31/10/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **REINALDO BARBOSA SIMOES ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE RIO BOM** CNPJ: **75.771.212/0001-71**

Rua: AV. CURITIBA Nº: 65

Complemento: Bairro: CENTRO Q

Cidade: RIO BOM UF: PR CEP: 86830-000

Contrato: 016/2023 celebrado em 07/02/2023 Vinculado a ART: 1720231167052

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CURITIBA; RUA JOSÉ F; DOS SANTOS E ALBANO HENRIQUE MULLER Nº: -

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO BOM UF: PR CEP: 86830-000

Coordenadas Geográficas: -23,763615 x -51,41005

Data de início: 07/02/2023 Conclusão efetiva: 12/09/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE RIO BOM CNPJ: 75.771.212/0001-71

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2548,12 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005914/2023

04/11/2023 09:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 310560/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 310560/2023.

CAT nº 1720230005914 de 03/11/2023, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná
Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 468 1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Rio Bom, inscrita no CNPJ 75.771.212/0001-71, com sede, na Avenida Curitiba 65 – Rio Bom – Paraná CEP 86.830-000 - neste ato representada pelo Sr. ENGENHEIRO CIVIL – ENG. Sérgio Henrique Ribas Macuco CREA PR - 17.326/D - PR , identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa REINALDO BARBOSA SIMOES - ME, inscrita no CNPJ nº 17.842.906/0001-56, sob a responsabilidade técnica do ENGENHEIRO CIVIL CARLOS EDUARDO RIBEIRO, CREA 62.139/D-PR – RNP 1701653079, realizou:
DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

CONTRATO: 016/2023 • 07/02/2023

OBRA: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 2.548,12 m2, incluindo serviços Preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

OBRAS DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E MEIO FIO, foram executados os seguintes serviços conforme a planilha orçamentária:

- Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 352.32 m3;
- Reaterro e apiloamento mecânico 90.70 m3;
- Reaterro Sem Apiloamento 211.64 m3;
- Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 48.00 m;
- Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 155.50 m;
- B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m 8.00 unidade;
- C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 4.00 unidade;
- P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 até 1,00 m 2.00 unidade;
- MEIO-FIO E SARJETA Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 50.00 m;
- Reforma de Meio-Fio com sarjeta DER - Tipo 2 m 25.00 m.

LOCAL:
AVENIDA CURITIBA (entre Rua José Francisco dos Santos e 45,2m em diração à Rua Luiz E. de Assis)
RUA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (entre a Rua Urbino Novaes da Silva a Rua Pedro Paulista (Rua "A"))
RUA ALBANO HENRIQUE MULLER (entre a Rua Gonair Leite a Rua José Pantano).

ART Nº 1720233060255

PERIODO DE EXECUÇÃO: 07/02/2023 A 12/09/2023

RIO BOM 31/10/2023

Assinatura do representante do Contratante

SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO:36300403904
Assinado de forma digital por SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO:36300403904
Dados: 2023.10.31 16:37:33 -03'00'

Sérgio Henrique Ribas Macuco
CREA PR - 17.326/D - PR
Fiscal do Município

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 310560/2023.

CAT nº 1720230005914 de 03/11/2023, página 2 de 2

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220004516

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO RIBEIRO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO RIBEIRO** RNP: **1701653079**
Registro: **PR-62139/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720224632870** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 01/09/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **REINALDO BARBOSA SIMOES ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ** CNPJ: **75.741.355/0001-30**

Rua: AVENIDA CURITIBA Nº: 563

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO DO IVAI UF: PR CEP: 86930-000

Contrato: 21/2022 celebrado em 27/01/2022

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUA Nº: -

Bairro: CENTRO, JD. CANDOTTI, CONJ. HAB. NEY BRAGA E NOVA BRASILIA

Cidade: SAO JOAO DO IVAI UF: PR CEP: 86930-000

Coordenadas Geográficas: -23,991449 x -51,819519

Data de início: 27/01/2022 Conclusão efetiva: 26/08/2022

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ CNPJ: 75.741.355/0001-30

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 18792,9 M2

Observações:
EXECUÇÃO RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS CBUQ - 1000 TONELADAS - ATA DE REGISTRO PREÇOS - Nº 21/2022 - PMSJI

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004516/2022

30/09/2022 15:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 274861/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 274861/2022.

CAT nº 1720220004516 de 30/09/2022, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, inscrita no CNPJ **75.741.355/0001-30**, com sede em São João do Ivaí - Paraná, AV. CURITIBA, 563, CENTRO, 86930-000 - F: (43) 3477-8415 / 3477-8400 neste ato representada pelo Sra ENGENHEIRA CIVIL JÉSSICA QUEIROZ LEÃO – CREA 159.694/D-PR, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa REINALDO BARBOSA SIMOES - ME, inscrita no CNPJ nº 17.842.906/0001-56, sob a responsabilidade técnica do ENGENHEIRO CIVIL CARLOS EDUARDO RIBEIRO, CREA 62.139/D-PR – RNP 1701653079, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 01/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 21/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E COMPRESSÃO EM PISTAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - PARANÁ.
EXECUÇÃO RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS CBUQ - 1000 TONELADAS, EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, TOTALIZANDO ÁREA DE 18.792,90 M2.

ART Nº 1720224632870

PERIODO DE EXECUÇÃO: 27/01/2022 A 01/09/2022

São João do Ivaí, 23/09/2022

JESSICA QUEIROZ LEAO:07556400980
Assinado de forma digital por JESSICA QUEIROZ LEAO:07556400980

Assinatura do representante do Contratante
JÉSSICA QUEIROZ LEÃO
CREA PR – 159694/D
Fiscal do Município

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Dados: 2022.09.28 17:36:43 -03'00'

Assinatura do profissional habilitado do Contratante
CARLOS *EDUARDO* RIBEIRO
CREA PR – 62.139/D-PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART Nº 1720224632870

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 274861/2022.

CAT nº 1720220004516 de 30/09/2022, página 2 de 2

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230003748
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO RIBEIRO** RNP: **1701653079**
Registro: **PR-62139/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720230980183** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/02/2023 Baixada em: 07/07/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **REINALDO BARBOSA SIMOES ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA** CNPJ: **95.548.400/0001-42**

Rua: AV. PONTA GROSSA Nº: 480

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MAUA DA SERRA UF: PR CEP: 86828-000

Contrato: 158/2022 celebrado em 23/11/2022

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS: HORTÊNCIA F. COSTA, RUA N. S. DE FÁTIMA, S. ANTÔNIO, SALVADOR G. DE ALMEIDA E TRAV. SÃO ROQUE Nº: -

Bairro: QUADRO URBANO - CENTRO

Cidade: MAUA DA SERRA UF: PR CEP: 86828-000

Coordenadas Geográficas: -23,901233 x -51,231137

Data de início: 23/11/2022 Conclusão efetiva: 01/06/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA CNPJ: 95.548.400/0001-42

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 6348,57 M2; **2-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 476,14 M3

Observações:
REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003748/2023

28/07/2023 09:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 202352/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202352/2023.

CAT nº 1720230003748 de 27/07/2023, página 1 de 2

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ. 95.548.400/0001-42
engenharia@mauadaserra.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2023352/2023.

CAT nº 1720230003748 de 27/07/2023, página 2 de 2

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Mauá da Serra, inscrita no CNPJ 95.548.400/0001-42, com sede , na Rua Ponta Grossa 480 – Maua da Serra – Paraná CEP 86.828-000 - neste ato representada pelo Sr ENGENHEIRO CIVIL **Dr. Augusto Ciskoski – CREA 12.675/D-PR** , identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa REINALDO BARBOSA SIMOES - ME, inscrita no CNPJ nº 17.842.906/0001-56, sob a responsabilidade técnica do ENGENHEIRO CIVIL CARLOS EDUARDO RIBEIRO, CREA 62.139/D-PR – RNP 1701653079, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
LICITAÇÃO: TP - Nº 06/2022
OBJETO: ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ. TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 476,14 TONELADAS APLICADA EM UMA ÁREA DE 6.348,57 M2***
RUAS: HORTÊNCIA F. COSTA, RUA N. S. DE FÁTIMA, S. ANTÔNIO, SALVADOR G. DE ALMEIDA E TRAV. SÃO ROQUE, -
QUADRO URBANO - CENTRO - MAUA DA SERRA/PR 86828-000

ART Nº 1720230980183

PERIODO DE EXECUÇÃO: 23/11/2022 A 07/07/2023

MAUÁ DA SERRA 26/07/2023

AUGUSTO CISKOSKI:32482388953

Assinado de forma digital por AUGUSTO CISKOSKI:32482388953
Dados: 2023.07.26 08:28:13 -03'00'

Assinatura do representante do Contratante

DR. AUGUSTO CISKOSKI
CREA PR – 12.675/D
Fiscal do Município

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Dados: 2023.07.26 16:40:05 -03'00'

Assinatura do profissional habilitado do Contratante
CARLOS EDUARDO RIBEIRO
CREA PR – 62.139/D-PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART Nº 1720230980183

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230005185
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO RIBEIRO** RNP: **1701653079**
Registro: **PR-62139/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720231027617** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/03/2023 Baixada em: 25/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **REINALDO BARBOSA SIMOES ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA** CNPJ: **81.392.656/0001-07**

Rua: RUA CAMPO MOURÃO Nº: 184

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GODOY MOREIRA UF: PR CEP: 86938-000

Contrato: 86/2022 celebrado em 23/11/2022

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS: JOAQUIM CALIXTO; RAUL F. PAULA; JOSÉ PICHELI; CAMBÉ ; FRANCISCO G. MOUTINHO E MANOEL MARCELINO Nº: 184

Bairro: CENTRO

Cidade: GODOY MOREIRA UF: PR CEP: 86938-000

Coordenadas Geográficas: -24,195651 x -51,924511

Data de início: 23/11/2022 Conclusão efetiva: 24/07/2023

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA CNPJ: 81.392.656/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5368,03 M2; **2-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 414,71 TON

Observações:
execução de Pavimentação sobre pedras irregulares em CBUQ - 414,71 toneladas

---

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005185/2023
28/09/2023 16:10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 278686/2023.

CAT nº 1720230005185 de 28/09/2023, página 1 de 3

CREA-PR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 278686/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 278686/2023.

CREA-PR

Prefeitura Municipal de Godoy Moreira
Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax: (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira - Pr

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 278686/2023.

CAT nº 172023000518 5 de 28/09/2023, página 3 de 3

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Godoy Moreira, inscrita no CNPJ 81.392.656/0001-07, com sede , na Rua Campo Mourão 184 – Godoy Moreira – Paraná CEP 86.938-000,00 - neste ato representada pelo Sra ENGENHEIRA CIVIL – Bárbara Yohana Fernandes Poltronieri ENG CIVIL CREA PR 151895/D - PR , identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa REINALDO BARBOSA SIMOES - ME, inscrita no CNPJ nº 17.842.906/0001-56, sob a responsabilidade técnica do ENGENHEIRO CIVIL CARLOS EDUARDO RIBEIRO, CREA 62.139/D-PR – RNP 1701653079, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
LICITAÇÃO: TP - Nº 10/2022
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRA IRREGULARES EM CBUQ 5.358,03 M2.
LOCAL: Pavimentação sobre pedras irregulares em CBUQ, 5.358,03 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.Trecho:

- Rua Manoel Marcelino (Entre rua Cambé e Rua Arapongas)
- Rua Francisco G Moutinho (Entre Rua Cambé e rua Arapongas)
- Rua Raul F. de Paula Trecho 1(Entre rua José Marcilio de Oliveira e Avenida São Paulo)
- Rua Raul F. de Paula Trecho 2(Entre Rua Mandaguari e rua Cambé)
- Rua José Picheli (Entre a Rua José Marcilio de Oliveira e Avenida São Paulo)
- Rua Cambé (Entre Rua Francisco G Moutinho e rua Raul F de Paula)
- Rua Joaquim Calixto (Entre Rua Raul F de Paula e Rodovia)

ART Nº 1720231027617

PERIODO DE EXECUÇÃO: 23/11/2022 A 24/07/2023

GODOY MOREIRA 24/07/2023

BARBARA YOHANA FERNANDES POLTRONIERI:08537268925 Assinado de forma digital por BARBARA YOHANA FERNANDES POLTRONIERI:08537268925 Dados: 2023.07.25 09:46:31 -03'00'

Assinatura do representante do Contratante
Bárbara Yohana Fernandes Poltronieri
ENG CIVIL CREA PR 151895/D - PR
Fiscal do Município

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949 Dados: 2023.09.25 10:00:27 -03'00'

Assinatura do profissional habilitado do Contratante
CARLOS EDUARDO RIBEIRO
CREA PR – 62.139/D-PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART Nº 1720231027617

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

T I T U L A R
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
J U R A M E N T A D O S
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa

Nº 3226

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

REINALDO BARBOSA SIMOES - ME

CNPJ 17.842.906/0001-56, estabelecida na Rod. PR-082, Lote 1-B e 1-C, Zona Rural, Lidianópolis, estado do Paraná, no período compreendido desde 30/08/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

Certificação

IVAIPORA/PR, 17 de Novembro de 2023

THAYNARA CRISTINA SILVA

MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934

Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Dados: 2023.11.17 12:34:21 -03'00'

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pv.4:2
A autenticidade da certidão poderá ser verificada pelo Whatsapp 43 3572-9969, se necessário.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

T I T U L A R
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
J U R A M E N T A D O S
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa

N° 3225

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

REINALDO BARBOSA SIMOES - ME

CNPJ 17.842.906/0001-56, estabelecida na Rod. PR-082, Lote 1-B e 1-C, Zona Rural, Lidianópolis, estado do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

IVAIPORA/PR, 17 de Novembro de 2023

Certificação


THAYNARA CRISTINA SILVA

MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934

Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Dados: 2023.11.17 12:34:06 -03'00'

FUNARPEN
SELO DE FISCALIZAÇÃO
SFDT2.GCyoa.skayY
mAfDU.F613q
https://selo.funarpen.com.br

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pv.4:2
A autenticidade da certidão poderá ser verificada pelo Whatsapp 43 3572-9969, se necessário.



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM

CNPJ:17.842.906/0001-56

Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965

E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br

IE: 90647685-11

CAPACIDADE FINANCEIRA

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 05/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo órgão licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

São as demonstrações:

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	1.025.086,89 70.058,22 + 8.593,95	16,68
Liquidez Corrente (LC) LC= AC / PC	1.025.086,89 70.058,22	14,63
Solvência Geral SG=(AC + AP + RLP)/ PC + ELP	1.605.388,90 70.058,22 + 8.593,95	26,12

AC – ativo circulante;	RLP – realizável a longo prazo;
AP – ativo permanente;	ELP – exigível a longo prazo.
PC – passivo circulante;	PNC – passivo não circulante

Usinagem e Pavimentação

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 23:18:39 -02'00'

Maria Patricia Souto Bernardinelli
Contador – CRC/PR 060085

MARIA PATRICIA SOUTO BERNARDINELLI:04897660998

Assinado de forma digital por MARIA PATRICIA SOUTO BERNARDINELLI:04897660998
Dados: 2023.11.20 13:57:09 -03'00'

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12302764954 em 01/03/2023, protocolo 231431651. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	REINALDO BARBOSA SIMOES
Número de Registro:	41107398579
CNPJ:	17842906000156
Munícipio:	Lidianópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02884067965	REINALDO BARBOSA SIMÕES	
04897660998	maria Patricia Souto Bernardinelli	PR060085

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/03/2023 13:11 SOB Nº 20231431651.
PROTOCOLO: 231431651 DE 28/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302764954. NIRE: 41107398579.
REINALDO BARBOSA SIMOES

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa REINALDO BARBOSA SIMOES, município Lidianópolis, CNPJ nº 17.842.906/0001-56, Número de Registro (NIRE) 41107398579.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/03/2013
Ato constitutivo: 41107398579

Lidianópolis, 01/01/2022

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

REINALDO BARBOSA SIMÕES
Empresário
CPF 028.840.679-65

MARIA PATRICIA SOUTO BERNARDINELLI:04897660998

maria Patricia Souto Bernardinelli
CONTADOR
CRC/PR 060085

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	**1**	**ATIVO**	**2.866.191,34D**	**1.260.802,44D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.706.233,29D**	**681.146,40D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.706.233,29D**	**681.146,40D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.706.233,29D**	**681.146,40D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.706.233,29D	681.146,40D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.159.958,05D**	**579.656,04D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**1.159.958,05D**	**579.656,04D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**60.317,76D**	**28.752,00D**
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.317,76D	28.752,00D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**1.240.979,78D**	**551.550,01D**
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	1.240.979,78D	551.550,01D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**141.339,49C**	**645,97C**
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.428,73C	614,97C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	137.910,76C	31,00C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.866.191,34C**	**1.260.802,44C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**138.578,00C**	**68.519,78C**
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**123.059,38C**	**51.506,85C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**123.059,38C**	**51.506,85C**
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.379,73C	0,00
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.975,51C	9.377,89C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	10.553,02C	10.553,02C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	13.204,92C	5.623,13C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	60.946,20C	25.952,81C
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**15.518,62C**	**17.012,93C**
186	**2.1.3.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.078,68C**	**0,00**
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00
190	**2.1.3.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**14.439,94C**	**17.012,93C**
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	14.439,94C	12.937,06C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.075,87C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**27.742,30C**	**36.336,25C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**27.742,30C**	**36.336,25C**
1019	**2.2.1.12**	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS**	**27.742,30C**	**36.336,25C**
1021	2.2.1.12.002	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	27.742,30C	36.336,25C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.699.871,04C**	**1.155.946,41C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**350.000,00C**	**20.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**350.000,00C**	**20.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	20.000,00C
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.349.871,04C**	**1.135.946,41C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.349.871,04C**	**1.135.946,41C**
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	1.682.518,11C	468.593,48C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	667.352,93C	667.352,93C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	520.048,64	
SERVIÇOS PRESTADOS	975.469,57	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.500,00	1.503.018,21
DEDUÇÕES		
(-) COFINS	(34.993,39)	
(-) PIS	(7.581,79)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.597,62)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16.379,73)	(71.552,53)
RECEITA LÍQUIDA		1.431.465,68
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(115.050,35)	(115.050,35)
LUCRO BRUTO		1.316.415,33
DESPESAS OPERACIONAIS		(102.490,70)
DESPESAS COM VENDAS		
COMBUSTÍVEL	(63.521,24)	(63.521,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(4.848,00)	
INSS	(969,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.253,00)	
TELEFONE	(5.623,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.652,32)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.623,54)	(38.969,46)
RESULTADO OPERACIONAL		1.213.924,63
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		1.213.924,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.213.924,63

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.213.924,63
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.213.924,63
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.427.849,26
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(330.000,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(330.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.097.849,26



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.025.086,89 + 0,00	16,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.058,22 + -8.593,95	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.025.086,89	14,63
	Passivo Circulante	70.058,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.605.388,90	26,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.058,22 + -8.593,95	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índi e Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa REINALDO BARBOSA SIMOES é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do LUCRO PRESUMIDO, com sede na LOT 1-B E 1-C ZONA RURAL - ROD PR-082 - PROX TREVO LUAR - LIDIANOPOLIS - PR – 86865000, aberta desde 15/03/2013 - 41107398579, por prazo indeterminado, com atividade de **Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.**

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2021 e Dezembro/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2022		2021
Total dos Estoques	R$	0,00	R$	0,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2022 no valor de R$ R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) REINALDO BARBOSA SIMOES 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais)

2) Lucros Distribuídos: Em 2022 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 0,00 () aos sócios :

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2022		2021
CAIXA GERAL	R$	1.706.233,29	R$	681.146,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$	0,00	R$	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	R$	0,00	R$	0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R$	1.706.233,29	R$	681.146,40

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2021

, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2022, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

IVAIPORÃ, 31 de Dezembro de 2022.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa REINALDO BARBOSA SIMOES.

Lidianópolis, 31/12/2022

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

REINALDO BARBOSA SIMÕES
Empresário
CPF 028.840.679-65

MARIA PATRICIA SOUTO BERNARDINELLI:04897660998

maria Patricia Souto Bernardinelli
CONTADOR
CRC/PR 060085

ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa REINALDO BARBOSA SIMOES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02884067965	REINALDO BARBOSA SIMOES
04897660998	MARIA PATRICIA SOUTO BERNARDINELLI

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/03/2023 13:11 SOB Nº
20231431651.
PROTOCOLO: 231431651 DE 28/02/2023. NIRE: 41107398579.
REINALDO BARBOSA SIMOES

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/03/2023
empresafacil.pr.gov.br



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 115/2023
CONCORRÊNCIA Nº 05/2023

A empresa REINALDO BARBOSA SIMÕES, com sede em Lidianopolis, sito Loteamento 1-B e 1-C, zona rural s/n, Gleba Guaretá, Rodovia PR-082, inscrita no CNPJ sob o nº 17.842.906/0001-56, por intermédio do seu representante legal, Reinaldo Barbosa Simões, inscrito no CPF/MF028.840.679-65, residente e domiciliado à Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/06.

Usinagem e Pavimentação

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 19:05:54 -02'00'

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: REINALDO BARBOSA SIMOES **NIRE :** 41107398579 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2318003200
NIRE (Sede) 41107398579	**CNPJ** 17.842.906/0001-56	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 15/03/2013	**Início de Atividade** 21/12/2021

Endereço Completo
Loteamento 1-B E 1-C ZONA RURAL, Nº S/N, QUADRAGLEBA GUARETA, RODOVIA PR-082- PROXIMO TREVO-Lidianópolis/PR- CEP86865-000

Objeto
TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, INCLUSIVE MUDANCAS E PRODUTOS PERIGOSOS,COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, OBRAS DE URBANIZACAO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOS,OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, CONSTRUCAO DE RODOVIA E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS,PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO.

Capital R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Último Arquivamento **Data** 03/08/2023	**Número** 20235458007	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS


Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1- NIRE: xxxxxxxx — **CNPJ:** xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
(RUA Coronel Guilherme Rocha, Nº 288 , Jardim Andaraí, São Paulo, SP, CEP:02167030)
2- NIRE: 41902075202 — **CNPJ:** 17.842.906/0002-37
Endereço Completo
(RUA SAO SALVADOR, Nº 273 , COSTEIRA, São José dos Pinhais, PR, CEP:83015220)

Nome do Empresário: REINALDO BARBOSA SIMOES
Identidade:
70733420
CPF:
028.840.679-65
Estado civil:
CASADO(A)
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/10/2023, às 17:59:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **3AOJAF**.

PRC2318003200

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

PROCESSO LICITATÓRIO N° 115/2023
CONCORRÊNCIA Nº 05/2023
AO
MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR.

A empresa REINALDO BARBOSA SIMÕES, com sede em Lidianopolis, sito Loteamento 1-B e 1-C, zona rural s/n, Gleba Guaretá, Rodovia PR-082, inscrita no CNPJ sob o nº 17.842.906/0001-56, por intermédio do seu representante legal, Reinaldo Barbosa Simões, inscrito no CPF/MF028.840.679-65, residente e domiciliado à Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620, **DECLARA** que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega** menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )..

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 15:22:13 -02'00'

Usinagem e Pavimentação



REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

A empresa REINALDO BARBOSA SIMÕES, com sede em Lidianopolis, sito Loteamento 1-B e 1-C, zona rural s/n, Gleba Guaretá, Rodovia PR-082, inscrita no CNPJ sob o nº 17.842.906/0001-56, por intermédio do seu representante legal, Reinaldo Barbosa Simões, inscrito no CPF/MF028.840.679-65, residente e domiciliado à Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-6, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo **LICITADOR** quanto à qualificação, apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral possibilidade de executar os serviços.


Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32, § 2º da Lei 8.666/93.

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 15:20:50 -02'00'



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

Processo Licitatório n° 115/2023

Edital de Concorrência nº 05/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Proponente: REINALDO BARBOSA SIMÕES – RBS USINAGEM

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Rio Bom.


A empresa REINALDO BARBOSA SIMÕES, com sede em Lidianopolis, sito Loteamento 1-B e 1-C, zona rural s/n, Gleba Guaretá, Rodovia PR-082, inscrita no CNPJ sob o nº 17.842.906/0001-56, por intermédio do seu representante legal, Reinaldo Barbosa Simões, inscrito no CPF/MF028.840.679-65, residente e domiciliado à Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620, Declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA, nº 05/2023**, instaurado pelo Município de Rio Bom-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 15:21:38 -02'00'



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

CONCORRÊNCIA Nº. 052023

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

A empresa REINALDO BARBOSA SIMÕES, com sede em Lidianopolis, sito Loteamento 1-B e 1-C, zona rural s/n, Gleba Guaretá, Rodovia PR-082, inscrita no CNPJ sob o nº 17.842.906/0001-56, por intermédio do seu representante legal, Reinaldo Barbosa Simões, inscrito no CPF/MF028.840.679-65, residente e domiciliado à Av. Senador Souza Naves, 577, Bairro Três Marias, São José dos Pinhais /PR, CEP-83030-620 DECLARA que:

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;


2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Orientações Prejulgado nº 09 do TCE PR, Súmula, 13 do STF, combinado com as disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93.

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

CONCORRÊNCIA N° 05/2023
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

EMPRESA: REINALDO BARBOSA SIMÕES
CNPJ/MF:17.842.906/0001-56
CIDADE: LIDIANÓPOLIS **ESTADO:** PR
E-MAIL: financeiro@rbsusinagem.com.br
FONE: (41) 3282 3965_____

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Obtivemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada.

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remetê-lo ao setor de licitação por meio de fax: 43-3444-1230 ou ser entregue diretamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura do Município de Rio Bom-PR.


A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município da responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=em branco, cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 21:02:08 -02'00'



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À Comissão Municipal Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Bom- Pr.

Concorrência n° 05/2023

PROPONENTE: REINALDO BARBOSA SIMÕES RBS USINAGEM


CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Item 01	Veiculo/maquina/equipamento	Forma aquisição	Quant.	Estado de conservação e manutenção
01	Pá Cerragadeira ano 2000	Própria	01	Bom
02	Retroescavadeira 2014	Própria	01	Bom
03	Patrola ano 1996	Própria	01	Bom
04	Vibroacabadora ano 2000	Própria	01	Bom
05	Rolo compactador ano 2014	Própria	01	Bom
06	Rolo de Pneu ano 1998	Própria	01	Bom
07	Carreta prancha ano 1996 PLACAS ANT3F67	Própria	01	Bom
08	Caminhão caçamba ano 2012 PLACAS AIJ4A43 CARRETA CAÇAMBA PLACAS BCD2A14	Própria	01	Bom
09	Usina de Asfalto SIBER ano 2000	Própria	01	Bom
10	Burro Preto ano 2000 PLACAS JMM 0265	Própria	01	Bom
11	Caminhão pipa ano 1988 PLACAS LZU 1171	Própria	01	Bom

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Dados: 2023.11.20 17:10:09 -03'00'



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À Comissão Municipal Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Bom- Pr. CONCORRÊNCIA n° 05/2023

PROPONENTE: REINALDO BARBOSA SIMÕES RBS USINAGEM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Item	DISCRIMINAÇÃO									
			30	60	90	120	150	180	210	240
01	PÁ CARREGADEIRA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
02	RETROESCAVADEIRA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
03	PATROLA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
04	VIBROACABADORA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
05	ROLOCOMPACTADOR	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
06	ROLO PNEU	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
07	CARRETA PRANCHA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
08	CAMINHÃO CAÇAMBA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
09	USINA DE ASFALTO	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
10	BURRO PRETO	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							
11	CAMINHÃO PIPA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	01							

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Dados: 2023.11.20 17:11:17 -03'00'

Usinagem e pavimentação







EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

BENEDITO FERREIRA BUENO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresário, residente e domiciliado em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portador da cédula de identidade RG sob nº 2.207.848-8 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF sob nº 510.754.159-34 e **CÉLIA APARECIDA BUENO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresária, residente e domiciliada em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 5.239.250-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF sob nº 794.091.309-30, únicos sócios componentes da empresa comercial **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA**, firma estabelecida à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, cep 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, consoante ao Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Primeiro de Maio, estado do Paraná, sob nº 08, às fls. nº 31 do Livro "A", das Pessoas Jurídicas em 31 de janeiro de 1983 e quarta alteração de contrato social registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41204642225 por despacho em sessão de 23 de agosto de 2001, os quais resolvem por este instrumento alterar o seu contrato social e alterações posteriores nas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social da sociedade que é Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens e Locação de máquinas, equipamentos para construção sem operador passa por este instrumento para: **Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens, Locação de**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

máquinas, equipamentos para construção sem operador e Fabricação de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto utilizado para Revestimento de Estradas;

CLAUSULA SEGUNDA:: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato social primitivo e alterações posteriores que não colidirem com as expostas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: Em vista das alterações resolvem os sócios **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL** da sociedade, transcrevendo abaixo todas as clausulas vigentes:

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225

BENEDITO FERREIRA BUENO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresário, residente e domiciliado em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portador da cédula de identidade RG sob nº 2.207.848-8 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF sob nº 510.754.159-34 e **CÉLIA APARECIDA BUENO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresária, residente e domiciliada em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 5.239.250-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF sob nº 794.091.309-30, únicos sócios componentes da empresa comercial **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA,** firma estabelecida à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, cep 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, consoante ao Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Primeiro de Maio, estado do Paraná, sob nº 08, às fls. Nº 31 do Livro "A", das Pessoas Jurídicas em 31 de janeiro de 1983 e quarta alteração de contrato social registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41204642225 por despacho em sessão de 23 de agosto de 2001, os quais resolvem por este

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

instrumento CONSOLIDAR seu contrato social, transcrevendo abaixo todas as clausulas vigentes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA** e tem sua sede à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, CEP 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social o ramo de: **Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens, Locação de máquinas, equipamentos para construção sem operador e Fabricação de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto utilizado para Revestimento de Estradas;**

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Fevereiro de 1983, e tem duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da empresa, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato, na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTA	VR.UNIT.	VR.TOTAL	-%-
a. Benedito Ferreira Bueno	950.000	R$-1,00	R$- 950.000,00	95
b. Célia Aparecida Bueno	50.000	R$-1,00	R$- 50.000,00	05
TOTAL	**1.000.000**	**R$-1,00**	**R$-1.000.000,00**	**100**

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **BENEDITO FERREIRA BUENO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um ou mais administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião/assembléia de sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos neste instrumento serão regulados de acordo com o que dispõe o Novo Código Civil instituído pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e, supletivamente, a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, ficando eleito o foro da cidade e comarca de Jandaia do Sul, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que possa ser.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam, o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Jandaia do Sul(PR), 24 de janeiro de 2020.

BENEDITO FERREIRA BUENO **CÉLIA APARECIDA BUENO**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

BENEDITO FERREIRA BUENO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresário, residente e domiciliado em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portador da cédula de identidade RG sob nº 2.207.848-8 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF sob nº 510.754.159-34 e **CÉLIA APARECIDA BUENO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresária, residente e domiciliada em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 5.239.250-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF sob nº 794.091.309-30, únicos sócios componentes da empresa comercial **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA,** firma estabelecida à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, cep 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, consoante ao Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Primeiro de Maio, estado do Paraná, sob nº 08, às fls. nº 31 do Livro "A", das Pessoas Jurídicas em 31 de janeiro de 1983 e quarta alteração de contrato social registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41204642225 por despacho em sessão de 23 de agosto de 2001, os quais resolvem por este instrumento alterar o seu contrato social e alterações posteriores nas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social da sociedade que é Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens e Locação de máquinas, equipamentos para construção sem operador passa por este instrumento para: **Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens, Locação de**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

máquinas, equipamentos para construção sem operador e Fabricação de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto utilizado para Revestimento de Estradas;

CLAUSULA SEGUNDA:: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato social primitivo e alterações posteriores que não colidirem com as expostas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: Em vista das alterações resolvem os sócios **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL** da sociedade, transcrevendo abaixo todas as clausulas vigentes:

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225

BENEDITO FERREIRA BUENO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresário, residente e domiciliado em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portador da cédula de identidade RG sob nº 2.207.848-8 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF sob nº 510.754.159-34 e **CÉLIA APARECIDA BUENO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens anteriormente a Lei 6.515 de 26/12/1977, empresária, residente e domiciliada em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, cep 86.900-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 5.239.250-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF sob nº 794.091.309-30, únicos sócios componentes da empresa comercial **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA,** firma estabelecida à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, cep 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 78.307.840/0001-99, consoante ao Contrato Social registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Primeiro de Maio, estado do Paraná, sob nº 08, às fls. Nº 31 do Livro "A", das Pessoas Jurídicas em 31 de janeiro de 1983 e quarta alteração de contrato social registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41204642225 por despacho em sessão de 23 de agosto de 2001, os quais resolvem por este

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

instrumento CONSOLIDAR seu contrato social, transcrevendo abaixo todas as clausulas vigentes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA** e tem sua sede à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, CEP 86.900-000, em Jandaia do Sul, estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social o ramo de: **Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens, Locação de máquinas, equipamentos para construção sem operador e Fabricação de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto utilizado para Revestimento de Estradas;**

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Fevereiro de 1983, e tem duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da empresa, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato, na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTA	VR.UNIT.	VR.TOTAL	-%-
a. Benedito Ferreira Bueno	950.000	R$-1,00	R$- 950.000,00	95
b. Célia Aparecida Bueno	50.000	R$-1,00	R$- 50.000,00	05
TOTAL	**1.000.000**	**R$-1,00**	**R$-1.000.000,00**	**100**

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **BENEDITO FERREIRA BUENO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um ou mais administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99
NIRE 41204642225
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião/assembléia de sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos neste instrumento serão regulados de acordo com o que dispõe o Novo Código Civil instituído pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e, supletivamente, a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, ficando eleito o foro da cidade e comarca de Jandaia do Sul, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que possa ser.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam, o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Jandaia do Sul(PR), 24 de janeiro de 2020.

BENEDITO FERREIRA BUENO **CÉLIA APARECIDA BUENO**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
51075415934	BENEDITO FERREIRA BUENO
79409130930	CELIA APARECIDA BUENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 15:29 SOB Nº 20200619314.
PROTOCOLO: 200619314 DE 14/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000746533. NIRE: 41204642225.
EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 14/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
78.307.840/0001-99 MATRIZ		31/01/1983

NOME EMPRESARIAL
EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMPREITEIRA BUENO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV TANCREDO NEVES	10	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.900-000	CENTRO	JANDAIA DO SUL	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3432-2154

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/05/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/11/2023** às **08:53:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90252232-81	78.307.840/0001-99	03/2002

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA
Título do Estabelecimento	EMPREITEITA BUENO
Endereço do Estabelecimento	AV TANCREDO NEVES, 10 - CENTRO - CEP 86900-000 FONE: (43) 3432-2154
Município de Instalação	JANDAIA DO SUL - PR, DESDE 03/2002 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	510.754.159-34	BENEDITO FERREIRA BUENO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	794.091.309-30	CELIA APARECIDA BUENO	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 17/12/2023.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90252232-81

Emitido Eletronicamente via Internet
17/11/2023 10:58:16

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:32:00 do dia 27/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2024.
Código de controle da certidão: **DD65.B1DD.2231.F7C6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031695309-15

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.307.840/0001-99**
Nome: **EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/01/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

Certidão Negativa de Débitos Nº 6645

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA**, CPF/CNPJ nº **78.307.840/0001-99**, para fins **SIMPLES VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos)**, até a presente data **em nome de EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA,** CPF/CNPJ nº **78.307.840/0001-99**, situado(a) na cidade de Jandaia do Sul - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE FD954377AE92D4E4BE74E316091A3593

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 14/12/2023

Jandaia do Sul - PR, 14 de novembro de 2023

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 78.307.840/0001-99
Certidão nº: 48825721/2023
Expedição: 15/09/2023, às 10:25:23
Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.307.840/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 81453/2023 **Validade:** 12/12/2023

Razão Social: EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78307840000199
Num. Registro: 38874 **Registrada desde :** 03/12/2001
Capital Social: R$ 1.000.000,00
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 10 CENTRO
Município/Estado: JANDAIA DO SUL-PR **CEP:** 86900000
Objetivo Social:
Construção de Rodovias e ferrovias; Prestação de serviços de confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras; Serviços de manutenção e conservação rotineira de rodovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de Terraplenagem; Construção de redes de abastecimento de água, coteta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de Topografia; Serviços de Perfurações e sondagens e Locaçãoo de máquinas, equipamentos para construção sem operador.
Restrição de Atividade : As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Período sem Registro:
A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 21/08/2008 a 28/03/2010.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 78307840000199
1 - Nome Civil: EMERSON LUIZ DUARTE
Carteira: PR-34087/D Data de Expedição: 13/04/1999
Desde: 06/07/2011 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 178301/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/06/2023 14:41:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **129452/2023** Validade: 24/03/2024

Nome Civil: EMERSON LUIZ DUARTE
Carteira - CREA-PR Nº :PR-34087/D
Registro Nacional : 1701974231
Registrado(a) desde : 13/04/1999
Filiação : EZIO LUIZ DUARTE
MARIA TELMA VARGAS DUARTE
Data de Nascimento : 18/02/1973
Documento de Identidade : 5.430.092-1 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR CPF : 88488276915
Naturalidade : LONDRINA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
Data da Colação de Grau : 22/02/1997 Diplomação : 22/02/1997
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
38874 - EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78307840000199
Desde: 06/07/2011 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

51758 - PETREA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 06290287000118
Desde: 10/10/2019 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 280438/2023.

Emitida via Internet em 26/09/2023 13:52:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA, com sede em Jandaia do Sul, estado do Paraná, à Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, cep 86.900-000, no estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 78.307.840/0001-99 e inscrição estadual sob o nº 902.52232-81, neste ato representada pelo seu sócio administrador o Sr. **Benedito Ferreira Bueno**, brasileiro, casado, empresário, Carteira de Identidade nº 2.207.848-8/PR, C.P.F. nº 510.754.159-34, residente e domiciliado na Rua Giácomo Segantini, nº 300, centro, Cep 86.900-000, na cidade de Jandaia do Sul, estado do Paraná.

CONTRATADO: EMERSON LUIZ DUARTE, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 5400, Jardim Iguaçu, na cidade de Maringá, cep 87.060-290, no estado do Paraná, inscrito no C.P.F. sob o nº 884.882.769-15, portador do RG sob o nº 5.430.092-1/PR e portador do CREA sob nº PR-034087/D.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a contratação do CONTRATADO para ser o Responsável Técnico, da CONTRATANTE, pelas suas atividades desenvolvidas.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem na Responsabilidade Técnica pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

Cláusula 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, a CONTRATADA prestará também as informações técnicas necessárias à execução das obras com base nos projetos, acompanhamento da execução dos projetos, elaboração de orçamentos, entre outros serviços pertinentes a função.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução de projetos deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação de algum projeto em execução.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

DA MULTA

Cláusula 6ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

DO PAGAMENTO

Cláusula 7ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 7.920,00 (Sete mil, novecentos e vinte reais) mensal, a serem pagas sempre até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subseqüente aquele de que se trata a prestação dos serviços, como profissional liberal autônomo, pago através de RPA .

DA RESCISÃO

Cláusula 8ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 7ª, ou por vontade de qualquer uma das partes, cabendo a parte que quiser rescindi-lo, comunicar a outra por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência.

DO PRAZO E CARGA HORÁRIA

Cláusula 9ª. O contrato terá prazo de **04 (quatro) anos**, iniciando-se no dia **21 de junho de 2023** e findando em **20 de junho de 2027**, com jornada diária de 04 (quatro) horas.

DO FORO

Cláusula 10ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Jandaia do Sul, estado do Paraná;

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Referente: Edital CONCORRÊNCIA nº 005/2023.

O signatário da presente, o senhor Benedito Ferreira Bueno, representante legal constituído da proponente Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da **CONCORRÊNCIA** supramencionada.

Jandaia do Sul, 16 de Novembro de 2023

Benedito Ferreira Bueno
RG 2.207.848-8/PR
CPF 510.754.159-34

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230001893
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EMERSON LUIZ DUARTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMERSON LUIZ DUARTE** RNP: **1701974231**
Registro: **PR-34087/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720230480180** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 01/02/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE MANDAGUARI** CNPJ: **76.285.345/0001-09**
Rua: AVENIDA AMAZONAS Nº: 500
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Contrato: 80/2019 celebrado em 03/10/2019 Vinculado a ART: 1720194894804
Valor do contrato: R$ 1.532.881,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: MARGINAL DA RODOVIA BR 376 Nº: S/ N.
Complemento: ACESSO MANDAGUARI (PROX ROMAGNOLE) Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,515989 x -51,693163
Data de início: 09/10/2019 Conclusão efetiva: 04/06/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DE MANDAGUARI CNPJ: 76.285.345/0001-09

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de ciclovia , 2439,62 M2; **2- Execução** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 11152,06 M2; **3-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 11152,06 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001893/2023

17/11/2023 13:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 37768/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 37768/2023.

CAT nº 1720230001893 de 28/04/2023, página 1 de 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

ATESTADO DE CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRA

O **MUNICÍPIO DE MANDAGUARI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Amazonas, nº 500, Centro, na cidade de Mandaguari - PR, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, atesta que a empresa **Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda.**, inscrita no CNPJ n.º 78.307.840/0001-99, com sede à Avenida Tancredo Neves, 10, Centro, Jandaia do Sul-PR, executou a obra abaixo discriminada:

01. FONTE LEGAL
Contrato 80/2019

02. NATUREZA DA OBRA
MARGINAL DA RODOVIA BR 376, S/ N. ACESSO MANDAGUARI (PROX ROMAGNOLE) , COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS E PAVIMENTAÇÃO DA VIA MARGINAL A BR 376

03. LOCALIDADE DA OBRA
MARGINAL DA RODOVIA BR 376, S/ N. (ACESSO MANDAGUARI, PROX ROMAGNOLE) - PARQUE INDUSTRIAL II - MANDAGUARI PR - 86975-000

04. PERÍODO EFETIVO DA EXECUÇÃO
09/10/2019 a 04/06/2020

05. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Serviços / Obras	Unid.	QUANTIDADE ACUMULADO
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
311.01.01	PLACAS		
311.01.01.002	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,000
311.02	TERRAPLENAGEM		
311.02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
311.02.02.002	Remoção da Camada Superficial	m³	2.693,520

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 37768/2023.

CAT nº 172023000189 3 de 28/04/2023, página 2 de 4

CREA-PR

311.02.02.015	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000	m³	3.380,480
311.02.03	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
311.02.03.002	Compactação de Aterro - 100% PN	m³	2.049,270
	Demolição Alvenaria	m³	4,680
	Demolição de concreto	m³	164,060
	Demolição mecanica de pavimento	m³	28,500
	Remoção tubos borracha d=50	m	530,000
311.04	BASE / SUB-BASE		
311.04.01	SUB-LEITO		
311.04.01.005	Regularização e Compactação Subleito	m²	12.054,510
311.04.03	BASE		
311.04.03.005	Base de Brita Graduada (e = 15cm) - 2ª Camada	m³	1.674,310
311.04.03.006	Base de Brita 4A (e = 15cm) - 1ª Camada	m³	1.832,060
311.05	MEIO-FIO E SARJETA		
311.05.02	MEIO-FIO E SARJETA		
311.05.02.011	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m3/m)	m	3.069,910
311.06	REVESTIMENTO		
311.06.02	PINTURA		
311.06.02.001	Pintura de Ligação com Emulsão (RR-1C)	m²	11.152,600
311.06.02.006	Imprimação - CM-30	m²	11.152,600
311.06.06	USINADO		
311.06.06.005	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - 5cm	ton	1.415,640
311.07	PAISAGISMO / URBANISMO		
311.07.02	CALÇADA		
311.07.02.001	Calçada em Concreto - PASSEIO - 5cm	m²	2.978,130
311.07.02.002	Calçada em Concreto - CICLOVIA - 7cm	m²	2.439,620
	Rampa PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,	ud	28,000
	Aterro calçadas	m³	620,750
	Faixa elevada	ud	1,000
311.07.04	PROTEÇÃO VEGETAL		
311.07.04.001	Plantio de Grama em Placas	m²	4.435,970
311.07.04.005	Plantio de Árvores	ud	20,000
311.08	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
311.08.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
311.08.02.001	Faixa de Sinalização Horizontal - (0,034m²/m²)	m²	4.170,980
311.09	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 37768/2023.

CAT nº 1720230001893 de 28/04/2023, página 3 de 4

CREA-PR

311.09.01	ENSAIOS		
311.09.01.001	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	ud	11,000
311.09.01.003	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compact. do Subleito	ud	11,000
311.09.01.004	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	ud	11,000
311.09.01.005	Ensaio de Granulometria do Agregado - Sub-base e Base	ud	11,000
311.09.01.006	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	ud	16,000
311.09.01.007	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	ud	16,000
311.09.01.008	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	ud	16,000
311.09.01.009	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico (sonda rotativa)	ud	16,000
311.09.01.010	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,000

06. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA

Os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas, dimensões previstas em contrato, tendo a empresa demonstrado capacidade técnica e administrativa dentro dos padrões desejáveis.

07. EQUIPE QUE PARTICIPOU DA OBRA

Emerson Luiz Duarte (CPF:884.882.769-15) - Engenheiro Civil - CREA/PR 34.087/D - RNP 1701974231 - REGISTRO 38874

Mandaguari, 30 de janeiro de 2023

NOME: Dioni de Souza Gomes
CPF: 064.823.759-10
CARGO: Engenheiro Civil
TITULO: Engenheiro Civil
RNP: 1714033902
CREA-PR nº: 144169/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 37768/2023.

CAT nº 1720230001893 de 28/04/2023, página 4 de 4

CREA-PR

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

Anexo x

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA /CAU Nº	Data do Registro	Assinatura
01	Emerson Luiz Duarte	ENGENHEIRO CIVIL	PR-34087/D	13/04/1999	

Declaramos, outrossim, que o(os) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Jandaia do Sul, 16 de Novembro de 2023

Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda
Benedito Ferreira Bueno
CPF 510.754.159-34

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jandaia do Sul - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Plácido Caldas, 536 - CEP 86.900-000 - Telefone: (43) 3572-9890

E-mail: cartorio.distribuidorjandaia@hotmail.com

TABELIONATO DE NOTAS JANDAIA DO SUL Aline Gonçalves e Melo Menegaldi Tab.

CERTIDÃO NEGATIVA

Número: 202310161443371600083

** NEWTON GUSTAVO DE TOLEDO NOGUEIRA **, Distribuidor e anexos da Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ: 78.307.840/0001-99

Observações:
Não Há.

*** *Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*
*** *Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

O referido é verdade e dá fé.

Jandaia do Sul/PR, segunda-feira, 16 de outubro de 2023.

Newton Gustavo de T. Nogueira
Titular

Bruno Meira Bonfim
Hulda Line Rocha da Silva
Pedro Ferreira Bonfogo
auxiliares juramentados

DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE JANDAIA DO SUL-PR
Newton Gustavo Toledo Nogueira
Distribuidor

Bruno Meira Bonfim
Hulda Line Rocha da Silva
Pedro Ferreira Bonfogo
Funcionários Juramentados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41204642225	78.307.840/0001-99	
NOME EMPRESARIAL		
EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	78307840000199	EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA:78307840000199	583674901852666549 3	11/01/2023 a 11/01/2024	Sim
contador	84106883953	ANTONIO SERGIO MORI:84106883953	475611897862385390 3	16/03/2021 a 16/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.
67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/03/2023 às 17:00:11

79.A8.E0.76.B6.29.73.10
64.93.75.3B.90.95.FF.3B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 26.431.388,07	R$ 26.729.838,44
ATIVO CIRCULANTE		R$ 12.019.444,30	R$ 13.201.054,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 2.573.113,10	R$ 4.043.633,21
CAIXA		R$ 1.597.185,06	R$ 1.462.159,51
CAIXA GERAL		R$ 1.597.185,06	R$ 1.462.159,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.450,81	R$ 213.358,34
BANCO BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A - C/C 857-5		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 3.439,81	R$ 13.837,53
BANCO ITAÚ S/A		R$ 10,00	R$ 10,00
BANCO SANTANDER S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 199.509,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 972.477,23	R$ 2.368.115,36
APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO S/A		R$ 918.327,50	R$ 2.170.735,91
APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ S/A		R$ 44.786,96	R$ 155.649,09
APLICAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A		R$ 0,00	R$ 41.730,36
APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 9.362,77	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 3.325.786,89	R$ 1.585.191,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 341.465,86	R$ 1.147.220,66
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS 306 S.A		R$ 0,00	R$ 934.350,95
CONSTRUTORA PURUNA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS		R$ 0,00	R$ 46.800,00
FOR BROTHERS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE IMBAU		R$ 0,00	R$ 50.743,44
MUNICIPIO DE RIO BOM		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		R$ 0,00	R$ 115.326,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		R$ 0,00	R$ 0,00
RODONORTE - CONCESSIONARIA DE		R$ 341.465,86	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODOVIAS I			
RSUL ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENÇÃO CONTRATUAL A RECEBER		R$ 2.984.321,03	R$ 437.970,88
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.		R$ 0,00	R$ 437.970,88
RODONORTE CONC DE RODOVIAS INTEGRADAS SA		R$ 2.928.919,13	R$ 0,00
COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUÇÃO SA		R$ 55.401,90	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 371.109,13	R$ 181.865,51
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R$ 317.442,86	R$ 88.900,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
FACCHINI SA		R$ 8.900,00	R$ 8.900,00
ADIANTAMENTO - CONSORCIO CAMINHOS DO NOROESTE		R$ 228.542,86	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 53.666,27	R$ 92.965,51
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR		R$ 17,16	R$ 17,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 14.389,59	R$ 41.487,76
ISS RETIDO A COMPENSAR		R$ 173,17	R$ 173,17
INSS A COMPENSAR		R$ 1.527,27	R$ 13.728,34
RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL		R$ 37.559,08	R$ 37.559,08
ESTOQUE		R$ 5.231.704,00	R$ 6.872.633,47
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 5.231.704,00	R$ 6.872.633,47
MATÉRIA PRIMA		R$ 570.450,00	R$ 928.135,44
MATERIAIS INDUSTRIAIS		R$ 4.661.254,00	R$ 5.944.498,03
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 517.731,18	R$ 517.731,18
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 517.731,18	R$ 517.731,18
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 387.170,48	R$ 387.170,48
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R$ 130.560,70	R$ 130.560,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 1.175,56	R$ 4.241,73
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R$ 9.591,76	R$ 21.503,23
FGTS A RECOLHER		R$ 27.791,28	R$ 2.532,17
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R$ 892,76	R$ 922,55
REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER		R$ 5.656,04	R$ 4.757,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 2.477.199,52	R$ 1.716.310,94
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 2.477.199,52	R$ 1.716.310,94
PIS A RECOLHER		R$ 2.521,15	R$ 15.451,80
COFINS A RECOLHER		R$ 637.718,56	R$ 71.316,02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 148.103,45	R$ 121.871,77
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 360.314,80	R$ 218.450,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A RECOLHER		R$ 16,41	R$ 4,17
CRF - CONTR. RETIDA NA FONTE A RECOLHER		R$ 52,64	R$ 12,93
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 10.285,69	R$ 10.699,69
FUNRURAL A RECOLHER		R$ 459,24	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 1.317.727,58	R$ 1.278.504,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.433.726,43	R$ 2.902.725,03
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 2.433.726,43	R$ 2.902.725,03
EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO S/A		R$ 139.751,65	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ S/A		R$ 12.221,52	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER S/A		R$ 3.582,61	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 279.151,74	R$ 175.285,12
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 62553		R$ 203.999,95	R$ 0,00
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 63689		R$ 99.999,96	R$ 16.666,74
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIRO FÁCIL		R$ 0,00	R$ 411.380,28
BANCO BRADESCO S/A - FINAME 6006308		R$ 74.800,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO - BCO ITAÚ S/A - CONTA GARANTIDA		R$ 0,00	R$ 687.053,30
BANCO CATERPILLAR S/A - CONTRATO 55706		R$ 60.631,56	R$ 25.263,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER S/A - CAPITAL DE GIRO		R$ 360.000,00	R$ 300.000,00
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONT FPP 60079		R$ 122.000,04	R$ 122.000,04
BANCO VOLVO SA		R$ 333.459,96	R$ 384.124,44
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 61043		R$ 36.363,60	R$ 21.212,20
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 62708		R$ 150.545,40	R$ 125.454,65
BANCO SANTANDER - CONTRATO 860000008000		R$ 281.538,48	R$ 281.538,42
BANCO BRADESCO - CONTRATO Nº 2910572899		R$ 175.680,00	R$ 175.680,00
BANCO KOMATSU DO BRASIL - CONTRATO 2060/21		R$ 99.999,96	R$ 99.999,96
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 71626		R$ 0,00	R$ 77.066,64
FORNECEDORES		R$ 1.615.726,75	R$ 801.153,93
FORNCEDORES NACIONAIS		R$ 1.612.166,75	R$ 794.981,79
3A FELISBINO CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.031,58	R$ 0,00
3G EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE APUCARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
A C J FERROS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
A DE FATIMA ZIOLA		R$ 9,00	R$ 0,00
A M MENDES - ACESSORIOS		R$ 4.720,00	R$ 0,00
A R PEREIRA - PECAS E SERVICOS		R$ 8.120,00	R$ 0,00
A. A. SIMAO RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A. C. Y. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ		R$ 4.632,50	R$ 0,00
A. D. SOVINSKI E SOVINSKI LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROLS RTES LTDA - EPP		R$ 5.300,00	R$ 0,00
A.AYALA RAMALHO COMERCIO DE AUTOPECAS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOFEBRAS ACOS E FERRO BRASIL LTDA.		R$ 2.286,00	R$ 0,00
AGNALDO XAVIER E OUTROS		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGROPECUARIA MONTE BELO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGUAZUL BOMBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGUIA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AILTON BARBOSA DE JESUS		R$ 0,00	R$ 2.523,21
AILTON PEREIRA SOUZA 81482183153 - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBERTO AMORIM ANDRADE 02036420150		R$ 0,00	R$ 10.539,00
ALESSANDRO CRESTANI 00536134901		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON A IRIKUCHI ME		R$ 4.000,00	R$ 0,00
APOLO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APUCARANA AUTO PECAS S/A.		R$ 2.779,75	R$ 961,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
ARENITO ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMCO STACO S/A INDUSTRIA METALURGICA		R$ 77.075,00	R$ 0,00
AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI		R$ 1.157,00	R$ 0,00
ATUAL IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AURORA TROPICAL DIST.PROD.ALIM.LTDA		R$ 10.080,00	R$ 12.572,50
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA		R$ 0,00	R$ 1.003,38
AUTO DIESEL MANDAGUARI EIRELI		R$ 3.075,00	R$ 147,00
AUTO PECAS CARRETAO LTDA		R$ 3.278,00	R$ 1.693,00
AUTO PECAS N.C.L LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 226,00
AUTO POSTO PRO TORK IMBAU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO SERTANEJO PRIMAVERA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B2 PNEUS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BARQUEIRO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 450,35
BECAME COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELA VISTA COMERCIO DE CAL E TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
BELLAN E LOPES LTDA. GERSON AUTO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BETIM JUNIOR MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BETINHO AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 14		R$ 7.472,34	R$ 2.187,27
BLOCOS E PAVERS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BMD TEXTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOBIG COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BOLAX PUBLICIDADE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BORGES E MORAES - LTDA		R$ 900,00	R$ 4.402,67
BORIM COMERCIO DE CORDAS E LONAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOSCARDIN E CIA		R$ 22.503,39	R$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 63.976,90
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.751,50
BUENO FERREIRA E FERREIRA LTDA		R$ 250,00	R$ 0,00
BULGARON E BULGARON LTDA		R$ 648,13	R$ 0,00
BULLA SINALIZACOES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
C P MARTINS E MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. E. I. L. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C.H. FERNANDES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C.O.MUELLER COM.DE MOTORES E BOMBAS LTDA		R$ 5.190,00	R$ 0,00
CAMPOS & ZAMBON LTDA		R$ 0,00	R$ 7.549,50
CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COM DE FERRO E ACO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARDANS ATUBA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.845,00
CARLOS ALBERTO A. DE LIMA EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.800,00
CARLOS BAYER ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DA CACAMBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO ACO CAMBIRA FERRAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CASA DO SOLDADOR LTDA		R$ 1.263,00	R$ 207,99
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOVEIS CIA LTD		R$ 2.589,90	R$ 2.855,97
CENTRAL DISTR DE LONAS LTDA		R$ 759,00	R$ 0,00
CHAIANY MAJORY COELHO E CIA LTDA		R$ 1.268,29	R$ 0,00
CHAMBO RUIZ COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHAPLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COM DE RADIADORES ZAGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL IMBAU DE EMBALAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ZANATTA - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA MACEDO & SILVA LTDA		R$ 360,80	R$ 0,00
COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUCAO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENSADOS CAMPOS GERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENSADOS PONTA GROSSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCRETEIRA IMBAU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSELTT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COSTA BISCAIA & CIA LTDA		R$ 2.034,26	R$ 0,00
COSTA RICA FERRO E ACO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CR. COM. E RETIFICA DE MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CROMODURO SARANDI LTDA ME		R$ 2.950,00	R$ 0,00
D DE OLIVEIRA BIANCHI COMERCIO		R$ 2.178,40	R$ 3.242,09
D MOURA - SISTEMAS ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
D PEREIRA GOMES E FILHO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
D.S RIBAS ARTEFATOS DE CONCRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME		R$ 509.250,00	R$ 156.000,00
DELGADO RECAPADORA DE PNEUS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
DEMIR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPEL PARAFUSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DHD DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS BISCAIA LT		R$ 24.600,00	R$ 0,00
DOIDAO AUTO PECAS LTDA - ME		R$ 350,00	R$ 0,00
DOPOL MOLDURAS EM EPS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUGLAS MARINS FERREIRA		R$ 68.654,10	R$ 0,00
E L ORTIZ PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 13.695,00	R$ 0,00
EDNELSON MACHADO BASTOS		R$ 8,04	R$ 0,00
ELETRO MOTORES AZOLIN LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMTECO DISTRIB PÇS AGRICOLAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEMAT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 936,96
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 562,47	R$ 0,00
ERIKA FRANCINE FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTILSUL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
F IRIKUCHI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA		R$ 290,00	R$ 0,00
FABRI & OLIVEIRA LTDA - ME		R$ 39.918,10	R$ 1.023,90
FACCHINI S.A.		R$ 0,00	R$ 720,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FACCHINI S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
FACCHINI S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
FAUSTIN & FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FELICIANO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS BRAGA LTDA ME		R$ 2.480,65	R$ 3.838,50
FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA		R$ 258,00	R$ 244,64
FERREIRA E SANTANA LTDA - ME		R$ 411,33	R$ 3.554,10
FORTI PECAS FERRAMENTAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 374,80
FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - SARANDI		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCIS RICARDO CRESPO 04133701941		R$ 1.000,00	R$ 2.700,00
FREIOS JANDAIA LTDA - ME		R$ 2.307,00	R$ 0,00
FRILUB - COM. DE FILTROS E LUBRIF. LTDA		R$ 23.990,00	R$ 798,00
FT COM. E IMPORTACAO DE PNEUS E ACESSORIOS DE BORRACHA LTDA		R$ 0,00	R$ 853,00
FUNDBRASIL COM E IND METALURGICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
G NOEMI FERREIRA RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
G. L ACOS E FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.120,15
GAMMA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 410,09	R$ 860,08
GEOMAQ TRATORPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GH NASCIMENTO DA SILVA AUTO CENTER LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GILLIAD VIEIRA DOS SANTOS		R$ 18.616,50	R$ 0,00
GONCALES E MENDES LTDA		R$ 13.526,50	R$ 2.715,22
GONCALES PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GONCALES PNEUS LTDA		R$ 14.752,40	R$ 2.604,00
GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAFICA FRANCIELE & ANA PAULA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
GS PORTARIA SERVICOS E		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONITORAMENTO LTDA			
GUAIRA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HD MECANICA E HIDRAULICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROMATIC COM EQUIP AUTOM INDL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA		R$ 525,00	R$ 0,00
HOSPITAL DAS BATERIAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.401,00
HYDROSSEDING - CONSULTORIA E SERVICOS DE REVESTIMENTO VEGETAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI - I		R$ 0,00	R$ 0,00
IMBAU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMP.E EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPORCATE COM DE PECAS PARA TRATORES		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPORCATE COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R$ 0,00	R$ 16.469,13
INCOVIA- IND E COM DE SINALIZ VIARIA E D		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TROMBETTA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO		R$ 0,00	R$ 0,00
INGA CABINES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
INGA VEICULOS LTDA		R$ 2.606,00	R$ 0,00
IROPAR ROLAMENTOS PARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J A COMERCIO DE TURBINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J J F COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA		R$ 148,36	R$ 0,00
J W CIMENTOS E TIJOLOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. BOGO E CIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
J.L. CORSINE & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JANDAIA DIESEL COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 66.520,00	R$ 0,00
JF SANTOS COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO BATISTA ALVES - AUTO PECAS - EPP		R$ 0,00	R$ 397,72
JOAO CLOVIS TROMBETTA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOEL ANDERSON DA SILVA 02304824900		R$ 1.547,50	R$ 0,00
JONATHAN RENAN FIGUEIREDO SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIO CESAR BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,01
KVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. A. BOREGGIO		R$ 0,00	R$ 1.974,00
L.A.MOTORS COM.INTERM. DE VEICULOS LTDA		R$ 374,53	R$ 0,00
L.M.M. RIBEIRO & CIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LABORATORIO MORALES LTDA		R$ 0,00	R$ 260,90
LIMANETO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		R$ 1.150,60	R$ 0,00
LINCK MAQUINAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LLM REFLORESTAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LOIVI MARIA MENDES RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA DA CALDEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 525,00	R$ 0,00
LOJA DO EPI EQUIP. DE PROT. IND. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
LONDIESEL - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		R$ 200,00	R$ 0,00
M M BRENDAGLIA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
M. BROLL & MELO LTDA		R$ 3.077,54	R$ 0,00
M. S. WIRTH PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.780,00
MACENA & GALERIANI COMERCIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA COSTA RICA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 676,00
MADEIREIRA G.H. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA MAGNIFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAEAM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MALAVAZI BEZERRA COM DE GAS LTDA		R$ 600,00	R$ 0,00
MANFREDIN COM. DE PROD. AGROP. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCOS ROBERTO SABANI AUTO PECAS LTDA		R$ 1.810,00	R$ 0,00
MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DE LOURDES GARCIA COELHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA-LOCACAO DE EQ		R$ 0,00	R$ 0,00
MARILYN VIEIRA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARINGA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 12.600,18
MARINGA SINALIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINS E MORAES COM. DE COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURO ALVES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXIMINO PASTORELLO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 470,00	R$ 0,00
MERLI E MOLINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MILTON DE MARTINI LOPES VILLAR 07947852987		R$ 0,00	R$ 0,00
MILTON PEREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOLINA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MR AUTO POSTO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
N T P COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME		R$ 239.790,07	R$ 0,00
NA CHAPA MERCEARIA E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA		R$ 7.200,00	R$ 4.266,33
NACIONAL AUTOPEÇAS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NELSON NOVAKOWSKI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OFICINA E AUTO PECAS SO TRATORES LTDA		R$ 0,00	R$ 748,95
OFICINA G4 - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
OSMAR JOSE BATISTUSSI		R$ 0,00	R$ 1.000,00
Padova Transportes Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
PANIR EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARAMAQ COMERCIO DE PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MARINGA		R$ 49.008,25	R$ 38.803,73
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. TELEMACO BORBA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARTNER DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PC TRASSI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.097,05
PEDREIRA BASALTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDREIRA LERROVILLE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFILADOS LONDRINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERSONAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		R$ 1.640,85	R$ 0,00
PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 103.570,00
PNEUS APUCARANENSE LTDA		R$ 17.463,31	R$ 0,00
PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTO NOVO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTOS DE BASE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME COMERCIO DE BALANCAS E AUTOMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 1.142,04	R$ 0,00
R E A MINERACAO LTDA		R$ 9.888,93	R$ 0,00
R HERCULANO GONCALVES TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. L RICKLI PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. PICOLI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. PORTEL ELETRO MECANICA - EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.274,34
R. RIEDLINGER & CIA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
REALPAV COM. DE PECAS, SERVICOS E EQUIP. - EIRELI		R$ 625,00	R$ 0,00
REGINALDO SETELIKI RESERVA		R$ 0,00	R$ 0,00
REI DOS FREIOS - PNEUMATICOS LTDA ME		R$ 900,00	R$ 0,00
RENATA CRISTIANE CARNEIRO 00963340964		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENATA MARIA RAMOS DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE BETIM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRO VEICULOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO SEIKI YAMAMOTO ME		R$ 1.775,00	R$ 0,00
RICKNEW INDUSTRIA QUIMICA		R$ 0,00	R$ 300,00
RISCO ZERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIVELINI E CALCA LTDA		R$ 32,00	R$ 0,00
RIVILINI & MARTINES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 10,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOVALHO & TERCEROS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.252,67
RODRIGO RUDSON LOPES 04653943966		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMEU ELOI SCHMALZ EIRELI		R$ 0,00	R$ 162,00
ROSIMEIRE RAMIRES KOCH BOCALAN CIA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 1.237,00
S A PIMENTA COMERCIAL - ME		R$ 0,00	R$ 1.551,69
S. NUZDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 100,00	R$ 0,00
SANDRA MESSIAS SALES		R$ 0,00	R$ 0,00
SANVA COMERCIO DE PECAS E FERRAGENS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.423,00
SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCAPE TOTAL COMERCIO DE PECAS LTDA - L4.		R$ 0,00	R$ 0,00
SELENA AUTOMOVEIS COSTA RICA		R$ 0,00	R$ 404,00
SERGIO DREHER & CIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVONEI PEREIRA DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 650,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIMONE DE LOURDES BETIM		R$ 0,00	R$ 0,00
SIQUEIRA & NOVELLO LTDA		R$ 1.778,33	R$ 4.183,34
SL CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SL CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R$ 0,00	R$ 47.882,80
SO PECAS MOTOR LTDA		R$ 8.375,00	R$ 51.707,83
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO		R$ 0,00	R$ 0,00
SPADIESEL DISTRIB DE AUTOP LTDA		R$ 9.622,95	R$ 18.598,42
SPATRANS DISTR DE AUTO PECS E TRANSP LT		R$ 253,00	R$ 0,00
STEELROOL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R$ 0,00	R$ 137.464,25
STRATURA ASFALTOS S/A		R$ 4.473,00	R$ 7.044,10
SULPECAS COM. E REPRES. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPEC TRADING LTDA		R$ 0,00	R$ 7.419,00
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S.A		R$ 1.837,49	R$ 0,00
SV COMERCIO DE TINTAS E SINALIZACAO LTDA		R$ 140.000,00	R$ 0,00
TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TESLLA AUTO ELETRICA E AR CONDICIONADO		R$ 0,00	R$ 0,00
THAIS ALBERTINA DA CRUZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TORMAQUINAS CHAPADAO SERV. E MANUT. DE MAQ. PESADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRACKPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R$ 0,00	R$ 253,00
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		R$ 521,66	R$ 150,74
TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Transveni Transporte Express Ltda Me		R$ 0,00	R$ 0,00
TRATOMAR TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS L		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

TRATORJAN COMERCIO DE PECAS E

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WJS CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WP DO BRASIL LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ZAGHINI ZAGHINI LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ZAMBON & CAMPOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZE DA GRUTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNCEDORES DE SERVIÇOS		R$ 3.560,00	R$ 6.172,14
3G EMPREENDIMENTOS EM SAUDE APUCARANA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBERTO AMORIM ANDRADE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ANGELO ANDRE FERNANDES 07854237964		R$ 0,00	R$ 0,00
APUCARANA AUTO PEÇAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ARACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAPONDOAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AZEVEDO DIAS TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AZEVEDO DIAS TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEUDINERI APARECIDA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSERVIAS TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D PEREIRA GOMES E FILHO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DAYANE APARECIDA DA FONSECA BUENO		R$ 0,00	R$ 0,00
DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON MICHELINI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIP-ARA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
F R FERREIRA INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LOCAÇÕES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
F.R. FERREIRA INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOCAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GP CAR CENTER		R$ 0,00	R$ 0,00
GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISRAEL RIBAS TELEMACO BORBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ITSOFTIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J.L. CORSINE E CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE CASTRO DIAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE CASTRO DIAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
L L DE SOUZA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMA PAVIMENTAÇÕES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANARIM COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MECANICAR - MECANICA VEICULAR LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MGM RADIADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MORAIS MOTORES ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTOPAR RETIFICA DE MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 6.172,14
N.R. ALBIERI & ALBIERI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NIPODIESEL AUTO MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OREGON TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRESIDENTE RECAPAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
R. HERCULANO GONÇALVES TECNOLOGIA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
R. PICOLI & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIADORES MARIALVA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRO VEICULOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERCAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOLFO ADRIANO BAYER 85137464953		R$ 0,00	R$ 0,00
RSI TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SELENA AUTOMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIMEC NORTE SERVIÇOS IMEDIATO DE CARCAÇAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIMEC NORTE SERVIÇOS IMEDIATO DE CARCAÇAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
TEDEA INSTRUMENTAÇÃO DE METROLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRA CIVIL COM DE EQUIP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THIELLY ALMEIDA REZENDE		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA JONASA LTDA		R$ 3.560,00	R$ 0,00
VITTA COMERCIAL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS, PARTICIP. E JUROS S/ CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
A.F.F. CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA PAULA ALVES RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO IMBAU II LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CALDEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COELHO & COMPANHIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO CAMINHOS DO NOROESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEANDRO FERNANDES JACINTO 02826993925		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFFERSON ZAMUNER - TACOGRAFOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSIANE HAUAGGE LOPES DE ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LETICIA MENDES PEREIRA DIAS COELHO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
P. F. COMERCIO DE DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
QUALITY QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSILENE DA SILVA BAYER 97406066953		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO GARCES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOMAZ & FELIX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO		R$ 0,00	R$ 0,00
VISION ART COMUNICACAO & IMPRESSAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLINGTON NEGRELLI BARAO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 4.763.064,89	R$ 3.023.956,95
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.763.064,89	R$ 3.023.956,95
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R$ 4.763.064,89	R$ 2.648.317,47
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIRO FÁCIL		R$ 2.056.901,24	R$ 1.268.422,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 63689		R$ 16.666,74	R$ 0,00
BANCO CATERPILLAR S/A - CONTRATO 55706		R$ 25.263,24	R$ 0,00
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONT FPP 60079		R$ 264.333,24	R$ 142.333,20
BANCO VOLVO SA		R$ 874.428,43	R$ 480.463,99
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER S/A - CAPITAL DE GIRO		R$ 270.000,00	R$ 0,00
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 61043		R$ 21.212,20	R$ 0,00
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 62708		R$ 125.454,65	R$ 0,00
BANCO SANTANDER - CONTRATO 860000008000		R$ 281.538,42	R$ 0,00
BANCO BRADESCO - CONTRATO Nº 2910572899		R$ 585.600,00	R$ 409.920,00
BANCO KOMATSU DO BRASIL - CONTRATO 2060/21		R$ 241.666,73	R$ 141.666,77
CATERPILLAR FINANCIAL S/A - CONTRATO 71626		R$ 0,00	R$ 205.511,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 375.639,48
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 0,00	R$ 375.639,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 14.908.938,02	R$ 18.016.767,48
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
RESERVAS		R$ 19.689.215,31	R$ 19.689.215,31
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 22.659,87	R$ 22.659,87
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R$ 197,93	R$ 197,93
RESERVA CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL		R$ 22.461,94	R$ 22.461,94
RESERVAS DE LUCROS		R$ 19.666.555,44	R$ 19.666.555,44
RESERVA DE LUCROS		R$ 19.666.555,44	R$ 19.666.555,44
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (5.780.277,29)	R$ (2.672.447,83)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (5.780.277,29)	R$ (2.672.447,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (5.780.277,29)	R$ (2.672.447,83)

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos, de duração ilimitada, com sede na cidade de Jandaia do Sul, estado do Paraná, iniciou suas atividades em 23 de Agosto de 2001 e tem como principais operações a Prestação de Serviços de Terraplanagem, confecção de canaletas, bueiros, galerias, drenos e caixas coletoras.

A empresa participa do Consórcio Caminhos do Noroeste – CNPJ 19.345.845/0001-47, na proporção de quarenta por cento, cujo registro na Junta Comercial do Paraná ocorreu em 28 de novembro de 2013 sob nº 41500149945, tendo como finalidade a Duplicação da Rodovia PR – 317 (Floresta/Peabiru) conforme especificações em contrato, sendo o início da prestação no ano de 2014.

2. POLÍTICA ADOTADA
As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; Lei nº 10.406/2002, aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade geralmente Aceitos, e em especial em observância a NBC TG 1000 aprovado pela Resolução CFC 1255/09.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

6. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O regime de tributação adotado pela empresa é o Lucro Presumido.

7. ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) Espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) O ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) Espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME 4.5).

8. ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e registrados pelos valores recuperáveis pela vendas ou pelo uso.

9. PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) Espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) O passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

10. PASSIVO NÃO CIRCULANTE
São escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:
Capital Social de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais reais), representado por 1.000.000 (uma milhão) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, tendo como sócios: BENEDITO FERREIRA BUENO e CÉLIA APARECIDA BUENO.

31 de Dezembro de 2022

BENEDITO FERREIRA BUENO
Representante Legal
510.754.159-34

ANTONIO SERGIO MORI
Contador
PR-032.986/O-0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL APLICADO - IMBAU		R$ (4.537.011,29)	R$ (447.222,06)
(-) AREIA		R$ (6.750,00)	R$ (0,00)
(-) CAL		R$ (632.225,84)	R$ (0,00)
(-) CIMENTO		R$ (61.686,64)	R$ (0,00)
(-) CONCRETO USINADO		R$ (1.135.104,74)	R$ (407.937,50)
(-) EMULSÃO ASFÁLTICA		R$ (1.050.045,26)	R$ (0,00)
(-) FERROS		R$ (198.033,67)	R$ (0,00)
(-) GRAMAS		R$ (10.000,00)	R$ (0,00)
(-) MADEIRAS		R$ (23.428,70)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (646.234,20)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS P/ PINTURA		R$ (363.587,43)	R$ (39.284,56)
(-) PEDRAS		R$ (321.019,81)	R$ (0,00)
(-) TUBOS E CONEXÕES		R$ (88.895,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO - MAUA DA SERRA		R$ (10.854,57)	R$ (0,00)
(-) MADEIRAS		R$ (445,45)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (10.409,12)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO - CONSTRUTORA PURUNA		R$ (0,00)	R$ (14.273,71)
(-) MADEIRAS		R$ (0,00)	R$ (570,24)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (1.604,90)
(-) MATERIAIS P/ PINTURA		R$ (0,00)	R$ (12.098,57)
(-) MATERIAL APLICADO - RIO BOM CNO900112338574		R$ (0,00)	R$ (264.179,00)
(-) EMULSÃO ASFÁLTICA		R$ (0,00)	R$ (48.041,20)
(-) MADEIRAS		R$ (0,00)	R$ (13.041,54)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (16.518,34)
(-) PEDRAS		R$ (0,00)	R$ (186.577,92)
(-) MATERIAL APLICADO - RIO BOM - CNO: 900112335277		R$ (0,00)	R$ (110.954,77)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (93.778,57)
(-) PEDRAS		R$ (0,00)	R$ (11.995,20)
(-) TUBOS E CONEXÕES		R$ (0,00)	R$ (5.181,00)
(-) MATERIAL APLICADO - CONC ROD MS 306- CNO: 900105833471		R$ (0,00)	R$ (16.120,75)
(-) AREIA		R$ (0,00)	R$ (1.630,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (14.490,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 40.889.591,71	R$ 31.218.616,72
VENDA DE PRODUTOS		R$ 717.031,85	R$ 164.302,25
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 128.164,10	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 40.044.395,76	R$ 31.054.314,47
(-) DEDUÇÕES		R$ (2.462.863,91)	R$ (1.739.673,80)
(-) (-) ICMS		R$ (169.319,14)	R$ (44.272,01)
(-) (-) ISS		R$ (801.074,70)	R$ (876.720,46)
(-) (-) PIS		R$ (265.782,33)	R$ (145.792,57)
(-) (-) COFINS		R$ (1.226.687,74)	R$ (672.888,76)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 38.426.727,80	R$ 29.478.942,92
(-) CUSTO DE OBRAS		R$ (27.339.698,80)	R$ (13.694.833,47)
(-) MATERIAL APLICADO - GERAL		R$ (7.499.084,04)	R$ (3.934.512,75)
(-) ARAMES		R$ (0,00)	R$ (280,00)
(-) AREIA		R$ (41.522,12)	R$ (12.582,65)
(-) CAL		R$ (293.062,53)	R$ (46,71)
(-) CIMENTO		R$ (331.661,97)	R$ (2.344,74)
(-) CONCRETO USINADO		R$ (441.039,55)	R$ (15.102,00)
(-) EMULSÃO ASFÁLTICA		R$ (6.122.042,93)	R$ (3.162.014,88)
(-) FERRAMENTAS		R$ (1.800,00)	R$ (202,12)
(-) FERROS		R$ (140.035,68)	R$ (9.792,81)
(-) GRAMAS		R$ (1.123.456,00)	R$ (11.050,00)
(-) MADEIRAS		R$ (16.575,00)	R$ (27.658,10)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (2.989.806,89)	R$ (435.966,69)
(-) MATERIAIS ELÉTRICOS		R$ (14.135,83)	R$ (316,50)
(-) MATERIAIS P/ PINTURA		R$ (47.192,87)	R$ (115.674,04)
(-) PEDRAS		R$ (523.925,67)	R$ (1.356.749,49)
(-) PREGOS		R$ (0,00)	R$ (110,00)
(-) TUBOS E CONEXÕES		R$ (74.081,00)	R$ (67.866,05)
(-) ESTOQUE FINAL DE MATERIAIS		R$ 4.661.254,00	R$ 5.944.498,03
(-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS		R$ (0,00)	R$ (4.661.254,00)
(-) MATERIAL APLICADO - NOVO ITACOLOMI		R$ (103,20)	R$ (193.951,71)
(-) EMULSÃO ASFÁLTICA		R$ (0,00)	R$ (189.033,18)
(-) FERROS		R$ (0,00)	R$ (2.377,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (103,20)	R$ (2.541,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL APLICADO - PREF DE ARAPONGAS - CNO: 9001123469		R$ (0,00)	R$ (67.271,42)
(-) AREIA		R$ (0,00)	R$ (1.574,10)
(-) CIMENTO		R$ (0,00)	R$ (2.398,50)
(-) FERROS		R$ (0,00)	R$ (11.743,00)
(-) MADEIRAS		R$ (0,00)	R$ (3.177,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (13.326,10)
(-) TUBOS E CONEXÕES		R$ (0,00)	R$ (35.052,72)
(-) MATERIAL APLICADO - PREF DE BOM SUCES CNO:900112342771		R$ (0,00)	R$ (8.650,12)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (3.550,12)
(-) TUBOS E CONEXÕES		R$ (0,00)	R$ (5.100,00)
(-) MATERIAL APLICADO - PREF DE IMBAU CNO 900112072775		R$ (0,00)	R$ (767.053,52)
(-) CONCRETO USINADO		R$ (0,00)	R$ (264.801,00)
(-) EMULSÃO ASFÁLTICA		R$ (0,00)	R$ (316.791,95)
(-) GRAMAS		R$ (0,00)	R$ (17.000,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (19.208,15)
(-) TUBOS E CONEXÕES		R$ (0,00)	R$ (149.252,42)
(-) MATERIAL APLICADO - PREF DE IMBAU CNO 900112350577		R$ (0,00)	R$ (53.820,00)
(-) CONCRETO USINADO		R$ (0,00)	R$ (53.820,00)
(-) MATERIAL APLICADO - PREF DE IMBAU CNO 900112351870		R$ (0,00)	R$ (101.430,00)
(-) CONCRETO USINADO		R$ (0,00)	R$ (101.430,00)
(-) CUSTOS GERAIS - OBRA GERAL		R$ (12.177.078,67)	R$ (6.412.510,58)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (5.743,55)	R$ (3.439,36)
(-) ALUGUÉIS		R$ (140.381,35)	R$ (96.890,61)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.097.775,82)	R$ (249.863,81)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (4.417.607,55)	R$ (2.490.674,10)
(-) COMUNICAÇÃO DE DADOS - INTERNET		R$ (8.825,01)	R$ (5.863,23)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (934.368,04)	R$ (646.365,94)
(-) DESPESAS COM ALOJAMENTO		R$ (3.640,27)	R$ (4.410,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (32.615,96)	R$ (12.584,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (95.218,95)	R$ (17.563,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (5.511,74)	R$ (37.694,92)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R$ (13.893,84)	R$ (16.345,80)
(-) FERRAMENTAS DIVERSAS		R$ (71.058,24)	R$ (63.009,93)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (491.230,32)	R$ (138.259,28)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (1.587,00)	R$ (1.177,40)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (1.570.485,90)	R$ (1.126.184,69)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (248.593,23)	R$ (81.487,60)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (7.208,78)	R$ (4.418,64)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R$ (28.796,96)	R$ (3.840,93)
(-) PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES		R$ (201.311,00)	R$ (251.725,95)
(-) SEGUROS		R$ (117.791,55)	R$ (37.241,41)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (451.566,35)	R$ (260.910,86)
(-) SERVIÇOS RECAPAGEM DE PNEUS		R$ (0,00)	R$ (17.892,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA		R$ (1.235.695,46)	R$ (150.990,43)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (617.607,95)	R$ (664.331,15)
(-) SINALIZAÇÃO		R$ (377.083,85)	R$ (29.194,58)
(-) UNIFORMES		R$ (1.480,00)	R$ (150,00)
(-) CUSTOS GERAIS - PIRAI		R$ (2.297,96)	R$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (363,03)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.594,93)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (340,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS - NOVO ITACOLOMI		R$ (79.973,97)	R$ (191.974,32)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (2.700,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (64.157,00)	R$ (177.144,30)
(-) FERRAMENTAS DIVERSAS		R$ (5.190,00)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (118,94)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (10.626,97)	R$ (10.367,23)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (236,05)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (357,80)
(-) SINALIZAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.050,00)
(-) CUSTOS GERAIS - IMBAU		R$ (3.007.290,76)	R$ (47.512,92)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (14.617,02)	R$ (1.182,67)
(-) ALUGUÉIS		R$ (164.628,15)	R$ (19.350,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (491.533,64)	R$ (1.000,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (813.824,89)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (403.880,46)	R$ (45,30)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (2.520,00)	R$ (164,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (20.898,32)	R$ (1.994,27)
(-) FERRAMENTAS DIVERSAS		R$ (19.879,22)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (197.029,25)	R$ (7.021,90)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (191.999,91)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (224,95)	R$ (0,00)
(-) PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES		R$ (31.977,98)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (145.861,40)	R$ (2.925,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA		R$ (26.453,00)	R$ (362,78)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (306.341,84)	R$ (4.159,00)
(-) SINALIZAÇÃO		R$ (173.495,73)	R$ (9.308,00)
(-) UNIFORMES		R$ (2.125,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS - MAUA DA SERRA		R$ (26.004,34)	R$ (230,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (334,90)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (3.400,00)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (18.140,18)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (313,98)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (3.815,28)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (230,00)
(-) CUSTOS GERAIS - CONSTRUTORA PURUNA		R$ (0,00)	R$ (317.370,12)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (3.508,84)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (55.421,00)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (2.500,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (17.769,07)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (34.899,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (6.631,50)
(-) FERRAMENTAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (3.824,39)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (20.405,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (2.758,78)
(-) PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES		R$ (0,00)	R$ (1.618,00)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (11.185,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA		R$ (0,00)	R$ (450,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (24.300,00)
(-) SINALIZAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (132.099,02)
(-) CUSTOS GERAIS - RIO BOM CNO 900112338574		R$ (0,00)	R$ (32.859,75)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (172,19)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (26.738,41)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (65,39)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (92,05)
(-) FERRAMENTAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.208,84)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (3.427,13)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (555,74)
(-) CUSTOS GERAIS - RIO BOM - CNO: 900112335277		R$ (0,00)	R$ (33.103,66)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (172,18)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (26.738,41)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (65,40)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (92,07)
(-) FERRAMENTAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.208,83)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (3.535,46)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (691,31)
(-) CUSTOS GERAIS - RIO BOM - CNO: 900112340072		R$ (0,00)	R$ (33.103,65)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (172,19)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (26.738,41)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (65,40)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (92,05)
(-) FERRAMENTAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.208,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (3.535,45)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (691,32)
(-) CUSTOS GERAIS - CONST. RODOVIAS MS 306		R$ (0,00)	R$ (510.477,07)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (1.989,62)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (45.950,00)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (50.381,65)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (58.477,66)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (11.437,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (7.568,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (4.405,75)
(-) FERRAMENTAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (773,19)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (61.262,74)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (2.090,00)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (100.822,68)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (516,19)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R$ (0,00)	R$ (11.592,00)
(-) PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES		R$ (0,00)	R$ (1.965,00)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (108.703,40)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (42.541,39)
(-) CUSTOS GERAIS - PREF DE ARAPONGAS - CNO: 901123469		R$ (0,00)	R$ (44.156,55)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (1.273,96)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (9.173,12)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (3.800,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (3.827,47)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (19.627,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (1.316,00)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (990,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (4.149,00)
(-) CUSTOS GERAIS - PREF DE BOM SUCESSO - CNO: 900112342771		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (600,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS GERAIS - PREF DE IMBAU - CNO: 900112072775		R$ (0,00)	R$ (65.625,68)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (420,89)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (3.661,36)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.500,00)
(-) COMBUSTÍVEIS, FILTROS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (55.233,08)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (125,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (70,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (474,34)
(-) MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (1.769,51)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (1.158,75)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (1.212,75)
(-) CUSTOS GERAIS - PREF DE IMBAU - CNO: 900112350577		R$ (0,00)	R$ (8.623,12)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (420,91)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (3.661,38)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.500,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (125,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (70,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (474,33)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (1.158,75)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (1.212,75)
(-) CUSTOS GERAIS - PREF DE IMBAU - CNO: 900112351870		R$ (0,00)	R$ (8.623,12)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (420,91)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (3.661,38)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.500,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (125,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (70,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (474,33)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (1.158,75)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (1.212,75)
(-) CUSTOS GERAIS - PREF DE IMBAU - CNO: 900125454570		R$ (0,00)	R$ (8.623,12)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (420,91)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (3.661,38)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.500,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (125,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (70,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (474,33)
(-) SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (1.158,75)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (1.212,75)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (590.068,93)	R$ 30.294,62
(-) CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		R$ (1.188.708,99)	R$ (969.211,00)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIAIS		R$ (1.020.150,00)	R$ (570.450,00)
(-) COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA		R$ (155.508,34)	R$ (398.761,00)
(-) FRETES S/ COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA		R$ (9.297,29)	R$ (0,00)
(-) FRETES A S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (3.753,36)	R$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DA AQUISIÇÃO		R$ 598.640,06	R$ 999.505,62
(-) ESTOQUE FINAL DE MATERIAIS		R$ 570.450,00	R$ 928.135,44
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA		R$ 667,50	R$ (0,00)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R$ 27.522,56	R$ 71.370,18
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (8.372.375,18)	R$ (7.230.114,41)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA DOS SERVIÇOS		R$ (8.372.375,18)	R$ (7.230.114,41)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - GERAL		R$ (954.140,34)	R$ (791.321,63)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (19.888,85)	R$ (14.730,85)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (14.992,07)	R$ (3.772,38)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (6.915,47)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (43,43)	R$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (151,00)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (64.009,35)	R$ (52.067,46)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (1.789,91)	R$ (5.703,36)
(-) FÉRIAS		R$ (32.861,10)	R$ (39.902,53)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (0,00)	R$ (220,00)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (2.683,32)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (291.546,19)	R$ (181.525,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (9.282,93)	R$ (5.184,64)
(-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R$ (348.342,00)	R$ (344.035,00)
(-) ROUPAS E UNIFORMES		R$ (22.254,00)	R$ (33.195,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (4.965,70)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (30.309,40)	R$ (36.538,78)
(-) INSS		R$ (113.704,41)	R$ (64.847,69)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PIRAI		R$ (575.953,59)	R$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (9.625,37)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (4.478,18)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (4.609,67)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (2.060,67)	R$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (453,00)	R$ (0,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (47.050,99)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (94.536,16)	R$ (0,00)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (1.400,00)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (250.200,04)	R$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (25.624,21)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (50.404,20)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (85.511,10)	R$ (0,00)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - NOVO ITACOLOMI		R$ (36.900,94)	R$ (78.674,09)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (404,71)	R$ (2.407,58)
(-) FÉRIAS		R$ (10.772,04)	R$ (8.816,24)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (15.849,05)	R$ (42.898,05)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (4.729,33)
(-) FGTS		R$ (2.161,98)	R$ (4.329,60)
(-) INSS		R$ (7.713,16)	R$ (15.493,29)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - MANDAGUARI		R$ (6.832,62)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (4.379,82)	R$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (852,45)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (350,37)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (1.249,98)	R$ (0,00)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - KALORÉ 2		R$ (25.236,39)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (11.255,15)	R$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (466,62)	R$ (0,00)
(-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R$ (9.402,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (900,40)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (3.212,22)	R$ (0,00)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - IMBAU		R$ (6.773.311,30)	R$ (271.917,91)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (330.250,17)	R$ (1.918,03)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (13.667,51)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (31.005,32)	R$ (5.153,66)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (222,94)	R$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (30.000,00)	R$ (864,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (255.728,47)	R$ (12.089,05)
(-) FÉRIAS		R$ (460.211,96)	R$ (20.390,07)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (2.350,00)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (4.198,09)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (3.785.158,38)	R$ (144.566,26)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (145.313,43)	R$ (17.041,97)
(-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R$ (11.708,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (486.077,29)	R$ (24.410,73)
(-) INSS		R$ (1.217.419,74)	R$ (45.484,14)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - MAUA DA SERRA		R$ (452.294,50)	R$ (29.296,51)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (64.931,42)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (674,52)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (2.778,50)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (100,24)	R$ (0,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (21.205,37)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (42.618,18)	R$ (2.838,08)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (301,42)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (200.036,08)	R$ (15.602,50)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (3.889,78)	R$ (4.117,83)
(-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R$ (20,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (32.516,35)	R$ (1.475,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R$ (83.222,64)	R$ (5.262,90)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - DEP. EST. RODAGENS		R$ (10.574,56)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (7.052,56)	R$ (0,00)
(-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R$ (945,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (564,19)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (2.012,81)	R$ (0,00)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - CONSTRUTORA PURUNA		R$ (80.737,31)	R$ (2.316.367,36)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (46.951,73)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (0,00)	R$ (13.563,24)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (16.035,78)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (1.440,00)	R$ (14.112,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (65.350,80)
(-) FÉRIAS		R$ (19.307,91)	R$ (178.386,04)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (38.768,48)	R$ (1.337.857,92)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (33.706,63)
(-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R$ (0,00)	R$ (25.127,50)
(-) FGTS		R$ (4.645,96)	R$ (166.499,07)
(-) INSS		R$ (16.574,96)	R$ (418.776,65)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - CONC. RODOVIAS MS 306		R$ (0,00)	R$ (2.082.137,47)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (114.606,75)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (0,00)	R$ (22.803,79)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (0,00)	R$ (9,83)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (15.160,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (53.380,49)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (135.513,73)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (4.781,46)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (1.183.820,78)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (796,00)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (153.190,09)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (398.074,55)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE ARAPONGAS- CNO: 9001123469		R$ (0,00)	R$ (363.616,05)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (37.578,17)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (4.417,50)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (4.896,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (10.587,52)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (17.901,97)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (185.998,23)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (3.468,37)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (32.059,28)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (66.709,01)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE BOM SUCES CNO:900112342771		R$ (0,00)	R$ (93.189,91)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (10.442,92)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (6.282,26)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (51.001,86)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (579,39)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (6.178,30)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (18.705,18)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE BOM SUCES CNO:900112344273		R$ (0,00)	R$ (112.508,53)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (9.916,34)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (2.516,80)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (5.499,35)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (62.461,78)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (495,81)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (10.226,95)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (21.391,50)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE IMBAU - CNO: 900112072775		R$ (0,00)	R$ (249.099,36)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (20.734,01)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (0,00)	R$ (3.221,49)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (4.657,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (1.152,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (4.878,41)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (20.666,35)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (122.844,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (1.186,79)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (25.375,12)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (44.383,39)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE IMBAU - CNO: 900112350577		R$ (0,00)	R$ (239.891,09)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (17.634,99)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (3.818,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (2.491,08)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (18.379,73)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (130.058,48)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (1.603,57)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (20.493,21)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (45.412,03)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE IMBAU - CNO: 900112351870		R$ (0,00)	R$ (140.833,76)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (11.406,32)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (0,00)	R$ (755,04)
(-) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (2.097,30)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (1.152,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (13.478,44)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (74.385,10)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (755,04)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (10.987,78)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (25.816,74)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE IMBAU - CNO: 900125454570		R$ (0,00)	R$ (97.728,67)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (16.968,37)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (864,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (10.753,22)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (42.997,46)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (5.802,71)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (20.342,91)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE RIO BOM - CNO: 900111238574		R$ (0,00)	R$ (103.186,08)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (10.973,93)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (9.778,14)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (54.729,11)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (6.042,71)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (21.662,19)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE RIO BOM - CNO: 90011235277		R$ (0,00)	R$ (107.227,26)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (10.494,34)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (0,00)	R$ (5.653,06)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (3.768,22)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (57.650,81)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (1.211,44)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (6.205,17)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (22.244,22)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - PREF DE RIO BOM - CNO:900112340072		R$ (0,00)	R$ (85.143,37)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (4.619,49)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (2.114,70)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (5.226,43)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (50.605,23)
(-) PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (382,55)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (5.258,31)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (16.936,66)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - CAMBIRA CNO: 900129956170		R$ (0,00)	R$ (67.975,36)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (15.016,33)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (0,00)	R$ (1.359,07)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (3.090,26)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (31.040,38)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (3.339,64)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (14.129,68)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R$ 1.580.978,52	R$ 8.584.289,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.562.295,93)	R$ (3.091.424,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (99.306,54)	R$ (122.295,45)
(-) IOF		R$ (24.532,15)	R$ (30.095,41)
(-) IPVA		R$ (49.509,21)	R$ (65.980,12)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (2.082,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO		R$ (2.165,74)	R$ (0,00)
(-) TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R$ (131,38)	R$ (0,00)
(-) TRIBUTOS SINDICAIS		R$ (1.059,92)	R$ (385,09)
(-) AUTO DE INFRAÇÃO LEGAL		R$ (7.138,53)	R$ (6.669,24)
(-) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ (14.702,52)	R$ (16.649,40)
(-) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		R$ (67,09)	R$ (433,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.462.989,39)	R$ (2.969.129,38)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (27.000,00)	R$ (18.000,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (31.500,00)	R$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (1.483,71)
(-) ENERGIA ELÉTRIA		R$ (1.673,52)	R$ (3.429,30)
(-) TELEFONES E COMUNICAÇÃO		R$ (11.485,76)	R$ (10.468,24)
(-) CONSUMO DE GÁS (GLP)		R$ (0,00)	R$ (110,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (2.772,73)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R$ (2.020.406,44)	R$ (2.108.189,65)
(-) DESPESAS COM REGISTROS E CADASTROS		R$ (415,34)	R$ (193,38)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (6.096,84)	R$ (875,22)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (34.920,00)	R$ (36.800,00)
(-) INTERNET E ASSINATURA DE TV		R$ (2.541,83)	R$ (409,24)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R$ (128,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (649,91)	R$ (294,80)
(-) MENSALIDADES SOCIAIS		R$ (0,00)	R$ (43.476,60)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R$ (110.780,31)	R$ (585.398,26)
(-) PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		R$ (0,00)	R$ (260,00)
(-) SERVIÇOS CARTORÁRIOS		R$ (682,78)	R$ (670,18)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		R$ (0,00)	R$ (130,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R$ (200.637,58)	R$ (127.730,06)
(-) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		R$ (8.008,00)	R$ (0,00)
(-) SOFTWARES		R$ (3.264,55)	R$ (3.034,10)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (28.070,74)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (25,80)	R$ (105,90)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R$ (1.139.506,53)	R$ (1.440.862,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.307.840/0001-99
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.141.117,01)	R$ (1.458.026,94)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (25.481,44)	R$ (24.670,24)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (619.965,49)	R$ (908.110,57)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,07)	R$ (0,03)
(-) JUROS DE MORA		R$ (31.542,84)	R$ (71.172,74)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (218.407,66)	R$ (191.950,56)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (245.719,51)	R$ (262.122,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.610,48	R$ 17.164,08
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 1.605,97	R$ 11.869,02
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R$ 0,03	R$ 2.974,87
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 4,48	R$ 2.320,19
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (2.120.823,94)	R$ 4.052.001,97
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 20.758,06	R$ (0,00)
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ 20.758,06	R$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (2.100.065,88)	R$ 4.052.001,97
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (443.620,73)	R$ (338.918,47)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (443.620,73)	R$ (338.918,47)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (799.383,91)	R$ (605.254,04)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (799.383,91)	R$ (605.254,04)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (3.343.070,52)	R$ 3.107.829,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	78.307.840/0001-99	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.107.829,46
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-)5.780.277,29
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(-)2.672.447,83
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)2.672.447,83
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4C.9E.59.12.90.9F.BD.88.BC.73.49.67.00.A9.F0.1C.51.84.DF-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº 005/2023.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitada pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

São as demonstrações:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	ILG = (13.201.054,91 + 0) / (5.689.114,01 + 3.023.956,95) ILG = 13.201.054,91 / 8.713.070,96 ILG = 1,51	1,51
Liquidez geral (LG) LG = (AC) / (PC)	ILG = (13.201.054,91) / (5.689.114,01) ILG = 2,32	2,32

AC – Ativo Circulante; AP – Ativo Permanente; PC – Passivo Circulante;	RLP – Realizável a Longo Prazo; ELP – Exigível A Longo Prazo:

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Jandaia do Sul-PR, 16 de Novembro de 2023.

Benedito Perreira Bueno
Sócio Administrador
RG 2.207.848-8/PR - CPF 510.754.159-34

Sinderlei Aparecido Pimenta
Técnico Contábil - CRC PR-053162/O-6
CPF 004.738.079-98

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

ANEXO IV

(inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99)

A empresa Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda, CNPJ n.º 78.307.840/0001-99, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Benedito Ferreira Bueno, portador(a) da Carteira de Identidade nº . 2.207.848-8 e do CPF nº 510.754.159-34, **DECLARA** que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega** menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Jandaia do Sul, 16 de Novembro de 2023

Benedito Ferreira Bueno
RG 2.207.848-8/PR
CPF 510.754.159-34

CONCORRÊNCIA N° 005/2023

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda , CNPJ/MF n°78.307.840/0001-99, sediada à Av Tancredo Neves N° 10, Centro, Jandaia do Sul, Paraná, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo **LICITADOR** quanto à qualificação, apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral possibilidade de executar os serviços. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32, § 2° da Lei 8.666/93.

Jandaia do Sul, 16 de Novembro de 2023

Benedito Ferreira Bueno
RG 2.207.848-8/PR
CPF 510.754.159-34

CONCORRÊNCIA nº 005/2023

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação do Município de Rio Bom

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA, nº 005/2023**, instaurado pelo Município de Rio Bom-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Jandaia do Sul, 16 de Novembro de 2023

Benedito Ferreira Bueno
RG 2.207.848-8/PR
CPF 510.754.159-34

CONCORRÊNCIA Nº. 005/2023

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

A Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 78.307.840/0001-99, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Benedito Ferreira Bueno, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2.207.848-8 e do CPF nº 510.754.159-34, DECLARA que:

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Orientações Prejulgado nº 09 do TCE PR, Súmula, 13 do STF, combinado com as disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93.

Jandaia do Sul, 16 de Novembro de 2023

Benedito Ferreira Bueno
RG 2.207.848-8/PR
CPF 510.754.159-34

GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO



EUROVIA

Prefeitura Do Municipio de Rio Bom
Concorrência 05/2023

Habilitação Preliminar

- Registro Cadastral de fornecedor - pág 01 à 02
- Contrato Social + ultima alteração - pág 03 à 10

Regularidade Fiscal e Trabalhista

- Cartão CNPJ - pág 11 à 12
- Cadastro de Contribuintes Estadual – pág 13
- Certidão Federal - pág 14
- Certidão Estadual - pág 15
- Certidão Municipal - pág 16
- Fgts – pág 17
- Certidão Trabalhista - pág 18

Qualificação Técnica

- CREA Empresa - pág 19 à 20
- CREA do Responsável Técnico - pág 21 à 22
- Comprovação de vinculo – - pág 23 à 24
- Declaração de recebimentos de documentos - pág 25
- Atestado de Visita Técnica – pág 26 à 27
- Declaração de responsabilidade técnica - pág 28
- Atestado técnico - pág 29 à 33

Qualificação Econômica – financeira

- Certidão de Falência - pág 34
- Balanço Patriomonial – pág 35 à 46
- Indices financeiros - pág 47

Outras Comprovações

- Declaração de Empresa de Pequeno Porte - pág 48
- Certidão Simplificada – pág 49
- Declaração de não menor – pág 50
- Declaração de sujeição ao edital e inexistencia de fatos supervenientes – pág 51
- Declaração de Idoneidade – pág 52
- Declaração de Parentesco – pág 53

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – CNPJ 34.429.296/0001-82
RUA PEDRO PAULO FENATO, Nº 200 – JARDIM ESPANHA, CEP: 86.802-900
APUCARANA – PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (43) 3468-1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
SERVIÇO DISTRITAL DE REGISTRO MUNICIPIO E COMARCA DE APUCARANA - PR

ESPELHO DE CADASTRO EMPRESARIAL

Cadastro.....: 4210500
Situação Cadastro...: Ativo
Tipo de Empresa.....: Simples Nacional - Regime Gera
Nome / Razão.....: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA
Complemento do Nome.:
Código do CNPJ/CPF..: 34.429.296/0001-82
Nome Fantasia.....: EUROVIA
Cód. Logradouro.....:
Número do Imóvel....: 200
Complemento Endereço: COND ALTO DA BOA VISTA CASA N.15
Código do Bairro....:
Data da Abertura....: 07/06/2023
Data de Encerramento:
Data Abertura Matriz: 05/08/2019
CRC do contador.....:
Inscrição Estadual..:
Número do Alvará....:

DADOS DO RESPONSÁVEL

Responsável.....: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA
Endereço.....: RUA PEDRO PAULO FENATO
Número do imóvel....: 200
Descrição do Bairro.: JARDIM ESPANHA
Complemento.....: COND ALTO DA BOA VISTA CASA N.15
CEP.....: 86802900
Cidade.....: APUCARANA
Sigla UF.....: PR
Ender. na internet..: CTVITORINO@HOTMAIL.COM

Código	Descrição da Atividade	Princ./Sec.
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	P
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	S
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de	S
4291000	Obras portuárias, marítimas e fluviais	S
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas ante	S
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas	S
4312600	Perfurações e sondagens	S
4313400	Obras de terraplenagem	S
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos	S
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veíc	S
4662100	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terr	S
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigos	S
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos	S
7112000	Serviços de engenharia	S
7119701	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	S

Município de Rio Bom, 07/06/2023.

Prefeitura Municipal de Rio Bom - DIVISÃO CAD. FISC. TRIB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (43) 3468-1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ESPELHO DE CADASTRO EMPRESARIAL

Cadastro.....: 4210500
Situação Cadastro...: Ativo
Tipo de Empresa.....: Simples Nacional - Regime Gera
Nome / Razão.....: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA
Complemento do Nome.:
Código do CNPJ/CPF..: 34.429.296/0001-82
Nome Fantasia.....: EUROVIA
Cód. Logradouro.....:
Número do Imóvel....: 200
Complemento Endereço: COND ALTO DA BOA VISTA CASA N.15
Código do Bairro....:
Data da Abertura....: 07/06/2023
Data de Encerramento:
Data Abertura Matriz: 05/08/2019
CRC do contador.....:
Inscrição Estadual..:
Número do Alvará....:

SERVIÇO DISTRITAL DE PIRAPÓ
Município e Comarca de Apucarana-PR
A presente cópia é reprodução do documento a mim apresentado dou fé
20/11/2023
Vanessa Fernanda Perli
Escrevente Substituta

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FUT09361

DADOS DO RESPONSÁVEL

Responsável.....: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA
Endereço.....: RUA PEDRO PAULO FENATO
Número do imóvel....: 200
Descrição do Bairro.: JARDIM ESPANHA
Complemento.....: COND ALTO DA BOA VISTA CASA N.15
CEP.....: 86802900
Cidade.....: APUCARANA
Sigla UF.....: PR
Ender. na internet..: CTVITORINO@HOTMAIL.COM

Código	Descrição da Atividade	Princ./Sec.
7711201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem	S
1921700	Fabricação de produtos do refino de petróleo	S
2330305	Preparação de massa de concreto e argamassa para constr	S
2399199	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos	S
2854200	Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenage	S
3314717	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de te	S
4120400	Construção de edifícios	S

Município de Rio Bom, 07/06/2023.

Beatryz Euzebio

Prefeitura Municipal de Rio Bom
DIVISÃO CAD. FISC. TRIB.

SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

ELTON PRUDENCIO VITORINO, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, lavrado aos 12 dias do mês de março do ano de 2011, no Cartório de Registro Civil da Comarca de Apucarana, município de Apucarana, Estado do Paraná nascido aos 27 dias do mês de outubro do ano de 1984, empresário, residente e domiciliado à Rua São Carlos, nº. 92 Vila Apucaraninha, Apucarana/Paraná, CEP: 86801-540 portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 8.969.586-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 17/03/2000 e do CPF/MF nº. 044.643.509-09 e **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, lavrado aos 12 dias do mês de março do ano de 2011, no Cartório de Registro Civil da Comarca de Apucarana, município de Apucarana, Estado do Paraná, nascida aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 1987, empresária, residente e domiciliada à Rua São Carlos, nº. 92 Vila Apucaraninha, Apucarana/Paraná, CEP: 86801-540, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, resolvem constituírem uma sociedade limitada, mediante as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA;** e terá sede e domicilio na Rodovia BR-376, nº. 4664 – KM 231 Parque Industrial Zona Oeste II, CEP: 86.800-762 no município de Apucarana/PR;

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social será de R$: 20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 20.000 (Vinte mil) quotas, de valor nominal R$: 1,00 (Um real) cada uma, integralizados neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios: ELTON PRUDENCIO VITORINO, com 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R$: 10.000,00 (Dez mil reais) e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO, com 10.000 (Dez mil) quotas no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R$: 10.000,00 (Dez mil reais);

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 29 de Julho de 2.019, e seu prazo de duração é indeterminado;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA QUARTA: O objeto social será **SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PESADOS, COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES, TRATORES E MAQUINÁRIOS PESADOS, FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHÕES, FABRICAÇÃO DE TRATORES DE RODAS E ESTEIRAS, FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA PARA A INDÚSTRIA DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO.**

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLAUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelos sócios: **ELTON PRUDENCIO VITORINO** e **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, na qualidade de **ADMINISTRADORES**, autorizado o uso do nome empresarial individualmente pelos sócios administradores e a representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio;

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

CLAUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso;

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pro Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Apucarana/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

E, por assim terem justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Apucarana/PR; 23 de Julho de 2.019.

RECONHECIMENTO NO VERSO

ELTON PRUDENCIO VITORINO

RECONHECIMENTO NO VERSO

THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

1º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR

Reconheço e dou fé pela forma VERDADEIRA ou AUTÊNTICA a(s) firma(s)
CHAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO.....

Apucarana, 31 de Julho de 2019
Em testemunho _____ da verdade

ELIZABETH LUCIANO KATO
ESCREVENTE JURAMENTADA
Valor 12,15
SELO DIGITAL Nº qtEhz uFvAH . Fr9sM - eJP3h XoRDa
Valida esse selo em http://funarpen.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR

Reconheço e dou fé pela forma VERDADEIRA ou AUTÊNTICA a(s) firma(s)
ELTON PRUDENCIO VITORINO.....

Apucarana, 01 de Agosto de 2019
Em testemunho _____ da verdade

Valor 12,15

Valida esse selo em http://funarpen.com.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2019 14:58 SOB Nº 41209107875.
PROTOCOLO: 194206254 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903556255. NIRE: 41209107875.
SOUZA E VITORINO MECÂNICA DE PESADOS LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
CNPJ: 34.429.296/0001-82
NIRE: 41209107875

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

ELTON PRUDENCIO VITORINO, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, lavrado aos 12 dias do mês de março do ano de 2011, no Cartório de Registro Civil da Comarca de Apucarana, município de Apucarana, Estado do Paraná nascido aos 27 dias do mês de outubro do ano de 1984, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista – Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portador da Cédula de Identidade Civil RG n°. 8.969.586-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 17/03/2000 e do CPF/MF nº. 044.643.509-09 e **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, lavrado aos 12 dias do mês de março do ano de 2011, no Cartório de Registro Civil da Comarca de Apucarana, município de Apucarana, Estado do Paraná, nascida aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 1987, empresária, residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista – Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Apucarana, Estado do Paraná na Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista – casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, que gira sob o nome empresarial de EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA; registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº. 41209107875, por despacho de sessão em 05 de agosto de 2.019, primeira alteração registrada sob o n. 20204775213 em 27/08/2020, segunda alteração registrada sob o n. 20214238466 em 30/06/2021, terceira alteração registrada sob o n. 20214939707 em 27/07/2021, quarta alteração registrada sob o n. 20222760443 em 30/04/2022, quinta alteração registrada sob o n. 20223023868 em 12/05/2022 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.429.296/0001-82, resolvem por este instrumento particular, promover a presente alteração nos termos e condições das cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O sócio ELTON PRUDENCIO VITORINO, que possuía na sociedade 1.220.000 (Um milhão e duzentas e vinte mil) quotas, no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R$: 1.220.000,00 (Um milhão e duzentos e vinte mil reais), subscrito e realizado em moeda corrente deste país, vende e transfere neste ato todas as suas quotas, no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma ao sócio remanescente **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, já denominado no preambulo, que as adquire pelo mesmo valor nominal;

CLAUSULA SEGUNDA: Em virtude da alteração havida, o Capital Social no valor de R$: 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais), divididos em 1.300.000 (Um milhão e trezentas mil) quotas sociais, no valor de R$: 1,00 (Um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
CNPJ: 34.429.296/0001-82
NIRE: 41209107875

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL-R$
THAYZA R. S. E SOUZA P. VITORINO	1.300.000	1.300.000,00
TOTAL	1.300.000	1.300.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio remanescente declara desde já conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes;

CLAUSULA QUARTA: O sócio remanescente declara não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos da condenação, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;

CLAUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao sócio, **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial e a representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, entretanto vedado o seu emprego em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio;

CLAUSULA SEXTA: Fica eleito o foro de Apucarana/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

CLAUSULA SETIMA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não colidirem com as disposições deste instrumento;

E, por assim terem justos e contratados, lavram e assinam o presente instrumento em 01 (Uma) via de igual teor e forma.

Apucarana/PR; 05 de Maio de 2.023.

ELTON PRUDENCIO VITORINO

THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.429.296/0001-82 **MATRIZ**		**05/08/2019**

NOME EMPRESARIAL
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EUROVIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	**200**	**COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	**JARDIM ESPANHA**	**APUCARANA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EUROVIA.LICITACAO@GMAIL.COM	**(43) 9696-6195**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/11/2023** às **16:00:11** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.429.296/0001-82 **MATRIZ**		**05/08/2019**

NOME EMPRESARIAL
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	**200**	**COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	**JARDIM ESPANHA**	**APUCARANA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EUROVIA.LICITACAO@GMAIL.COM	**(43) 9696-6195**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/11/2023** às **16:00:11** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90885883-28	34.429.296/0001-82	03/2021

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.
Título do Estabelecimento	EUROVIA
Endereço do Estabelecimento	RUA PEDRO PAULOFENATO, 200, COND A. B. VISTA CSA 15 - JARDIM ESPANHA - CEP 86802-900
Município de Instalação	APUCARANA - PR, DESDE 03/2021
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO
	2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	2854-2/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO TRATORES
	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS
	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
	4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	014.231.281-92	THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 24/11/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90885883-28

Emitido Eletronicamente via Internet
25/10/2023 15:15:10

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

13.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.
CNPJ: 34.429.296/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:22:53 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.
Código de controle da certidão: **8241.D5AA.3E7A.EF9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031697048-96

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.429.296/0001-82**
Nome: **EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/01/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Receita/PR (15/09/2023 11:52:50) por ROZEMBERQUE ROGERIO TONELLI

MUNICIPIO DE APUCARANA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 47617/2023

Contribuinte

Nome/Razão:	**1322982 - EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.**
CNPJ/CPF:	34.429.296/0001-82
Endereço:	RUA PEDRO PAULO FENATO, 200
Complemento:	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15
Bairro:	JARDIM ESPANHA Cidade: Apucarana - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
10/11/2023	**60 dias**

Informações Adicionais

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Apucarana - PR, 10 de novembro de 2023

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.429.296/0001-82

Razão Social: EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA

Endereço: RODOV BR 376 KM 231 / PQ INDL ZONA OESTE / APUCARANA / PR / 86800-762

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102407094964181604

Informação obtida em 07/11/2023 17:58:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.429.296/0001-82
Certidão nº: 25123439/2023
Expedição: 05/06/2023, às 17:25:08
Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.429.296/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 146168/2023 — Validade: 07/05/2024

Razão social:
EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA

CNPJ:
34.429.296/0001-82

Num. Registro:
75126

Capital Social:
R$ 1.300.000,00

Endereço:
RUA PEDRO PAULO FENATO - CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, 200, CASA Nº 15, JARDIM ESPANHA

CEP:
86802-900

Cidade:
APUCARANA-PR

Objetivo Social:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULOS E
MAQUINÁRIOS PESADOS, COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES, TRATORES E MAQUINÁRIOS PESADOS, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrição de atividade:
As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições do responsável técnico na modalidade de Engenharia Civil

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 34.429.296/0001-82

NOME CIVIL: ISRAEL RAMOS DA COSTA

Carteira: PR-191865/D - Data de expedição: 15/01/2021

Desde 30/04/2021 - Carga horária: 5h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 315464/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 07/11/2023 18:03:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **97084/2023** Validade: 13/01/2024

Nome Civil: ISRAEL RAMOS DA COSTA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-191865/D
Registro Nacional : 1719802076
Registrado(a) desde : 15/01/2021
Filiação : IZAEL RAMOS DA COSTA
OSMARINA APARECIDA BEZERRA DA COSTA
Data de Nascimento : 02/04/1991
Documento de Identidade : 10.455.020-7 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR CPF : 07732283902
Naturalidade : APUCARANA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 17/11/2020 Diplomação : 12/04/2021
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
75126 - EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34429296000182
Desde: 30/04/2021 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA

72233 - TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA
CNPJ: 25390369000189
Desde: 02/06/2021 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA

62293 - CONSTRUTORA VITORINO LTDA
CNPJ: 15712958000182
Desde: 02/06/2021 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA

74021 - GL PERON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 38255228000103
Desde: 27/12/2022 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a

presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 210755/2023.

Emitida via Internet em 17/07/2023 16:00:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NA ULTIMA FOLHA
SERVIÇO DISTRITAL DE PIRARO
MUNICIPIO E COMARCA DE APUCARANA. PR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado como **Contratante** a **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rodovia BR 376, KM 245, Lote 9 B1, Vila São Francisco, Apucarana-PR, CEP 86803-240, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.712.958/0001-82, neste ato representada pelo sócia gerente a Sra. **Thayza Raquel Silva e Souza Prudêncio Vitorino**, brasileira, casada, empresário, RG 13.446.907-2, SSP-PR, CPF 014.231.281-92, residente na Rua São Carlos, nº 92, Jardim Por do Sol ,CEP 86801-540, Apucarana, PR. e de outro lado como **Contratado**, o Sr. **Israel Ramos da Costa**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado em Apucarana-PR., CPF/MF nº 077.322.839-02, RG nº. 1.045.502-07 SSP/PR., CREA PR-191865/D, firmam o presente instrumento legal, que se regerá pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O profissional esta sendo contratado, na qualidade de engenheiro civil, para o responsável técnico da empresa, para as atividades que a empresa desenvolve, conforme suas atribuições profissionais e atividades constantes no objetivo social, conforme estabelecido no anexado Contrato Social da Contratante, que faz parte integrante e complementar do presente contrato como se nele estivesse contido.

CLAUSULA SEGUNDA: O presente contrato entra em vigor a partir desta data obrigando-se o contratado, a prestar serviços em jornada de 05 (cinco) horas semanais, sendo 01 (uma) hora diária de segunda a sexta feira, na sede da Empresa, ou em obras em andamento ou ainda onde forem necessários seus serviços técnicos profissionais.

CLAUSULA TERCEIRA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 1.509,20(hum mil quinhentos e nove reais e vinte centavos).

CLAUSULA QUARTA: O prazo de duração do presente contrato é de quatro (04) anos, contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser renovado por comum acordo entre as partes, através de termo aditivo correspondente, podendo também ser rescindido pelas partes, a qualquer tempo, bastando para isso, apenas um comunicado por escrito da parte interessada com antecedência mínima de trinta (30) dias.

CLAUSULA QUINTA: É objeto deste contrato, a prestação pelo contratado de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, como engenheiro civil, componente do quadro técnico da Contratante, na modalidade civil.

CLAUSULA SEXTA: O CONTRATADO obriga-se a cumprir fielmente todas as normas instituídas pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, responsabilizando-se pelos trabalhos de ordem técnica.

CLAUSULA SETIMA: A CONTRATANTE proporcionará todas as condições necessárias ao bom desempenho das atividades profissionais do CONTRATADO, ficando as despesas decorrentes relativas aos serviços a cargo do CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA: Na hipótese de rescisão contida na clausula quarta as partes ficam obrigadas a comunicarem imediatamente ao CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná).

CLAUSULA NONA: Em caso de viagens que forem necessárias ao bom andamento dos serviços, quanto estas de interesse do Contratante, serão cobertas as despesas com viagem, estadia e alimentação pelo mesmo.

CLAUSULA DECIMA: As partes obrigam-se a observarem finalmente as disposições legais e contratuais, responsabilizando-se o infrator as penas da lei, ressarcindo os prejuízos que por ventura venha causar a parte prejudicada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da comarca de Apucarana – Paraná, para dirimir qualquer dúvida decorrente do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Apucarana, 01 de Fevereiro de 2021.

Thayza Vitorino
CIA PROPRIETÁRIA

Contratante

EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA

Israel Ramos da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 191865/D

Contratado

Israel Ramos da Costa

Registro Civil e Tabelionato
DISTRITO DE PIRAPÓ
COMARCA DE APUCARANA - PR
SERVIÇO NOTARIAL E DISTRITAL DE PIRAPÓ
MUNICÍPIO E COMARCA DE APUCARANA, PR - Rua Erwin Schindler 406.
Telefone (43) 3440-1092-e-mail: tabelionatoriva@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA firma de: supra de THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO – ISRAEL RAMOS DA COSTA.-

Pirapó - PR., 14 de Junho de 2.021.
Em test° _____ de verdade. (L)

JOSÉ RIVA FILHO
Tabelião

FUNARPEN Selo Digital n°. 0018484CVAA0000000112721V
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Testemunhas:

Ynayid Pollyanna S. de Oliveira CPF: 100.593.329-48

Amanda Natasha Rossato Bauutti - CPF: 064 979 759 - 00

SERVIÇO DISTRITAL DE PIRAPÓ
Município e Comarca de Apucarana-PR
A presente cópia é reprodução do documento a mim apresentado dou fé
20/11/2023
Vanessa Fernanda Perli
Escrevente Substituta

Lei: 13.228 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FUT09362

EUROVIA

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, ao) senhor(a) **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, representante legalmente constituído da proponente **EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA - EPP**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

APUCARANA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

RG: 13.446.907-2

CPF: 014.231.281-92

EUROVIA

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

DADOS DA EMPRESA	
Proponente (Razão Social) Eurovia Empresa Asfaltica Ltda	Endereço Comercial: (Rua/Cidade/UF/CEP): Rua Pedro Paulo Fenato, 200/ Apucarana/PR/86.802-900
CNPJ: 34.429.296/0001-82	I.E.: 90885883-28
Fone: (43) 99696-6195	Email: eurovia.licitaco@gmail.com

O representante técnico da **EUROVIA EMPRESA ASFAÇTICA LTDA**, Sr. (a) **ISRAEL RAMOS DA COSTA**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a visita técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Informo que visitei o local de obra anteriormente conforme atestado de visita técnico em anexo.

APUCARANA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

ISRAEL RAMOS DA COSTA
RG: 10.455.020-7
CPF: 077.322.839-02
CREA/PR 191865/D

Israel Ramos da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 191865/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO XIV

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Concorrência Nº **004/2023**

Declaramos que o Responsável Técnico ISRAEL RAMOS DA COSTA, CREA/CAU nº PR - 191865/D proponente **EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA, CNPJ** 34.429.296/0001-82, localizada na **Rua PEDRO PAULO FENATO, 200, Apucarana – Paraná,** devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe

Rio Bom - Paraná, 25 de Agosto de 2023

JOSE CARLOS DE PAULA
RG nº 4.063.438-0
Prefeitura de Rio Bom.

ISRAEL RAMOS DA COSTA
CREA/CAU nº PR - 191865/D
RG 10.455.020-7
Responsável Técnico habilitado da proponente

EUROVIA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação do Conselho Regional e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
1	ISRAEL RAMOS DA COSTA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-PR 191865/D	

Israel Ramos da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 191865/D

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

APUCARANA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

RG: 13.446.907-2

CPF: 014.231.281-92

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220002056
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ISRAEL RAMOS DA COSTA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISRAEL RAMOS DA COSTA** RNP: **1719802076**
Registro: **PR-191865/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720220335064** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/01/2022 Baixada em: 03/05/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI** CNPJ: **76.285.345/0001-09**
Rua: AV AMAZONAS Nº: 500
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Contrato: 112/2021 celebrado em 25/06/2021 Vinculado a ART: 1720214132017
Valor do contrato: R$ 1.680.625,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R. ANGELINA DA SILVA - Nº: 00
Bairro: JARDIM SAO LUIZ
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,463697 x -51,95584
Endereço da obra/serviço: R. ALICE DA SILVA FALCÃO - Nº: 00
Bairro: RES. MULTIRAO
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,523797 x -51,693166
Endereço da obra/serviço: R. EUDÉCIO FRUJUELLI Nº: 00
Bairro: JARDIM SÃO LUIZ
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,523758 x -51,692073
Endereço da obra/serviço: R. RUI BARBOSA Nº: 00
Bairro: JARDIM PARANA
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,520491 x -51,677691
Endereço da obra/serviço: R. ROSA MÍSTICA PEDRONI Nº: 00
Bairro: ERNESTO TROLEZZI
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,52082 x -51,697148
Endereço da obra/serviço: R. BELIN BRAIANI Nº: 00
Bairro: RESIDENCIAL IPACARAI
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,519466 x -51,696141
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO PIEROTTI Nº: 00
Bairro: VILA BELA
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,523375 x -51,689789

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 137097/2022.

CAT nº 1720220002056 de 23/05/2022, página 1 de 5

CREA-PR

Endereço da obra/serviço: R. JOSÉ ALVES BARBOSA Nº: 00
Bairro: RES. IPACARA
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,519148 x -51,698706
Endereço da obra/serviço: R. BIÁGIO DEFÁCIO - Nº: 00
Bairro: RES. IPACARAI
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,519218 x -51,699309
Endereço da obra/serviço: RUA SEGALA Nº: 00
Bairro: CONJ. RES. ERNESTO TROLEZZI
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,520127 x -51,696754
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO COLADO CAPARROZ Nº: 00
Bairro: VILA NOVA
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,529102 x -51,67812
Endereço da obra/serviço: RES. IPACARAI Nº: 00
Bairro: RESINDENCIAL IPACARAI
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,519682 x -51,699253
Endereço da obra/serviço: RUA GOMERCINDO BORTOLANZA Nº: 00
Bairro: BELA VISTA
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,529707 x -51,667539
Endereço da obra/serviço: R. DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA Nº: 00
Bairro: CENTRO
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,522971 x -51,67163
Endereço da obra/serviço: R. OCTAVIO EUGENIO VINHOLI Nº: 000
Bairro: VILA BELAMANDAGUARI - PR, 86975-000
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,522518 x -51,684953
Endereço da obra/serviço: ROSA MÍSTICA PEDRONI Nº: 000
Bairro: RESIDENCIAL IPACARI
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,520824 x -51,69715
Endereço da obra/serviço: RUA MIGUEL COUTO Nº: 000
Bairro: JARDIM SÃO MARCOS
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,522318 x -51,683795
Endereço da obra/serviço: R. JOÃO SEGALA Nº: 00
Bairro: RES. ERNESTO TROLEZZIMANDAGUARI -
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,520794 x -51,696556
Endereço da obra/serviço: R. EUDÉCIO FRUJUELLI Nº: 00
Bairro: JARDIM SAO LUIZ
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 137097/2022.

Coordenadas Geográficas: -23,525927 x -51,694778
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO PIEROTTI Nº: 00
Bairro: VILA VERDE
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,52345 x -51,692371
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS Nº: 000
Bairro: JARDIM SAO MARCOS
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,523011 x -51,683287
Endereço da obra/serviço: R. JOSÉ ALVES BARBOSA Nº: 000
Bairro: RES. IPACARAIMANDAGUARI - PR, 86975-000
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,520471 x -51,698608
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO COLADO CAPARROZ Nº: 0
Bairro: JARDIM NOVA AMERICA
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,451623 x -46,676105
Endereço da obra/serviço: R. FRANCELINO GONÇALVES DE QUEIROZ Nº: 00
Bairro: JARDIM SÃO LUIZ
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,523955 x -51,692541
Endereço da obra/serviço: AV. AMAZONAS Nº: 00
Bairro: CENTRO
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,524053 x -51,678157
Endereço da obra/serviço: R. JOSÉ ZANARDO Nº: 00
Bairro: JARDIM LUIZ
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,523958 x -51,693637
Endereço da obra/serviço: R. ENG. ALCEU CEZAR Nº: 00
Bairro: CENTRO
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,524729 x -51,675138
Endereço da obra/serviço: R. JOSÉ FERREIRA NHOBELO Nº: 00
Bairro: CENTRO
Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000
Coordenadas Geográficas: -23,525947 x -51,673037

Data de início: 05/07/2021 Conclusão efetiva: 29/04/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI CNPJ: 76.285.345/0001-09

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3750 TON

Observações:
Recapeamento em ruas diversas - Execução de Limpeza, Pintura de Ligação, Fornecimento e Aplicação de CBUQ

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 137097/2022.

CAT nº 1720220002056 de 23/05/2022, página 3 de 5

CREA-PR

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002056/2022

10/10/2023 11:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 137097/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 137097/2022.

CAT nº 1720220002056 de 23/05/2022, página 4 de 5

CREA-PR

32

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, inscrito no CNPJ 76.285.345/0001-09, com sede administrativa na Av Amazonas, Praça dos Três Poderes, N° 500, CENTRO – MANDAGUARI / PR, CEP 86975-000, **ATESTA** na data de 13/05/2022, que para os devidos fins a que Se destina, e para que cumpra os efeitos legais, que a empresa **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA**, inscrita no CNPJ 34.429.296/0001-82, com sede na BR 376, Km 245, Lote B, n° 4670, Vila São Franciso executou sobre ATA de Registro de Preço n° 112/2021 para Prefeitura do Município de Mandaguari, as obras de execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, incluindo serviços preliminares, Limpeza, lavagem e pintura de ligação na Cidade de Mandaguari/PR, conforme serviços abaixo discriminados, tendo **como Responsável Técnico o Engenheiro Civil, Israel Ramos da Costa, CREA PR – 191865/D, CPF 077.322.839-02, RNP 1719802076, conforme ART n° 1720220335064 .**

Data de Emissão Atestado: 13/05/2022

Obra iniciada em 05/07/2021 e concluída no dia 29/04/2022

Prazo Contratual: 25/06/2022

1	SERVIÇO DE APICAÇÃO DE CBUQ, INCLUSO TRANSPORTE, LIMPEZA, LAVAGEM DA PISTA, IMPRIMAÇÃO E MÃO DE OBRA, EXCLUSIVE MATERIAL	UN/TON	3.750,00
2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	TON	3.750,00

Dioni de Souza Gomes

RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

Dioni de Souza Gomes

Engenheiro Civil – Fiscal de Obras da Prefeitura do Municipio de Mandaguari

CREA-PR 144169/D

CPF: 064.823.759-10

RNP - 1714033902

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 13709720222.

CAT n° 172022000205 6 de 23/05/2022, página 5 de 5

CREA-PR

PODER JUDICIARIO
ESTADO DO PARANA

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionaria Juramentada

CERTIDAO

FEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os livros de distribuicoes de Acoes e Cartas Precatorias FISCAIS (Movidos pelo Estado e Municipio), CRIMINAIS (inclusive Juizado Especial), deles nada constatei existir contra EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA, CNPJ 34.429.293/0003-62.

CERTIFICO mais, que revendo em cartorio, os livros de distribuicoes de Acoes e Cartas Precatorias CIVEIS (inclusive Juizado Especial), deles constatei existir o seguinte: Nr. 2780 Fls. 181 Livro 53; Natureza: DECL.DE INEX. C/C REP. DANO MORAL E REGUL.CONTRATO Requerente: OBRA PRIMA ENGENHARIA LTDA Data: 27 de setembro de 2023 Numero Unico: 0011963-46.2023.8.16.0044 - 2a vara. CIVEL.

A acao citada acima tem como requerido: EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA.

CERTIFICO ainda, que revendo em cartorio, os livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL e RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA.

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 23 DE OUTUBRO DE 2.023

-DAGMAR E.R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabellionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FUT09363

SERVIÇO DISTRITAL DE PIRAPÓ
Municipio e Comarca de Apucarana-PR
A presente cópia é reprodução do documento a mim apresentado dou fé
20/11/2023
Vanessa Fernanda Perli
Escrevente Substituta

34

Folha :0001

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 272 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 272 e servirá de livro **DIÁRIO** nº 5 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.

Endereço.....:RUA PEDRO PAULO FENATO 200

Complemento.....:COND ALTO DA BOA VIS

Município.....:APUCARANA Estado - PR

Inscrição Estadual.....:9088588328

C.N.P.J.....:34.429.296/0001-82

Reg.Junta Comercial sob nº.....:41209107875

Por Despacho de.....:05/08/2019

Encerramento do Exercício Social:31/12/2022

APUCARANA, 01 de Janeiro de 2022

THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Sócio Administrador
C.P.F-014.231.281-92

ROZEMBERQUE ROGERIO TONELLI
Contador
CO/CRC-PR-047.482/O-0- -

EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
C.N.P.J.: 34.429.296/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Folha :0257
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	Exercícios: 2022	2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**1.932.765,87**	**1.621.680,57**
DISPONIBILIDADE	**1.929.154,76**	**1.621.680,57**
NUMERARIOS	**1.920.018,24**	**1.555.031,55**
CAIXA	1.920.018,24	1.555.031,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**247,05**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	246,05
BANCO BRADESCO S/A	0,00	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS	**9.136,52**	**66.401,97**
TÍTULO DE CAPITALIZAÇAO BANCO BRADESCO	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	0,00	6.877,07
CONSÓRCIO BRADESCO	2.312,52	1.696,49
APLICAÇOES FINANCEIRAS CAIXA EC FEDERAL	6.824,00	7.828,41
VALORES A RECEBER	**3.611,11**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	**3.611,11**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.611,11	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**50.856,35**	**1.044,98**
ATIVO IMOBILIZADO	**50.856,35**	**1.044,98**
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	**52.372,55**	**1.100,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.372,55	1.100,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**(1.516,20)**	**(55,02)**
DEPREC.S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.516,20)	(55,02)
TOTAL DO ATIVO	1.983.622,22	1.622.725,55
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**139.026,00**	**28.657,76**
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	**139.026,00**	**28.657,76**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**58.353,09**	**19.310,44**
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.545,71	16.856,78
RESCISOES A PAGAR	0,00	1.926,08
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	807,38	527,58
OBRIGACOES SOCIAIS	**13.917,97**	**5.292,39**
INSS A RECOLHER	6.130,75	2.349,63
FGTS A RECOLHER	7.631,79	2.942,76
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	155,43	0,00

EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
C.N.P.J.: 34.429.296/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Folha :0258
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	Exercícios: 2022	2021
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**19.693,68**	**2.574,15**
IRRF A RECOLHER	2.633,99	1.060,69
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.513,46
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.650,59	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO	(3.590,90)	0,00
CONTAS A PAGAR	**47.061,26**	**1.480,78**
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68	980,78
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00	500,00
SALDO DEVEDOR BANCO BRADESCO	43.177,61	0,00
SALDO DEVEDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.254,97	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**156.068,06**	**324.003,86**
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	**156.068,06**	**324.003,86**
FINANCIAMENTOS	**156.068,06**	**324.003,86**
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO A PAGAR	156.068,06	324.003,86
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.688.528,16**	**1.270.063,93**
CAPITAL REALIZADO	**1.300.000,00**	**500.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.300.000,00**	**500.000,00**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.300.000,00	500.000,00
RESERVAS	**388.528,16**	**770.063,93**
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**388.528,16**	**770.063,93**
LUCROS ACUMULADOS	128.461,31	(200.000,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(128.397,38)	(128.397,38)
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	388.464,23	1.098.461,31
TOTAL DO PASSIVO	1.983.622,22	1.622.725,55

****

**
**
**
**
**
**
**
**

****

EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
C.N.P.J.: 34.429.296/0001-82 Folha :0259
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 a 31/12/2022 VALORES EXPRESSOS EM REAIS


	Exercícios: 2022	2021
RECEITA BRUTA	**1.843.276,34**	**1.559.742,06**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	239.308,76	639.504,26
RECEITA DE VENDAS DE SERVICOS	1.603.967,58	920.237,80
DEDUCOES DA RECEITAS BRUTA	**(152.674,28)**	**(67.038,47)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS	(152.674,28)	(67.038,47)
(=) RECEITA LIQUIDA	**1.690.602,06**	**1.492.703,59**
(-) CUSTOS	**(562.617,31)**	**(482,00)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**0,00**	**(482,00)**
CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	(482,00)
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	**(562.617,31)**	**0,00**
CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS	(562.617,31)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	**1.127.984,75**	**1.492.221,59**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(695.374,90)**	**(393.760,28)**
DESPESAS DA ADMINISTRACAO	(14.544,00)	(13.222,00)
DESPESAS C/ PESSOAL	(567.889,53)	(331.563,88)
ENCARGOS SOCIAIS	(50.487,88)	(26.843,01)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.161,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	(58.292,49)	(22.131,39)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**(44.145,62)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	(44.145,62)	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**388.464,23**	**1.098.461,31**
(=) LUCRO DO EXERCICIO ANTES DA CSSL	**388.464,23**	**1.098.461,31**
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES PROVISÃO IRPJ	**388.464,23**	**1.098.461,31**
(=) LUCRO LÍQUIDO APURADO	**388.464,23**	**1.098.461,31**

****
**
**
**
**
**
**
****

EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
C.N.P.J:34.429.296/0001-82 FOLHA :0260
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS PERÍODO:01/01/2022 a 31/12/2022 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios:	2022	2021
SALDO INICIAL CAPITAL SUBSCRITO.....	0,00	500.000,00
SALDO INICIAL LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	770.063,93	(128.397,38)
SALDO FINAL LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	388.528,16	770.063,93

****



EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
C.N.P.J:34.429.296/0001-82 Folha :0261
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios:	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	418.464,23	1.098.461,31
AJUSTES POR:		
DEPRECIAÇÃO	1.461,18	55,02
LUCRO (PREJUÍZO) AJUSTADO	419.925,41	1.098.516,33
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	(3.611,11)	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	110.368,24	(5.401,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	526.682,54	1.093.115,33
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	526.682,54	1.093.115,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	247,05	(247,05)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.265,45	0,00
APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	(66.401,97)
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(51.272,55)	(1.100,00)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.239,95	(67.749,02)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	324.003,86
LUCROS/DIVIDENDOS PAGOS	0,00	(200.000,00)
FINANCIAMENTOS	(167.935,80)	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(167.935,80)	124.003,86
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.986,69	1.149.370,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.555.031,55	405.661,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.920.018,24	1.555.031,55

****

****

NOTAS EXPLICATIVAS 2022

1 -

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

2 - **CONTEXTO OPERACIONAL**

EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA. é uma sociedade empresaria limitada com sede e foro na cidade de APUCARANA/PR, tem como objetivo social de INDUSTRIA E COMERCIO E APLICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).

3 - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

4 - **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

4.1) Classificação de itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e Obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4.6) Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

5 - **CAPITAL SOCIAL**

O capital social esta subdividido em 1.300.000(quotas) de valor nominal R$ 1,00 cada uma.

Dividido da seguinte forma:

-ELTON PRUDENCIO VITORINO.....R$ 1.220.000,00
-THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO.....R$ 80.000,00

6 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

7 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

****

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

APUCARANA, 31 de Dezembro de 2022.
À
MR CONTABILIDADE LTDA
CO/CRC-PR-047.482/O-0- -
RUA LAPA, 512
APUCARANA - PR - 86800-310

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.** CNPJ **34.429.296/0001-82** que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado abaixo, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Sistema(s):

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período-base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Sócio Administrador
CPF-014.231.281-92
PEDRO PAULO FENATO 200
(43)3422-1215

Folha :0272

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 272 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 272 e serviu de livro **DIÁRIO** nº 5 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.

Endereço.....:RUA PEDRO PAULO FENATO 200

Complemento.....:COND ALTO DA BOA VIS

Município.....:APUCARANA Estado - PR

Inscrição Estadual.....:9088588328

C.N.P.J.....:34.429.296/0001-82

Reg.Junta Comercial sob nº.....:41209107875

Por Despacho de.....:05/08/2019

Período da Escrituração.....:01/01/2022 a 31/12/2022

Encerramento do Exercício Social:31/12/2022

APUCARANA, 31 de Dezembro de 2022

THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Sócio Administrador
C.P.F-014.231.281-92

ROZEMBERQUE ROGERIO TONELLI
Contador
CO/CRC-PR-047.482/O-0- -

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01423128192	THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
80150608934	ROZEMBERQUE ROGERIO TONELLI

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 15:21 SOB Nº 20233003673.
PROTOCOLO: 233003673 DE 02/05/2023. NIRE: 41209107875.
EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12307672632 em 22/05/2023, protocolo 233003673. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.
Número de Registro:	41209107875
CNPJ:	34429296000182
Munícipio:	Apucarana

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Número de Folhas:	272
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01423128192	THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO	
80150608934	TOZEMBERQUE ROGERIO TONELLI	PR047482O0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 15:21 SOB Nº 20233003673.
PROTOCOLO: 233003673 DE 02/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307672632. NIRE: 41209107875.
EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA.

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EUROVIA
Empresa Asfáltica Ltda

LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 05/2023

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICES
Liquidez Geral (LG) ILG = AC + RLP / PC + ELP	**(1.932.765,87 + 0,00) / (139.026,00 + 156.068,06)** **(1.932.765,87 / 295.094,06)**	**6,54**
Liquidez Corrente (LC) ILC = AC / PC	**1.932.765,87 / 139.026,00**	**13,90**

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;

PC - passivo circulante; ELP – exigível á longo prazo

Declaramos que estes índices foram obtidos nos balanços do exercício de 2022 que se encontra no Envelope de nº 01 – Habilitação.

Apucarana, 16 de novembro de 2023.

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO
RG: 13.446.907-2
CPF: 014.231.281-92

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

ROZEMBERQUE ROGERIO TONELLI
CRC:047.482/0-0

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – ME CNPJ 34.429.296/0001-82
RUA PEDRO PAULO FENATO, 200 – JD ESPANHA – CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA, CASA 15 – CEP:86.802-900, APUCARANA – PR

EUROVIA

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA

Ref. : Edital de Concorrência nº **05/2023**

O signatário do presente, o(a) senhor(a) **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, representante legalmente constituído da proponente **EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA - EPP,** declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

APUCARANA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO

RG: 13.446.907-2

CPF:014.231.281-92

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EUROVIA - EMPRESA ASFÁLTICA LTDA. **NIRE :** 41209107875 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2317794405
NIRE (Sede) 41209107875	**CNPJ** 34.429.296/0001-82	**Data de Ato Constitutivo** 05/08/2019	**Início de Atividade** 29/07/2019
Endereço Completo Rua PEDRO PAULO FENATO, Nº 200, COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15, JARDIM ESPANHA - Apucarana/PR - CEP 86802-900			
Objeto Social INDUSTRIA COMERCIO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS,CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERFURACOES E SONDAGENS,SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, SERVICO DE REPARACAO MECANICA PARA VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, COMERCIO DE PECAS NOVAS PARA VEICULOS, CAMINHOES, TRATORES E MAQUINARIOS PESADOS,,FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, PECAS E ACESSORIOS E COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS E SERVICOS DE ENGENHARIA.			
Capital Social R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio					
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO	014.231.281-92	R$ 1.300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO	014.231.281-92	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
08/05/2023	20233133658	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/09/2023, às 15:00:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5S1HABEV**.

PRC2317794405

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

EUROVIA

(inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99)

Ref. : Edital de Concorrência **nº 05/2023**

A empresa **EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA**, CNPJ nº 34.429.296/0001-82, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, portador(a) da carteira de identidade nº 13.446.907-2 e do CPF nº 014.231.281-92, **DECLARA** que, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega** menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis).

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

APUCARANA, 20 DE NOVEMBRO 2023.

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO

RG: 13.446.907-2

CPF:014.231.281-92

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

EUROVIA

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº 05/2023

A empresa **EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA - EPP**, CNPJ/MF nº 34.429.296/0001-82, sediada á rua Pedro Paulo Fenato, nº 200, Jardim Espanha, Apucarana-PR, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital em consideração e dos respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo **LICITADOR**, quanto á qualificação, apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral possibilidade de executar os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação ou que comprometem a idoneidade da proponente no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666.

APUCARANA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO

RG: 13.446.907-2

CPF:014.231.281-92

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – CNPJ 34.429.296/0001-82
RUA PEDRO PAULO FENATO, 200 – JARDIM ESPANHA, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA – CEP: 86.802-900 APUCARANA – PR

51

EUROVIA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação do Município de Rio Bom

Declaramos para fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRENCIA, nº 05/2023,** instaurado pelo Município de Rio Bom-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de seus esferas.

APUCARANA, 20 DE NOVEMBRO 2023.

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO

RG: 13.446.907-2

CPF:014.231.281-92

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

EUROVIA

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

A empresa **EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA**, CNPJ nº 34.429.296/0001-82, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, portador(a) da carteira de identidade nº 13.446.907-2 e do CPF nº 014.231.281-92, **DECLARA** que:

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Orientações Prejulgado nº 09 do TCE PR, súmula, 13 do STF, combinado com as disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93.

APUCARANA, 20 DE NOVEMBRO DE 2023.

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO

RG: 13.446.907-2

CPF:014.231.281-92

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637,
Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL – DOCUMENTAÇÃO

À Comissão de Licitação do Município de RIO BOM-PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA nº 005/2023 tipo MENOR PREÇO GLOBAL por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatórias e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Rio Bom - PR, em 21 de novembro de 2023.

FELCAM Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador
CPF nº 017.152.659-71

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de concorrência nº 005/2023.

Aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano 2023, às 09:00 horas (nove horas), nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Bom situada na Avenida Curitiba, n°65, Centro na cidade de Rio Bom – Paraná deu – se inicio a sessão sob presidência do Senhor(a) Leonardo Rocha de Sene, portador do CPF: 096.479.979-06 e membros os Senhores Virgilio Primon, (secretario) portador do CPF: 205.357.839-49 e Fred Keller Oliveira Verolla (membro), portador do CPF. Nº 556.510.469-68, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 118/2023 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL** do objeto da Concorrência nº 005/2023. Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentaram-se como proponentes conforme protocolo em anexo as empresas e seus representantes: **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA** cadastrada sob o CNPJ: 76.807.353/0001-60 situada na Rod. PR 466, KM 98,3, CEP: 86.860-000, Parque Industrial , na cidade de Jardim Alegre no Estado do Paraná representada pelo Sr. Marcelo Jose de Godoi portador do RG: 141189328 SESP/PR e CPF: 113.410.629-700, a empresa **FELCAM OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ 49.183.297/0001-67, com endereço na Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP 86.801-637 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná representada pelo Sr. Anderson Antonio Roncaglio portador do RG: 55514518 SESP/PR e CPF: 012.152.659-71 a empresa **REINALDO BARBOSA SIMÕES** inscrita no CNPJ: 17.842.906/0001-56 situada no Loteamento 1-B e 1-C ZONA RURAL, Quadragleba Guareta, Rodovia PR-082 – Proximo ao Trevo da Placa Luar, CEP: 86.865-000 na cidade de Lidianopolis no Estado do Paraná representada pela Sra. Edneia Augusta da Silva portadora do RG: 105699549 SESP/PR e CPF: 069.967.739-46 e as empresas **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA**, inscrita no CNPJ: 34.429.296/0001-82, com endereço na Rua Pedro Paulo Fenato, nº 200, Jardim Espanha, na cidade de Apucarana, estado do Paraná e a empresa **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA,** cadastrada sob o CNPJ: 78.307.840/0001-99 situada na Avenida Tancredo Neves, n° 10, centro, CEP: 86.900-000 na cidadde de Jandaia do Sul no Estado do Paraná que protocolaram os envelopes e se ausentaram do certame. As empresas apresentaram sua documentação em conformidade com o edital de licitação, porem a empresa **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA** representada pelo Sr. Marcelo Jose de Godoi manifestou interesse em interpor recurso contra a empresa **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA**. Sendo assim fica estipulado o prazo de 05 (cinco) dias utéis para apresentar o recurso conforme Item 12 do Edital. Deixada livre a palavra, o Senhor presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Bom deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Virgilio Primon secretário, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação.

Rio Bom, 21 de Novembro de 2023

Virgilio Primon

Leonardo Rocha de Sene

Fred Keller Oliveira Verolla

Anderson Antonio Roncaglio

Marcelo José de Godoi

Edneia Augusta da Silva

Proc. Administrativo 13- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 28/11/2023 às 16:55:03

Protocolo 322/2023 - Entrega de envelopes de Licitação ()

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

RECURSO_USINAGEM_VALE_DO_IVAI_2_.pdf

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 76.807.353/0001-60

Telefone: (43) 99662-2638

EMAIL: contabilidade@usinagemvaledoivai.com

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM – ESTADO DO PARANÁ

Concorrência nº 005/2023

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 76.807.353/0001-60, com sede na Rodovia PRT 466, Parque Industrial, Jardim Alegre-PR, CEP 86.860-000, neste ato, representada pelo sócio administrador, **Sr. RENATO COSTA FARIAS**, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF/MF, sob nº. 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Tupinambas, n° 740, Jardim Alto da Gloria, Ivaiporã - PR, CEP 86.870-000, ao final assinado, com fundamento no artigo 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como artigo 109, I, alínea "a" da Lei 8.666/93, vem, tempestivamente, perante a Vossa Senhoria, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO**, cujas razões seguem em anexo, requerendo que Vossa Senhoria se digne **reconsiderar a decisão recorrida**, ou faça-o subir, devidamente informado, à autoridade competente.

Nestes termos,

Requer e espera deferimento.

Jardim Alegre-PR, 28 de Novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Renato Costa Farias – Representante Legal

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 76.807.353/0001-60

Telefone: (43) 99662-2638

EMAIL: contabilidade@usinagemvaledoivai.com

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM – ESTADO DO PARANÁ

RAZÕES DO RECURSO

I – SÍNTESE DOS FATOS

A recorrente participou da licitação, modalidade Concorrência nº 05/2023, participaram, além dela, as empresas: **EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA EPP, FELCAM OBRAS LTDA, EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA e REINALDO BARBOSA SIMÕES.**

Ocorre que consoante os fundamentos apontados a seguir, indevidamente, a empresa EUROVIA, segundo a sua documentação apresentada, foi considerada **Empresa de Pequeno Porte** para fins de habilitação, o que não se admite, já que, de longa data, se desenquadrou de tal condição.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.1 – Do desenquadramento da proponente EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Registra-se, inicialmente, que a recorrida EUROVIA, visando burlar a imposição legal, promoveu alteração contratual, **remanejando** os seus sócios, em diversas empresas do grupo (abaixo relacionadas) para assim, evitar que a consulta junto a base de dados da Receita Federal do Brasil, mais especificamente, no QSA (Quadro de Sócios e Administradores) impedisse que tivesse os benefícios da referida lei complementar, para fins de concorrência pública.

Tal manobra, embora inteligente, não prospera, pois, como veremos, os dados fáticos comprovam a **relação** existente entre diversos CNPJs, tornando-se inegável a admissão de **informal** grupo econômico.

Da mesma forma, veremos que a conduta acima relatada foi sabidamente tolhida por esta Comissão de Licitação quando acolheu as razões recursais desta empresa e desenquadrou a empresa TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA da condição de EPP, na licitação, modalidade tomada de preços nº 04/2022.

Pois bem. A Lei Complementar 123/06 concede às empresas que se declaram microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais alguns benefícios, dentre eles, o empate ficto.

Este caso permite que as empresas que estejam dentro da categoria de ME, EPP e MEI cubram a oferta econômica da empresa de grande porte, até então vencedora, desde que a proposta esteja no intervalo de até 10% em relação ao menor preço, pois, nestas condições, ocorre o chamado empate ficto.

Nesse contexto, como já dito, a recorrida EUROVIA declarou ser EPP (segundo informações extraídas da sua certidão simplificada e declaração assinada datada do dia 19 de outubro de 2023).

A mencionada Lei Complementar apresenta alguns critérios para que as empresas enquadradas como ME, EPP e MEI tenham os benefícios do tratamento diferenciado em licitações. Tais critérios estão previstos no artigo 3º, §4º da referida Lei.

Pela documentação acostada ao processo licitatório a proponente EUROVIA se encaixa, no mínimo, nos incisos III, IV e V do §4º do artigo 3º da referida lei complementar.

> Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
>
> (...)
>
> II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
>
> § 4º **Não** poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
>
> (...)
>
> III - de cujo capital **participe** pessoa física que seja

> inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
>
> (...)
>
> IV - cujo titular ou sócio **participe** com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
>
> (...)
>
> V - cujo sócio ou titular seja administrador **ou equiparado** de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; Grifei.

É que as empresas EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.429.296/0001-82 **(Doc. 01)**, TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.390.369/0001-89 **(Doc. 02)** e a empresa ROCHAPAVI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.712.958/0001-82 **(Doc. 03)**, pertencem ao **mesmo grupo econômico** de empresas, pois, na atualidade, as empresas têm como sócios: THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDÊNCIO VITORINO **esposa** do Sr. ELTON PRUDÊNCIO VITORINO e **sócia** da empresa EUROVIA; ELTON PRUDÊNCIO VITORINO **esposo** de THAYZA e **sócio** da empresa TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA; e ADELMAR CARRILHO ROCHA que, possivelmente, cedeu o seu nome para ser sócio da empresa ROCHAPAVI LTDA.

Diga-se acerca da cessão do nome uma vez que a empresa ROCHAPAVI, CNPJ/MF sob nº 15.712.958/0001-82, no mínimo, até o dia 11/04/2022 **(Doc. 04)** tinha como razão social CONSTRUTORA VITORINO e, ainda, os seus sócios eram: ELTON e THAYZA.

O contrário desta afirmação poderá as empresas comprovar com a **JUNTADA** do regular instrumento de **COMPRA E VENDA** da sociedade em questão bem como com a apresentação do respectivo **COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO.**

Então, embora muito bem arquitetada a **retirada** dos sócios das respectivas empresas, seguida das distribuições de nomes **(Docs. 05, 06 e 07)** para se **evitar** que houvesse o preenchimento da vedação legal vemos que, na prática, tal artifício **não** funcionou pois, evidentemente, mesmo com todo o esforço empregado, temos aqui a formação de grupo econômico de empresas.

Registra-se que o *e-mail:* ctvitorino@hotmail.com, o telefone (43) 9696-6195 e endereço, existentes, **em comum**, nos cartões de CNPJs das empresas EUROVIA e TERRAPLANAGEM VITORINO, por si só, comprovam a **relação** comercial existente entre as empresas.

O mesmo ocorre com o cartão do CNPJ da empresa ROCHAPAVI, no qual, consta no telefone (43) 9696-6195 como contato da empresa, indicando, mais uma vez, a **NÃO OCORRÊNCIA** de suposta transação comercial para a pessoa de ADELMAR.

Ademais, as empresas em questão reconhecem ser um grupo quando, em seu *e-mail*, documenta isso e reafirma ser comum o uso do mesmo telefone para os CNPJs acima, vejamos:

De: GRUPO VITORINO <ctvitorino@hotmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 17:16
Para: usinagemvaledoivai@hotmail.com
Cc: balanca-usinagem@hotmail.com; financeirousinagemvaledoivai@hotmail.com; financeirousinagem@hotmail.com
Assunto: nf e boleto obra RIO BOM
Prioridade: Alta

Boa tarde segue boleto e nota fiscal da massa conforme solicitado entregue na obra do Rio Bom Pr.

Atenciosamente
Thayza Vitorino
Construtora e Terraplanagem Vitorino
43 3424-1666
43 99696-6195

Observa-se ainda o **timbre** trazido pela recorrida em seus anexos, comprovando tratar-se de empresa que compõe o **GRUPO VITORINO**, vejamos:

EUROVIA
Grupo Vitorino

Assim, inconteste a configuração das hipóteses dos incisos III,

IV e V do §4º, artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

Outro requisito que resta configurado é que o grupo de empresas acima citadas, juntando todos os pagamentos extraídos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, somente no ano de 2022, teve a receita bruta global que ultrapassou o limite de que trata o inciso II do *caput* do artigo 3º, ou seja, a empresa de pequeno porte, auferiu, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

O resumo, em anexo ao presente recurso **(Docs. 08, 09 e 10)** dá conta de que as empresas acima citadas, apenas no ano de 2022, **receberam**, no mínimo, o total de **R$ 15.993.975,94 (quinze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).**

Vejamos o resumo das planilhas abaixo relacionadas:

Desse modo, reitera-se, considerando as evidências de que as empresas, embora em nome de pessoas físicas distintas, pertencem ao **mesmo grupo econômico** que, como se comprova, movimentou no ano de 2022, a quantia exorbitante de **R$ 15.993.975,94 (quinze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos),** deve ser **retirado** da empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA quaisquer benefícios da lei complementar 123/2006, na forma do §6º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

Portanto, considerando as razões acima, a empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA deve ser considerada grande porte, sendo caso de revisão da decisão da Comissão de Licitação.

II.2 – Da instauração de processo administrativo visando a responsabilização da empresa EUROVIA

A reiterada e comprovada prática de atos reprováveis praticados pela empresa EUROVIA precisam ser punidos exemplarmente, do contrário, permanecerá a luta cotidiana dos concorrentes para demonstrar que a sua conduta, em cada certame, não espelha a transparência, a lisura e a boa-fé.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1607/2023, recentemente decidiu constituir fraude à licitação, ensejando em declaração de inidoneidade do fraudador, a MERA participação em certames licitatórios de pessoa jurídica autodeclarada como ME e EPP.

É o caso em questão!

Não há dúvidas acerca da simulação perpetrada pela recorrida EUROVIA. Tal se comprovará através dos seus conhecidos argumentos de defesa, os quais, conforme se verá, não serão capazes de afastar a prática da irregularidade da sua conduta.

A título de exemplos citamos que **não** comprovarão a **inexistência** da relação matrimonial entre os sócios THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDÊNCIO VITORINO e ELTON PRUDÊNCIO VITORINO.

Ora, como é que se nega a existência de um grupo econômico informal se os sócios de CNPJs distintos são marido e mulher?

Do mesmo modo, não apresentarão nos autos o CONTRATO DE COMPRA E VENDA existente entre ELTON, TRAYZA e ADELMAR CARRILHO ROCHA que estabeleceu negociação da empresa ROCHAPAVI LTDA. que, como dito, até o dia 11/04/2022, tinha como razão social

CONSTRUTORA VITORINO.

Por fim, a recorrida também não apresentará os respectivos **COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO** acerca da suposta transação realizada, porque ela não existiu, havendo indícios de que, possivelmente, foi simulada.

Portanto, para dar um basta nas condutas irregulares praticadas pela recorrida EUROVIA é chegada a hora de se instaurar, por parte do Município de Rio Bom, o devido processo administrativo para que, comprovando a má-fé da empresa em questão, a deixe INIDÔNEA, nos termos do referido acórdão do TCU.

III – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) que seja conhecido e provido o presente recurso administrativo para **desenquadrar a empresa** EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA da condição de empresa de pequeno porte; e

b) que em não havendo reconsideração de decisão por parte da Comissão de Licitação, seja o presente recurso administrativo encaminhado à autoridade superior, devidamente informado, para que possa deliberar definitivamente sobre a demanda.

Nestes termos,

Requer e espera deferimento.

Jardim Alegre-PR, 28 de Novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Renato Costa Farias – Representante Legal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.429.296/0001-82 MATRIZ		05/08/2019

NOME EMPRESARIAL
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EUROVIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:46:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.429.296/0001-82 MATRIZ		05/08/2019

NOME EMPRESARIAL
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:46:15** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	34.429.296/0001-82
NOME EMPRESARIAL:	EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:50** (data e hora de Brasília).

Município	Entidade	Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R$)	Liquidado (R$)	Pago (R$)	P/E (%)
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	1002 [illegible]022	20/12/2022	Cadastro Inconsistente.	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24198 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (propria propr T 100,0000 639,8100 63.981,00 CBUQ) Entregue no municipio de Urai- Pr. Forma de pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES	63.981,00	63.981,00	63.981,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4774/2022O	07/10/2022	Cadastro Inconsistente.	CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE) SENDO MATERIAL, TRANSPORTE E SERVIÇO DA APLICAÇÃO PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOC.I N 1232/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	201.975,77	201.975,77	201.975,77	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4368/2022O	20/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CONFORME C.I N 1135/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	129.058,00	129.058,00	129.058,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4417/2022O	22/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CONFORME C.I N 1153/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	258.116,00	258.116,00	258.116,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4164/2022O	08/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE)C.I N 1056/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	516.232,00	516.232,00	516.232,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	2967/2022O	28/06/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA APLICAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES CONFORME C.I. 0778/2022 - SEC. OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1608/2022O	05/04/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ, CONFORME C.I. 394/2022 - SEC. SAÚDE (Licitação N : 53/2021-PE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	3095/2022O	13/06/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	29.916,25	29.916,25	29.916,25	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1211/2022O	15/03/2022	Cadastro Inconsistente.	AQUISIÇÃO DE CBUQ, PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO C.I N 289/2022 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	96.586,00	96.586,00	96.586,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1295/2022O	23/03/2022	Cadastro Inconsistente.	AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. C.I N 336/2022 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	48.293,00	48.293,00	48.293,00	100,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	2302/2022O	09/05/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	3.682,00	3.682,00	3.682,00	100,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	1891/2022O	20/04/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	27.615,00	27.615,00	27.615,00	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	3604/2022G	29/03/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 4041/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 4092/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 2629/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 49/2021.	133.095,71	133.095,71	133.095,71	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	522/2022Or	31/01/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS. PREGAO ELETRONICO 133/2021, PROCESSO 35028/2021, ATA 193/2021, HML. 04/11/2021, PED. EMPENHO 120/2022., CONJUNTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO - DIMENSÕES: 1,13 M X 1,16 M X 1,18 M X 1,29 M – MEDIDAS APROXIMADAS - COMPOSTO DA CAIXA COM GRELHA – TAMPA – GUIA CHAPÉU – EM CONCRETO ARMADO COM FERRAGEM 3/8" - A CAIXA DEVERA TER UM PRÉ FURO – QUE PODERA SER NAS POSIÇÕES FRONTAL, LATERAL OU COSTAL DA CAIXA - ARTEFATO DE CIMENTO DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 8890	44.999,80	44.999,80	44.999,80	100,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.390.369/0001-89 MATRIZ		05/08/2016

NOME EMPRESARIAL
TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TERRAPLANAGEM VITORINO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-7414/ (43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/08/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:51:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	25.390.369/0001-89
NOME EMPRESARIAL:	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ELTON PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:51** (data e hora de Brasília).

Município	Entidade	Empenho	Emissão	Credor	Descrição				
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8609/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - RUA ANTONIO CALANDRELL CONFORME REPASSE N 917480/2021/MDR/CAIXA.	130.459,08	31.877,56	31.877,56	24,43
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8610/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - RUA ANTONIO CALANDRELL CONFORME REPASSE N 917480/2021/MDR/CAIXA.	287.010,00	0,00	0,00	0,00
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8611/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - TRAVESSA ANTONIO CALANDRELL CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 202133320001 - OGU 2021.	13.807,24	13.807,24	13.807,24	100,00
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8612/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - TRAVESSA ANTONIO CALANDRELL CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 202133320001 - OGU 2021.	200.000,00	61.121,15	61.121,15	30,56
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3453/2022	20/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE 31/12/2022 FGTS: 20221124022515241052O5 VALIDADE: 23/12/2022 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EMPENHOS NÚMEROS 3104-3106/2022 QUE FORAM ESTORNADOS, POIS ESTAVAM NA FONTE ERRADA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÃO DE OBRA 40% R$13616,56 ISS 3% R$408,50 INSS 11% R$1497,82 COFINS 3% R$408,50 CSLL 1% R$136,17 PIS 0,65% R$88,51 IR1/5% R$510,62	34.041,41	34.041,41	34.041,41	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	14374/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 15402/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16108/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 8604/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	6.832,80	6.832,80	6.832,80	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	14375/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 15406/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16122/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 8603/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3104/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 19.716,1300 19.716,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 20221124022515241052O5 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$7886,45 ISS 3% R$236,59 INSS 11% R$867,51 COFINS 3% R$236,59 CSLL 1% R$78,86 PIS 0,65% R$51,26 IR1/5% R$295,74 Forma de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3105/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 264.685,1300 264.685,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 20221124022515241052O5 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$105874,05 ISS 3% R$3176,22 INSS 11% R$11646,15 COFINS 3% R$3176,22 CSLL 1% R$1058,74 PIS 0,65% R$6883 IR1/5% R$39703,28 Forma de	264.685,13	264.685,13	264.685,13	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3106/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 14.324,6900 14.324,69 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 20221124022515241052O5 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$5729,88 ISS 3% R$171,90 INSS 11% R$630,29 COFINS 3% R$171,90 CSLL 1% R$57,30 PIS 0,65% R$37,24 IR1/5% R$214,87 Forma de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3107/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 192.300,1900 192.300,19 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 20221124022515241052O5 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$76920,08 ISS 3% R$2307,60 INSS 11% R$8461,21 COFINS 3% R$2307,60 CSLL 1% R$769,20 PIS 0,65% R$499,98 IR1/5% R$2884,50 Forma de pa	192.300,19	192.300,19	192.300,19	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3127/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 20.741,5600 20.741,56 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 20221124022515241052O5 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$8296,63 ISS 3% R$248,90 INSS 11% R$912,63 COFINS 3% R$248,90 CSLL 1% R$82,97 PIS 0,65%	20.741,58	20.741,58	20.741,58	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3128/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 58.894,8400 58.894,84 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 20221124022515241052O5 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$23557,94 ISS 3% R$706,74 INSS 11% R$2591,37 COFINS 3% R$706,74 CSLL 1% R$235,58 PIS 0,65%	58.894,84	58.894,84	58.894,84	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2585/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 95.918,4200 95.918,42 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE EMPENHO REFERENTE ADITIVO DE REEQUILIBRIO MÃO DE OBRA 40% 38.367,37 ISS 3% 1.151,02 INSS 11% 4.220,41 COFINS 3% 1.151,02 CSLL 1%	95.918,42	95.918,42	95.918,42	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2588/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 7.762,0600 7.762,06 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE (CBUQ), NO PARQUE INDUSTRIAL "ANTENOR GASPARELLI", FAZE 2 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: PARQUE INDUSTRIAL MÃO DE OBRA 40% 3.104,82 ISS 3% 93,14 INSS 11% 341,53 COFINS 3%	7.762,06	7.762,06	7.762,06	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2589/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 299,7400 299,74 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli	299,74	299,74	299,74	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2590/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 5.695,1200 5.695,12 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli MÃO DE OBRA 40% 2.278,05 ISS 3% 68,34 INSS 11% 250,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2610/2022	25/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 5.695,1200 5.695,12 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli MÃO DE OBRA 40% 2.278,05 ISS 3% 68,34 INSS 11% 250,59 C	5.695,12	5.695,12	5.695,12	100,00
SERTANÓPOLIS	MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	4414/2022	05/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 146/2021 - TOMADA DE PREÇO 6/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPÊ, LARANJEIRAS E ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	137.873,45	137.873,45	137.873,45	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	6095/2022	27/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE APUCARANA	777.457,61	772.673,46	772.673,46	99,38
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	6108/2022	27/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR PARCIAL DO EMPENHO 1696/2022	94.203,36	94.203,36	94.203,36	100,00
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	11814/2022	19/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	REF. Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, murete e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; passeios e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.	63.444,71	63.444,71	63.444,71	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4894/2022	02/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VELHA DO DISTRITO DO PIRAPÓ. REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO	41.988,96	41.988,96	41.988,96	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4913/2022	04/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	PAGAMENTO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO SEOB Nº 533/2022, BEM COMO, INFORMAÇÃO Nº 029/2022 - SEOB, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 07 - RUA JOANINA LUCIA PEREIRA - BOM RETIRO. CONTRATO Nº 115/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16172/2021. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2021.	29.097,86	29.097,86	29.097,86	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	10540/2022	20/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 11369/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11901/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 6598/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	6.832,80	6.832,80	6.832,80	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	10541/2022	20/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 11366/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11902/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 6599/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	10941/2022	12/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sinalização viária e recomposição asfáltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. Valor estimado para os meses de setembro a outubro de 2022.	254.985,71	254.985,71	254.985,71	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	12370/2022	30/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de composição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e assentamento de meio fio e sarjetas com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços em anexo, para atender o Condomínio Empresarial IV. INTERVENÇÃO 08/2022	136.325,26	136.325,26	136.325,26	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4186/2022	11/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	22.909,84	22.909,84	22.909,84	100,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	5267/2022	12/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 60,0000 535,0000 32.100,00 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	5268/2022	12/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 40,0000 535,0000 21.400,00 manutenção de estrada do congonhas Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	278/2022	12/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MASSA ASFALTICA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA CONFECCAO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA	17.841,91	17.841,91	17.841,91	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2068/2022	25/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 47.826,1300 47.826,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 1FB5.5224.DBD5.32EF VALIDADE: 21/12/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL: [illegible] CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: [illegible] VALIDADE: 19/09/2022 MÃO DE OBRA 40% [illegible] Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	47.826,13	47.826,13	47.826,13	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2069/2022	25/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 151.009,0900 151.009,09 [illegible] CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 1FB5.5224.DBD5.32EF VALIDADE: 21/12/2022 [illegible] VALIDADE: 19/09/2022 MÃO DE OBRA 40% [illegible] Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	151.009,09	151.009,09	151.009,09	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	3494/2022	21/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 76/2021. FUNDAMENTA-SE NO OFÍCIO SEOB Nº 238/2022, NOS TERMOS DA LEI E NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 076/2021. PARECER TÉCNICO Nº 028/2022, DE 06/04/2022, PARECER JURÍDICO SOB O Nº 350/2022 DE 14/04/2022, E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOB Nº 260/2022 EMITIDO EM 05/05/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 847/2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.	88.702,26	88.702,26	88.702,26	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	3495/2022	21/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 76/2021. FUNDAMENTA-SE NO OFÍCIO SEOB Nº 238/2022, NOS TERMOS DA LEI E NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 076/2021. PARECER TÉCNICO Nº 028/2022, DE 06/04/2022, PARECER JURÍDICO SOB O Nº 350/2022 DE 14/04/2022, E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOB Nº 260/2022 EMITIDO EM 05/05/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 847/2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.	30.132,00	30.132,00	30.132,00	100,00
SERTANÓPOLIS	MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	2921/2022	11/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 146/2021 - TOMADA DE PREÇO 06/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPÊ, LARANJEIRAS E ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	35.645,03	35.465,03	35.465,03	99,50
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	3405/2022	10/05/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 40,0000 535,0000 21.400,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE URAÍ Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,00
BELA VISTA DO PARAÍSO	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	5395/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pela despesa que se empenha referente contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 2.892,41 m², no Parque Industrial Santa Margarida - Parte Da Rua Brasil - Bela Vista do Paraíso-PR.	438.494,13	438.494,13	438.494,13	100,00
BELA VISTA DO PARAÍSO	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	5396/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pela despesa que se empenha referente contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 2.892,41 m², no Parque Industrial Santa Margarida - Parte Da Rua Brasil - Bela Vista do Paraíso-PR.	23.078,64	23.078,64	23.078,64	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	2562/2022	17/05/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO SENDO ESTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 115/2021, QUE VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NESTE MUNICÍPIO. LOCAL: LOTE 07 - RUA JOANINA LUCIA PEREIRA - BOM RETIRO. FICA ADITIVADO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.956,62 (CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 1,27% DO VALOR DO CONTRATO. Fundamenta-se no Ofício SEOB Nº 240/2022, nos termos da lei e nos termos do Contrato nº 115/2021. PARECER TÉCNICO Nº 29/2022, DE 07/04/2022 E PARECER JURÍDICO SOB O Nº 324/2022 DE 08/04/2022 E PARECER DO controle interno sob nº 217/2022 EMITIDO EM 18/04/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 16172/2021.	5.956,62	5.956,62	5.956,62	100,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	2508/2022	06/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 20,0000 535,0000 10.700,00 PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	7845/2022	18/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a fornecimento, pavimentação asfáltica, recapeamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rosalinol e a Rua Coroa, situada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagem e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 235.162,10 referente a contrapartida CONVÊNIO 838/2022, em atendimento a SEDCURLote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10. (Re-empenho)	235.162,10	235.162,10	235.162,10	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1820/2022	08/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO PARQUE INDUSTRIAL NORTE	42.846,91	42.846,91	42.846,91	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1821/2022	08/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO PARQUE INDUSTRIAL NORTE	112.274,49	112.274,49	112.274,49	100,00

ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1494/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 63.378,7200 63.378,72 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$2920,08 INSS 11%.....R$10706,95 COFINS 3%.....R$2920,08 CSLL 1%.....R$973,6 PIS 0,65%.....R$632,68 TOTAL DA N.F.: IR 1,5%.....R$3650,10 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal	63.378,72	63.378,72	63.378,72	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1495/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 179.961,1600 179.961,16 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$2920,08 INSS 11%.....R$10706,95 COFINS 3%.....R$2920,08 CSLL 1%.....R$973,6 PIS 0,65%.....R$632,68 TOTAL DA N.F.: IR 1,5%.....R$3650,10 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal	179.961,16	179.961,16	179.961,16	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1518/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 2.448,2500 2.448,25 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060142145959490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$423,77 INSS 11%.....R$1553,84 COFINS 3%.....R$423,77 CSLL 1%.....R$141,26 PIS 0,65%.....R$91,82 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$529,72 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	2.448,25	2.448,25	2.448,25	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1519/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 32.866,2800 32.866,28 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060142145959490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$423,77 INSS 11%.....R$1553,84 COFINS 3%.....R$423,77 CSLL 1%.....R$141,26 PIS 0,65%.....R$91,82 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$529,72 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	32.866,28	32.866,28	32.866,28	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1527/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 422,3200 422,32 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (QUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$101,36 INSS 11%.....R$371,64 COFINS 3%.....R$101,36 CSLL 1%.....R$33,79 PIS 0,65%.....R$21,96 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$126,69 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial	422,31	422,31	422,31	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1528/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 8.023,9400 8.023,94 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (QUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$101,36 INSS 11%.....R$371,64 COFINS 3%.....R$101,36 CSLL 1%.....R$33,79 PIS 0,65%.....R$21,96 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$126,69 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial	8.023,94	8.023,94	8.023,94	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1529/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 11.779,5000 11.779,50 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUEN (CBUQ), NO PARQUE INDUSTRIAL "ANTENOR GASPARELLI", FAZE 2 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/8/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$141,35 INSS 11%.....R$2518,30 COFINS 3%.....R$141,35 CSLL 1%.....R$47,12 PIS 0,65%.....R$30,63 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$179 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: PARQUE INDUSTRIAL	11.779,50	11.779,50	11.779,50	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1556/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 49.203,0000 49.203,00 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$590,44 INSS 11%.....R$2164,93 COFINS 3%.....R$590,44 CSLL 1%.....R$196,81 PIS 0,65%.....R$127,93 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$738,05 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal Lo	49.203,00	49.203,00	49.203,00	100,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	125/2022	18/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE (CBUQ) NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA, CONFORME PROCESSO 10133/2022.	149.148,41	149.148,41	149.148,41	100,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	6895/2022	23/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a Reurbanização, pavimentação asfáltica, recapeamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rouxinol e a Rua Coroa, inalizada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagens e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 235.162,10 referente a contrapartida CONVENIO 838/2022, em atendimento a SEODUR.Lote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	6896/2022	23/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a Reurbanização, pavimentação asfáltica, recapamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rouxinol e a Rua Coroa, inalizada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagens e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 1.162.314,48 referente a recursos provenientes da SEDU CONVENIO 838/2022, em atendimento a SEODUR. Lote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10	1.162.314,48	1.107.485,79	###########	95,28
FLÓRIDA	MUNICÍPIO DE FLÓRIDA	3148/2022	22/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Empreitada global para Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 6.041,67 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de dra. Trecho: • Rua Arvelino Marmentini (entre Lote 6/Quadra 2 e Lote 6/Quadra 4); • Rua Arvelino Marmentini (entre Rua Antonio G. Cesnik e Av. Ipiranga); • Rua Arvelino Marmentini (entre Av. Ipiranga e Rua Projetada A); • Rua José Pitton (entre Lote 5/Quadra 2 e Lote 1/Quadra 4); • Rua Pedro Mineiro (entre Lote 5/Quadra 1 e Lote 1/Quadra 3); • Rua Projetada F (entre Rua Arvelino Marmentini e Rua Pedro Mineiro); • Rua José Cesnik (entre Rua Aurélio Marques e Rua Projetada L - Marginal PR-461); Conforme memoriais, planilha de custos e cronograma físico financeiro	1.200.504,36	559.790,70	559.790,70	46,63
FLÓRIDA	MUNICÍPIO DE FLÓRIDA	3149/2022	22/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Empreitada global para Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 6.041,67 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de dra. Trecho: • Rua Arvelino Marmentini (entre Lote 6/Quadra 2 e Lote 6/Quadra 4); • Rua Arvelino Marmentini (entre Rua Antonio G. Cesnik e Av. Ipiranga); • Rua Arvelino Marmentini (entre Av. Ipiranga e Rua Projetada A); • Rua José Pitton (entre Lote 5/Quadra 2 e Lote 1/Quadra 4); • Rua Pedro Mineiro (entre Lote 5/Quadra 1 e Lote 1/Quadra 3); • Rua Projetada F (entre Rua Arvelino Marmentini e Rua Pedro Mineiro); • Rua José Cesnik (entre Rua Aurélio Marques e Rua Projetada L - Marginal PR-461); Conforme memoriais, planilha de custos e cronograma físico financeiro	63.184,44	29.452,93	29.452,93	46,61
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1696/2022	30/03/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	195.848,54	195.848,54	195.848,54	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1697/2022	30/03/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	316.107,09	316.107,09	316.107,09	100,00
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	4796/2022	27/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Área de Pavimentação/recape: 56.178,45m². Prazo de execução: 08 (oito) meses.Pavimentação de vias urbanas, reconstrução doavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	2.786.566,09	2.555.191,30	###########	90,95
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	4797/2022	27/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Área de Pavimentação/recape: 56.178,45m². Prazo de execução: 08 (oito) meses.Pavimentação de vias urbanas, reconstrução doavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	1.000.000,00	1.000.000,00	###########	100,00
LUNARDELLI	MUNICÍPIO DE LUNARDELLI	846/2022	25/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEP. ADMIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	21.366,00	21.366,00	21.366,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	128/2022	17/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	145/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 01 PAVIMENTAÇAO.	176.151,77	176.151,77	176.151,77	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	146/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDDE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 02 DRENAGEM.	50.485,00	50.485,00	50.485,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	147/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PRO. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 02 PAVIMENTAÇAO.	261.780,50	261.780,50	261.780,50	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	148/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDDE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 01 DRENAGEM.	80.490,00	80.490,00	80.490,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	213/2022	25/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, TERRAPLENAGEM, DESASSOREAMENTO DE BARRAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS. PREGAO ELETRONICO 172/2021, PROCESSO 50212/2021, CONTITO 001/2022, HML 11/01/2022., ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM POTÊNCIA ACIMA DE 150 HP, COM PESO OPERACIONAL ACIMA DE 20 TON, COM OPERADOR CASE	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	37/2022	26/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, SINALIZAÇÃO TATIL HORIENTAL FEITA COM PISO TATIL RIGIDO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM ACO PARA DRENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA, NA COR AMARELA, OF 15/2022-IDEPPLAN ATA 2/2021 PREGÃO 5/2021PROCESSO 12990/2021	37.287,10	37.287,10	37.287,10	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	1515/2022	17/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sintalização viária e recomposição asfaltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. AVENIDA LONDRINA	226.676,16	226.676,16	226.676,16	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	1516/2022	17/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sintalização viária e recomposição asfaltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. AVENIDA LONDRINA	1.031.936,59	1.031.936,59	###########	100,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.712.958/0001-82 MATRIZ		29/05/2012

NOME EMPRESARIAL
ROCHAPAVI LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ROCHAPAVI	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-376	4670	KM 231 SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.800-762	PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE II	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/05/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2023** às **16:07:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	15.712.958/0001-82
NOME EMPRESARIAL:	ROCHAPAVI LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ADELMAR CARRILHO ROCHA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:55** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
15.712.958/0001-82
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUTORA VITORINO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ELTON PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **11/04/2022** às **01:55** (data e hora de Brasília).

Protocolo 322/2023

De: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA Lançado por Beatryz E. - SEMFI-TRIBUT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 28/11/2023 às 15:25:32

Setores (CC):

SEMFI-LICIT

Concorrência 005/2023

Anexos:

CCF_000445.pdf

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 76.807.353/0001-60

Telefone: (43) 99662-2638

EMAIL: contabilidade@usinagemvaledoivai.com

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM – ESTADO DO PARANÁ

Concorrência nº 005/2023

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 76.807.353/0001-60, com sede na Rodovia PRT 466, Parque Industrial, Jardim Alegre-PR, CEP 86.860-000, neste ato, representada pelo sócio administrador, **Sr. RENATO COSTA FARIAS**, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF/MF, sob nº. 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Tupinambas, n° 740, Jardim Alto da Gloria, Ivaiporã - PR, CEP 86.870-000, ao final assinado, com fundamento no artigo 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como artigo 109, I, alínea "a" da Lei 8.666/93, vem, tempestivamente, perante a Vossa Senhoria, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO**, cujas razões seguem em anexo, requerendo que Vossa Senhoria se digne **reconsiderar a decisão recorrida**, ou faça-o subir, devidamente informado, à autoridade competente.

Nestes termos,

Requer e espera deferimento.

Jardim Alegre-PR, 28 de Novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Renato Costa Farias – Representante Legal

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 76.807.353/0001-60

Telefone: (43) 99662-2638

EMAIL: contabilidade@usinagemvaledoivai.com

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM – ESTADO DO PARANÁ

RAZÕES DO RECURSO

I – SÍNTESE DOS FATOS

A recorrente participou da licitação, modalidade Concorrência nº 05/2023, participaram, além dela, as empresas: **EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA EPP, FELCAM OBRAS LTDA, EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA e REINALDO BARBOSA SIMÕES.**

Ocorre que consoante os fundamentos apontados a seguir, indevidamente, a empresa EUROVIA, segundo a sua documentação apresentada, foi considerada **Empresa de Pequeno Porte** para fins de habilitação, o que não se admite, já que, de longa data, se desenquadrou de tal condição.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.1 – Do desenquadramento da proponente EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Registra-se, inicialmente, que a recorrida EUROVIA, visando burlar a imposição legal, promoveu alteração contratual, **remanejando** os seus sócios, em diversas empresas do grupo (abaixo relacionadas) para assim, evitar que a consulta junto a base de dados da Receita Federal do Brasil, mais especificamente, no QSA (Quadro de Sócios e Administradores) impedisse que tivesse os benefícios da referida lei complementar, para fins de concorrência pública.

Tal manobra, embora inteligente, não prospera, pois, como veremos, os dados fáticos comprovam a **relação** existente entre diversos CNPJs, tornando-se inegável a admissão de **informal** grupo econômico.

Da mesma forma, veremos que a conduta acima relatada foi sabidamente tolhida por esta Comissão de Licitação quando acolheu as razões recursais desta empresa e desenquadrou a empresa TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA da condição de EPP, na licitação, modalidade tomada de preços nº 04/2022.

Proc. Administrativo 2.098/2023 | Anexo: CCF_000445.pdf (2/19) 465/633

Pois bem. A Lei Complementar 123/06 concede às empresas que se declaram microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais alguns benefícios, dentre eles, o empate ficto.

Este caso permite que as empresas que estejam dentro da categoria de ME, EPP e MEI cubram a oferta econômica da empresa de grande porte, até então vencedora, desde que a proposta esteja no intervalo de até 10% em relação ao menor preço, pois, nestas condições, ocorre o chamado empate ficto.

Nesse contexto, como já dito, a recorrida EUROVIA declarou ser EPP (segundo informações extraídas da sua certidão simplificada e declaração assinada datada do dia 19 de outubro de 2023).

A mencionada Lei Complementar apresenta alguns critérios para que as empresas enquadradas como ME, EPP e MEI tenham os benefícios do tratamento diferenciado em licitações. Tais critérios estão previstos no artigo 3º, §4º da referida Lei.

Pela documentação acostada ao processo licitatório a proponente EUROVIA se encaixa, no mínimo, nos incisos III, IV e V do §4º do artigo 3º da referida lei complementar.

> Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
>
> (...)
>
> II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
>
> § 4º **Não** poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
>
> (...)
>
> III - de cujo capital **participe** pessoa física que seja

> inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
>
> (...)
>
> IV - cujo titular ou sócio **participe** com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
>
> (...)
>
> V - cujo sócio ou titular seja administrador **ou equiparado** de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; Grifei.

É que as empresas EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.429.296/0001-82 **(Doc. 01)**, TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.390.369/0001-89 **(Doc. 02)** e a empresa ROCHAPAVI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.712.958/0001-82 **(Doc. 03)**, pertencem ao **mesmo grupo econômico** de empresas, pois, na atualidade, as empresas têm como sócios: THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDÊNCIO VITORINO **esposa** do Sr. ELTON PRUDÊNCIO VITORINO e **sócia** da empresa EUROVIA; ELTON PRUDÊNCIO VITORINO **esposo** de THAYZA e **sócio** da empresa TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA; e ADELMAR CARRILHO ROCHA que, possivelmente, cedeu o seu nome para ser sócio da empresa ROCHAPAVI LTDA.

Diga-se acerca da cessão do nome uma vez que a empresa ROCHAPAVI, CNPJ/MF sob nº 15.712.958/0001-82, no mínimo, até o dia 11/04/2022 **(Doc. 04)** tinha como razão social CONSTRUTORA VITORINO e, ainda, os seus sócios eram: ELTON e THAYZA.

O contrário desta afirmação poderá as empresas comprovar com a **JUNTADA** do regular instrumento de **COMPRA E VENDA** da sociedade em questão bem como com a apresentação do respectivo **COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO.**

Então, embora muito bem arquitetada a **retirada** dos sócios das respectivas empresas, seguida das distribuições de nomes **(Docs. 05, 06 e 07)** para se **evitar** que houvesse o preenchimento da vedação legal vemos que, na prática, tal artifício **não** funcionou pois, evidentemente, mesmo com todo o esforço empregado, temos aqui a formação de grupo econômico de empresas.

Registra-se que o *e-mail:* ctvitorino@hotmail.com, o telefone (43) 9696-6195 e endereço, existentes, **em comum**, nos cartões de CNPJs das empresas EUROVIA e TERRAPLANAGEM VITORINO, por si só, comprovam a **relação** comercial existente entre as empresas.

O mesmo ocorre com o cartão do CNPJ da empresa ROCHAPAVI, no qual, consta no telefone (43) 9696-6195 como contato da empresa, indicando, mais uma vez, a **NÃO OCORRÊNCIA** de suposta transação comercial para a pessoa de ADELMAR.

Ademais, as empresas em questão reconhecem ser um grupo quando, em seu *e-mail*, documenta isso e reafirma ser comum o uso do mesmo telefone para os CNPJs acima, vejamos:

De: GRUPO VITORINO <ctvitorino@hotmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 17:16
Para: usinagemvaledoivai@hotmail.com
Cc: balanca-usinagem@hotmail.com; financeirousinagemvaledoivai@hotmail.com; financeirousinagem@hotmail.com
Assunto: nf e boleto obra RIO BOM
Prioridade: Alta

Boa tarde segue boleto e nota fiscal da massa conforme solicitado entregue na obra do Rio Bom Pr.

Atenciosamente
Thayza Vitorino
Construtora e Terraplanagem Vitorino
43 3424-1666
43 99696-6195

Observa-se ainda o **timbre** trazido pela recorrida em seus anexos, comprovando tratar-se de empresa que compõe o **GRUPO VITORINO**, vejamos:



Assim, inconteste a configuração das hipóteses dos incisos III,

IV e V do §4º, artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

Outro requisito que resta configurado é que o grupo de empresas acima citadas, juntando todos os pagamentos extraídos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, somente no ano de 2022, teve a receita bruta global que ultrapassou o limite de que trata o inciso II do *caput* do artigo 3º, ou seja, a empresa de pequeno porte, auferiu, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

O resumo, em anexo ao presente recurso **(Docs. 08, 09 e 10)** dá conta de que as empresas acima citadas, apenas no ano de 2022, **receberam**, no mínimo, o total de **R$ 15.993.975,94 (quinze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).**

Vejamos o resumo das planilhas abaixo relacionadas:

Desse modo, reitera-se, considerando as evidências de que as empresas, embora em nome de pessoas físicas distintas, pertencem ao **mesmo grupo econômico** que, como se comprova, movimentou no ano de 2022, a quantia exorbitante de **R$ 15.993.975,94 (quinze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos),** deve ser **retirado** da empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA quaisquer benefícios da lei complementar 123/2006, na forma do §6º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

Portanto, considerando as razões acima, a empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA deve ser considerada grande porte, sendo caso de revisão da decisão da Comissão de Licitação.

II.2 – Da instauração de processo administrativo visando a responsabilização da empresa EUROVIA

A reiterada e comprovada prática de atos reprováveis praticados pela empresa EUROVIA precisam ser punidos exemplarmente, do contrário, permanecerá a luta cotidiana dos concorrentes para demonstrar que a sua conduta, em cada certame, não espelha a transparência, a lisura e a boa-fé.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1607/2023, recentemente decidiu constituir fraude à licitação, ensejando em declaração de inidoneidade do fraudador, a MERA participação em certames licitatórios de pessoa jurídica autodeclarada como ME e EPP.

É o caso em questão!

Não há dúvidas acerca da simulação perpetrada pela recorrida EUROVIA. Tal se comprovará através dos seus conhecidos argumentos de defesa, os quais, conforme se verá, não serão capazes de afastar a prática da irregularidade da sua conduta.

A título de exemplos citamos que **não** comprovarão a **inexistência** da relação matrimonial entre os sócios THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDÊNCIO VITORINO e ELTON PRUDÊNCIO VITORINO.

Ora, como é que se nega a existência de um grupo econômico informal se os sócios de CNPJs distintos são marido e mulher?

Do mesmo modo, não apresentarão nos autos o CONTRATO DE COMPRA E VENDA existente entre ELTON, TRAYZA e ADELMAR CARRILHO ROCHA que estabeleceu negociação da empresa ROCHAPAVI LTDA. que, como dito, até o dia 11/04/2022, tinha como razão social

CONSTRUTORA VITORINO.

Por fim, a recorrida também não apresentará os respectivos **COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO** acerca da suposta transação realizada, porque ela não existiu, havendo indícios de que, possivelmente, foi simulada.

Portanto, para dar um basta nas condutas irregulares praticadas pela recorrida EUROVIA é chegada a hora de se instaurar, por parte do Município de Rio Bom, o devido processo administrativo para que, comprovando a má-fé da empresa em questão, a deixe INIDÔNEA, nos termos do referido acórdão do TCU.

III – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) que seja conhecido e provido o presente recurso administrativo para **desenquadrar a empresa** EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA da condição de empresa de pequeno porte; e

b) que em não havendo reconsideração de decisão por parte da Comissão de Licitação, seja o presente recurso administrativo encaminhado à autoridade superior, devidamente informado, para que possa deliberar definitivamente sobre a demanda.

Nestes termos,

Requer e espera deferimento.

Jardim Alegre-PR, 28 de Novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Renato Costa Farias – Representante Legal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.429.296/0001-82 MATRIZ		05/08/2019

NOME EMPRESARIAL
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EUROVIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:46:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.429.296/0001-82 MATRIZ		05/08/2019

NOME EMPRESARIAL
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:46:15** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	34.429.296/0001-82
NOME EMPRESARIAL:	EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:50** (data e hora de Brasília).

Município	Entidade	Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R$)	Liquidado (R$)	Pago (R$)	P/E (%)
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	1002 /2022	20/12/2022	Cadastro Inconsistente.	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24198 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (propria propr T 100,0000 639,8100 63.981,00 CBUQ) Entregue no municipio de Urai- Pr. Forma de pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES	63.981,00	63.981,00	63.981,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4774/2022	07/10/2022	Cadastro Inconsistente.	CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE) SENDO MATERIAL, TRANSPORTE E SERVIÇO DA APLICAÇÃO PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOC.I N 1232/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	201.975,77	201.975,77	201.975,77	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4368/2022	20/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CONFORME C.I N 1135/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	129.058,00	129.058,00	129.058,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4417/2022	22/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CONFORME C.I N 1153/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	258.116,00	258.116,00	258.116,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4164/2022	08/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE)C.I N 1056/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	516.232,00	516.232,00	516.232,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	2967/2022	28/06/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA APLICAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES CONFORME C.I. 0778/2022 - SEC. OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1608/2022	05/04/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ, CONFORME C.I. 394/2022 - SEC. SAÚDE (Licitação N : 53/2021-PE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	3095/2022	13/06/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	29.916,25	29.916,25	29.916,25	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1211/2022	15/03/2022	Cadastro Inconsistente.	AQUISIÇÃO DE CBUQ, PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO C.I N 289/2022 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	96.586,00	96.586,00	96.586,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1295/2022	23/03/2022	Cadastro Inconsistente.	AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. C.I N 336/2022 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	48.293,00	48.293,00	48.293,00	100,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	2302/2022	09/05/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	3.682,00	3.682,00	3.682,00	100,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	1891/2022	20/04/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	27.615,00	27.615,00	27.615,00	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	3604/2022	29/03/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 4041/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 4092/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 2629/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 49/2021.	133.095,71	133.095,71	133.095,71	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	522/2022Or	31/01/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS. PREGAO ELETRONICO 133/2021, PROCESSO 35028/2021, ATA 193/2021, HML. 04/11/2021, PED. EMPENHO 120/2022., CONJUNTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO - DIMENSÕES: 1,13 M X 1,16 M X 1,18 M X 1,29 M – MEDIDAS APROXIMADAS - COMPOSTO DA CAIXA COM GRELHA – TAMPA – GUIA CHAPÉU – EM CONCRETO ARMADO COM FERRAGEM 3/8" - A CAIXA DEVERA TER UM PRÉ FURO – QUE PODERA SER NAS POSIÇÕES FRONTAL, LATERAL OU COSTAL DA CAIXA - ARTEFATO DE CIMENTO DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 8890	44.999,80	44.999,80	44.999,80	100,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.390.369/0001-89 MATRIZ		05/08/2016

NOME EMPRESARIAL
TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TERRAPLANAGEM VITORINO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-7414/ (43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/08/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:51:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	25.390.369/0001-89
NOME EMPRESARIAL:	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ELTON PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:51** (data e hora de Brasília).

Município	Entidade	Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R$)	Liquidado (R$)	Pago (R$)	% Pago
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8609/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - RUA ANTONIO CALANDRELI, CONFORME REPASSE N. 917480/2021/MDR/CAIXA.	130.459,08	31.877,56	31.877,56	24,43
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8610/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - RUA ANTONIO CALANDRELI, CONFORME REPASSE N. 917480/2021/MDR/CAIXA.	287.010,00	0,00	0,00	0,00
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8611/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - TRAVESSA ANTONIO CALANDRELI, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 202133320001 - OGU 2021.	13.807,24	13.807,24	13.807,24	100,00
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8612/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - TRAVESSA ANTONIO CALANDRELI, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 202133320001 - OGU 2021.	200.000,00	61.121,15	61.121,15	30,56
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3453/2022	20/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDAD 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EMPENHOS NÚMEROS 3104-3106/2022 QUE FORAM ESTORNADOS, POIS ESTAVAM NA FONTE ERRADA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÃO DE OBRA 40% R$13616,56 ISS 3% R$408,50 INSS 11% R$1497,82 COFINS 3% R$408,50 CSLL 1% R$136,17 PIS 0,65% R$88,51 IR1/5% R$510,62	34.041,41	34.041,41	34.041,41	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	14374/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 15402/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16108/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 8604/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	6.832,80	6.832,80	6.832,80	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	14375/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 15406/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16122/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 8603/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3104/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 19.716,1300 19.716,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$7886,45 ISS 3% R$236,59 INSS 11% R$867,51 COFINS 3% R$236,59 CSLL 1% R$78,86 PIS 0,65% R$51,26 IR1/5% R$295,74 Forma de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3105/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 264.685,1300 264.685,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$105874,05 ISS 3% R$3176,22 INSS 11% R$11646,15 COFINS 3% R$3176,22 CSLL 1% R$1058,74 PIS 0,65% R$6883 IR1/5% R$39703,28 Forma de	264.685,13	264.685,13	264.685,13	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3106/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 14.324,6900 14.324,69 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$5729,88 ISS 3% R$171,90 INSS 11% R$630,29 COFINS 3% R$171,90 CSLL 1% R$57,30 PIS 0,65% R$37,24 IR1/5% R$214,87 Forma de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3107/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 192.300,1900 192.300,19 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$76920,08 ISS 3% R$2307,60 INSS 11% R$8461,21 COFINS 3% R$2307,60 CSLL 1% R$769,20 PIS 0,65% R$499,98 IR1/5% R$2884,50 Forma de pa	192.300,19	192.300,19	192.300,19	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3127/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 20.741,5600 20.741,56 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$8296,63 ISS 3% R$248,90 INSS 11% R$913 COFINS 3% R$248,90 CSLL 1% R$82,97 PIS 0,65%	20.741,58	20.741,58	20.741,58	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3128/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 58.894,8400 58.894,84 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40% R$23557,94 ISS 3% R$706,74 INSS 11% R$2591,37 COFINS 3% R$706,74 CSLL 1% R$235,58 PIS 0,65%	58.894,84	58.894,84	58.894,84	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2585/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 95.918,4200 95.918,42 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE EMPENHO REFERENTE ADITIVO DE REEQUILIBRIO MÃO DE OBRA 40% 38.367,37 ISS 3% 1.151,02 INSS 11% 4.220,41 COFINS 3% 1.151,02 CSLL 1%	95.918,42	95.918,42	95.918,42	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2588/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 7.762,0600 7.762,06 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE(CBUQ), NO PARQUE INDUSTRIAL "ANTENOR GASPARELLI", FAZE 2 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: PARQUE INDUSTRIAL MÃO DE OBRA 40% 3.104,82 ISS 3% 93,14 INSS 11% 341,53 COFINS 3%	7.762,06	7.762,06	7.762,06	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2589/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 299,7400 299,74 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (UQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli	299,74	299,74	299,74	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2590/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 5.695,1200 5.695,12 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (UQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli MÃO DE OBRA 40% 2.278,05 ISS 3% 68,34 INSS 11% 250,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2610/2022	25/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 5.695,1200 5.695,12 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (UQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli MÃO DE OBRA 40% 2.278,05 ISS 3% 68,34 INSS 11% 250,59 C	5.695,12	5.695,12	5.695,12	100,00
SERTANÓPOLIS	MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	4414/2022	05/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 146/2021 - TOMADA DE PREÇO 6/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPÊ, LARANJEIRAS E ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	137.873,45	137.873,45	137.873,45	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	6095/2022	27/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE APUCARANA.	777.457,61	772.673,46	772.673,46	99,38
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	6108/2022	27/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR PARCIAL DO EMPENHO 1696/2022.	94.203,36	94.203,36	94.203,36	100,00
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	11814/2022	19/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	REF. Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	63.444,71	63.444,71	63.444,71	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4894/2022	02/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VELHA DO DISTRITO DO PIRAPO. REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO.	41.988,96	41.988,96	41.988,96	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4913/2022	04/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	PAGAMENTO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO SEOB Nº 533/2022, BEM COMO, INFORMAÇÃO Nº 023/2022 - SEOB E PARECER TÉCNICO Nº 017/2022 - SEOB, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 07 - RUA IDALINA LUCIA PEREIRA - BOM RETIRO. CONTRATO Nº 115/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16172/2021. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021.	29.097,86	29.097,86	29.097,86	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	10540/2022	20/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 11369/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11901/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 6598/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	6.832,80	6.832,80	6.832,80	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	10541/2022	20/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 11366/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11902/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 6599/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	10941/2022	12/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sinalização viária e recomposição asfáltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. Valor estimado para os meses de setembro e outubro de 2022.	254.985,71	254.985,71	254.985,71	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	12370/2022	30/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de composição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e assentamento de meio fio e sarjetas com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços anexo, para atender o Condomínio Empresarial IV. INTERVENÇÃO 08/2022	136.325,26	136.325,26	136.325,26	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4186/2022	11/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	22.909,84	22.909,84	22.909,84	100,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	5267/2022	12/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 60,0000 535,0000 32.100,00 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	5268/2022	12/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 40,0000 535,0000 21.400,00 manutenção da estrada do congonhas Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	278/2022	12/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MASSA ASFALTICA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA CONFECCAO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA	17.841,91	17.841,91	17.841,91	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2068/2022	25/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 47.826,1300 47.826,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 1FB5.5224.DBD5.32EF VALIDADE: 21/12/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022082101350394307870 VALIDADE: 19/09/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3% R$2386,03 INSS 11% R$8748,79 COFINS 3% R$2386,03 CSLL 1% R$795,34 PIS 0,65% R$516,97 TOTAL DA N.F. IR 1,5% R$2982,54 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	47.826,13	47.826,13	47.826,13	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2069/2022	25/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 151.009,9900 151.009,99 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 1FB5.5224.DBD5.32EF VALIDADE: 21/12/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022082101350394307870 VALIDADE: 19/09/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3% R$1.812,12 INSS 11% R$6.644,44 COFINS 3% R$1.812,12 CSLL 1% R$604,04 PIS 0,65% R$392,63 TOTAL DA N.F. IR 1,5% R$2.265,15 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	151.009,09	151.009,09	151.009,09	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	3494/2022	21/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 76/2021. FUNDAMENTA-SE NO OFÍCIO SEOB Nº 238/2022, NOS TERMOS DA LEI E NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 076/2021, PARECER TÉCNICO Nº 028/2022, DE 06/04/2022, PARECER JURÍDICO SOB O Nº 350/2022 DE 14/04/2022, E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOB Nº 260/2022 EMITIDO EM 05/05/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 847/2021CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.	88.702,26	88.702,26	88.702,26	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	3495/2022	21/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 76/2021. FUNDAMENTA-SE NO OFÍCIO SEOB Nº 238/2022, NOS TERMOS DA LEI E NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 076/2021, PARECER TÉCNICO Nº 028/2022, DE 06/04/2022, PARECER JURÍDICO SOB O Nº 350/2022 DE 14/04/2022, E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOB Nº 260/2022 EMITIDO EM 05/05/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 847/2021CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.	30.132,00	30.132,00	30.132,00	100,00
SERTANÓPOLIS	MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	2921/2022	11/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 146/2021 - TOMADA DE PREÇO 06/2021 - CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPÊ, LARANJEIRAS, E ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	35.645,03	35.465,03	35.465,03	99,50
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	3405/2022	10/05/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 40,0000 535,0000 21.400,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE URAÍ. Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,00
BELA VISTA DO PARAÍSO	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	5395/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pela despesa que se empenha referente contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 2.892,41 m², no Parque Industrial Santa Margarida - Parte Da Rua Brasil - Bela Vista do Paraíso-PR.	438.494,13	438.494,13	438.494,13	100,00
BELA VISTA DO PARAÍSO	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	5396/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pela despesa que se empenha referente contrapartida de contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 2.892,41 m², no Parque Industrial Santa Margarida - Parte Da Rua Brasil - Bela Vista do Paraíso-PR.	23.078,64	23.078,64	23.078,64	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	2562/2022	17/05/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO SENDO ESTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 115/2021, QUE VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NESTE MUNICÍPIO. LOCAL: LOTE 07 - RUA IDALINA LÚCIA PEREIRA - BOM RETIRO. FICA ADITIVADO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.956,62 (CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 1,27% DO VALOR DO CONTRATO. fundamenta-se no Ofício SEOB Nº 240/2022, nos termos da lei E nos termos do Contrato nº 115/2021, PARECER TÉCNICO Nº 29/2022, DE 07/04/2022 E PARECER JURÍDICO SOB O Nº 324/2022 DE 08/04/2022, E PARECER DO controle interno sob Nº 217/2022 EMITIDO EM 18/04/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 16172/2021.	5.956,62	5.956,62	5.956,62	100,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	2508/2022	06/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 20,0000 535,0000 10.700,00 PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	7845/2022	18/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a Reurbanização, pavimentação asfáltica, recapeamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rouxinol e a Rua Coroa, lozalizada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagens e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 235.162,10 referente a contrapartida CONVENIO 838/2022, em atendimento a SEODUR.Lote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10 (Re-empenho)	235.162,10	235.162,10	235.162,10	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1820/2022	08/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO PARQUE INDUSTRIAL NORTE.	42.846,91	42.846,91	42.846,91	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1821/2022	08/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO PARQUE INDUSTRIAL NORTE.	112.274,49	112.274,49	112.274,49	100,00

ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1494/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 63.378,7200 63.378,72 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DERRUBADAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF67 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$2920,08 INSS 11%.....R$10706,95 COFINS 3%.....R$2920,08 CSLL 1%.....R$973,6 PIS 0,65%.....R$632,68 TOTAL DA N.F.: IR 1,5%.....R$3650,10 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal	63.378,72	63.378,72	63.378,72	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1495/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 179.961,1600 179.961,16 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF67 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$2920,08 INSS 11%.....R$10706,95 COFINS 3%.....R$2920,08 CSLL 1%.....R$973,6 PIS 0,65%.....R$632,68 TOTAL DA N.F.: IR 1,5%.....R$3650,10 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal	179.961,16	179.961,16	179.961,16	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1518/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 2.448,2500 2.448,25 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF67 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060142145959490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$423,77 INSS 11%.....R$1553,84 COFINS 3%.....R$423,77 CSLL 1%.....R$141,26 PIS 0,65%.....R$91,82 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$529,72 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	2.448,25	2.448,25	2.448,25	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1519/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 32.866,2800 32.866,28 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF67 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060142145959490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$423,77 INSS 11%.....R$1553,84 COFINS 3%.....R$423,77 CSLL 1%.....R$141,26 PIS 0,65%.....R$91,82 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$529,72 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	32.866,28	32.866,28	32.866,28	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1527/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 422,3200 422,32 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (QUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF67 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$101,36 INSS 11%.....R$371,64 COFINS 3%.....R$101,36 CSLL 1%.....R$33,79 PIS 0,65%.....R$21,96 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$126,69 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial	422,31	422,31	422,31	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1528/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 8.023,9400 8.023,94 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (QUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF67 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$101,36 INSS 11%.....R$371,64 COFINS 3%.....R$101,36 CSLL 1%.....R$33,79 PIS 0,65%.....R$21,96 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$126,69 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial	8.023,94	8.023,94	8.023,94	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1529/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 11.779,5000 11.779,50 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUEnte (CBUQ), NO PARQUE INDUSTRIAL "ANTENOR GASPARELLI", FAZE 2 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF67 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/8/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$141,35 INSS 11%.....R$2518,30 COFINS 3%.....R$141,35 CSLL 1%.....R$47,12 PIS 0,65%.....R$30,63 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$179 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: PARQUE INDUSTRIAL	11.779,50	11.779,50	11.779,50	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1556/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 49.203,0000 49.203,00 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF67 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$590,44 INSS 11%.....R$2164,93 COFINS 3%.....R$590,44 CSLL 1%.....R$196,81 PIS 0,65%.....R$127,93 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$738,05 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal Lo	49.203,00	49.203,00	49.203,00	100,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	125/2022	18/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE (CBUQ) NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA, CONFORME PROCESSO 10133/2022.	149.148,41	149.148,41	149.148,41	100,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	6895/2022	23/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a Reurbanização, pavimentação asfáltica, recapeamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rouxinol e a Rua Coroa, inalizada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagens e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 235.162,10 referente a contrapartida CONVENIO 838/2022, em atendimento a SEODUR.Lote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	6896/2022	23/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a Reurbanização, pavimentação asfáltica, recapamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rouxinol e a Rua Coroa, inalizada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagens e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 1.162.314,48 referente a recursos provenientes da SEDU CONVENIO III/2022, em atendimento a SEODUR. Lote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10	1.162.314,48	1.107.485,79	###########	95,28
FLÓRIDA	MUNICÍPIO DE FLÓRIDA	3148/2022	22/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Empreitada global para Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 6.041,67 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de dra. Trecho: • Rua Arvelino Marmentini (entre Lote 6/Quadra 2 e Lote 6/Quadra 4); • Rua Arvelino Marmentini (entre Rua Antonio G. Cesnik e Av. Ipiranga); • Rua Arvelino Marmentini (entre Av. Ipiranga e Rua Projetada A); • Rua José Pitton (entre Lote 5/Quadra 2 e Lote 1/Quadra 4); • Rua Pedro Mineiro (entre Lote 5/Quadra 1 e Lote 1/Quadra 3); • Rua Projetada F (entre Rua Arvelino Marmentini e Rua Pedro Mineiro); • Rua José Cesnik (entre Rua Aurélio Marques e Rua Projetada L - Marginal PR-461); Conforme memoriais, planilha de custos e cronograma físico financeiro.	1.200.504,36	559.790,70	559.790,70	46,63
FLÓRIDA	MUNICÍPIO DE FLÓRIDA	3149/2022	22/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Empreitada global para Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 6.041,67 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de dra. Trecho: • Rua Arvelino Marmentini (entre Lote 6/Quadra 2 e Lote 6/Quadra 4); • Rua Arvelino Marmentini (entre Rua Antonio G. Cesnik e Av. Ipiranga); • Rua Arvelino Marmentini (entre Av. Ipiranga e Rua Projetada A); • Rua José Pitton (entre Lote 5/Quadra 2 e Lote 1/Quadra 4); • Rua Pedro Mineiro (entre Lote 5/Quadra 1 e Lote 1/Quadra 3); • Rua Projetada F (entre Rua Arvelino Marmentini e Rua Pedro Mineiro); • Rua José Cesnik (entre Rua Aurélio Marques e Rua Projetada L - Marginal PR-461); Conforme memoriais, planilha de custos e cronograma físico financeiro.	63.184,44	29.452,93	29.452,93	46,61
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1696/2022	30/03/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	195.848,54	195.848,54	195.848,54	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1697/2022	30/03/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	316.107,09	316.107,09	316.107,09	100,00
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	4796/2022	27/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; passagins e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Área de Pavimentação/recape: 56.178,45m². Prazo de execução: 08 (oito) meses.Pavimentação de vias urbanas, reconstrução doavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; passagins e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	2.786.566,09	2.555.191,30	###########	90,95
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	4797/2022	27/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; passagins e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Área de Pavimentação/recape: 56.178,45m². Prazo de execução: 08 (oito) meses.Pavimentação de vias urbanas, reconstrução doavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; passagins e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	1.000.000,00	1.000.000,00	###########	100,00
LUNARDELLI	MUNICÍPIO DE LUNARDELLI	846/2022	25/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEP. ADMIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	21.366,00	21.366,00	21.366,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	128/2022	17/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	145/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 01 PAVIMENTAÇAO.	176.151,77	176.151,77	176.151,77	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	146/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDDE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 02 DRENAGEM.	50.485,00	50.485,00	50.485,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	147/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PRO. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 02 PAVIMENTAÇAO.	261.780,50	261.780,50	261.780,50	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	148/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDDE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 01 DRENAGEM.	80.490,00	80.490,00	80.490,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	213/2022	25/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, TERRAPLENAGEM, DESASSOREAMENTO DE BARRAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS. PREGAO ELETRONICO 172/2021, PROCESSO 50212/2021, CONTITO 001/2022, HML 11/01/2022., ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM POTÊNCIA ACIMA DE 150 HP, COM PESO OPERACIONAL ACIMA DE 20 TON, COM OPERADOR CASE	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	37/2022	26/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, SINALIZAÇÃO TATIL HORIENTAL FEITA COM PISO TATIL RIGIDO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM ACO PARA DRENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA, NA COR AMARELA, OF 15/2022-DEPPLAN ATA 2/2021 PREGÃO 5/2021PROCESSO 12990/2021	37.287,10	37.287,10	37.287,10	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	1515/2022	17/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sintalização viária e recomposição asfaltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. AVENIDA LONDRINA	226.676,16	226.676,16	226.676,16	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	1516/2022	17/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sintalização viária e recomposição asfaltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. AVENIDA LONDRINA	1.031.936,59	1.031.936,59	###########	100,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.712.958/0001-82 MATRIZ		29/05/2012

NOME EMPRESARIAL
ROCHAPAVI LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ROCHAPAVI	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-376	4670	KM 231 SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.800-762	PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE II	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/05/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2023** às **16:07:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	15.712.958/0001-82
NOME EMPRESARIAL:	ROCHAPAVI LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ADELMAR CARRILHO ROCHA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:55** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
15.712.958/0001-82
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUTORA VITORINO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ELTON PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **11/04/2022** às **01:55** (data e hora de Brasília).

Ofício 1.257/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA

Data: 28/11/2023 às 16:58:14

Boa tarde, segue em anexo RECURSO, no aguardo da CONTRARRAZÃO, favor atentar ao prazo de protocolo da CONTRARRAZÃO.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

RECURSO_USINAGEM_VALE_DO_IVAI_2_.pdf

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 76.807.353/0001-60

Telefone: (43) 99662-2638

EMAIL: contabilidade@usinagemvaledoivai.com

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM – ESTADO DO PARANÁ

Concorrência nº 005/2023

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 76.807.353/0001-60, com sede na Rodovia PRT 466, Parque Industrial, Jardim Alegre-PR, CEP 86.860-000, neste ato, representada pelo sócio administrador, **Sr. RENATO COSTA FARIAS**, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF/MF, sob nº. 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Tupinambas, n° 740, Jardim Alto da Gloria, Ivaiporã - PR, CEP 86.870-000, ao final assinado, com fundamento no artigo 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como artigo 109, I, alínea "a" da Lei 8.666/93, vem, tempestivamente, perante a Vossa Senhoria, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO**, cujas razões seguem em anexo, requerendo que Vossa Senhoria se digne **reconsiderar a decisão recorrida**, ou faça-o subir, devidamente informado, à autoridade competente.

Nestes termos,

Requer e espera deferimento.

Jardim Alegre-PR, 28 de Novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Renato Costa Farias – Representante Legal

USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 76.807.353/0001-60

Telefone: (43) 99662-2638

EMAIL: contabilidade@usinagemvaledoivai.com

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM – ESTADO DO PARANÁ

RAZÕES DO RECURSO

I – SÍNTESE DOS FATOS

A recorrente participou da licitação, modalidade Concorrência nº 05/2023, participaram, além dela, as empresas: **EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA EPP, FELCAM OBRAS LTDA, EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA e REINALDO BARBOSA SIMÕES.**

Ocorre que consoante os fundamentos apontados a seguir, indevidamente, a empresa EUROVIA, segundo a sua documentação apresentada, foi considerada **Empresa de Pequeno Porte** para fins de habilitação, o que não se admite, já que, de longa data, se desenquadrou de tal condição.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.1 – Do desenquadramento da proponente EUROVIA EMPRESA ASFÁLTICA LTDA da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Registra-se, inicialmente, que a recorrida EUROVIA, visando burlar a imposição legal, promoveu alteração contratual, **remanejando** os seus sócios, em diversas empresas do grupo (abaixo relacionadas) para assim, evitar que a consulta junto a base de dados da Receita Federal do Brasil, mais especificamente, no QSA (Quadro de Sócios e Administradores) impedisse que tivesse os benefícios da referida lei complementar, para fins de concorrência pública.

Tal manobra, embora inteligente, não prospera, pois, como veremos, os dados fáticos comprovam a **relação** existente entre diversos CNPJs, tornando-se inegável a admissão de **informal** grupo econômico.

Da mesma forma, veremos que a conduta acima relatada foi sabidamente tolhida por esta Comissão de Licitação quando acolheu as razões recursais desta empresa e desenquadrou a empresa TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA da condição de EPP, na licitação, modalidade tomada de preços nº 04/2022.

Pois bem. A Lei Complementar 123/06 concede às empresas que se declaram microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais alguns benefícios, dentre eles, o empate ficto.

Este caso permite que as empresas que estejam dentro da categoria de ME, EPP e MEI cubram a oferta econômica da empresa de grande porte, até então vencedora, desde que a proposta esteja no intervalo de até 10% em relação ao menor preço, pois, nestas condições, ocorre o chamado empate ficto.

Nesse contexto, como já dito, a recorrida EUROVIA declarou ser EPP (segundo informações extraídas da sua certidão simplificada e declaração assinada datada do dia 19 de outubro de 2023).

A mencionada Lei Complementar apresenta alguns critérios para que as empresas enquadradas como ME, EPP e MEI tenham os benefícios do tratamento diferenciado em licitações. Tais critérios estão previstos no artigo 3º, §4º da referida Lei.

Pela documentação acostada ao processo licitatório a proponente EUROVIA se encaixa, no mínimo, nos incisos III, IV e V do §4º do artigo 3º da referida lei complementar.

> Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
>
> (...)
>
> II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
>
> § 4º **Não** poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
>
> (...)
>
> III - de cujo capital **participe** pessoa física que seja

> inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
>
> (...)
>
> IV - cujo titular ou sócio **participe** com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
>
> (...)
>
> V - cujo sócio ou titular seja administrador **ou equiparado** de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; Grifei.

É que as empresas EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.429.296/0001-82 **(Doc. 01)**, TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.390.369/0001-89 **(Doc. 02)** e a empresa ROCHAPAVI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.712.958/0001-82 **(Doc. 03)**, pertencem ao **mesmo grupo econômico** de empresas, pois, na atualidade, as empresas têm como sócios: THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDÊNCIO VITORINO **esposa** do Sr. ELTON PRUDÊNCIO VITORINO e **sócia** da empresa EUROVIA; ELTON PRUDÊNCIO VITORINO **esposo** de THAYZA e **sócio** da empresa TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA; e ADELMAR CARRILHO ROCHA que, possivelmente, cedeu o seu nome para ser sócio da empresa ROCHAPAVI LTDA.

Diga-se acerca da cessão do nome uma vez que a empresa ROCHAPAVI, CNPJ/MF sob nº 15.712.958/0001-82, no mínimo, até o dia 11/04/2022 **(Doc. 04)** tinha como razão social CONSTRUTORA VITORINO e, ainda, os seus sócios eram: ELTON e THAYZA.

O contrário desta afirmação poderá as empresas comprovar com a **JUNTADA** do regular instrumento de **COMPRA E VENDA** da sociedade em questão bem como com a apresentação do respectivo **COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO.**

Então, embora muito bem arquitetada a **retirada** dos sócios das respectivas empresas, seguida das distribuições de nomes **(Docs. 05, 06 e 07)** para se **evitar** que houvesse o preenchimento da vedação legal vemos que, na prática, tal artifício **não** funcionou pois, evidentemente, mesmo com todo o esforço empregado, temos aqui a formação de grupo econômico de empresas.

Registra-se que o *e-mail:* ctvitorino@hotmail.com, o telefone (43) 9696-6195 e endereço, existentes, **em comum**, nos cartões de CNPJs das empresas EUROVIA e TERRAPLANAGEM VITORINO, por si só, comprovam a **relação** comercial existente entre as empresas.

O mesmo ocorre com o cartão do CNPJ da empresa ROCHAPAVI, no qual, consta no telefone (43) 9696-6195 como contato da empresa, indicando, mais uma vez, a **NÃO OCORRÊNCIA** de suposta transação comercial para a pessoa de ADELMAR.

Ademais, as empresas em questão reconhecem ser um grupo quando, em seu *e-mail*, documenta isso e reafirma ser comum o uso do mesmo telefone para os CNPJs acima, vejamos:

De: GRUPO VITORINO <ctvitorino@hotmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 17:16
Para: usinagemvaledoivai@hotmail.com
Cc: balanca-usinagem@hotmail.com; financeirousinagemvaledoivai@hotmail.com; financeirousinagem@hotmail.com
Assunto: nf e boleto obra RIO BOM
Prioridade: Alta

Boa tarde segue boleto e nota fiscal da massa conforme solicitado entregue na obra do Rio Bom Pr.

Atenciosamente
Thayza Vitorino
Construtora e Terraplanagem Vitorino
43 3424-1666
43 99696-6195

Observa-se ainda o **timbre** trazido pela recorrida em seus anexos, comprovando tratar-se de empresa que compõe o **GRUPO VITORINO**, vejamos:

EUROVIA
Grupo Vitorino

Assim, inconteste a configuração das hipóteses dos incisos III,

IV e V do §4º, artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

Outro requisito que resta configurado é que o grupo de empresas acima citadas, juntando todos os pagamentos extraídos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, somente no ano de 2022, teve a receita bruta global que ultrapassou o limite de que trata o inciso II do *caput* do artigo 3º, ou seja, a empresa de pequeno porte, auferiu, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

O resumo, em anexo ao presente recurso **(Docs. 08, 09 e 10)** dá conta de que as empresas acima citadas, apenas no ano de 2022, **receberam**, no mínimo, o total de **R$ 15.993.975,94 (quinze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).**

Vejamos o resumo das planilhas abaixo relacionadas:

Desse modo, reitera-se, considerando as evidências de que as empresas, embora em nome de pessoas físicas distintas, pertencem ao **mesmo grupo econômico** que, como se comprova, movimentou no ano de 2022, a quantia exorbitante de **R$ 15.993.975,94 (quinze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos),** deve ser **retirado** da empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA quaisquer benefícios da lei complementar 123/2006, na forma do §6º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

Portanto, considerando as razões acima, a empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA deve ser considerada grande porte, sendo caso de revisão da decisão da Comissão de Licitação.

II.2 – Da instauração de processo administrativo visando a responsabilização da empresa EUROVIA

A reiterada e comprovada prática de atos reprováveis praticados pela empresa EUROVIA precisam ser punidos exemplarmente, do contrário, permanecerá a luta cotidiana dos concorrentes para demonstrar que a sua conduta, em cada certame, não espelha a transparência, a lisura e a boa-fé.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1607/2023, recentemente decidiu constituir fraude à licitação, ensejando em declaração de inidoneidade do fraudador, a MERA participação em certames licitatórios de pessoa jurídica autodeclarada como ME e EPP.

É o caso em questão!

Não há dúvidas acerca da simulação perpetrada pela recorrida EUROVIA. Tal se comprovará através dos seus conhecidos argumentos de defesa, os quais, conforme se verá, não serão capazes de afastar a prática da irregularidade da sua conduta.

A título de exemplos citamos que **não** comprovarão a **inexistência** da relação matrimonial entre os sócios THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDÊNCIO VITORINO e ELTON PRUDÊNCIO VITORINO.

Ora, como é que se nega a existência de um grupo econômico informal se os sócios de CNPJs distintos são marido e mulher?

Do mesmo modo, não apresentarão nos autos o CONTRATO DE COMPRA E VENDA existente entre ELTON, TRAYZA e ADELMAR CARRILHO ROCHA que estabeleceu negociação da empresa ROCHAPAVI LTDA. que, como dito, até o dia 11/04/2022, tinha como razão social

CONSTRUTORA VITORINO.

Por fim, a recorrida também não apresentará os respectivos **COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO** acerca da suposta transação realizada, porque ela não existiu, havendo indícios de que, possivelmente, foi simulada.

Portanto, para dar um basta nas condutas irregulares praticadas pela recorrida EUROVIA é chegada a hora de se instaurar, por parte do Município de Rio Bom, o devido processo administrativo para que, comprovando a má-fé da empresa em questão, a deixe INIDÔNEA, nos termos do referido acórdão do TCU.

III – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) que seja conhecido e provido o presente recurso administrativo para **desenquadrar a empresa** EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA da condição de empresa de pequeno porte; e

b) que em não havendo reconsideração de decisão por parte da Comissão de Licitação, seja o presente recurso administrativo encaminhado à autoridade superior, devidamente informado, para que possa deliberar definitivamente sobre a demanda.

Nestes termos,

Requer e espera deferimento.

Jardim Alegre-PR, 28 de Novembro de 2023.

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Renato Costa Farias – Representante Legal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.429.296/0001-82 MATRIZ		05/08/2019

NOME EMPRESARIAL
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EUROVIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:46:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.429.296/0001-82 MATRIZ		05/08/2019

NOME EMPRESARIAL
EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:46:15** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	34.429.296/0001-82
NOME EMPRESARIAL:	EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:50** (data e hora de Brasília).

Município	Entidade	Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R$)	Liquidado (R$)	Pago (R$)	P/E (%)
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	1002 /2022	20/12/2022	Cadastro Inconsistente.	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 24198 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (propria propr T 100,0000 639,8100 63.981,00 CBUQ) Entregue no municipio de Urai- Pr. Forma de pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES	63.981,00	63.981,00	63.981,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4774/2022	07/10/2022	Cadastro Inconsistente.	CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE) SENDO MATERIAL, TRANSPORTE E SERVIÇO DA APLICAÇÃO PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOC.I N 1232/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	201.975,77	201.975,77	201.975,77	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4368/2022	20/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CONFORME C.I N 1135/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	129.058,00	129.058,00	129.058,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4417/2022	22/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CONFORME C.I N 1153/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	258.116,00	258.116,00	258.116,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	4164/2022	08/09/2022	Cadastro Inconsistente.	CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE)C.I N 1056/2022 - SECRETARIA DE OBRAS	516.232,00	516.232,00	516.232,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	2967/2022	28/06/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA APLICAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES CONFORME C.I. 0778/2022 - SEC. OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1608/2022	05/04/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ, CONFORME C.I. 394/2022 - SEC. SAÚDE (Licitação N : 53/2021-PE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	3095/2022	13/06/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	29.916,25	29.916,25	29.916,25	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1211/2022	15/03/2022	Cadastro Inconsistente.	AQUISIÇÃO DE CBUQ, PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO C.I N 289/2022 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	96.586,00	96.586,00	96.586,00	100,00
TAMARANA	MUNICÍPIO DE TAMARANA	1295/2022	23/03/2022	Cadastro Inconsistente.	AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA USO EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. C.I N 336/2022 - SECRETARIA DE OBRAS (Licitação N : 53/2021-PE)	48.293,00	48.293,00	48.293,00	100,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	2302/2022	09/05/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	3.682,00	3.682,00	3.682,00	100,00
SÃO JOÃO DO IVAÍ	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	1891/2022	20/04/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	27.615,00	27.615,00	27.615,00	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	3604/2022	29/03/2022	Cadastro Inconsistente.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 4041/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 4092/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 2629/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 49/2021.	133.095,71	133.095,71	133.095,71	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	522/2022Or	31/01/2022	Cadastro Inconsistente.	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS. PREGAO ELETRONICO 133/2021, PROCESSO 35028/2021, ATA 193/2021, HML. 04/11/2021, PED. EMPENHO 120/2022., CONJUNTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO - DIMENSÕES: 1,13 M X 1,16 M X 1,18 M X 1,29 M – MEDIDAS APROXIMADAS - COMPOSTO DA CAIXA COM GRELHA – TAMPA – GUIA CHAPÉU – EM CONCRETO ARMADO COM FERRAGEM 3/8" - A CAIXA DEVERA TER UM PRÉ FURO – QUE PODERA SER NAS POSIÇÕES FRONTAL, LATERAL OU COSTAL DA CAIXA - ARTEFATO DE CIMENTO DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 8890	44.999,80	44.999,80	44.999,80	100,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.390.369/0001-89 MATRIZ		05/08/2016

NOME EMPRESARIAL
TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TERRAPLANAGEM VITORINO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO PAULO FENATO	200	COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.802-900	JARDIM ESPANHA	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CTVITORINO@HOTMAIL.COM	(43) 9696-7414/ (43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/08/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:51:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	25.390.369/0001-89
NOME EMPRESARIAL:	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ELTON PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:51** (data e hora de Brasília).

Município	Entidade	Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	%
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8609/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - RUA ANTONIO CALANDRELL CONFORME REPASSE N. 917480/2021/MDR/CAIXA.	130.459,08	31.877,56	31.877,56	24,43
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8610/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - RUA ANTONIO CALANDRELL CONFORME REPASSE N. 917480/2021/MDR/CAIXA.	287.010,00	0,00	0,00	0,00
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8611/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - TRAVESSA ANTONIO CALANDRELL CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 202133320001 - OGU 2021.	13.807,24	13.807,24	13.807,24	100,00
SABÁUDIA	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	8612/2022	16/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO - TRAVESSA ANTONIO CALANDRELL CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 202133320001 - OGU 2021.	200.000,00	61.121,15	61.121,15	30,56
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3453/2022	20/12/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EMPENHOS NUMEROS 3104-3106/2022 QUE FORAM ESTORNADOS, POIS ESTAVAM NA FONTE ERRADA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÃO DE OBRA 40%......R$13616,56 ISS 3%......R$408,50 INSS 11%......R$1497,82 COFINS 3%......R$408,50 CSLL 1%......R$136,17 PIS 0,65%......R$88,51 IR1,5%......R$510,62	34.041,41	34.041,41	34.041,41	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	14374/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 15402/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16108/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 8604/2022 EM ANEXO E RESULADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	6.832,80	6.832,80	6.832,80	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	14375/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 15406/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16122/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 8603/2022 EM ANEXO E RESULADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3104/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 19.716,1300 19.716,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40%......R$7886,45 ISS 3%......R$236,59 INSS 11%......R$867,51 COFINS 3%......R$236,59 CSLL 1%......R$78,86 PIS 0,65%......R$51,26 IR1/5%......R$295,74 Forma de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3105/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 264.685,1300 264.685,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40%......R$105874,05 ISS 3%......R$3176,22 INSS 11%......R$11646,15 COFINS 3%......R$3176,22 CSLL 1%......R$1058,74 PIS 0,65%......R$6883 IR1/5%......R$39703,28 Forma de	264.685,13	264.685,13	264.685,13	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3106/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 14.324,6900 14.324,69 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40%......R$5729,88 ISS 3%......R$171,90 INSS 11%......R$630,29 COFINS 3%......R$171,90 CSLL 1%......R$57,30 PIS 0,65%......R$37,24 IR1/5%......R$214,87 Forma de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3107/2022	29/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 192.300,1900 192.300,19 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40%......R$76920,08 ISS 3%......R$2307,60 INSS 11%......R$8461,21 COFINS 3%......R$2307,60 CSLL 1%......R$769,20 PIS 0,65%......R$499,98 IR1/5%......R$2884,50 Forma de pa	192.300,19	192.300,19	192.300,19	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3127/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 20.741,5600 20.741,56 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40%......R$8296,63 ISS 3%......R$248,90 INSS 11%......R$913 COFINS 3%......R$248,90 CSLL 1%......R$82,97 PIS 0,65%......	20.741,58	20.741,58	20.741,58	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	3128/2022	30/11/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 58.894,8400 58.894,84 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022112402251524105205 VALIDADE: 23/12/2022 MÃO DE OBRA 40%......R$23557,94 ISS 3%......R$706,74 INSS 11%......R$2591,37 COFINS 3%......R$706,74 CSLL 1%......R$235,58 PIS 0,65%......	58.894,84	58.894,84	58.894,84	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2585/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 95.918,4200 95.918,42 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE EMPENHO REFERENTE ADITIVO DE REEQUILIBRIO MÃO DE OBRA 40%......38.367,37 ISS 3%......1.151,02 INSS 11%......4.220,41 COFINS 3%......1.151,02 CSLL 1%......	95.918,42	95.918,42	95.918,42	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2588/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 7.762,0600 7.762,06 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE (CBUQ), NO PARQUE INDUSTRIAL "ANTENOR GASPARELLI", FAZE 2 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: PARQUE INDUSTRIAL MÃO DE OBRA 40%......3.104,82 ISS 3%......93,14 INSS 11%......341,53 COFINS 3%......	7.762,06	7.762,06	7.762,06	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2589/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 299,7400 299,74 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli	299,74	299,74	299,74	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2590/2022	20/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 5.695,1200 5.695,12 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli MÃO DE OBRA 40%......2.278,05 ISS 3%......68,34 INSS 11%......250,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2610/2022	25/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 5.695,1200 5.695,12 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 36045153/2022 VALIDADE: 18/04/2023 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 027961012-03 VALIDADE: 25/01/2023 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022101401252198752167 VALIDADE: 18/11/2022 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial Antenor Gasparelli MÃO DE OBRA 40%......2.278,05 ISS 3%......68,34 INSS 11%......250,59 C	5.695,12	5.695,12	5.695,12	100,00
SERTANÓPOLIS	MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	4414/2022	05/10/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 146/2021 - TOMADA DE PREÇO 6/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPÊ, LARANJEIRAS E ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	137.873,45	137.873,45	137.873,45	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	6095/2022	27/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE APUCARANA	777.457,61	772.673,46	772.673,46	99,38
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	6108/2022	27/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR PARCIAL DO EMPENHO 1696/2022.	94.203,36	94.203,36	94.203,36	100,00
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	11814/2022	19/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	REF. Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	63.444,71	63.444,71	63.444,71	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4894/2022	02/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VELHA DO DISTRITO DO PIRAPO. REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO.	41.988,96	41.988,96	41.988,96	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4913/2022	04/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	PAGAMENTO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO SEOB Nº 533/2022, BEM COMO, INFORMAÇÃO Nº 023/2022 - SEOB E PARECER TÉCNICO Nº 017/2022 - SEOB, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 07 - RUA IDALINA LUCIA PEREIRA - BOM RETIRO. CONTRATO Nº 115/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16172/2021. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021.	29.097,86	29.097,86	29.097,86	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	10540/2022	20/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 11369/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11901/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 6598/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	6.832,80	6.832,80	6.832,80	100,00
MANDAGUARI	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	10541/2022	20/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS/VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NAD Nº 11366/2022, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11902/2022, PARECER FINANCEIRO Nº 6599/2022 EM ANEXO E RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO Nº 64/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	10941/2022	12/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sinalização viária e recomposição asfáltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. Valor estimado para os meses de setembro e outubro de 2022.	254.985,71	254.985,71	254.985,71	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	12370/2022	30/09/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de composição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e assentamento de meio fio e sarjetas com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços anexo, para atender o Condomínio Empresarial IV. INTERVENÇÃO 08/2022	136.325,26	136.325,26	136.325,26	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	4186/2022	11/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	22.909,84	22.909,84	22.909,84	100,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	5267/2022	12/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 60,0000 535,0000 32.100,00 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	5268/2022	12/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 40,0000 535,0000 21.400,00 manutençao da estrada do congonhas Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	278/2022	12/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA CONFECCAO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA	17.841,91	17.841,91	17.841,91	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2068/2022	25/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 47.826,1300 47.826,13 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 1FB5.5224.DBD5.32EF VALIDADE: 21/12/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022082101350394307870 VALIDADE: 19/09/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%......R$2386,03 INSS 11%......R$8748,79 COFINS 3%......R$2386,03 CSLL 1%......R$795,34 PIS 0,65%......R$516,97 TOTAL DA N.F. IR 1,5%......R$2982,54 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	47.826,13	47.826,13	47.826,13	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	2069/2022	25/08/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 151.009,9900 151.009,99 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU908789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 1FB5.5224.DBD5.32EF VALIDADE: 21/12/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 27841335/2022 VALIDADE: 22/02/2023 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022082101350394307870 VALIDADE: 19/09/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%......R$1.812,12 INSS 11%......R$6.644,44 COFINS 3%......R$1.812,12 CSLL 1%......R$604,04 PIS 0,65%......R$392,63 TOTAL DA N.F. IR 1,5%......R$2.265,15 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	151.009,09	151.009,09	151.009,09	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	3494/2022	21/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 76/2021. FUNDAMENTA-SE NO OFÍCIO SEOB Nº 238/2022, NOS TERMOS DA LEI E NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 076/2021, PARECER TÉCNICO Nº 028/2022, DE 06/04/2022, PARECER JURÍDICO SOB O Nº 350/2022 DE 14/04/2022, E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOB Nº 260/2022 EMITIDO EM 05/05/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 847/2021CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.	88.702,26	88.702,26	88.702,26	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	3495/2022	21/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 76/2021. FUNDAMENTA-SE NO OFÍCIO SEOB Nº 238/2022, NOS TERMOS DA LEI E NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 076/2021, PARECER TÉCNICO Nº 028/2022, DE 06/04/2022, PARECER JURÍDICO SOB O Nº 350/2022 DE 14/04/2022, E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOB Nº 260/2022 EMITIDO EM 05/05/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 847/2021CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.	30.132,00	30.132,00	30.132,00	100,00
SERTANÓPOLIS	MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	2921/2022	11/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 146/2021 - TOMADA DE PREÇO 06/2021 - CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPÊ, LARANJEIRAS, E ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	35.645,03	35.465,03	35.465,03	99,50
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	3405/2022	10/05/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 40,0000 535,0000 21.400,00 MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE URAI. Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,00
BELA VISTA DO PARAÍSO	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	5395/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pela despesa que se empenha referente contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 2.892,41 m², no Parque Industrial Santa Margarida - Parte Da Rua Brasil - Bela Vista do Paraíso-PR.	438.494,13	438.494,13	438.494,13	100,00
BELA VISTA DO PARAÍSO	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	5396/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pela despesa que se empenha referente contratapartida de contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 2.892,41 m², no Parque Industrial Santa Margarida - Parte Da Rua Brasil - Bela Vista do Paraíso-PR.	23.078,64	23.078,64	23.078,64	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	2562/2022	17/05/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO SENDO ESTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 115/2021, QUE VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NESTE MUNICÍPIO. LOCAL: LOTE 07 - RUA IDALINA LÚCIA PEREIRA - BOM RETIRO. FICA ADITIVADO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.956,62 (CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 1,27% DO VALOR DO CONTRATO. fundamenta-se no Ofício SEOB Nº 240/2022, nos termos da lei E nos termos do Contrato nº 115/2021, PARECER TÉCNICO Nº 29/2022, DE 07/04/2022 E PARECER JURÍDICO SOB O Nº 324/2022 DE 08/04/2022, E PARECER DO controle Interno sob Nº 217/2022 EMITIDO EM 18/04/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16172/2021.	5.956,62	5.956,62	5.956,62	100,00
URAÍ	MUNICÍPIO DE URAÍ	2508/2022	06/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 343 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE própria própr T 20,0000 535,0000 10.700,00 PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICIPIO Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ENGENHARIA, URBANISMO E TRANSPORTE	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	7845/2022	18/07/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a Reurbanização, pavimentação asfáltica, recapeamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rouxinol e a Rua Coroa, localizada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagens e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 235.162,10 referente a contrapartida CONVENIO 838/2022, em atendimento a SEODUR.Lote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10 (Re-empenho)	235.162,10	235.162,10	235.162,10	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1820/2022	08/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO PARQUE INDUSTRIAL NORTE.	42.846,91	42.846,91	42.846,91	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1821/2022	08/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO PARQUE INDUSTRIAL NORTE.	112.274,49	112.274,49	112.274,49	100,00

ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1494/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 63.378,7200 63.378,72 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$2920,08 INSS 11%.....R$10706,95 COFINS 3%.....R$2920,08 CSLL 1%.....R$973,6 PIS 0,65%.....R$632,68 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$3650,10 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal	63.378,72	63.378,72	63.378,72	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1495/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 179.961,1600 179.961,16 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$2920,08 INSS 11%.....R$10706,95 COFINS 3%.....R$2920,08 CSLL 1%.....R$973,6 PIS 0,65%.....R$632,68 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$3650,10 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal	179.961,16	179.961,16	179.961,16	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1518/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 2.448,2500 2.448,25 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU900789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060142145959490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$423,77 INSS 11%.....R$1553,84 COFINS 3%.....R$423,77 CSLL 1%.....R$141,26 PIS 0,65%.....R$91,82 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$529,72 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	2.448,25	2.448,25	2.448,25	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1519/2022	20/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 32.866,2800 32.866,28 RECAPE EM CBUQ - RUAS DA CIDADE CR - GRU900789/2020/MDR/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060142145959490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$423,77 INSS 11%.....R$1553,84 COFINS 3%.....R$423,77 CSLL 1%.....R$141,26 PIS 0,65%.....R$91,82 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$529,72 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: RUAS DA CIDADE	32.866,28	32.866,28	32.866,28	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1527/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 422,3200 422,32 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (QUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$101,36 INSS 11%.....R$371,64 COFINS 3%.....R$101,36 CSLL 1%.....R$33,79 PIS 0,65%.....R$21,96 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$126,69 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial	422,31	422,31	422,31	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1528/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 8.023,9400 8.023,94 EXECUÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (QUQ) NO "PARQUE INDUSTRIAL E COMERCIAL ANTENOR GASPARELLI". FASE 1 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$101,36 INSS 11%.....R$371,64 COFINS 3%.....R$101,36 CSLL 1%.....R$33,79 PIS 0,65%.....R$21,96 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$126,69 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: Parque Industrial	8.023,94	8.023,94	8.023,94	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1529/2022	24/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 11.779,5000 11.779,50 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUEnte (CBUQ), NO PARQUE INDUSTRIAL "ANTENOR GASPARELLI", FAZE 2 CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/8/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$141,35 INSS 11%.....R$2518,30 COFINS 3%.....R$141,35 CSLL 1%.....R$47,12 PIS 0,65%.....R$30,63 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$176,9 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Local de entrega: PARQUE INDUSTRIAL	11.779,50	11.779,50	11.779,50	100,00
ALVORADA DO SUL	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	1556/2022	28/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 33910 Obras e/ou Serviços de Engenharia 01 1,0000 49.203,0000 49.203,00 EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE – CBUQ, EM RUAS DEFINIDAS NO PROJETO E MEMORIAS ANEXOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE NR. GRU900289/2020/MRD/CAIXA CERTIDÃO UNIÃO UNIFICADA: 2AF5.88A7.851A.CF C7 VALIDADE: 20/07/2022 CND - SAAE: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 CND ESTADUAL : 026729732-69 VALIDADE: 08/09/2022 CND TRABALHISTA: 6527836/2022 VALIDADE: 23/08/2022 CND-MUNICIPAL: CND CHAVE VALIDADE: 31/12/2022 FGTS: 2022060601421459593490 VALIDADE: 05/07/2022 MÃO DE OBRA 40% ISS 3%.....R$590,44 INSS 11%.....R$2164,93 COFINS 3%.....R$590,44 CSLL 1%.....R$196,81 PIS 0,65%.....R$127,93 TOTAL DA N.F. IR 1,5%.....R$738,05 Forma de pagamento: 30 dias após realização dos serviços e emissão de nota fiscal Lo	49.203,00	49.203,00	49.203,00	100,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	125/2022	18/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE (CBUQ) NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA, CONFORME PROCESSO 10133/2022.	149.148,41	149.148,41	149.148,41	100,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	6895/2022	23/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a Reurbanização, pavimentação asfáltica, recapeamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rouxinol e a Rua Coroa, inalizada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagens e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 235.162,10 referente a contrapartida CONVENIO 838/2022, em atendimento a SEODUR.Lote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAPONGAS	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	6896/2022	23/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Correspondente a Reurbanização, pavimentação asfáltica, recapamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, acessibilidade e arborização na extensão de 0,70 km da Rua Guarani, no trecho compreendido entre a Rua Rouxinol e a Rua Coroa, inalizada no Distrito de Aricanduva, Município de Arapongas - PR. Sendo R$ 16.489,00 valor de obras de drenagens e R$ 1.380.987,58 valor dos demais serviços, totalizando R$ 1.397.476,58, sendo empenhado neste ato o valor de R$ 1.162.314,48 referente a recursos provenientes da SEDU CONVENIO 838/2022, em atendimento a SEODUR. Lote 01 - Valor Total: R$1.397.476,58; Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$1.162.314,48; Contrapartida Municipal: R$235.162,10	1.162.314,48	1.107.485,79	###########	95,28
FLÓRIDA	MUNICÍPIO DE FLÓRIDA	3148/2022	22/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Empreitada global para Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 6.041,67 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de dra. Trecho: • Rua Arvelino Marmentini (entre Lote 6/Quadra 2 e Lote 6/Quadra 4); • Rua Arvelino Marmentini (entre Rua Antonio G. Cesnik e Av. Ipiranga); • Rua Arvelino Marmentini (entre Av. Ipiranga e Rua Projetada A); • Rua José Pitton (entre Lote 5/Quadra 2 e Lote 1/Quadra 4); • Rua Pedro Mineiro (entre Lote 5/Quadra 1 e Lote 1/Quadra 3); • Rua Projetada F (entre Rua Arvelino Marmentini e Rua Pedro Mineiro); • Rua José Cesnik (entre Rua Aurélio Marques e Rua Projetada L - Marginal PR-461); Conforme memoriais, planilha de custos e cronograma físico financeiro	1.200.504,36	559.790,70	559.790,70	46,63
FLÓRIDA	MUNICÍPIO DE FLÓRIDA	3149/2022	22/06/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Empreitada global para Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 6.041,67 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de dra. Trecho: • Rua Arvelino Marmentini (entre Lote 6/Quadra 2 e Lote 6/Quadra 4); • Rua Arvelino Marmentini (entre Rua Antonio G. Cesnik e Av. Ipiranga); • Rua Arvelino Marmentini (entre Av. Ipiranga e Rua Projetada A); • Rua José Pitton (entre Lote 5/Quadra 2 e Lote 1/Quadra 4); • Rua Pedro Mineiro (entre Lote 5/Quadra 1 e Lote 1/Quadra 3); • Rua Projetada F (entre Rua Arvelino Marmentini e Rua Pedro Mineiro); • Rua José Cesnik (entre Rua Aurélio Marques e Rua Projetada L - Marginal PR-461); Conforme memoriais, planilha de custos e cronograma físico financeiro	63.184,44	29.452,93	29.452,93	46,61
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1696/2022	30/03/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	195.848,54	195.848,54	195.848,54	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1697/2022	30/03/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ Ruas do Jardim Europa e Jardim Menegazzo. CONFORME PROCESSO 60/2022.	316.107,09	316.107,09	316.107,09	100,00
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	4796/2022	27/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Área de Pavimentação/recape: 56.178,45m². Prazo de execução: 08 (oito) meses.Pavimentação de vias urbanas, reconstrução doavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	2.786.566,09	2.555.191,30	###########	90,95
ROLÂNDIA	MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	4797/2022	27/04/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Pavimentação de vias urbanas, reconstrução de pavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Área de Pavimentação/recape: 56.178,45m². Prazo de execução: 08 (oito) meses.Pavimentação de vias urbanas, reconstrução doavimento e recape asfáltico em CBUQ, incluindo os serviços preliminares; demolições; terraplenagem; drenagem; meio-fio, mureta e sarjeta; base; imprimação com emulsão; pintura de ligação com emulsão; revestimento; paisagismo e urbanização dos passeios; sinalização de trânsito horizontal e vertical; instalações elétricas; instalações hidráulicas; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.	1.000.000,00	1.000.000,00	###########	100,00
LUNARDELLI	MUNICÍPIO DE LUNARDELLI	846/2022	25/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEP. ADMIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	21.366,00	21.366,00	21.366,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	128/2022	17/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	145/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 01 PAVIMENTAÇAO.	176.151,77	176.151,77	176.151,77	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	146/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDDE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 02 DRENAGEM.	50.485,00	50.485,00	50.485,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	147/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O PRC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 02 PAVIMENTAÇAO.	261.780,50	261.780,50	261.780,50	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	148/2022	18/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ESTRADA VELHA DO PIRAPÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHAS E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM CONFORMIDDE COM O PROC. ADM. 847/2021, CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021 E CONTRATO 76/2021 BEM COMO O TERMO DE APOSTILAMENTO DE 15/12/2021. CONFORME OFÍCIO SEOB 30/2022. LOTE 01 DRENAGEM.	80.490,00	80.490,00	80.490,00	100,00
APUCARANA	MUNICÍPIO DE APUCARANA	213/2022	25/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, TERRAPLENAGEM, DESASSOREAMENTO DE BARRAGENS E SERVIÇOS CORRELATOS. PREGAO ELETRONICO 172/2021, PROCESSO 50212/2021, CONTIFO 001/2022, HML 11.01/2022 . ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM POTÊNCIA ACIMA DE 150 HP, COM PESO OPERACIONAL ACIMA DE 20 TON, COM OPERADOR CASE	0,00	0,00	0,00	0,00
APUCARANA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	37/2022rd	26/01/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, SINALIZAÇÃO TATIL HORIENTAL FEITA COM PISO TATIL RIGIDO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM ACO PARA DRENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA, NA COR AMARELA, OF 15/2022-DEPPLAN ATA 2/2021 PREGÃO 5/2021PROCESSO 12990/2021	37.287,10	37.287,10	37.287,10	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	1515/2022	17/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sintalização viária e recomposição asfaltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. AVENIDA LONDRINA	226.676,16	226.676,16	226.676,16	100,00
IBIPORÃ	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	1516/2022	17/02/2022	TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA -	Contratação de empresa para execução dos serviços de recomposição de asfalto em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em valas abertas para a manutenção e implantação das redes de água pluviais, canteiro central, sintalização viária e recomposição asfaltica com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme termo de referência, planilha de quantidades e preços, em anexo. AVENIDA LONDRINA	1.031.936,59	1.031.936,59	###########	100,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.712.958/0001-82 MATRIZ		29/05/2012

NOME EMPRESARIAL
ROCHAPAVI LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ROCHAPAVI	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-376	4670	KM 231 SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.800-762	PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE II	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 9696-6195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/05/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2023** às **16:07:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	15.712.958/0001-82
NOME EMPRESARIAL:	ROCHAPAVI LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ADELMAR CARRILHO ROCHA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/09/2023** às **09:55** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
15.712.958/0001-82
NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUTORA VITORINO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ELTON PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **11/04/2022** às **01:55** (data e hora de Brasília).

Proc. Administrativo 14- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 12/12/2023 às 14:05:23

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Contrarrazoes_Eurovia.pdf

ILUSTRÍSSIMO [A] SENHOR [A] PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANECENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO BOM – ESTADO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS
CONCORRÊNCIA 005/2023

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.429.296/0001-82, estabelecida no Município e Comarca de Apucarana - PR, com sede na Rua Pedro Paulo Fenato, nº 200, Jardim Espanha, com outorga de seus representantes legais conforme documentos em anexo, por seus advogados, apresentar:

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

SOBRE OS FATOS

Constata-se dos atos firmados pela autoridade administrativa presente Concorrência, que esta tem como objetivo a "*contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra para execução de pavimentação asfáltica em C. B. U. Q. no trecho final da Estrada Sebastião Piassa entre o Município de Rio Bom a Apucarana com Extensão de 980 metros, no Município de Rio Bom com Recursos das transferências especiais do Governo Federal*".

Consoante denota-se dos atos do procedimento administrativo, verifica-se que a recorrida, participou ativamente do certame e houve a habilitação da recorrida mediante a abertura do envelope 1.

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

Insatisfeita com a habilitação, da recorrida, a recorrente apresentou recurso, objetivando inabilitação, arguindo em síntese que este integra grupo econômico o que descaracterizaria as condições da Lei Especifica, e ainda, ter recebidos valores incompatíveis com o enquadramento de empresa de Pequeno Porte.

Entretanto, entendemos que o recurso interposto pela empresa recorrente não merece prosperar, posto que da detida análise de suas fundamentações, torna-se cristalina a inexistência do referido grupo econômico arguido, sendo evidente a realização da cisão, e alteração das condições de outrora da empresa recorrida.

Assim, passamos a apresentar os motivos jurídicos para integral rejeição dos pedidos firmados pelo recorrente, para manutenção dos atos até então praticados, com a respectiva homologação das referidas atas e adjudicação em favor da requerente do objeto licitatório:

DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO

Em atenção ao princípio da eventualidade, a parte recorrida, caso entenda esta Nobre autoridade julgadora, que não seria o caso de inadmissão recursal, passamos a apresentar os fundamentos jurídicos ensejadores da inexistência de grupo econômico capaz de afastar as condições específicas do caso em tela.

Ao analisar os fundamentos apresentados pela parte recorrente, constata-se que sua irresignação e argumento, estaria embasado na falta de atendimento pela empresa recorrida ao termos previstos na Lei 123/2006, em seu artigo 3º, §4º, III a V, sob o fundamento principal de caracterização de grupo econômico, bem como excesso de faturamento para caracterização da mencionada situação de incentivo legal.

No entanto, da leitura dos fundamentos veiculados, a própria parte recorrente aponta que o alegado grupo econômico, passou a ser inexistente e dissipado, com a gerencia autônoma de cada uma das empresas em comento, vejamos, detidamente:

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

É que as empresas EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.429.296/0001-82 **(Doc. 01)**, TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.390.369/0001-89 **(Doc. 02)** e a empresa ROCHAPAVI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.712.958/0001-82 **(Doc. 03)**, pertencem ao **mesmo grupo econômico** de empresas, pois, na atualidade, as empresas têm como sócios: THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDÊNCIO VITORINO **esposa** do Sr. ELTON PRUDÊNCIO VITORINO e **sócia** da empresa EUROVIA; ELTON PRUDÊNCIO VITORINO **esposo** de THAYZA e **sócio** da empresa TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA; e ADELMAR CARRILHO ROCHA que, possivelmente, cedeu o seu nome para ser sócio da empresa ROCHAPAVI LTDA.

Assim, tem-se que inconteste, que não haveria que se falar em grupo econômico no caso em tela, posto que a empresa Recorrida, tem como sócia administradora a Sra. Thayza Raquel Silva e Souza Prudêncio Vitorino.

Como apontado pelo recorrente, a empresa Rochapavi, é de titularidade do Sr. Adelmar Carrilho Rocha, e a empresa Terraplanagem Vitoriono LTDA, é de titularidade do Sr. Elton Prudêncio Vitonio.

Dando conta da ausência da existência do mencionado grupo econômico, o próprio recorrente, acostou a consulta de informações das empresas junto ao Portal da Receita Federal, donde denota-se que inexistiriam participação da Sra. Thayza em outras empresas, o que afastaria a incidência da descaracterização pretendida.

Vale ainda pontuar que os termos previstos nos incisos II, IV e V do §4º do Art. 3º da Lei 123/2006, aponta expressamente que as vedações, recaem sobre a pessoa do sócio da pessoa jurídica, vejamos:

> Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
> (...)
> **§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar**, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

> III - de **cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado** nos termos desta Lei Complementar, **desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;**
> IV - cujo **titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar**, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do **caput** deste artigo;
> V - **cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos**, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do **caput** deste artigo;

Ou seja, por intermédio dos documentos apresentados pela parte recorrente, comprovou-se que a Sra. Thayza, de fato não participa em qualquer outra empresa alegada, considerando que não estaria vinculada junto ao Portal da Receita Federal, como titular ou representante legal de quaisquer outras empresas.

Vale ainda pontuar, que apesar dos esforços do recorrente na comprovação do mencionado grupo mediante juntada de "print" de e-mail que alega ter recebido, algumas considerações merecem destaque, vejamos as arguições apresentadas pelo requerido:

> Ademais, as empresas em questão reconhecem ser um grupo quando, em seu *e-mail*, documenta isso e reafirma ser comum o uso do mesmo telefone para os CNPJs acima, vejamos:
>
> **De:** GRUPO VITORINO <[redacted]>
> **Enviada em:** sexta-feira, 16 de dezembro de 2022 17:16
> **Para:** [redacted]
> **Cc:** [redacted]
> **Assunto:** nf e boleto obra RIO BOM
> **Prioridade:** Alta
>
> Boa tarde segue boleto e nota fiscal da massa conforme solicitado entregue na obra do Rio Bom
> Pr.
>
> Atenciosamente
> Thayza Vitorino
> Construtora e Terraplanagem Vitorino
> 43 3424-1666
> 43 99696-6195

Sobre o mérito da questão inicialmente, vale pontuar, que o mencionado e-mail corporativo, envolveriam exclusivamente as empresas **CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM VITORINO**, não há qualquer menção em relação à empresa vencedora da presente concorrência.

Ainda, vale pontuar, que não foi acostado no mencionado e-mail, qual a função exercida pela Sra. Thayza ao enviar o mencionado e-mail, sendo notório que no corpo do texto vislumbra-se que este trata-se de mera ato cotidiano de envio de boleto, sem qualquer vinculação efetiva com a gerência das mencionadas empresas.

Por fim, mas não menos importante, o mencionado e-mail, não é contemporâneo aos termos da presente concorrência, vez que o edital de classificação foi expedido em 12 de setembro de 2023, e o alegado e-mail seria de período de aproximadamente 01 (um ano) antes.

Quadra ainda salientar, que a informação acerca do timbre da empresa requerida, igualmente foi totalmente desatualizado, com informações datados há mais de um ano, sendo evidente que não há obrigatoriedade de realização da manutenção das relações contratuais *"ad aeternum"*, bem como diante da necessidade de realização da organização de seus sistemas gerenciais.

Vale ainda destacar no caso em tela, que após a realização das cessões e respectiva ruptura do mencionado grupo, tem-se que inconteste que a responsabilidade pela regularização dos dados cadastrais é de responsabilidade do titular que assumiu a gerencia da referida empresa, sendo evidente que não haveria que se falar em dever da requerente em relação aos atos administrativos, vez que não integra o quadro da referida empresa.

No mais, importante ressaltar, que o pleito firmado pela parte manifestante, foi firmado exclusivamente com base em suposições, deixando de apresentar qualquer documento específico acerca de suas arguições.

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

Neste termos, merece destaque, que a única informação efetivamente comprovada pelo recorrente, foi de que em momentos anteriores, houve no passado proximidade entre a pessoa física sócia da vencedora com as demais empresas, no entanto, conforme o melhor entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0045190-96.2022.8.16.0000, o vínculo pretérito, não é suficiente a ensejar a caracterização de grupo econômico, vejamos:

Autos nº. 0045190-96.2022.8.16.0000

Agravo de Instrumento nº 0045190-96.2022.8.16.0000
1ª Vara Cível de Ponta Grossa
Agravante(s): Compacta Serviço Intermodal e Armazéns Gerais Ltda., Milton João Machiavelli, Rodosafra Logística e Transporte Ltda., e Sulgrain Operações Portuárias Ltda.
Agravado(s): Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Interessado(s): Insol Armazéns Gerais Ltda., Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio S.A., José Heitor Sperotto, Luiz Sérgio da Silva Representado (a) por Neiry Galvão da Silva, Nova GS Participações, Rafael Galvão da Silva, Sol Atividade Rural Agropecuária Ltda., e Transol Transporte e Comércio Ltda.
Relator: Lauro Laertes de Oliveira

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO COMBATIDA QUE, APESAR DE INDEFERIR O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO, ENTENDEU POR CONFIGURADO GRUPO ECONÔMICO CONFORMADO PELAS EMPRESAS AGRAVANTES E EMPRESAS EXECUTADAS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO INDICAM A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FORMADO PELAS EMPRESAS MENCIONADAS. AUSÊNCIA DE UNIDADE GERENCIAL, PATRIMONIAL E LABORAL. OBJETOS SOCIAIS E SEDES DISTINTAS, HAVENDO APENAS A COINCIDÊNCIA, EM ALGUNS MOMENTOS, DE SÓCIOS/ADMINISTRADORES. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR GRUPO ECONÔMICO. PRECEDENTES DESSA CORTE. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Diante de tias considerações, entendemos que o recurso interposto não merece ser admitido, mas caso admitido merece ter negado seu provimento, considerando que as arguições do recorrente são integralmente dissociadas da realidade a luz do documentos apresentados, e não comprovadas quando da interposição recursal.

SOBRE O FATURAMENTO DA VENCEDORA

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

Novamente em suas arguições o recorrente, não foi capaz de apontar elemento ensejador da pretensão recursal, ao arguir a impropriedade do tratamento diferenciado da recorrida em relação ao seu faturamento.

A arguição foi firmada com base no disposto no incido II do artigo 3º da Lei 123/06, o qual possui a seguinte redação:

> Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
> (...)
> II - no caso de ***empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)*** e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Conforme apontado no item específico, não houve comprovação da participação da Sra. Thayza em qualquer outra empresa, e o faturamento apontado nos documentos acostados pelo requerido encontram-se no patamar fixado na legislação, vejamos:

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

63.981,00
201.975,77
129.058,00
258.116,00
516.232,00
0,00
0,00
29.916,25
96.586,00
48.293,00
3.682,00
27.615,00
133.095,71
44.999,80
1.553.550,53

FATURAMENTO EUROVIA

Diante de tais considerações, entendemos que acertadas as decisões tomadas por intermédio da comissão licitatória permanente, com a integral manutenção dos benefícios previsto na legislação, devendo ser negado provimento ao recurso interposto no caso em tela.

DO NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DE PROVA

Denota-se da pretensão recursal, que o recorrente apresentou alongadas considerações acerca da existência e grupo econômico envolvendo a empresa requerida.

Entretanto, da detida análise recursal, em que pese estarem presentes as alegações, não forma veiculadas aos presentes autos, quaisquer provas das alegações firmadas pela parte autora.

Importante pontuar, que apesar de serem apresentados "*prints*" de algumas informações, estas não revestem-se necessariamente da condição de prova documental, vez que não foram juntados os arquivos das mencionadas informações, as

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

quais forma unicamente coladas no corpo da petição, o que não supre a condição da prova documental.

Ademais, vale pontuar, que não forma apresentadas quaisquer provas da participação da sócia da vencedora, em qualquer outra empresa para caracterização do grupo econômico fixado na legislação.

Não obstante a tais considerações, também não existem provas efetivas de que de fato esta tenha participado na gerencia ou controladoria de outra empresa, vez que também não forma apresentados os contratos sociais em sua integralidade, ou comprovação de poder de gerencia ou mando nas mencionadas empresas, as quais são de titularidade de terceiros alheios ao presente procedimento público.

Diante de tais considerações, entendemos que o recorrente, não foi capaz de satisfazer o ônus de prova que lhe incumbia nos termos previstos no artigo 373 do Código de Processo Civil, o qual possui a seguinte redação:

> **Art. 373. O ônus da prova incumbe:**
> **I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;**
> **II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.**

Diga-se de passagem, as provas são notoriamente contrárias as arguições do recorrente, as quais dão conta da inexistência da participação dos sócios em mais de uma empresa, ainda que se houve em momento anterior grupo econômico, constata-se que houve a cisão do mesmo, sendo este integralmente dissipado.

Ainda, comprovou-se que o faturamento da empresa recorrida, encontra-se nos moldes e patamares legais, estando integralmente dissociadas das realidade as mencionadas arguições.

Diante do exposto, somos pela integral rejeição dos termos recursais, com a integralmente manutenção do edital classificatório com a sua homologação e adjudicação em favor da empresa recorrida.

DOS PEDIDOS

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

Diante do apresentado, e da exposição envolvendo os fatos objeto da presente, presentes os requisitos para requerer:

Sejam integralmente negado provimento, vez que não foram apresentadas quaisquer ofensas aos permissivos legais envolvendo o tratamento diferenciado em favor da recorrida, vez que não houve demonstração de participação sócia em qualquer outra empresa, ou inclusão desta em grupo com faturamento além o previsto na determinação legal.

Nestes termos
Pede Deferimento
Apucarana, 1 de dezembro de 2023.

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA
CNPJ nº 34.429.269/0001-82

DANILO LEMOS FREIRE
OAB/PR 40.738

LOUEFERSON DA CUNHA MUNIZ
OAB/PR 64.936

SANDRA KULCHESKI BERGOSSI
ASSESSORA

Rua Osório Ribas de Paula, 1680 – Vila Vitória
Apucarana – PR, CEP 86802-710
contato@freireemuniz.adv.br
(43) 3425-1414

Proc. Administrativo 15- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 12/12/2023 às 14:07:16

A comissão permanente de licitação solicita parecer jurídico prévio para decisão recursal.

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 16- 2.098/2023

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 12/12/2023 às 14:25:58

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

Processo Licitatório 2098/2023

Concorrência nº 005/2023

Recorrente: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

Trata-se de resposta ao recurso apresentado pela empresa USINAGEM VALE DO IVAI LTDA, após credenciamento das empresas para posterior abertura dos envelopes e lances.

O recurso fora interposto tempestivamente, o processo encaminhado à este Assessor para Analise do Pedido.

A empresa recorrente suma argui, que a empresa EUROVIA EMPRESA ASFALTICA Ltda EPP, não pode participar no certame na condição de EPP.

Após instada a empresa recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os fatos trazidos em sede de recurso.

É o breve relatório.

Em que pese todas as arguições e fatos trazidos pela empresa recorrente, o presente recurso não merece provimento, eis que não se vislumbra a sociedade entre os membros das empresas citadas e da recorrida.

Além disso, temos que sempre primar pelo principio da Boa fé dos participantes da licitação, e no caso em tela, como existe um documento comprovando a condição de Empresa de pequeno porte por parte da recorrida, não cabe a nos questionarmos um documento emitido pela receita federal.

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6771-9923-DDC1-3C13 e informe o código 6771-9923-DDC1-3C13

Desta forma, caso a empresa recorrida queira provar eventual fraude, deve procurar os órgãos competentes, como, Receita Federal, Ministério Publico Federal.

Não cabe a nós, equipe de licitação municipal questionar um documento de uma empresa.

Dessa forma, não há o que se discutir, devendo ser mantida a condição de Empresa de Pequeno Porte da recorrida e o recurso ser recebido e julgado totalmente desprovido no mérito.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, oriento pelo recebimento do recurso, e em seu mérito negar provimento ao mesmo.

Rio Bom 12/12/2023.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico

_

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6771-9923-DDC1-3C13 e informe o código 6771-9923-DDC1-3C13

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6771-9923-DDC1-3C13

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 12/12/2023 14:26:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6771-9923-DDC1-3C13

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 17- 2.098/2023

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 12/12/2023 às 14:30:18

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

Jose Carlos de Paula - SEMFI-LICIT

–

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1516-3BC2-0194-C73B e informe o código 1516-3BC2-0194-C73B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1516-3BC2-0194-C73B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 12/12/2023 14:30:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1516-3BC2-0194-C73B

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 18- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 12/12/2023 às 17:08:56

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR, EXEC-CG, SEAD, SEAD-DA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

DECISAO.pdf

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, VIRGILIO PRIMON e LEONARDO ROCHA DE SENE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F807-ECF1-2070-96AC e informe o código F807-ECF1-2070-96AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 115/2023

Concorrência nº 005/2023

Recorrente: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Decisão: Recurso Não Provido.

A comissão de Licitação reuniu-se extraordinariamente, em caráter de urgência as 16:00 horas do dia 12 de Dezembro de 2023, e após análise do parecer emitido pelo assessor Jurídico, acompanhamos o mesmo e decidimos pelo conhecimento e no mérito negar provimento ao recurso.

À Comissão de Licitação decidiu que fará a abertura dos envelopes 02 (proposta de preços) no dia dezoito de dezembro de 2023, (18/12/2023) às 09:00 horas (nove horas) nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Bom.

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA AOS INTERESSADOS E DIVULGUE-SE POR MEIO ELETRÔNICO.

Rio Bom – PR, 12 de dezembro de 2023.

Leonardo Rocha de Sene
Presidente da CPL

Virgílio Primom
Secretário

Fred Keller Oliveira Verolla
Membro

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, VIRGILIO PRIMON e LEONARDO ROCHA DE SENE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F807-ECF1-2070-96AC e informe o código F807-ECF1-2070-96AC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F807-ECF1-2070-96AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA (CPF 556.XXX.XXX-68) em 12/12/2023 17:09:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VIRGILIO PRIMON (CPF 205.XXX.XXX-49) em 12/12/2023 17:10:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEONARDO ROCHA DE SENE (CPF 096.XXX.XXX-06) em 12/12/2023 17:12:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F807-ECF1-2070-96AC

Proc. Administrativo 19- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEAD-DA - Divisão de Administração

Data: 13/12/2023 às 09:38:19

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Decisao_da_comissao_Publicacao.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 115/2023

Concorrência nº 005/2023

Recorrente: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Decisão: Recurso Não Provido.

A comissão de Licitação reuniu-se extraordinariamente, em caráter de urgência as 16:00 horas do dia 12 de Dezembro de 2023, e após análise do parecer emitido pelo assessor Jurídico, acompanhamos o mesmo e decidimos pelo conhecimento e no mérito negar provimento ao recurso.

À Comissão de Licitação decidiu que fará a abertura dos envelopes 02 (proposta de preços) no dia dezoito de dezembro de 2023, (18/12/2023) às 09:00 horas (nove horas) nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Bom.

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA AOS INTERESSADOS E DIVULGUE-SE POR MEIO ELETRÔNICO.

Rio Bom – PR, 12 de dezembro de 2023.

Leonardo Rocha de Sene
Presidente da CPL

Virgílio Primom
Secretário

Fred Keller Oliveira Verolla
Membro

Assinado por 3 pessoas: FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA, VIRGILIO PRIMON e LEONARDO ROCHA DE SENE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F807-ECF1-2070-96AC e informe o código F807-ECF1-2070-96AC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F807-ECF1-2070-96AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- FRED KELLER OLIVEIRA VEROLLA (CPF 556.XXX.XXX-68) em 12/12/2023 17:09:33 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VIRGILIO PRIMON (CPF 205.XXX.XXX-49) em 12/12/2023 17:10:40 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LEONARDO ROCHA DE SENE (CPF 096.XXX.XXX-06) em 12/12/2023 17:12:12 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F807-ECF1-2070-96AC

Proc. Administrativo 20- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 19/12/2023 às 10:05:17

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

PROPOSTA_DE_PRECOS.pdf

EUROVIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM/PR

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 05/2023

PROPOSTA DE PREÇO PÁG 01

PLANILHA PÁG 02 - 03

CRONOGRAMA PÁG 04

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – CNPJ 34.429.296/0001-82
RUA PEDRO PAULO FENATO, 200
– JARDIM ESPANHA, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA – CEP: 86.802-900 APUCARANA – PR

EUROVIA

PROPOSTA DE PREÇO

Apucarana, 20 de novembro de 2023

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº **05/2023**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços, relativa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL**

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução da obra objeto é de R$ 832.789,13 (oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos)

O prazo de execução do objeto é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do 10° (décimo) dia, após assinatura da ordem de serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura das propostas pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO

RG: 13.446.907-2

CPF:014.231.281-92

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.296/0001-82
APUCARANA-PR

Israel Ramos da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 191865/D

EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – CNPJ 34.429.296/0001-82
RUA PEDRO PAULO FENATO, 200
– JARDIM ESPANHA, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA – CEP: 86.802-900 APUCARANA – PR

EUROVIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
CONCORRENCIA 05/2023
DATA:21/11/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ - ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA				
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
	TOTAL GERAL				**R$ 832.789,13**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 2.739,20**
1.1	PLACA DE OBRA 4,00X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	2.739,20	2.739,20
2.	**TERRAPLENAGEM**		-		**13.415,49**
2.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	620,80	6,12	3.799,30
2.2	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3	620,80	4,01	2.489,41
2.3	Remoção de Revestimento Primário	m3	620,80	11,48	7.126,78
3.	**BASE / SUB-BASE**			-	**295.502,74**
3.1	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6208,00	3,87	24.024,96
3.2	Brita Graduada	m3	1358,00	199,91	271.477,78
4.	**REVESTIMENTO**		-		**444.206,64**
4.1	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	6208,00	0,45	2.793,60
4.2	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	7,45	5.521,27	41.133,46
4.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6208,00	0,32	1.986,56
4.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	3,10	3.697,65	11.462,72
4.5	CBUQ - Novos traços- TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	814,18	231,19	188.230,27
4.6	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	43,15	4.602,55	198.600,03
5.	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-		**19.271,90**
5.1	Plantio de Grama emplacas	m2	1910,00	10,09	19.271,90
6.	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-	-	**42.466,07**
6.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	465,60	28,27	13.162,51
6.2	PlacaPlaca sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	32,00	422,17	13.509,44
6.3	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	30,00	422,17	12.665,10
	SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un			
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)	m2	6,30	496,67	3.129,02
7.	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**		-		**R$ 15.187,09**
7.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	8,00	149,85	1.198,80

7.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	8,00	149,85	1.198,80
7.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	8,00	149,85	1.198,80
7.4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00	149,85	1.198,80
7.5	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00	135,57	1.084,56
7.6	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	72,87	1.165,92
7.7	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00	161,03	1.288,24
7.8	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00	76,79	614,32
7.9	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00	44,11	352,88
7.10	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	8,00	90,81	726,48
7.11	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	8,00	89,68	717,44
7.12	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	4.442,05	4.442,05

APUCARANA ,20 DE NOVEMBRO DE 2023.

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO
RGº. 13.446.907-2
CPF Nº. 014.231.281-92

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.286/0001-82
APUCARANA-PR

ISRAEL RAMOS DA COSTA
CREA PR 191865/D
CPF Nº. 077.322.839-02

Israel Ramos da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 191865/D

EUROVIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
CONCORRENCIA 05/2023
DATA : 21/11/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					MÊS 1	MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.739,20	0,33	100,00	2.739,20		0,00		0,00		0,00
2.	TERRAPLENAGEM	13.415,49	1,61	30,00	4.024,65	30,00	4.024,65	35,00	4.695,42	5,00	670,77
3.	BASE / SUB-BASE	295.502,74	35,48	30,00	88.650,82	30,00	88.650,82	30,00	88.650,82	10,00	29.550,27
4.	REVESTIMENTO	444.206,64	53,34	10,00	44.420,66	40,00	177.682,66	40,00	177.682,66	10,00	44.420,66
6.	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	19.271,90	2,31		0,00		0,00	50,00	9.635,95	50,00	9.635,95
7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	42.466,07	5,10		0,00		0,00	10,00	4.246,61	90,00	38.219,47
11.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os	15.187,09	1,82	26,00	3.948,64	34,00	5.163,61	32,00	4.859,87	8,00	1.214,97
	TOTAL GERAL - R$	**832.789,13**	**100,00**	**17,27**	**143.783,98**	**33,08**	**275.521,74**	**34,80**	**289.771,33**	**14,86**	**123.712,10**
	TOTAL - ACUMULADO			**17,27**	**143.783,98**	**50,35**	**419.305,71**	**85,14**	**709.077,04**	**100,00**	**832.789,13**

Apucarana, 20 de novembro de 2023

THAYZA R. S. E S. P. VITORINO
RG°. 13.446.907-2
CPF N°. 014.231.281-92

EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA
CNPJ: 34.429.206/0001-82
APUCARANA-PR

ISRAEL RAMOS DA COSTA
CREA PR 191865/D
CPF N°. 077.322.839-02

Israel Ramos da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 191865/D

Prefeitura do Município de Rio Bom

Edital de Concorrência Nº 005/2023

Envelope nº 2 - Proposta de Preços

FELCAM

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Rio Bom – PR, em 21 de novembro de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 005/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL, em Rio Bom-PR, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R$ 1.009.132,09** (Um milhão, nove mil, cento e trinta e dois reais e nove centavos).

O prazo de execução do objeto é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Felcam Obras Ltda.
Eder Moreira Araujo
Eng. Civil CREA SP 520105/D

Felcam Obras Ltda.
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio Administrador – RG 5.551.451-8

FelCam

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	RIO BOM	SAM	0
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	LOTE nº	1
Local da Obra :	Estrada Sebastião Piassa		

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	Concorrência nº 005/2023			
				QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.594,74
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.594,74	3.594,74	
2		TERRAPLENAGEM					17.537,60
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	620,80	8,00	4.966,40	
101114	SINAPI	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3	620,80	5,25	3.259,20	
420200	DER	Remoção de Revestimento Primário	m3	620,80	15,00	9.312,00	
3		BASE / SUB-BASE					352.428,16
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6.208,00	5,11	31.722,88	
531000A	DER	Brita Graduada	m3	1.358,00	236,16	320.705,28	
4		REVESTIMENTO					537.655,07
560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	6.208,00	0,59	3.662,72	
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	7,45	7.002,00	52.164,90	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.208,00	0,41	2.545,28	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	3,10	4.020,00	12.462,00	
570000D	DER	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	ton	814,18	303,39	247.014,07	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	43,15	5.094,00	219.806,10	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					25.269,30
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	1.910,00	13,23	25.269,30	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					55.724,62
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	465,60	37,09	17.269,10	
820000B	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	32,00	554,02	17.728,64	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	30,00	554,02	16.620,60	
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
820000	DER	PLACA DE SINALIZAÇAO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇAO E TRANSPORTE)	m²	6,30	651,79	4.106,28	
11		**ENSAIOS TECNOLÓGICOS - (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**					16.922,60
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	8,00	167,15	1.337,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	8,00	167,15	1.337,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	8,00	167,15	1.337,20	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00	167,15	1.337,20	
09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00	151,22	1.209,76	
74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	81,28	1.300,48	
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00	179,62	1.436,96	

FelCam

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	Concorrência nº 005/2023			
				QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00	85,65	685,20	
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00	49,20	393,60	
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	8,00	101,29	810,32	
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	8,00	100,03	800,24	
09.01	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	4.937,24	4.937,24	
x		**PREÇO GLOBAL**				**1.009.132,09**	**1.009.132,09**

Rio Bom - PR, em 21 de novembro de 2023.

Felcam Obras Ltda
Eder Moreira Araujo
Engenheiro Civil - CREA SP 520.105/D

Felcam Obras Ltda
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio administardor - RG nº 5.551.451-8

FelCam

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ
ESTRADA RIO BOM x APUCARANA (Sebastião Piasa)

Município:	**Rio Bom**	**SAM**	**0**	**Concorrência nº 005/2023**	**Repasse do Concedente**	**1.009.132,09**	**100,00%**
Projeto:	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ**	**LOTE nº**	**1**		**Contrapartida do Proponente**	**0,00**	**0,00%**
Quantidade:	**6.208,00 m2**				**Valor Total**	1.009.132,09	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)							TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		4	1	2	3	4	0	0			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100	0	0	0	0	0		**3.594,74**	0,36
2	TERRAPLENAGEM		30	30	40	0	0	0		**17.537,60**	1,74
3	BASE / SUB-BASE		30	30	40	0	0	0		**352.428,16**	34,92
4	REVESTIMENTO		0	50	50	0	0	0		**537.655,07**	53,28
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		0	0	40	60	0	0		**25.269,30**	2,50
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		20	0	0	80	0	0		**55.724,62**	5,52
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		10	40	50	0	0	0		**16.922,60**	1,68
	TOTAIS	**TOTAIS**								1.009.132,09	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS						Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	0	0			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3.594,74	0,36%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	5.261,28	5.261,28	7.015,04	0,00	0,00	0,00	3	17.537,60	1,74%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	105.728,45	105.728,45	140.971,26	0,00	0,00	0,00	3	352.428,16	34,92%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	0,00	268.827,54	268.827,54	0,00	0,00	0,00	2	537.655,07	53,28%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6T	SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	0,00	0,00	10.107,72	15.161,58	0,00	0,00	2	25.269,30	2,50%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	11.144,92	0,00	0,00	44.579,70	0,00	0,00	2	55.724,62	5,52%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	1.692,26	6.769,04	8.461,30	0,00	0,00	0,00	3	16.922,60	1,68%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

FelCam

CNPJ nº 49.183.297/0001-67
Inscrição Estadual – Isenta
Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP: 86801-637, Apucarana-PR.
Telefone: (43) 4101-9645
e-mail: felcamobras@gmail.com

T	TOTAIS	TESOURO	R$	127.421,65	386.586,30	435.382,86	59.741,28	0,00	0,00		1.009.132,09	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	127.421,65	386.586,30	435.382,86	59.741,28	0,00	0,00		1.009.132,09	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	12,63%	38,31%	43,14%	5,92%	0,00%	0,00%		1.009.132,09	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	12,63%	50,94%	94,08%	100,00%	0,00%	0,00%		**OK**	**OK**

Rio Bom - PR, em 21 de novembro de 2023.

Felcam Obras Ltda
Eder Moreira Araujo
Engenheiro Civil - CREA SP 520.105/D

Felcam Obras Ltda
Anderson Antonio Roncaglio
Sócio administrador - RG nº 5.551.451-8



USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

Rodovia Pr 466, Km 98,3 s/n – Parque Industrial Jardim Alegre – Paraná
CNPJ: 76.807.353/0001-60
Telefone: (43) 99662-2638
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

ANEXO I

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 005/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços, relativa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NOS TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR, COM RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL.**

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R$ 985.838,89 (Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).**

O prazo de execução do objeto é de **240 (duzentos e quarenta)** dias contados a partir do 11° (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação;

Atenciosamente,

Jardim Alegre, 21 de novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG: 6.204.545-0 SESP/PR

USINAGEM VALE DO IVAI LTDA

RODOVIA PR 466 S/N, KM 98,3 - PARQUE INDUSTRIAL
CNPJ: 76.807.353/0001-60
JARDIM ALEGRE - PARANÁ
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°005/2023

MUNICÍPIO:	RIO BOM - PARANÁ
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
LOCAL OBRA:	ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA

Nº	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT.	ORÇAMENTO APROVADO	
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 3.242,46
1.1	COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	R$ 3.242,46	R$ 3.242,46
2	2		TERRAPLENAGEM		-		R$ 15.861,43
2.1	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	620,80	R$ 7,23	R$ 4.488,38
2.2	101114	SINAPI	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3	620,80	R$ 4,74	R$ 2.942,59
2.3	420200	DER	Remoção de Revestimento Primário	m3	620,80	R$ 13,58	R$ 8.430,46
3			BASE / SUB-BASE		-		R$ 349.962,42
3.1	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6.208,00	R$ 4,61	R$ 28.618,88
3.2	531000A	DER	Brita Graduada	m3	1.358,00	R$ 236,63	R$ 321.343,54
4			REVESTIMENTO				R$ 525.743,32
4.1	560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	6.208,00	R$ 0,53	R$ 3.290,24
4.2	589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - Imprimação	ton	7,45	R$ 6.535,68	R$ 48.690,82
4.3	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.208,00	R$ 0,37	R$ 2.296,96
4.4	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	3,10	R$ 4.377,00	R$ 13.568,70
4.5	570000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	814,18	R$ 273,66	R$ 222.808,50
4.6	589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	43,15	R$ 5.448,16	R$ 235.088,10
6			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				R$ 22.786,30
6.1	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	1.910,00	R$ 11,93	R$ 22.786,30
7			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				R$ 50.266,07
7.1	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	465,60	R$ 33,46	R$ 15.578,98
7.2	820000B	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	32,00	R$ 499,73	R$ 15.991,36
7.3	820000E	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	30,00	R$ 499,73	R$ 14.991,90
			SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
7.4	82000	DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)	M2	6,30	R$ 587,91	R$ 3.703,83
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				R$ 17.976,89
11.1	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	8,00	R$ 177,38	R$ 1.419,04
11.2	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	8,00	R$ 177,38	R$ 1.419,04
11.3	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	8,00	R$ 177,38	R$ 1.419,04
11.4	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00	R$ 177,38	R$ 1.419,04
11.5	37136	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00	R$ 160,47	R$ 1.283,76
11.6	74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	R$ 86,25	R$ 1.380,00
11.7	38234	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00	R$ 190,61	R$ 1.524,88
11.8	74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00	R$ 90,89	R$ 727,12
11.9	37504	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00	R$ 52,21	R$ 417,68
11.10	37868	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	8,00	R$ 107,49	R$ 859,92
11.11	37138	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	8,00	R$ 106,15	R$ 849,20
11.12	09.01	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1	R$ 5.258,17	R$ 5.258,17
PREÇO GLOBAL							R$ 985.838,89

R$ 985.838,89 (Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Jardim Alegre, 21 de Novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG- 6.204.545-0

ALZEMIRO F. RECH JUNIOR
CREA-SP 92350/D

RODOVIA PR 466 S/N, KM 98,3 - PARQUE INDUSTRIAL
JARDIM ALEGRE - PARANÁ
CNPJ: 76.807.353/0001-60
TELEFONE: (43) 9 9657-3217
EMAIL: usinagemvaledoivailicitacao@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : Pavimentação asfáltica em vias urbanas
LOCAL:SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO:RIO BOM - PARANÁ
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM - PARANÁ

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

MUNICÍPIO: RIO BOM - PARANÁ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	COEFIC.		1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA		4ª PARCELA		5ª PARCELA		6ª PARCELA		7ª PARCELA		8ª PARCELA		PREÇO TOTAL
		INFLUEN.	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias		SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	100,00%	R$ 3.242,46																R$	3.242,46
2	TERRAPLENAGEM	1,61%	5,00%	R$ 793,07	10,00%	R$ 1.586,14	20,00%	R$ 3.172,29	30,00%	R$ 4.758,43	30,00%	R$ 4.758,43	5,00%	R$ 793,07						R$	15.861,43
3	BASE / SUB-BASE	35,50%					10,00%	R$ 34.996,24	20,00%	R$ 69.992,48	30,00%	R$ 104.988,73	30,00%	R$ 104.988,73	10,00%	R$ 34.996,24				R$	349.962,42
4	REVESTIMENTO	53,33%					5,00%	R$ 26.287,17	5,00%	R$ 26.287,17	40,00%	R$ 210.297,33	40,00%	R$ 210.297,33	10,00%	R$ 52.574,33				R$	525.743,32
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	2,31%							10,00%	R$ 2.278,63	18,00%	R$ 4.101,53	24,00%	R$ 5.468,71	25,00%	R$ 5.696,58	23,00%	R$ 5.240,85		R$	22.786,30
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5,10%													10,00%	R$ 5.026,61	9,00%	R$ 45.239,46		R$	50.266,07
11	ENSAIOS TECNOLOGICOS	1,82%	2,00%	R$ 359,64	3,00%	R$ 539,31	5,00%	R$ 898,84	8,00%	R$ 1.438,15	8,00%	R$ 1.438,15	34,00%	R$ 6.112,14	32,00%	R$ 5.752,60	10,00%	R$ 1.438,15		R$	17.976,89
	TOTAL PARCELA	100,00%	0,45%	R$ 4.395,07	0,22%	R$ 2.125,45	6,63%	R$ 65.354,54	10,63%	R$ 104.754,86	33,03%	R$ 325.584,17	33,24%	R$ 327.659,98	10,55%	R$ 104.046,36	5,27%	R$ 51.918,46		R$	985.838,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	0,45%	R$ 4.395,07	0,66%	R$ 6.520,52	7,29%	R$ 71.875,06	17,92%	R$ 176.629,92	50,94%	R$ 502.214,09	84,18%	R$ 829.874,07	94,73%	R$ 933.920,43	10,00%	R$ 985.838,89		R$	985.838,89

R$ 985.838,89 *(Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos)*

Jardim Alegre, 21 de Novembro de 2023.

RENATO COSTA FARIAS
RG- 6.204.545-0

ALZEMIRO F. RECH JUNIOR
CREA-SP 92350/D



Proc. Administrativo 209/2023 - Anexo: PROPOSTA_DE_PRECOS.pdf (17/26) 543/633

EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA
CNPJ 78.307.840/0001-99 – I.E. 902.52232-81
Av. Tancredo Neves, nº 10, centro, Jandaia do Sul, Paraná, cep 86.900-000
Fone/fax (0xx43) 99911-9969
E-mail: contato@empreiteirabueno.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: **CONCORRÊNCIA** n° **005/2023**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços relativa à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 1.092.962,32 (um milhão, noventa e dois mil, novecentos e sessenta e dois reis e trinta e dois centavos).

O prazo de execução do objeto é de 04 (quatro) meses contados a partir da data de assinatura do Contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura da proposta pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Jandaia do Sul, 17 de novembro de 2023.

BENEDITO FERREIRA BUENO
RG- 2.207.848-8 CPF-510.754.159-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
EMPRESA: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA.

CONCORRÊNCIA Nº: 05/2023

DATA: 17/11/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Município:	RIO BOM - PR
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL E Execução de sinalização completa do trecho que compreende a divisa do Município de Rio Bom X Apucarana. (ponte sobre o rio Rio Bom até o limite do perímetro urbano do Município de Rio Bom), conforme projeto de sinalização anexo ao processo.
Local da Obra:	Município de Rio Bom

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO SUBTOTAL (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.594,74
	CONPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	und	1,00	3594,74	3.594,74	
2.	TERRAPLENAGEM							17.587,27
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	620,80	8,02	4.978,82	
	101114	SINAPI	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3	620,80	5,25	3.259,20	
	420200	DER	Remoção de Revestimento Primário	m3	620,80	15,06	9.349,25	
3	BASE / SUB-BASE							387.980,60
	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6.208,00	5,11	31.722,88	
	531000A	DER	Brita Graduada	m3	1.358,00	262,34	356.257,72	
4	REVESTIMENTO							582.875,77
	560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	6.208,00	0,59	3662,72	
	589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	7,45	7.245,76	53980,91	
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.208,00	0,41	2545,28	
	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	3,10	4.852,55	15042,91	
	576000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	814,18	303,39	247014,07	
	589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	43,15	6.040,09	260629,88	
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							25.269,30
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	1.910,00	13,23	25.269,30	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							55.724,62
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	465,60	37,09	17.269,10	
	820000B	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	32,00	554,02	17.728,64	
	820000E	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	30,00	554,02	16.620,60	
	SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
	82000	DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)	M2	6,30	651,79	4.106,28	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							19.930,02
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	8,00	196,65	1.573,20	
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	8,00	196,65	1.573,20	
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	8,00	196,65	1.573,20	
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00	196,65	1.573,20	
	37136	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00	177,91	1.423,28	
	74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	95,62	1.529,92	
	38234	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00	211,32	1.690,56	
	74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00	100,77	806,16	
	37504	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00	57,88	463,04	
	37868	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	8,00	119,17	953,36	
	37138	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	8,00	117,68	941,44	
	09.01	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.829,46	5.829,46	
						PREÇO TOTAL:		R$ 1.092.962,32

BENEDITO FERREIRA BUENO
RG- 2.207.848-8
CPF-510.754.159-34

EMERSON LUIZ DUARTE
CREA-PR – 34087/D
RG-5.430.092-1
CPF-884.882.769-15

EMPREITEIRA BUENO

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO


Município:	RIO BOM - PR	CONCORRÊNCIA Nº: 05/2023	EMPRESA: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA.	Valor Total:	R$ 1.092.962,32
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPREIA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM		Data: 17/11/2023		
Área (m²):	6.208,00	PERIODO: 4ª / 120 DIAS			

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO

ITEM		R$	PARCELAS / PERIODO (DIAS)												TOTAL ITEM	COEF. %
			1ª / 30 DIAS	2ª / 60 DIAS	3ª / 90 DIAS	4ª / 120 DIAS										
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	R$ 3.594,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00									R$ 3.594,74	0,33%
		%	100,00%													
2.	TERRAPLENAGEM	R$	R$ 1.758,73	R$ 10.552,36	R$ 5.276,18	R$ 0,00									R$ 17.587,27	1,61%
		%	10,00%	60,00%	30,00%											
3.	BASE / SUB-BASE	R$	R$ 19.399,03	R$ 213.389,33	R$ 155.192,24	R$ 0,00									R$ 387.980,60	35,50%
		%	5,00%	55,00%	40,00%											
4.	REVESTIMENTO	R$	R$ 0,00	R$ 233.150,31	R$ 291.437,89	R$ 58.287,58									R$ 582.875,77	53,33%
		%		40,00%	50,00%	10,00%										
6.	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO	R$	R$ 0,00	R$ 5.053,86	R$ 15.161,58	R$ 5.053,86									R$ 25.269,30	2,31%
		%		20,00%	60,00%	20,00%										
7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R$	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.144,92	R$ 44.579,70									R$ 55.724,62	5,10%
		%			20,00%	80,00%										
11.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R$	R$ 0,00	R$ 7.972,01	R$ 9.965,01	R$ 1.993,00									R$ 19.930,02	1,82%
		%		40,00%	50,00%	10,00%										
TOTAL DAS PARCELAS		R$	R$ 24.752,50	R$ 470.117,87	R$ 488.177,82	R$ 109.914,14									R$ 1.092.962,32	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		%	2,26%	43,01%	44,67%	10,05%										100,00%
TOTAL DAS PARCELAS ACUMULADO		R$	R$ 24.752,50	R$ 494.870,37	R$ 983.048,19	R$ 1.092.962,32									OK	OK
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		%	2,26%	45,28%	89,94%	100,00%										

BENEDITO FERREIRA BUENO
RG- 2.207.848-8
CPF-510.754.159-34

EMERSON LUIZ DUARTE
CREA-PR – 34087/D / RG-5.430.092-1
CPF-884.882.769-15



'REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM
CNPJ:17.842.906/0001-56
Endereço: Loteamento 1-B E 1-C Zona Rural S/N, Quadra Gleba Guareta, Rodovia PR-082-próx. ao Trevo da Placa Luar Lidianópolis – PR Telefone: (41) 3282-3965
E-mail: financeiro@rbsusinagem.com.br
IE: 90647685-11

CONCORRÊNCIA N° 05/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Ref.: **CONCORRÊNCIA** n°05/**2023**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços relativa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$883.833,66 (oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais, sessenta e seis centavos).

O prazo de execução do objeto é de 08 (oito) meses, conforme cronograma, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura da proposta pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Lidianopolis, 20 de novembro de 2023.

Reinaldo Barbosa Simões
RG 70733420 SESP/PR
CPF 028.840.679-65


PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	RIO BOM	SAM	44
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	LOTE	1
Local da Obra :	ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA		


SAI: 44
LOTE nº 1
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulameta a Lei 14.133/21): 19/06/2023 - seg

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI	UD	ORÇAMENTO QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											2.523,99
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				2.450,00	2.100,00	2.523,99	un	1,00	2.523,99	2.523,99	
2		TERRAPLENAGEM								-	-	-	9.479,62
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.				5,00	3,00	3,61	m3	620,80	3,61	2.241,09	
101114	SINAPI	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte				3,00	1,50	1,80	m3	620,80	1,80	1.117,44	
420200	DER	Remoção de Revestimento Primário	2,00	0,5000	1,98	9,10	8,20	9,86	m3	620,80	9,86	6.121,09	
3		BASE / SUB-BASE								-			310.273,90
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN				3,20	3,30	3,97	m2	6.208,00	3,97	24.645,76	
531000A	DER	Brita Graduada	31,00	2,4000	50,00	125,00	175,00	210,33	m3	1.358,00	210,33	285.628,14	
4		REVESTIMENTO								-	-	-	484.538,11
560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	taxa RR-1C	0,0012		0,25	0,25	0,30	m2	6.208,00	0,30	1.862,40	
589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	348,00	1,0000	270,00	5.300,00	5.353,48	6.434,35	ton	7,45	6.434,35	47.935,91	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,20	0,20	0,24	m2	6.208,00	0,24	1.489,92	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	348,00	1,0000	270,00	3.500,00	3.627,02	4.359,31	ton	3,10	4.359,31	13.513,86	
570000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0530	53,38	150,00	203,38	244,44	ton	814,18	244,44	199.018,16	
transporte		Areia	189,00	0,0954	19,55					-	-	-	
transporte		Cal Hidratada CH-1	303,00	0,0144	3,52					-	-	-	
transporte		Brita (usina)	0,10	0,8372	2,33					-	-	-	
transporte		Massa	31,00	1,0000	39,62					-	-	-	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	370,00	1,0000	323,36	4.100,00	4.255,87	5.115,13	ton	43,15	5.115,13	220.717,86	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO								-	-	-	19.520,20
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas				8,50	8,50	10,22	m2	1.910,00	10,22	19.520,20	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								-	-	-	44.279,19
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				24,00	24,00	28,85	m2	465,60	28,85	13.432,56	
820000B	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA				435,00	369,75	444,40	un	32,00	444,40	14.220,80	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA				435,00	369,75	444,40	un	30,00	444,40	13.332,00	
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				435,00				-	-	-	
82000	DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)				435,00	435,00	522,83	M2	6,30	522,83	3.293,83	
10		DRENAGEM								-	-	-	-
610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1			5,78	95,00	100,78	121,13	m	-	-	-	
transporte		Cimento	319,00	0,0019	0,49					-	-	-	
transporte		Areia	135,00	0,0100	1,47					-	-	-	
transporte		Tubo	30,00	0,1100	3,83					-	-	-	
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM								-	-	-	
650000	DER	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 4	31,00	0,0702	2,52	45,00	47,52	57,11	M	-	-	-	
603010	DER	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,40 M SEM BERÇO				99,80	99,80	119,95	M	-	-	-	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)								- -	- -	- -	13.218,65
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem				99,75	99,75	119,89	un	8,00	119,89	959,12	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito				99,75	99,75	119,89	un	8,00	119,89	959,12	

REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM



REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM



Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)				UD	ORÇAMENTO			
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito				99,75	99,75	**119,89**	un	8,00	119,89	959,12	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base				99,75	99,75	**119,89**	un	8,00	119,89	959,12	
09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado				88,20	88,20	**106,01**	un	8,00	106,01	848,08	
74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				59,21	59,21	**71,16**	un	16,00	71,16	1.138,56	
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				115,20	115,20	**138,46**	un	8,00	138,46	1.107,68	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				60,00	60,00	**72,11**	un	8,00	72,11	576,88	
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				35,10	35,10	**42,19**	un	8,00	42,19	337,52	
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				75,10	75,10	**90,26**	un	8,00	90,26	722,08	
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				75,10	75,10	**90,26**	un	8,00	90,26	722,08	
09.01	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.				3.269,23	3.269,23	**3.929,29**	gb	1,00	3.929,29	3.929,29	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/6/2023												**PREÇO GLOBAL**	**883.833,66**

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965


Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 14:31:27 -02'00'

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Dados: 2023.11.20 15:30:39 -03'00'

Usinagem e Pavimentação

REINALDO BARBOSA SIMOES
RBS USINAGEM



PAM 2023	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																		
	# PAVIMENTAÇÃO																		
Município:	RIO BOM		SAM	44	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		R$	883.833,66	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ		LOTE nº	1	Data	20/11/2023	Dias	70	Data	08/02/2024	nº		Contrapartida do Proponente		R$	-	0,00%
Quantidade:	8.655,59 m2				## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										Valor Total		883.833,66	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N 8	PARCELAS (%)														TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Data Início		8/2/24	10/3/24	10/4/24	11/5/24	11/6/24	12/7/24	12/8/24	12/9/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00				
	Data Fim		9/3/24	9/4/24	10/5/24	10/6/24	11/7/24	11/8/24	11/9/24	12/10/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100														2.523,99	0,29
2	TERRAPLENAGEM		5	10	20	30	30	5									9.479,62	1,07
3	BASE / SUB-BASE				10	20	30	30	10								310.273,90	35,11
4	REVESTIMENTO					5	5	40	40	10							484.538,11	54,82
5	MEIO-FIO E SARJETA				10	25	30	25	5	5							-	-
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					10	18	24	25	23							19.520,20	2,21
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								10	90							44.279,19	5,01
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS			50	50												-	-
10	DRENAGEM		5	30	30	30	5										-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		2	3	5	8	8	34	32	8							13.218,65	1,50
	TOTAIS																883.833,66	100,00

COMPOSIÇAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6	7	8	0	0	0	0			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	2.523,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.523,99	0,29%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	473,98	947,96	1.895,92	2.843,89	2.843,89	473,98	-	-	-	-	-	-	6	9.479,62	1,07%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	31.027,39	62.054,78	93.082,17	93.082,17	31.027,39	-	-	-	-	-	5	310.273,90	35,11%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	24.226,91	24.226,91	193.815,24	193.815,24	48.453,81	-	-	-	-	5	484.538,11	54,82%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	1.952,02	3.513,64	4.684,85	4.880,05	4.489,65	-	-	-	-	5	19.520,20	2,21%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	4.427,92	39.851,27	-	-	-	-	2	44.279,19	5,01%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
10T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	264,37	396,56	660,93	1.057,49	1.057,49	4.494,34	4.229,97	1.057,49	-	-	-	-	8	13.218,65	1,50%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	3.262,34	1.344,52	33.584,25	92.135,08	124.724,09	296.550,58	238.380,57	93.852,22	-	-	-	-		883.833,66	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	3.262,34	1.344,52	33.584,25	92.135,08	124.724,09	296.550,58	238.380,57	93.852,22	-	-	-	-		883.833,66	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	0,37%	0,15%	3,80%	10,42%	14,11%	33,55%	26,97%	10,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		883.833,66	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	0,37%	0,52%	4,32%	14,75%	28,86%	62,41%	89,38%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/06/2023 - seg

REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965

Assinado de forma digital por REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01554250017S, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=REINALDO BARBOSA SIMOES:02884067965
Dados: 2023.11.20 14:20:28 -03'00'

CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO RIBEIRO:98017233949
Dados: 2023.11.20 15:32:58 -03'00'

Usinagem e Pavimentação

Proc. Administrativo 21- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 19/12/2023 às 10:21:59

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ATA_03_CC_05.pdf

ATA 03 DE REUNIÃO PARA A ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (18/12/2023), às nove horas (09:00), nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Bom situada na Avenida Curitiba, n°65, Centro na cidade de Rio Bom – Paraná, realizou-se a sessão pública para abertura dos envelopes contendo as proposta de preços, em razão do benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006 o qual consta na ata 02/2023 do dia 12/12/2023 sobre a abertura das propostas do processo licitatório na modalidade **CONCORRRÊNCIA PÚBLICA** o qual tem por **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL:**. Estavam presentes o Senhor(a) Leonardo Rocha de Sene, portador do CPF: 096.479.979-06 presidente e membros os Senhores Virgilio Primon, (secretario) portador do CPF: 205.357.839-49 e Fred Keller Oliveira Verolla (membro), portador do CPF. Nº 556.510.469-68, compondo a Comissão permanente de Licitação designados pela portaria 118/2023 para análise. A Empresa **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA**, inscrita no CNPJ 76.807.353/0001-60 situada na Rod. PR 466, KM 98,3, CEP: 86.860-000, Parque Industrial , na cidade de Jardim Alegre no Estado do Paraná apresentou a proposta no valor global de **R$ 985.838,89** (novecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), a proposta da empresa **FELCAM OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ 49.183.297/0001-67, com endereço na Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP 86.801-637 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná que foi de **R$ 1.009.132,09** (um milhão nove mil cento e trinta e dois reais e nove centavos), a empresa **REINALDO BARBOSA SIMÕES** inscrita no CNPJ: 17.842.906/0001-56 situada no Loteamento 1-B e 1-C ZONA RURAL, Quadragleba Guareta, Rodovia PR-082 – Próximo ao Trevo da Placa Luar, CEP: 86.865-000 na cidade de Lidianopolis no Estado do Paraná apresentou a proposta no valor global de **R$ 883.833,66** (oitocentos oitenta e três mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), a empresa **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA**, inscrita no CNPJ: 34.429.296/0001-82, com endereço na Rua Pedro Paulo Fenato, nº 200, Jardim Espanha, na cidade de Apucarana, estado do Paraná apresentou a proposta no valor global de **R$ 832.789,13** (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos) e a empresa **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA,** cadastrada sob o CNPJ: 78.307.840/0001-99 situada na Avenida Tancredo Neves, n° 10, centro, CEP: 86.900-000 na cidade de Jandaia do Sul no Estado do Paraná apresentou a proposta no valor global de **R$ 1.092.962,32** (um milhão noventa e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). A comissão analisou a proposta e considerou que a mesma estava de acordo com a lei supra mencionada, no entanto as empresas: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA e REINALDO BARBOSA SIMÕES apresentaram propostas e cronogramas físico financeiro com prazo de execução de 240 dias, pois o cronograma publicado estava perplexo, portanto se as empresas mencionados forem chamadas como remanescentes deverão adequar o prazo de execução e cronograma para 120 dias, se assim não o fizerem serão consideradas desclassificadas. Dando por encerrada, a Comissão de Licitação declarou a empresa **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA** vencedora do Processo Licitatório, deixando livre para as empresas participantes do processo o prazo de **05 (cinco) dias úteis a partir da publicação desta ata**, para que se assim desejar que o faça a interposição de recursos. Não havendo mais nada a tratar eu Virgílio Primon, secretário em função, lavrei a presente ata que após análise foi aprovada por mim e demais presentes.

Rio Bom – PR, 18 de Dezembro de 2023.

Leonardo Rocha de Sene

Virgílio Primon

Fred Keller Oliveira Verolla

Proc. Administrativo 22- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 20/12/2023 às 08:48:19

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ATA_03_ABERTURA_DA_PROPOSTA_DE_PRECOS_PUBLICACAO.pdf

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Ata de reunião

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 –CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ATA 03 DE REUNIÃO PARA A ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (18/12/2023), às nove horas (09:00), nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio Bom situada na Avenida Curitiba, n°65, Centro na cidade de Rio Bom – Paraná, realizou-se a sessão pública para abertura dos envelopes contendo as proposta de preços, em razão do benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006 o qual consta na ata 02/2023 do dia 12/12/2023 sobre a abertura das propostas do processo licitatório na modalidade **CONCORRRÊNCIA PÚBLICA** o qual tem por **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL:**. Estavam presentes o Senhor(a) Leonardo Rocha de Sene, portador do CPF: 096.479.979-06 presidente e membros os Senhores Virgilio Primon, (secretario) portador do CPF: 205.357.839-49 e Fred Keller Oliveira Verolla (membro), portador do CPF. Nº 556.510.469-68, compondo a Comissão permanente de Licitação designados pela portaria 118/2023 para análise. A Empresa **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA**, inscrita no CNPJ 76.807.353/0001-60 situada na Rod. PR 466, KM 98,3, CEP: 86.860-000, Parque Industrial , na cidade de Jardim Alegre no Estado do Paraná apresentou a proposta no valor global de **R$ 985.838,89** (novecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), a proposta da empresa **FELCAM OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ 49.183.297/0001-67, com endereço na Rua José Rezende nº 56, Jardim Gramados, CEP 86.801-637 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná que foi de **R$ 1.009.132,09** (um milhão nove mil cento e trinta e dois reais e nove centavos), a empresa **REINALDO BARBOSA SIMÕES** inscrita no CNPJ: 17.842.906/0001-56 situada no Loteamento 1-B e 1-C ZONA RURAL, Quadragleba Guareta, Rodovia PR-082 – Próximo ao Trevo da Placa Luar, CEP: 86.865-000 na cidade de Lidianopolis no Estado do Paraná apresentou a proposta no valor global de **R$ 883.833,66** (oitocentos oitenta e três mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), a empresa **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA**, inscrita no CNPJ: 34.429.296/0001-82, com endereço na Rua Pedro Paulo Fenato, nº 200, Jardim Espanha, na cidade de Apucarana, estado do Paraná apresentou a proposta no valor global de **R$ 832.789,13** (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos) e a empresa **EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA,** cadastrada sob o CNPJ: 78.307.840/0001-99 situada na Avenida Tancredo Neves, n° 10, centro, CEP: 86.900-000 na cidade de Jandaia do Sul no Estado do Paraná apresentou a proposta no valor global de **R$ 1.092.962,32** (um milhão noventa e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). A comissão analisou a proposta e considerou que a mesma estava de acordo com a lei supra mencionada, no entanto as empresas: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA e REINALDO BARBOSA SIMÕES apresentaram propostas e cronogramas físico financeiro com prazo de execução de 240 dias, pois o cronograma publicado estava perplexo, portanto se as empresas mencionados forem chamadas como remanescentes deverão adequar o prazo de execução e cronograma para 120 dias, se assim não o fizerem serão consideradas desclassificadas. Dando por encerrada, a Comissão de Licitação declarou a empresa **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA** vencedora do Processo Licitatório, deixando livre para as empresas participantes do processo o prazo de **05 (cinco) dias úteis a partir da publicação desta ata**, para que se assim desejar que o faça a interposição de recursos. Não havendo mais nada a tratar eu Virgílio Primon, secretário em função, lavrei a presente ata que após análise foi aprovada por mim e demais presentes.

Rio Bom – PR, 18 de Dezembro de 2023.

Leonardo Rocha de Sene

Virgílio Primon

Fred Keller Oliveira Verolla

Proc. Administrativo 23- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 03/01/2024 às 10:11:00

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 24- 2.098/2023

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 03/01/2024 às 10:14:48

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR, EXEC-CG, SEAD, SEAD-DA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

PARECER JURÍDICO

Processo licitatório nº 2098/2023

Concorrência

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para parecer, o presente processo de Licitação para futura e eventual *C*ONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL, conforme especificações contidas no processo licitatório em epigrafe.

O que se verifica é que a licitação ocorreu conforme determina a legalidade da Lei 8.666/93.

Sendo assim, esta Assessoria jurídica Opina pela homologação e assinatura do contrato, finalizando assim o Procedimento da Licitação.

É o parecer.

Rio Bom 03/01/02024.

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/9562-1419-AE66-F7AE e informe o código 9562-1419-AE66-F7AE

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159

_

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/9562-1419-AE66-F7AE e informe o código 9562-1419-AE66-F7AE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9562-1419-AE66-F7AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 03/01/2024 10:14:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/9562-1419-AE66-F7AE

Proc. Administrativo 25- 2.098/2023

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 03/01/2024 às 10:15:38

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

_

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

@

Proc. Administrativo 26- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEAD-DA - Divisão de Administração

Data: 05/01/2024 às 13:49:28

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

HOMOLOGACAO_Assinado.pdf

HOMOLOGAÇÃO

O Sr. Moisés José de Andrade, Prefeito Municipal de Rio Bom – PR, torna público para conhecimento de todos os interessados que em conformidade com o parecer da comissão permanente de licitação, nas Atas e decisões da referida concorrência, homologa o processo licitatório na modalidade Concorrência, n° 005/2023, a fim de realizar a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL"**, a favor da empresa:

EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA.	34.429.296/0001-82	R$ **832.789,13** (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

Prefeitura Municipal de Rio Bom – PR, aos 04 de Janeiro de 2024.

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972

Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Dados: 2024.01.04 16:44:24 -03'00'

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Rio Bom - Pr

Proc. Administrativo 27- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 05/01/2024 às 13:49:40

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Homologacao_Publicacao.pdf

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Homologação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

HOMOLOGAÇÃO

O Sr. Moisés José de Andrade, Prefeito Municipal de Rio Bom – PR, torna público para conhecimento de todos os interessados que em conformidade com o parecer da comissão permanente de licitação, nas Atas e decisões da referida concorrência, homologa o processo licitatório na modalidade Concorrência, nº 005/2023, a fim de realizar a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL"**, a favor da empresa:

EMPRESA	CNPJ	VALOR TOTAL
EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA.	34.429.296/0001-82	R$ **832.789,13** (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

Prefeitura Municipal de Rio Bom – PR, aos 04 de Janeiro de 2024.

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Dados: 2024.01.04 16:44:24 -03'00'

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Rio Bom - Pr

Proc. Administrativo 28- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 05/01/2024 às 13:49:47

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 29- 2.098/2023

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 08/01/2024 às 14:17:34

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR, EXEC-CG, SEAD, SEAD-DA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

Contrato 001/2024

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

Larissa Cassiane Coelho Raimundo - SEMFI-LICIT

Valdemir de Jesus Vieira - SEMOSP

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

Contrato_n_001_2024_Asfalto_Rio_Bom_Apucarana.pdf

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO BOM E A EMPRESA EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA – EPP** cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, n ° 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, n°. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n°. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF n°. 014.231.281-92, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, assim como pelas condições do Edital de **CONCORRÊNCIA** nº. **005/2023,** pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 20/11/2023 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

Execução de sinalização completa do trecho que compreende a divisa do Município de Rio Bom X Apucarana: (ponte sobre o rio Rio Bom até o limite do perímetro urbano do Município de Rio Bom), conforme projeto de sinalização anexo ao processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada global.

CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1º - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por assessor jurídico desta municipalidade.

§ 2º - Integram este contrato, o Edital de **CONCORRÊNCIA nº 005/2023** e seus anexos, proposta de preços escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3º - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de correspondência devidamente protocolada.

CLÁUSULA QUARTA – SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 8.666/93, ao Edital de **CONCORRÊNCIA nº 005/2023** e às cláusulas expressas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:

I - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, no início da execução do Contrato;

II - Recrutar e contratar a mão de obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade do **CONTRATANTE**, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação
técnica, controle, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.

III - Dar ciência ao **CONTRATANTE**, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;

IV - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **CONTRATANTE**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

V - Pagar empregados em dia e exibir ao **CONTRATANTE**, sempre que solicitada, as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se comprove a inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados;

VI - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do **CONTRATANTE**, clientes, visitantes e demais contratados;

VII - Utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam resultar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros;

VIII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

IX - Não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste contrato;

X - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências do CONTRATANTE;

XI - Implantar na obra a sinalização de acordo com as normas de Segurança de Trabalho vigentes;

XII - Fornecer ao pessoal da obra capacete e distintivo de identificação (chapa) no qual conste o nome ou logomarca da empresa, nome e o número do empregado e sua função. O empregado deverá, obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua segurança e identificação;

XIII - Informar ao **CONTRATANTE**, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos serviços;

XIV - Informar ao **CONTRATANTE**, também para efeito de controle de acesso às suas dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, sendo aquelas num prazo de 24 horas e estas até o dia do início do trabalho;

XV - Manter seus empregados a serviço do **CONTRATANTE** devidamente identificados com crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da **CONTRATADA**;

XVI - Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercitada pelo **CONTRATANTE**;

XVII - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas **CONTRATADA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **CONTRATANTE**;

XVIII - Na hipótese de o **CONTRATANTE** vir a integrar o polo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da **CONTRATADA**, esta ficará obrigada ao pagamento ao **CONTRATANTE** de valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integração do **CONTRATANTE** à lide, se o contrato estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao último salário mensal percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao **CONTRATANTE** autorizado a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da caução existente;

XIX - Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo **CONTRATANTE** por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício entre o **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**;

XX - Responder por todo e qualquer dano que causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo **CONTRATANTE**;

XXI - A **CONTRATADA** autoriza o **CONTRATANTE** a descontar o valor correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

XXII - Responder perante o **CONTRATANTE** por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao **CONTRATANTE** o exercício do direito de regresso, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XXIII - Responder, também, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via pública ou a terceiros, devendo a **CONTRATADA** adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observância das exigências das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor;

XXIV - A ausência ou omissão da fiscalização do **CONTRATANTE** não eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas neste contrato;

XXV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXVI - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**;

XXVII - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações do **CONTRATANTE**;

XXVIII - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório durante toda a execução do contrato;

XXIX - Promover as gestões junto a Prefeitura Municipal da localidade, e outros concessionários dos serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos órgãos competentes, licenças, concessões de uso temporário e alvará, bem como remanejamento, desvios temporários de infraestruturas de redes.

XXX - Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

XXXI - Providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o registro da obra no INSS e o Alvará de Construção ou o Protocolo de entrada, junto à Prefeitura Municipal local, apresentando comprovante da matrícula da obra e o Alvará para liberação da primeira medição de serviços executados;

XXXII - Quando da conclusão da obra, fornecer à fiscalização da obra os dados técnicos de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos, para elaboração dos desenhos “como construído”;

XXXIII – O Departamento de Obras e Urbanismo, por razões de interesse público previamente justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição, por ajuste entre as partes, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados;

XXXIV - A contratada ficará responsável, durante a execução dos serviços, por eventuais infrações de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar causa, não sendo o Contratante responsabilizado, como dono do prédio, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada, quer por danos a terceiros, resultante da ação, omissão ou negligência da Contratada;

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da **CONTRATANTE** além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com as Cláusulas estabelecida neste Contrato;

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

IV - Notificar a **CONTRATADA**, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da **CONTRATANTE**, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A **CONTRATADA** obriga-se a entregar ao **CONTRATANTE** o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato.

§ 1º - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10º (décimo) dia contado a partir da data da assinatura do contrato administrativo.

§ 2º - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteração do prazo e/ou de especificações técnicas pelo **CONTRATANTE**;

b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do **CONTRATANTE**;

c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do **CONTRATANTE**;

d) Por atos do **CONTRATANTE** que interfiram no prazo de execução;

e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo **CONTRATANTE**;

f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre ouros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) Outros casos previstos em lei.

§ 3º - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na **CONTRATADA** ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrente de força maior.

§ 4º - Ficando a **CONTRATADA** temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o **CONTRATANTE** tome as providências cabíveis.

§ 5º - O **CONTRATANTE** se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à **CONTRATADA** de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

A **FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRAS** será feito pelo CONTRATANTE através do profissional Sr. **Sergio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, **será registrada a situação** inclusive para fins de aplicação de penalidades previstas, se for o caso.

A **FISCALIZAÇÃO DO EXECUÇÃO CONTRATO** será feita pelo CONTRATANTE através do profissional Sr. **Sergio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022 e ao fiscal substituto Sr. Valdemir de Jesus Vieira nomeado pela portaria 036/2023**.**

§ 1º - A **CONTRATADA** deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo **CONTRATANTE**:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

§ 2º - Quando solicitado, a **CONTRATADA** deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo **CONTRATANTE** para representá-la na execução do contrato.

§ 3º - A **CONTRATADA** deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da **CONTRATADA** e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

§ 4º - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

§ 5º - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o recebimento definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela **CONTRATADA**, livre de quaisquer ônus financeiro para o **CONTRATANTE**.

§ 6º - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante de má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prestações da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da **CONTR**ATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

§ 7º - A **CONTRATADA** é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo **CONTRATANTE**. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

§ 8º - A fiscalização e a **CONTRATADA** podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

§ 9º - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se á efetiva, após o seu recebimento.

§ 10º - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

§ 11º - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 12º - A fiscalização por parte da **CONTRATANTE** não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA – DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A **CONTRATADA** não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso do EPIs.

§ 1º - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da **CONTRATADA**.

§ 2º - A **CONTRATADA**, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares – NRs 01 a 28 e, em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

§ 3º - Deverão ser observadas pela **CONTRATADA** todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares – NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

§ 4º - O **CONTRATANTE** atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

§ 5º - Cabe à **CONTRATADA** solicitar ao **CONTRATANTE** a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** assumirá integral responsabilidade por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o **CONTRATANTE** de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente contrato.

Parágrafo único – A **CONTRATADA** responsabilizará pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o **CONTRATANTE**, por intermédio da fiscalização, impugna-lo quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotação específica, a saber:

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
617	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	0
618	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	3810
619	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	3824

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço global para a execução do objeto deste contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços unitários, é de R$ **832.789,13** (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

§ 1º - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para a liberação das parcelas.

§ 2º - O Senhor **Sérgio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022 designado para acompanhar e fiscalizar a execução da obra, efetuará as medições e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.

§ 3º - Os boletins de medição somente serão realizados se atingir o valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor do repasse para o município.

§ 4º - Além disso, as medições só poderão se referir a **evento completo**, conforme consta na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro da obra.

§ 5º - As medições serão acompanhadas de controle tecnológico os quais serão efetuados por empresas terceirizadas a ser contratada e custeada pela empresa vencedora da licitação.

§ 6º - Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente fatura no Departamento de Finanças, atendendo as exigências a seguir:

I - Nota fiscal/fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura ou entrelinhas e que esteja certificada pelo técnico fiscal;

II - Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

§ 7 º - A **liberação da primeira parcela** fica condicionada à apresentação:

I - Da ART pela Contratada;
II - Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
III - Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

§ 8 º - A **liberação da última parcela** fica condicionada à apresentação:

I - Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
II - Do termo de recebimento provisório;
III - De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada.

§ 9 º - Os pagamentos serão efetuados, conforme medição por parte do responsável pela fiscalização da execução da obra e do contrato, conforme item antecedente.

§ 10 º - Não gerarão direito a reajuste de atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada.

§11 º - Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irreajustáveis, não cabendo atualização financeira quanto à valoração do objeto contratado.

§ 12 º - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

§ 13º - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

§ 14º - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 3% (três por cento) sobre o valor contratual e será efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

§ 1º - A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução.

§ 2º - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 3% (três por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

§ 3º - A devolução da garantia de execução dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

§ 4º - Nos casos previstos na Cláusula Décima Oitava – Rescisão do Contrato, a garantia da execução não serão será devolvida, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização ou multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do **CONTRATANTE** a **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizerem na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato.

§ 1º - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ 2º - Se no contrato não houver sido contemplados preços unitários para a obra, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no “caput” desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação da conclusão do objeto deste contrato pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, ficando a **CONTRATADA** responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do **CONTRATANTE**. A aceitação da obra pela CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da **CONTRATADA**.

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

§ 2º - o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES

À **CONTRATADA** serão aplicadas penalidades pelo **CONTRATANTE** a serem apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;
b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a **CONTRATADA** infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a **CONTRATADA** ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do **CONTRATANTE**, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do contrato conforme o estabelecido na cláusula Décima Oitava, § 1º;
e) Suspensão do direito de participar em licitações e contratos advindos de recursos do **CONTRATANTE**, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da **CONTRATADA**, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo **CONTRATANTE** em conformidade com a gravidade da infração cometida pela **CONTRATADA**.

§ 1º - A multa será cobrada pelo **CONTRATANTE** de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a **CONTRATADA** não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia da execução.

§ 2º - As penalidades previstas no "caput", poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas previstas na cláusula anterior, o **CONTRATANTE** dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao **CONTRATADO** dos atos a serem realizados.

§ 1º - É facultado à **CONTRATADA** recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

O **CONTRATANTE** se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à **CONTRATADA** caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a **CONTRATADA** falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) Quando a **CONTRATADA** transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do **CONTRATANTE**;
c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da **CONTRATADA** sem justificativa aceita pelo **CONTRATANTE**;
d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da **CONTRATADA** e desobediência da determinação da fiscalização;
e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1º - Decorrido atraso na execução do objeto, por período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução sem manifestação da **CONTRATADA**, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao **CONTRATANTE** tomar as medidas cabíveis para a rescisão contratual e a aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na cláusula Décima Sexta, letra "d".

§ 2º - A rescisão contratual, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

§ 3º - Declarada a rescisão do contrato, a **CONTRATADA** se obriga a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da **CONTRATADA:** o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMO DE ADITAMENTO, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato é de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura do presente contrato administrativo, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado mediante aditamento, observado as exigências legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a **CONTRATADA** ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

§ 1º - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a **CONTRATADA** notificar a fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Rio Bom, Paraná, 08 de Janeiro de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino
EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA
Contratada

Valdemir de Jesus Vieira
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva
RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo
RG: 13838708-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 30- 2.098/2023

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 08/01/2024 às 14:32:43

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR, EXEC-CG, SEAD, SET.COMPRAS, SEAD-DA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

Contrato 001/2024

Moisés Jose de Andrade - EXEC

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

Larissa Cassiane Coelho Raimundo - SET.COMPRAS

Valdemir de Jesus Vieira - SEMOSP

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

Contrato_n_001_2024_Asfalto_Rio_Bom_Apucarana.pdf

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO BOM E A EMPRESA EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA – EPP** cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, n ° 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, n°. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n°. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF n°. 014.231.281-92, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, assim como pelas condições do Edital de **CONCORRÊNCIA** nº. **005/2023,** pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 20/11/2023 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL.**

Execução de sinalização completa do trecho que compreende a divisa do Município de Rio Bom X Apucarana: (ponte sobre o rio Rio Bom até o limite do perímetro urbano do Município de Rio Bom), conforme projeto de sinalização anexo ao processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada global.

CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas desse instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA VALDEMIR DE JESUS VIEIRA LARISSA CASSIANO CELLO JAILTON JOSÉ DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

§ 1º - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por assessor jurídico desta municipalidade.

§ 2º - Integram este contrato, o Edital de **CONCORRÊNCIA nº 005/2023** e seus anexos, proposta de preços escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3º - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de correspondência devidamente protocolada.

CLÁUSULA QUARTA – SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 8.666/93, ao Edital de **CONCORRÊNCIA nº 005/2023** e às cláusulas expressas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:

I - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, no início da execução do Contrato;

II - Recrutar e contratar a mão de obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade do **CONTRATANTE**, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, fiscalização e orientação
técnica, controle, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.

III - Dar ciência ao **CONTRATANTE**, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;

IV - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **CONTRATANTE**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

V - Pagar empregados em dia e exibir ao **CONTRATANTE**, sempre que solicitada, as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e do FGTS, em que se comprove a inclusão dos empregados utilizados na execução dos serviços contratados;

VI - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do **CONTRATANTE**, clientes, visitantes e demais contratados;

VII - Utilizar equipamentos adequados necessários à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam resultar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros;

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CRISTINA COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

VIII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

IX - Não permitir que seus empregados executem serviços além dos previstos no objeto deste contrato;

X - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando seus empregados forem vítimas de acidentes de trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências do CONTRATANTE;

XI - Implantar na obra a sinalização de acordo com as normas de Segurança de Trabalho vigentes;

XII - Fornecer ao pessoal da obra capacete e distintivo de identificação (chapa) no qual conste o nome ou logomarca da empresa, nome e o número do empregado e sua função. O empregado deverá, obrigatoriamente, usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua segurança e identificação;

XIII - Informar ao **CONTRATANTE**, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados alocados na prestação dos serviços;

XIV - Informar ao **CONTRATANTE**, também para efeito de controle de acesso às suas dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, sendo aquelas num prazo de 24 horas e estas até o dia do início do trabalho;

XV - Manter seus empregados a serviço do **CONTRATANTE** devidamente identificados com crachá, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da **CONTRATADA**;

XVI - Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercitada pelo **CONTRATANTE**;

XVII - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas **CONTRATADA** a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o **CONTRATANTE**;

XVIII - Na hipótese de o **CONTRATANTE** vir a integrar o polo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da **CONTRATADA**, esta ficará obrigada ao pagamento ao **CONTRATANTE** de valor correspondente a um salário mensal do empregado reclamante à época da integração do **CONTRATANTE** à lide, se o contrato estiver em vigor, ou, não estando, de valor correspondente ao último salário mensal percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao **CONTRATANTE** autorizado a deduzir o citado valor da próxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da caução existente;

XIX - Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo **CONTRATANTE** por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício entre o **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**;

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOVIO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANO CORELHO RAMUNDO, MOISES JOSE DE ANDRADE TAVEIRA RAQUEL SILVA DE SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

XX - Responder por todo e qualquer dano que causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo **CONTRATANTE**;

XXI - A **CONTRATADA** autoriza o **CONTRATANTE** a descontar o valor correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

XXII - Responder perante o **CONTRATANTE** por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao **CONTRATANTE** o exercício do direito de regresso, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XXIII - Responder, também, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via pública ou a terceiros, devendo a **CONTRATADA** adotar medidas preventivas contra os citados danos, com fiel observância das exigências das autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor;

XXIV - A ausência ou omissão da fiscalização do **CONTRATANTE** não eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas neste contrato;

XXV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

XXVI - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**;

XXVII - Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações do **CONTRATANTE**;

XXVIII - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório durante toda a execução do contrato;

XXIX - Promover as gestões junto a Prefeitura Municipal da localidade, e outros concessionários dos serviços públicos (água, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos órgãos competentes, licenças, concessões de uso temporário e alvará, bem como remanejamento, desvios temporários de infraestruturas de redes.

XXX - Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

XXXI - Providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o registro da obra no INSS e o Alvará de Construção ou o Protocolo de entrada, junto à Prefeitura Municipal local, apresentando comprovante da matrícula da obra e o Alvará para liberação da primeira medição de serviços executados;

XXXII - Quando da conclusão da obra, fornecer à fiscalização da obra os dados técnicos de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos, para elaboração dos desenhos “como construído”;

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISES JOSE DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

XXXIII – O Departamento de Obras e Urbanismo, por razões de interesse público previamente justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição, por ajuste entre as partes, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados;

XXXIV - A contratada ficará responsável, durante a execução dos serviços, por eventuais infrações de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar causa, não sendo o Contratante responsabilizado, como dono do prédio, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada, quer por danos a terceiros, resultante da ação, omissão ou negligência da Contratada;

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da **CONTRATANTE** além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com as Cláusulas estabelecida neste Contrato;

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

IV - Notificar a **CONTRATADA**, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da **CONTRATANTE**, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A **CONTRATADA** obriga-se a entregar ao **CONTRATANTE** o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato.

§ 1º - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10º (décimo) dia contado a partir da data da assinatura do contrato administrativo.

§ 2º - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteração do prazo e/ou de especificações técnicas pelo **CONTRATANTE**;

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORAIS DA SILVA, VALDEMIR DEUSES VIEIRA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e THAYSA RAQUEL SILVA SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do **CONTRATANTE**;

c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do **CONTRATANTE**;

d) Por atos do **CONTRATANTE** que interfiram no prazo de execução;

e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo **CONTRATANTE**;

f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre ouros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) Outros casos previstos em lei.

§ 3º - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na **CONTRATADA** ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrente de força maior.

§ 4º - Ficando a **CONTRATADA** temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o **CONTRATANTE** tome as providências cabíveis.

§ 5º - O **CONTRATANTE** se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à **CONTRATADA** de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

A **FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRAS** será feito pelo CONTRATANTE através do profissional Sr. **Sergio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, **será registrada a situação** inclusive para fins de aplicação de penalidades previstas, se for o caso.

A **FISCALIZAÇÃO DO EXECUÇÃO CONTRATO** será feita pelo CONTRATANTE através do profissional Sr. **Sergio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022 e ao fiscal substituto Sr. Valdemir de Jesus Vieira nomeado pela portaria 036/2023**.**

§ 1º - A **CONTRATADA** deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo **CONTRATANTE**:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOTTA DA SILVA, ADEMILDE DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANO COELHO RAMUNNO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

§ 2º - Quando solicitado, a **CONTRATADA** deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo **CONTRATANTE** para representá-la na execução do contrato.

§ 3º - A **CONTRATADA** deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da **CONTRATADA** e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

§ 4º - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

§ 5º - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o recebimento definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela **CONTRATADA**, livre de quaisquer ônus financeiro para o **CONTRATANTE**.

§ 6º - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante de má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prestações da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da **CONTR**ATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

§ 7º - A **CONTRATADA** é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo **CONTRATANTE**. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

§ 8º - A fiscalização e a **CONTRATADA** podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

§ 9º - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se á efetiva, após o seu recebimento.

§ 10º - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

§ 11º - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 12º - A fiscalização por parte da **CONTRATANTE** não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA – DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A **CONTRATADA** não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso do EPIs.

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANE DE MORAES, JOSE DE ANDRADE e TAYNA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

§ 1º - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da **CONTRATADA**.

§ 2º - A **CONTRATADA**, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares – NRs 01 a 28 e, em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

§ 3º - Deverão ser observadas pela **CONTRATADA** todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares – NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

§ 4º - O **CONTRATANTE** atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

§ 5º - Cabe à **CONTRATADA** solicitar ao **CONTRATANTE** a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** assumirá integral responsabilidade por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o **CONTRATANTE** de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente contrato.

Parágrafo único – A **CONTRATADA** responsabilizará pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o **CONTRATANTE**, por intermédio da fiscalização, impugna-lo quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotação específica, a saber:

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
617	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	0
618	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	3810
619	09.0626.78200292.066.000.4.4.90.51.02.02.00	3824

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço global para a execução do objeto deste contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços unitários, é de R$ **832.789,13** (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA ASSIANE COELHO RAMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

§ 1º - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para a liberação das parcelas.

§ 2º - O Senhor **Sérgio Henrique Ribas Macuco** engenheiro Civil – CREA-PR 17326/D, nomeado pela portaria 171/2022 designado para acompanhar e fiscalizar a execução da obra, efetuará as medições e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.

§ 3º - Os boletins de medição somente serão realizados se atingir o valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor do repasse para o município.

§ 4º - Além disso, as medições só poderão se referir a **evento completo**, conforme consta na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro da obra.

§ 5º - As medições serão acompanhadas de controle tecnológico os quais serão efetuados por empresas terceirizadas a ser contratada e custeada pela empresa vencedora da licitação.

§ 6º - Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente fatura ao Departamento de Finanças, atendendo as exigências a seguir:

I - Nota fiscal/fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura ou entrelinhas e que esteja certificada pelo técnico fiscal;

II - Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

§ 7 º - A **liberação da primeira parcela** fica condicionada à apresentação:

I - Da ART pela Contratada;
II - Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
III - Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

§ 8 º - A **liberação da última parcela** fica condicionada à apresentação:

I - Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
II - Do termo de recebimento provisório;
III - De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada.

§ 9 º - Os pagamentos serão efetuados, conforme medição por parte do responsável pela fiscalização da execução da obra e do contrato, conforme item antecedente.

Assinado por 8 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LAISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA DE SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

§ 10 º - Não gerarão direito a reajuste de atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada.

§11 º - Os preços pactuados no presente certame serão fixos e irreajustáveis, não cabendo atualização financeira quanto à valoração do objeto contratado.

§ 12 º - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

§ 13º - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

§ 14º - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 3% (três por cento) sobre o valor contratual e será efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

§ 1º - A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução.

§ 2º - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 3% (três por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

§ 3º - A devolução da garantia de execução dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

§ 4º - Nos casos previstos na Cláusula Décima Oitava – Rescisão do Contrato, a garantia da execução não serão será devolvida, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização ou multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do **CONTRATANTE** a **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizerem na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato.

§ 1º - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

§ 2º - Se no contrato não houver sido contemplados preços unitários para a obra, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no “caput” desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO VITORINO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE e THAYSA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

O objeto deste contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação da conclusão do objeto deste contrato pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, ficando a **CONTRATADA** responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do **CONTRATANTE**. A aceitação da obra pela CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da **CONTRATADA**.

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

§ 2º - o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES

À **CONTRATADA** serão aplicadas penalidades pelo **CONTRATANTE** a serem apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;
b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a **CONTRATADA** infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a **CONTRATADA** ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do **CONTRATANTE**, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do contrato conforme o estabelecido na cláusula Décima Oitava, § 1º;
e) Suspensão do direito de participar em licitações e contratos advindos de recursos do **CONTRATANTE**, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da **CONTRATADA**, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo **CONTRATANTE** em conformidade com a gravidade da infração cometida pela **CONTRATADA**.

§ 1º - A multa será cobrada pelo **CONTRATANTE** de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a **CONTRATADA** não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia da execução.

§ 2º - As penalidades previstas no "caput", poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas previstas na cláusula anterior, o **CONTRATANTE** dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao **CONTRATADO** dos atos a serem realizados.

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANA COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e TAYZA RAQUEL LIMA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

§ 1º - É facultado à **CONTRATADA** recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

O **CONTRATANTE** se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à **CONTRATADA** caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a **CONTRATADA** falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) Quando a **CONTRATADA** transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do **CONTRATANTE**;
c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da **CONTRATADA** sem justificativa aceita pelo **CONTRATANTE**;
d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da **CONTRATADA** e desobediência da determinação da fiscalização;
e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1º - Decorrido atraso na execução do objeto, por período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução sem manifestação da **CONTRATADA**, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao **CONTRATANTE** tomar as medidas cabíveis para a rescisão contratual e a aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na cláusula Décima Sexta, letra "d".

§ 2º - A rescisão contratual, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

§ 3º - Declarada a rescisão do contrato, a **CONTRATADA** se obriga a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da **CONTRATADA:** o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMO DE ADITAMENTO, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANE COELHO RAMUNDO, MOISES JOSE DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

O prazo de vigência do presente contrato é de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura do presente contrato administrativo, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado mediante aditamento, observado as exigências legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a **CONTRATADA** ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOMO DA SILVA, VALDEMAR DE JESUS VIEIRA, CRISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

§ 1º - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a **CONTRATADA** notificar a fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Rio Bom, Paraná, 08 de Janeiro de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino
EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA
Contratada

Valdemir de Jesus Vieira
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva
RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo
RG: 13838708-9

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, VALDEMIR DE JESUS VIEIRA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E e informe o código 4841-E922-1174-143E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4841-E922-1174-143E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/01/2024 14:44:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE JESUS VIEIRA (CPF 046.XXX.XXX-43) em 08/01/2024 14:44:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 08/01/2024 14:45:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/01/2024 14:59:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO (CPF 014.XXX.XXX-92) em 08/01/2024 15:58:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4841-E922-1174-143E

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 31- 2.098/2023

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 08/01/2024 às 14:40:22

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR, EXEC-CG, SEAD, SET.COMPRAS, SEAD-DA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

Extrato do contrato 001-2024

Moisés Jose de Andrade - EXEC

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

EXTRATO_DO_CONTRATO_N_001_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8370-8089-C1B0-0095 e informe o código 8370-8089-C1B0-0095

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024
REF: CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná.

CONTRATADA: Empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA – EPP** cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, n ° 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, n°. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n°. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF n°. 014.231.281-92.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL**

VALOR: R$ **832.789,13** (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de novembro de 2023.

FORO: Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná.

Rio Bom - PR, 08 de Janeiro de 2024.

MOISES JOSÉ DE ANDRADE
MUNICÍPIO DE RIO BOM
CONTRATANTE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8370-8089-C1B0-0095 e informe o código 8370-8089-C1B0-0095

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8370-8089-C1B0-0095

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/01/2024 14:58:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8370-8089-C1B0-0095

Proc. Administrativo 32- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEAD-DA - Divisão de Administração

Data: 15/01/2024 às 10:59:09

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Extrato_do_contrato_n_001_2024_Publicacao.pdf

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 31- 2.098/2023

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 08/01/2024 às 14:40:22

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR, EXEC-CG, SEAD, SET.COMPRAS, SEAD-DA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA

Extrato do contrato 001-2024

Moisés Jose de Andrade - EXEC

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

EXTRATO_DO_CONTRATO_N_001_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8370-8089-C1B0-0095 e informe o código 8370-8089-C1B0-0095

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024
REF: CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná.

CONTRATADA: Empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA – EPP** cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, n ° 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, n°. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n°. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF n°. 014.231.281-92.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANFERENCIAS ESPECIAS DO GOVERNO FEDERAL**

VALOR: R$ **832.789,13** (oitocentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de novembro de 2023.

FORO: Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná.

Rio Bom - PR, 08 de Janeiro de 2024.

MOISES JOSÉ DE ANDRADE
MUNICÍPIO DE RIO BOM
CONTRATANTE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8370-8089-C1B0-0095 e informe o código 8370-8089-C1B0-0095

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8370-8089-C1B0-0095

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/01/2024 14:58:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8370-8089-C1B0-0095

Proc. Administrativo 33- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEAD-DA - Divisão de Administração

Data: 17/01/2024 às 11:29:10

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

APOLICE_EUROVIA_x_RIO_BOM_CC_05_2023.pdf

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO CONSTRUTOR

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro **Proposta No.**: 10012024077500048351
Apólice No.: 05690202400020775000035400000 0
Endosso No.: 000000
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 08/01/2024 até as 24 horas do dia 08/01/2025

NOTA: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br

DADOS DO SEGURADO


Nome : MUNICIPIO DE RIO BOM
CPF/CNPJ : 75.771.212/0001-71
Endereço : AVENIDA CURITIBA, 65
Complemento : EDIF PACO MUNICIPAL **Bairro** : CENTRO
Cidade : Rio Bom **Estado** : PR **CEP** : 86830000

A Companhia Excelsior de Seguros, a seguir denominada Seguradora, emite esta apólice com base nas declarações/informações contidas na proposta de seguro que lhe foi apresentada pelo Proponente acima identificado, a seguir denominado Segurado, Estipulante ou Garantido, obrigando-se a indenizar e/ou reembolsar, as perdas e danos, ou reparações pecuniárias, decorrentes dos riscos assumidos, mediante o recebimento do prêmio abaixo, e de acordo com as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares.

DADOS DO TOMADOR

Nome : EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.
CPF/CNPJ: 34.429.296/0001-82
Endereço : RUA PEDRO PAULO FENATO, 200
Complemento : COND ALTO DA BOA VISTA CASA N. 15 **Bairro** : JARDIM ESPANHA
Cidade: Apucarana **Estado** : PR **CEP** : 86802900

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0
CNPJ: 33.054.826/0001-92
Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife – PE. CEP 50030-000
Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61



Anderson Fernandes Peixoto



João Carlos Canuto Inojosa

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO CONSTRUTOR

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro **Proposta No.**: 10012024077500048351
Apólice No.: 056902024000207750000354000000
Endosso No.: 000000
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 08/01/2024 até as 24 horas do dia 08/01/2025

OBJETO DE SEGURO - 1


MODALIDADE
Construtor

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na execução dos serviços descritos no objeto do Contrato n.°001/2024.

COBERTURAS/VALOR DA GARANTIA - 1

Cobertura	Valor da Garantia	Início de Vigência	Fim da Vigência	Prêmio R$
Construtor	R$ 24.983,67	08/01/2024	08/01/2025	R$ 187,89

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0
CNPJ: 33.054.826/0001-92
Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000
Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61



Anderson Fernandes Peixoto



João Carlos Canuto Inojosa

Apólice de Seguro nro. 056902024000207750000354000000 emitido em 17/01/2024 - 10:21:31 -03:00
Central de Atendimento EXCELSIOR 0800 7191585 - Central de Atendimento da SUSEP ao Público 0800 0218484
OUVIDORIA-Telefone:0800 773 3103-E-mail:excelsior-ouvidoria@defenseg.srv.br-Caixa Postal:60.530;CEP 05804-970(São Paulo-SP).

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO CONSTRUTOR

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro **Proposta No.**: 10012024077500048351
Apólice No.: 05690202400020775000035400000 0
Endosso No.: 000000
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 08/01/2024 até as 24 horas do dia 08/01/2025

DADOS DO(S) CORRETORES

Nome/Razão Social	Código SUSEP
FAIRFIELD PROTECAO E INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA	202030007
Código Excelsior	**CNPJ/CPF**
202030007 01500100000775000035400000 0	13.381.310/0001-45

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0
CNPJ: 33.054.826/0001-92
Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000
Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61

Anderson Fernandes Peixoto João Carlos Canuto Inojosa

Apólice de Seguro nro. 05690202400020775000035400000 0 emitido em 17/01/2024 - 10:21:31 -03:00
Central de Atendimento EXCELSIOR 0800 7191585 - Central de Atendimento da SUSEP ao Público 0800 0218484
OUVIDORIA-Telefone:0800 773 3103-E-mail:excelsior-ouvidoria@defenseg.srv.br-Caixa Postal:60.530;CEP 05804-970(São Paulo-SP).

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO CONSTRUTOR

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro **Proposta No.**: 10012024077500048351
Apólice No.: 05690202400020775000035400000 0
Endosso No.: 000000
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 08/01/2024 até as 24 horas do dia 08/01/2025

Caro(a) Consumidor(a),
Conforme estabelece a Circular Susep nº 643/2021, as reclamações de consumidores dos mercados supervisionados pela Susep serão registradas no site: www.consumidor.gov.br.

LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Comprometida com os padrões de ética e integridade no atendimento a seus clientes, a Companhia Excelsior de Seguros, atendendo ao princípio da transparência contido no art. 6º, inciso VI da Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), passa a prestar as informações pertinentes ao tratamento de dados pessoais dos titulares. Ainda em atendimento ao princípio da segurança, estipulado no inciso VII do art. 6º, da referida lei, declara que utiliza meios técnicos e administrativos aptos a garantir a segurança das informações dos dados pessoais tratados.

1. Os dados pessoais podem ser coletados através de simuladores de cálculos ou e-mails: pelos corretores de seguros; por fornecedores autorizados pela Excelsior, que podem utilizar recursos de bureaus de dados e de fontes públicas de informação; e, diretamente pela Excelsior.

1.1. Os dados serão coletados exclusivamente com a finalidade de reunir informações indispensáveis à realização dos procedimentos preliminares necessários à possível efetivação do contrato de seguro.

1.2. A Excelsior compromete-se a tratar os dados para as finalidades relativas à realização dos contratos de seguro, sempre em conformidade com a LGPD.

2. O tratamento de dados pessoais necessários à cotação/contratação de seus produtos ocorre: (a) em estrito cumprimento às obrigações legais e/ou regulatórias; (b) na execução de contratos ou procedimentos preliminares aos contratos; (c) no exercício regular de direitos, inclusive em contratos; (d) através de ferramentas de proteção ao crédito que cumpram a legislação vigente, em casos especiais; e, (e) em seu legítimo interesse, quando cabível.

3. Poderá haver compartilhamento de dados pessoais, interna ou externamente, quando cada finalidade de tratamento estiver associada a uma base legal prevista pela LGPD que autorize o respectivo tratamento de dados.

4. Os dados pessoais são armazenados conforme os prazos legais.

5. Caso o titular de dados pessoais deseje exercer algum de seus direitos previstos nos artigos 17 a 22 da LGPD, este deverá entrar em contato diretamente com o(a) Encarregado(a) de Dados através do seguinte e-mail: dpo@excelsiorseguros.com.br.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

A Política de Privacidade está disponível no site: www.excelsiorseguros.com.br



Anderson Fernandes Peixoto



João Carlos Canuto Inojosa

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO CONSTRUTOR

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro **Proposta No.**: 10012024077500048351
Apólice No.: 05690202400020775000035400000 0
Endosso No.: 000000
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 08/01/2024 até as 24 horas do dia 08/01/2025

É parte integrante e indispensável deste Seguro, a Conta Prêmio.

Para a validade deste contrato, a Seguradora, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, no Rio de Janeiro, em 17 de Janeiro de 2024.
Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que, além do IOF indicado no Demonstrativo do Prêmio, incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep, e de 4% de COFINS, sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecimento em legislação específica.

ESPECIFICAÇÃO

CLÁUSULAS PARTICULARES:

AVISOS IMPORTANTES

1. Aviso de sinistro: Através do e-mail sinistros@excelsiorseguros.com.br

2. Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular SUSEP Nº 662/2022 de 12/04/2022.

3. Esta Apólice assegura ao Tomador, perante o Segurado, a reparação pecuniária exclusivamente no caso do não cumprimento das obrigações descritas no OBJETO DO SEGURO, não abrangendo, por consequência, quaisquer outros riscos enquadráveis em outros ramos, modalidade ou tipos de seguros.

4. O prêmio desta Apólice está sendo cobrado com base na sua vigência, que corresponde à vigência do Contrato firmado entre o Tomador e o Segurado. Em caso de prorrogação de vigência e/ou alteração do Valor da Garantia, que resulte em aditivo ao Contrato, fica assegurado o direito desta Seguradora cobrar o prêmio relativo ao risco ampliado em sua vigência e/ou valor.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0
CNPJ: 33.054.826/0001-92
Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000
Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61

Anderson Fernandes Peixoto João Carlos Canuto Inojosa

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO CONSTRUTOR

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro **Proposta No.**: 10012024077500048351
Apólice No.: 05690202400020775000035400000 0
Endosso No.: 000000
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 08/01/2024 até as 24 horas do dia 08/01/2025

CONTA DO PRÊMIO

FRACIONAMENTO DO PRÊMIO (R$)

Parcela	Valor	Vencimento	Forma de Pagamento
1	R$ 187,89	18/01/2024	BOLETO

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO (R$)

Prêmio Líquido: R$ 187,89 **Adic.Frac.**: R$ 0,00 **Custo Apólice**: R$ 0,00 **IOF**: R$ 0,00 **Total**: R$ 187,89

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0
CNPJ: 33.054.826/0001-92
Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000
Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61



Anderson Fernandes Peixoto



João Carlos Canuto Inojosa

Apólice de Seguro nro. 05690202400020775000035400000 0 emitido em 17/01/2024 - 10:21:31 -03:00
Central de Atendimento EXCELSIOR 0800 7191585 - Central de Atendimento da SUSEP ao Público 0800 0218484
OUVIDORIA-Telefone:0800 773 3103-E-mail:excelsior-ouvidoria@defenseg.srv.br-Caixa Postal:60.530;CEP 05804-970(São Paulo-SP).

CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PUBLICO

CLÁUSULA 1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

1.2 As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

1.3 O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

1.4 Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

1.5 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

1.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

1.7 Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

1.8 Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

1.9 O Segurado, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro.

CLÁUSULA 2 - OBJETO DO SEGURO

2.1. Este contrato de seguro destina-se a garantir o objeto principal contra o risco de inadimplemento, pelo tomador, das obrigações garantidas.

2.1.1 Na hipótese do seguro garantia não garantir todas as obrigações do objeto principal, deverá destacar esta informação tanto na proposta como na apólice, além de descrever, de forma clara e objetiva, as exatas obrigações garantidas.

2.2. A seguradora obriga-se ao pagamento da indenização, nos termos da Clausula 12 – "INDENIZAÇÃO", caso o tomador não cumpra a obrigação garantida, conforme estabelecido no objeto principal ou em sua legislação

específica, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro.

2.3. A elaboração das condições contratuais e emissão da apólice emitidas pela Seguradora, tomará por base e se vincula ao objeto principal, respeitando suas características, dispositivos e legislações especificas.

2.4. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

CLÁUSULA 3 - DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

3.1 APÓLICE - documento emitido pela sociedade seguradora que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas para o contrato de Seguro Garantia.

3.2 CARÊNCIA - Período contado a partir da data de início de vigência do seguro ou da recondução da vigência do seguro, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do evento coberto, o segurado não terá direito à indenização do sinistro.

3.3 CONDIÇÕES CONTRATUAIS - conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

3.4 CONDIÇÕES ESPECIAIS - conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Contratuais.

3.5 CONDIÇÕES PARTICULARES - conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Contratuais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

3.6 DOCUMENTOS CONTRATUAIS - a apólice, o certificado individual e o endosso, emitidos pela seguradora.

3.7 DOWNLOAD - Ato de transferir (baixar) um ou mais arquivos de um servidor remoto para um computador local. É um procedimento muito comum e necessário quando o objetivo é obter dados disponibilizados na internet. Os arquivos para download podem ser textos, imagens, vídeos, programas entre outros.

3.8 ENDOSSO - documento, emitido pela sociedade seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

3.9 EXPECTATIVA DE SINISTRO – fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início dos trâmites e/ou verificação de critérios

para comprovação da inadimplência, especificado nas condições especiais das modalidades em que couber sua aplicabilidade.

3.10 FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO - É a participação do Segurado nos prejuízos indenizáveis em cada evento coberto. O seu valor é sempre aplicado em primeiro lugar, não havendo indenização até o seu limite, já que a Seguradora responde apenas pelos prejuízos superiores ao valor da franquia/participação obrigatória do segurado até o limite máximo indenizável da apólice.

3.11 INDENIZAÇÃO - pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3.12 LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA - valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

3.13 MODALIDADE - conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

3.14 OBJETO PRINCIPAL - relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

3.15 OBRIGAÇÃO GARANTIDA - obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia, podendo esta, se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal.

3.16 PRÊMIO - importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

3.17 PRÊMIO ÚNICO – valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

3.18 PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTRO - procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

3.19 PROPOSTA DE SEGURO - documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o seguro.

3.20 RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO - documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

3.21 SEGURADO - credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

3.22SEGURADORA - a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

3.23SEGURO GARANTIA - seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

3.24 SEGURO GARANTIA: SEGURADO – SETOR PÚBLICO Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;

3.25SINISTRO - inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

3.26TOMADOR - devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

3.27VALOR DA GARANTIA - valor máximo garantido pela apólice

3.28 VIGÊNCIA - intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no plano de seguro.

CLÁUSULA 4 - ACEITAÇÃO

4.1 A contratação/alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2 A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3 **A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.**

4.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3.

4.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

4.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 4.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4 A Seguradora comunicará ao proponente, por escrito, a aceitação ou não da Proposta de Seguro, especificando o motivo da recusa, quando for o caso. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual dentro do prazo acima substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela seguradora.

4.5 A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6 Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4.7.1. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

4.8 Desde que prévia e expressamente acordado entre as partes, o Seguro Garantia poderá prever, isolada ou conjuntamente, a possibilidade ou a obrigação de a seguradora:

I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do objeto principal;

II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre segurado e tomador; ou

III - prestar apoio e assistência ao tomador.

CLÁUSULA 5 - VALOR DA GARANTIA

5.1 O valor da garantia especificado na apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

5.2 O valor da garantia deve ser definido pelo segurado em consonância com a obrigação garantida e sua legislação específica.

5.3 A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio.

5.4 Nos casos em que o objeto principal for um processo judicial, o juízo poderá agir em nome do segurado na apólice, de acordo e nos limites da legislação específica do objeto principal

CLÁUSULA 6 - ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

6.1 A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.

6.2 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.3 Para alterações posteriores efetuadas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

6.3.1 A falta de comunicação da(s) alteração(ões) no objeto principal à seguradora, ou sua comunicação em desacordo com os critérios previamente estabelecidos nas condições contratuais do seguro, poderá gerar a perda de direito ao segurado caso agrave o risco e concomitantemente, tenha relação com o sinistro, ou, esteja comprovado, pela seguradora, que o segurado silenciou de má-fé.

6.4 O índice e a periodicidade de atualização dos valores da apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica, podendo sua atualização ocorrer de forma automática, sem manifestação expressa do segurado ou do tomador, desde que prevista no objeto principal ou em sua legislação específica,

CLÁUSULA 7 - VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

7.1 Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um objeto principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no objeto principal para a vigência da obrigação garantia, salvo se o mesmo ou sua legislação específica, dispuser de forma distinta, observada as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

7.1.1 Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

7.1.2No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice, deverá seguir as regras gerais do seguro, observado os termos dos itens 7.2 e 7.3 dessa cláusula.

7.2 Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no objeto principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

7.3 Para alterações posteriores efetuadas no objeto principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7.4 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, nos termos do item 7.1, a seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, de acordo com o item 7.5.

7.4.1 O segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação.

7.4.2 O tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado.

7.5 Para fins do item 7.4, a seguradora deverá:

I - especificar, nas condições contratuais do seguro, os critérios para manutenção da cobertura durante todo o período de risco e o procedimento para renovação da apólice, quando for o caso, os quais não poderão gerar qualquer prejuízo à manutenção da cobertura e aos direitos do segurado;

II - assegurar que os procedimentos e a efetivação da manutenção da cobertura e/ou da renovação da apólice ocorram antes do término de vigência da apólice; e

III - comunicar ao segurado e ao tomador a proximidade do término de vigência da apólice, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes desta data.

7.6 Os procedimentos para a renovação do seguro, quando aplicável, estará previsto nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

CLÁUSULA 8 - FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO E CARÊNCIA.

8.1 Este seguro está sujeito à fixação de franquia/participação obrigatória do segurado e carência, que se aplicável, mediante expressa anuência do segurado, será devidamente especificado na Apólice, prazo, valor fixo ou percentual a ser aplicado.

CLÁUSULA 9 - BENEFICIÁRIO

9.1 Caso a inadimplência do tomador também possa gerar prejuízos a terceiros, com relação a obrigação garantida, em conformidade aos termos do objeto principal e/ou sua legislação específica, estes poderão ser incluídos na apólice como beneficiários, desde que tal condição esteja claramente prevista na apólice, inclusive, sua definição e relação com a obrigação garantida.

CLÁUSULA 10 - PRÊMIO DO SEGURO

10.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

10.2 Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

10.2.1 O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações na apólice ou da atualização dos valores, nos termos do item 6.1 e 6.4 da cláusula 6 – ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES.

10.2.1. O não pagamento pelo tomador, na data fixada de qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

10.3 Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

10.4 Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

10.5 A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

CLÁUSULA 11 - EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

11.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

11.1.1 Quando previsto nas condições contratuais do seguro a obrigatoriedade de comunicação da expectativa de sinistro à seguradora, a falta de comunicação ou realizada em desacordo aos critérios estabelecidos nas condições contratuais, somente poderá gerar perda de direito ao segurado caso configure agravamento do risco e impeça a seguradora de adotar as medidas previstas nas alíneas II e II do item 4.8 da cláusula 4 - ACEITAÇÃO, destas Condições Contratuais.

11.2. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

11.2.1. A caracterização do sinistro poderá se dar de maneira imediata, pela ocorrência da inadimplência, ou pode requerer a realização de trâmites e/ou

verificação de critérios para sua comprovação, de acordo com os termos do objeto principal ou de legislação específica.

11.2.2. Os trâmites e critérios para a comprovação da inadimplência, nos termos do item 11.2.1 acima, fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do segurado, não tendo a seguradora ingerência sobre esse processo, salvo disposição em contrário no objeto principal ou em sua legislação específica.

11.3. Uma vez caracterizado a inadimplência, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

11.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora tão logo haja o reconhecimento de sua caracterização. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

11.4.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

11.5. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 21 – PRESCRIÇÃO destas Condições Contratuais;

11.6. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, observado o prazo máximo estabelecido no item 12.2.1 da Cláusula – INDENIZAÇÃO, deverá comunicar formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

CLÁUSULA 12 - INDENIZAÇÃO

12.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice ao segurado ou o beneficiário, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida; e/ou

II – execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora.

12.1.1. Na hipótese da alínea II acima, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

12.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

12.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro, salvo quando outro prazo estiver acordado nos termos do objeto principal ou sua legislação específica e estabelecido na apólice do seguro.

12.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 12.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele estabelecido contratualmente, será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

12.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

12.3. No caso de extinção do objeto principal, por conta da ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do tomador apurados junto ao segurado, no âmbito do objeto principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

12.3.1. Caso a indenização já tenha sido quitada ou caso a seguradora já tenha dado início ao processo de execução da obrigação garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador junto ao segurado no objeto principal, o segurado fica obrigado a devolver à seguradora o valor excedente recebido.

CLÁUSULA 13 - ATUALIZAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES PECUNÍARIAS

13.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 12 - INDENIZAÇÃO destas Condições Contratuais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

13.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

13.4. A atualização monetária e juros de mora a que a presente cláusula se refere, será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

CLÁUSULA 14 - SUB-ROGAÇÃO

14.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

14.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

CLÁUSULA 15 - CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

CLÁUSULA 16 - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

CLÁUSULA 17 - PERDA DE DIREITOS

17.1. O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas pela apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

17.2. Sem prejuízo de outras situações devidamente descritas nas condições contratuais do seguro, considera-se riscos excluídos para o presente seguro:

I - a inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou

II - a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador.

CLÁUSULA 18 - EXTINÇÃO DA GARANTIA

18.1 A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme itens 11.4 e 11.5 da cláusula 11 EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO destas Condições Contratuais:

I quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do segurado neste sentido;
II - quando o segurado e a seguradora expressamente acordarem;
III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;
IV - quando o objeto principal for extinto; ou
V - quando do término de vigência da apólice.

18.2 A extinção do Seguro Garantia em decorrência das situações previstas nas alíneas II e IV acima, poderá ensejar a restituição da parcela do prêmio calculada de acordo com o critério definido nas condições contratuais do seguro, o qual deverá ser compatível com o risco efetivamente coberto pelo seguro até a data da rescisão contratual.

18.3 Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no artigo 100 da Lei Nº 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, deverá observar asas hipóteses previstas no item 18.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA 19 - RESCISÃO CONTRATUAL

19.1 No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

19.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

19.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Prazo de Vigência	% do Prêmio Anual	Prazo de Vigência	% do Prêmio Anual
15 dias	13%	195 dias	73%
30 dias	20%	210 dias	75%
45 dias	27%	225 dias	78%
60 dias	30%	240 dias	80%
75 dias	37%	255 dias	83%
90 dias	40%	270 dias	85%
105 dias	46%	285 dias	88%
120 dias	50%	300 dias	90%
135 dias	56%	315 dias	93%
150 dias	60%	330 dias	95%
165 dias	66%	345 dias	98%
180 dias	70%	365 dias	100%

19.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 19.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

CLÁUSULA 20 - CONTROVÉRSIAS

20.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou
II – por medida de caráter judicial.

20.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

20.2.1 Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

20.2.2 A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

CLÁUSULA 21 - PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

CLÁUSULA 22 - FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste, ou do beneficiário, conforme o caso.

Companhia Excelsior de Seguros

CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – SEGURADO: SETOR PÚBLICO – SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1 – OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito na Modalidade Adicional I Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2 – DEFINIÇÕES:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 14.133/2021e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I – PREJUÍZO: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do objeto principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3 – VIGÊNCIA:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4 – EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 11.4.1. da cláusula 11 - EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO, das Condições Contratuais:

a) Cópia do objeto principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
c)Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5 – INDENIZAÇÃO:

Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação nos termos do objeto principal ou sua legislação especifica, observado as disposições da cláusula 12 – INDENIZAÇÃO das Condições Contratuais, e a descrição de critérios e métodos do cálculo do valor da indenização descrita na apólice.

6 – RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Contratuais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Proc. Administrativo 34- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 18/01/2024 às 16:06:45

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ART_pavimentacao_Estrada_Rio_Bom_x_Apucarana_2_.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720240286131

1. Responsável Técnico

ISRAEL RAMOS DA COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1719802076**

Carteira: **PR-191865/D**

Empresa Contratada: **EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA**

Registro/Visto: **75126**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM** CNPJ: **75.771.212/0001-71**

AV. CURITIBA, 65
CENTRO - RIO BOM/PR 86830-000

Contrato: 001/2024 Celebrado em: 08/01/2024

Valor: R$ 832.789,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

EST. SEBASTIÃO PIASSA, 00
RIO BOM - RIO BOM/PR 86830-000

Data de Início: 29/01/2024 **Previsão de término:** 31/05/2024 **Coordenadas Geográficas:** -23,739248 x -51,441361

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM CNPJ: **75.771.212/0001-71**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] *de infraestrutura para vias urbanas*	814,18	TON
[Execução de obra] *de pavimentação asfáltica para vias urbanas*	6208,00	M2
[Execução de obra] *de sinalização urbana*	465,60	M2
[Execução de obra] *de sinalização urbana*	62,00	UNID
[Execução de obra] *de sinalização urbana*	6,30	M2
[Controle de qualidade] *de controle de qualidade na construção civil*	96,00	UNID
[Execução de obra] *de base e sub-base para rodovias*	1358,00	M3
[Execução de obra] *de obras de terra terraplenagem*	6208,00	M2
[Execução de obra] *de obras de terra escavação*	620,80	M3
[Execução de obra] *de compactação - terraplenagem*	620,80	M3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Base em Brita Graduada 1358 m3 - CBUQ 814,18 ton -

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por ISRAEL RAMOS DA COSTA, registro Crea-PR PR-191865/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 17/01/2024 e hora 15h19.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - CNPJ: 75.771.212/0001-71

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 262,55 **Registrada em : 17/01/2024** **Valor Pago: R$ 262,55**

Proc. Administrativo 35- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 02/02/2024 às 16:53:50

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ALVARA_ASFALTO_APUCARANA_X_RIO_BOMpdf_Assinado.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Departamento de Obras e Fiscalização

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 02/2024

PROPRIETÁRIO:
NOME: MUNICIPIO DE RIO BOM
CPF/CNPJ: 75.771.212/0001-71

AUTOR DO PROJETO:
NOME: GUSTAVO KNOLL POMINI
CREA (CAU) nº: PR-194160/D ART (RRT) PROJETO: 1720233728752

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NOME: ISRAEL RAMOS DA COSTA
CREA (CAU) nº: PR-191865/D ART (RRT) OBRA: 1720240286131

CONSTRUTORA OU RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA (SE FOR O CASO):
NOME: EUROVIA - EMPRESA ASFALTICA LTDA.
CPF/CNPJ: 34.429.296/0001-82

Tendo em vista o constante no processo nº , fica concedida a presente licença para execução da obra iniciada em 29/01/2024, à obra denominada Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q , a ser executada no endereço: ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA, 00, no Bairro: RIO BOM X APUCARANA, RIO BOM-PR

Dados da obra:

Áreas principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área (m²)
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Alvenaria	6.208,00
Área Resultante			**6.208,00**
Área Liberada			**6.208,00**

Área total da obra: 6.208,00 m²

Especificação: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA, EM C.B.U.Q NO TRECHO FINAL DA ESTRADA, COM EXTENSÃO DE 980 METROS
Observações: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA, EM C.B.U.Q NO TRECHO FINAL DA ESTRADA, COM EXTENSÃO DE 980 METROS.

RIO BOM - PR, em 02 de Fevereiro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Dados: 2024.02.02 15:53:18 -03'00'

Moisés J. de Andrade - Prefeito Municipal

SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO:36300403904
Assinado de forma digital por SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO:36300403904
Dados: 2024.02.02 15:53:08 -03'00'

Sérgio H. Ribas Macuco - Eng. Civil

Proc. Administrativo 36- 2.098/2023

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 05/02/2024 às 09:29:59

_

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação