
SEAB SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PAVIMENTAÇÃO
Município: RIO BOM / PARANÁ SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 898,687,32

Projeto : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR POLIÉDRICA (ESTRADAS RURAIS  MUNICIPIO)LOTE nº 1 Data 29/09/2021 Dias 30 Data 08/11/2021 nº Contrapartida do Proponente

Quantidade:18.000,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 898.687,32

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 24 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 5º TRIMESTRE 6º TRIMESTRE 7º TRIMESTRE 8º TRIMESTRE 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100% 5.864,22 0,65

2 TERRAPLENAGEM 2 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 17.718,48 1,97

3 BASE / SUB-BASE 3 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 121.949,10 13,57

4 REVESTIMENTO 4 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 665.464,80 74,05

5 MEIO-FIO E SARJETA 5

6 PAISAGISMO / URBANISMO 3

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 87.690,72 9,76

10 DRENAGEM

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

TOTAIS TOTAIS 898.687,32 100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 5º TRIMESTRE 6º TRIMESTRE 7º TRIMESTRE 8º TRIMESTRE 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 5.864,22 1 5.864,22 0,65%

1C CONTRAPARTIDA R$

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 2.214,81 2.214,81 2.214,81 2.214,81 2.214,81 2.214,81 2.214,81 2.214,81 24 17.718,48 1,97%

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 15.243,64 15.243,64 15.243,64 15.243,64 15.243,64 15.243,64 15.243,64 15.243,64 24 121.949,10 13,57%

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 83.183,10 83.183,10 83.183,10 83.183,10 83.183,10 83.183,10 83.183,10 83.183,10 24 665.464,80 74,05%

4C CONTRAPARTIDA R$

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$

5C CONTRAPARTIDA R$

6T PAISAGISMO / URBANISMO TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$

7C CONTRAPARTIDA R$

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ 10.961,34 10.961,34 10.961,34 10.961,34 10.961,34 10.961,34 10.961,34 10.961,34 24 87.690,72 9,76%

9C CONTRAPARTIDA R$

10T DRENAGEM TESOURO R$

10C CONTRAPARTIDA R$

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$

11C CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 117.467,11 111.602,89 111.602,89 111.602,89 111.602,89 111.602,89 111.602,89 111.602,89 898.687,32 100,00%

C CONTRAPARTIDA R$

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 117.467,11 111.602,89 111.602,89 111.602,89 111.602,89 111.602,89 111.602,89 111.602,89 898.687,32 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 13,07% 12,42% 12,42% 12,42% 12,42% 12,42% 12,42% 12,42% 898.687,32 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 13,07% 25,49% 37,91% 50,33% 62,74% 75,16% 87,58% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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