
I 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OGU 
 

 
 

Item 
 

Descrição 

  
Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 

1. SERVIÇOS INICIAIS  3.123,83 % Período: 100,00%            

    100,00%            

2. MOVIMENTO DE TERRA  570,53 % Período: 100,00%            

    100,00%            

3. FUNDAÇÕES  22.237,39 % Período: 70,00% 30,00%           

    70,00% 30,00%           

4. SUPERESTRUTURA  93.516,58 % Período: 30,00% 30,00% 40,00%          

    30,00% 30,00% 40,00%          

5. COBERTURA  40.564,00 % Período:  60,00% 40,00%          

     60,00% 40,00%          

6. IMPERMEABILIZAÇÃO  592,70 % Período:   100,00%          

      100,00%          

7. PINTURA  49.975,37 % Período:   40,00% 60,00%         

      40,00% 60,00%         

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.029,85 % Período:  20,00% 30,00% 50,00%         

     20,00% 30,00% 50,00%         

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.753,64 % Período:   30,00% 70,00%         

     30,00% 70,00%         

10. SERVIÇOS FINAIS  1.055,01 % Período: 
   100,00%         

       100,00%         

Total: R$ 250.418,90  

 
Período: 

%: 18,89% 24,55% 34,28% 22,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Repasse: - - - -         

Contrapartida: 47.315,51 61.470,56 85.850,13 55.782,70 - - - - - - - - 

Outros: - - - -         

Investimento: 47.315,51 61.470,56 85.850,13 55.782,70 - - - - - - - - 

 
 
Acumulado: 

%: 18,89% 43,44% 77,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Repasse: - - - -         

Contrapartida: 47.315,51 108.786,07 194.636,20 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 

Outros: - - - -         

Investimento: 47.315,51 108.786,07 194.636,20 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 250.418,90 

 
 RIO BOM / PR  

 

Local Responsável Técnico 

Nome: SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO 
 terça-feira, 2 de junho de 2020  CREA/CAU: 17.326\D 
Data ART/RRT: 1720202340000 
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