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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

(SELECIONAR) 
 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE 

0 0 Rio Bom Recape Asfáltica em CBUQ Recape Asfáltica em CBUQ ,com Reperfilamento em CBUQ 

 

 
 

Item 
 

Descrição 

  
Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - RECAPE ASF 11.299,67 % Período: 100,00%            

   100,00%            

1.1. PLACAS  1.702,20 % Período: 100,00%            

    100,00%            

1.2. BASE  9.597,47 % Período: 100,00%            

    100,00%            

2. REVESTIMENTO  113.586,81 % Período: 55,10% 44,90%           

    100,00%            

2.1. PINTURA  11.580,44 % Período: 100,00%            

    100,00%            

2.2. USINADO  102.006,37 % Período: 50,00% 50,00%           

    50,00% 50,00%           

Total: R$ 124.886,48  %: 59,16% 40,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Repasse: #VALOR! #VALOR!           

Período: Contrapartida: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! 
 Outros: - -           

 Investimento: 73.883,30 51.003,18 - - - - - - - - - - 
 %: 59,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 Repasse: #VALOR! #VALOR!           

Acumulado: Contrapartida: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! 
 Outros: - -           

 Investimento: 73.883,30 124.886,48 124.886,48 124.886,48 124.886,48 124.886,48 124.886,48 124.886,48 124.886,48 124.886,48 124.886,48 124.886,48 

 
 Rio Bom - PR  

 

Local Responsável Técnico 

Nome: Sérgio Henrique Ribas Macuco 

 segunda-feira, 8 de junho de 2020  CREA/CAU: CREA-PR-17.326/D 

Data ART/RRT: 1720202379225 
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