
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: RIO BOM SAM  40 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 295.323,66 100,00%

Projeto: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ LOTE nº 1 Data 17/01/2023 Dias 70 Data 07/04/2023 nº Contrapartida do Proponente

Quantidade: 1.104,94 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 295.323,66 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 7/4/23 8/5/23 8/6/23 9/7/23

Data Fim 7/5/23 7/6/23 8/7/23 8/8/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 45 45 10 2.106,05 0,71

2 TERRAPLENAGEM 2 40 40 20 2.620,94 0,89

3 BASE / SUB-BASE 3 20 35 35 10 56.248,33 19,05

4 REVESTIMENTO 4 35 35 30 90.337,57 30,59

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 10 35 35 20 16.336,69 5,53

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 35 35 30 60.221,68 20,39

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 15 60 25 3.944,64 1,34

10 DRENAGEM 40 40 20 55.483,58 18,79

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 10 35 35 20 8.024,18 2,72

TOTAIS TOTAIS 295.323,66 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 947,72 947,72 210,61 3 2.106,05 0,71%

1C CONTRAPARTIDA R$

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 1.048,38 1.048,38 524,19 3 2.620,94 0,89%

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 11.249,67 19.686,92 19.686,92 5.624,83 4 56.248,33 19,05%

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 31.618,15 31.618,15 27.101,27 3 90.337,57 30,59%

4C CONTRAPARTIDA R$

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 1.633,67 5.717,84 5.717,84 3.267,34 4 16.336,69 5,53%

5C CONTRAPARTIDA R$

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 21.077,59 21.077,59 18.066,50 3 60.221,68 20,39%

6C CONTRAPARTIDA R$

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 591,70 2.366,78 986,16 3 3.944,64 1,34%

7C CONTRAPARTIDA R$

10T DRENAGEM TESOURO R$ 22.193,43 22.193,43 11.096,72 3 55.483,58 18,79%

10C CONTRAPARTIDA R$

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 802,42 2.808,46 2.808,46 1.604,84 4 8.024,18 2,72%

11C CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 37.875,28 105.690,18 95.107,25 56.650,94 295.323,66 100,00%

C CONTRAPARTIDA R$

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 37.875,28 105.690,18 95.107,25 56.650,94 295.323,66 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 12,83% 35,79% 32,20% 19,18% 295.323,66 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 12,83% 48,61% 80,82% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: ENGENHEIRO CIVIL Assinatura: Prefeito: - GESTOR MUNICIPAL Assinatura: data:

17 DE JANEIRO DE 2023________________________________________
SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO                            

CREA PR 17.326/D
MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE _______________________________
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