
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

  Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123 BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%

e-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br BDI (%) - SERVIÇOS: 20,07%

PAM 

2023
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO

Município: RIO BOM SAM  XX Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente -R$                          0,00%

Projeto : RECAPE DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 16/05/2023 Dias 45 Data 10/07/2023 nº Contrapartida do Proponente 941.719,47R$              100,00%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 941.719,47                  100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 10/7/23 10/8/23 10/9/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 9/8/23 9/9/23 10/10/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 35 45 30 3.053,04                           0,32                

2 TERRAPLENAGEM 2 30 45 25 -                                    -                  

3 BASE / SUB-BASE 3 25 40 35 -                                    -                  

4 REVESTIMENTO 4 0 50 50 0 0 0 905.130,56                       96,11              

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 20 50 30 0 0 0 -                                    -                  

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 0 50 50 0 0 0 -                                    -                  

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 0 20 80 0 0 0 -                                    -                  

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 0 50 50 0 0 0 -                                    -                  

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 30 40 30 0 0 0 4.745,20                           0,50                

10 DRENAGEM 60 40 0 0 0 0 -                                    -                  

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 15 60 25 0 0 0 28.790,67                         3,06                

TOTAIS 941.719,47                  100,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

1C CONTRAPARTIDA R$ 1.068,56         1.373,87         915,91            -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    3 3.358,34                      0,36%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                 452.565,28     452.565,28     -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    2 905.130,56                  96,08%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

9C CONTRAPARTIDA R$ 1.423,56         1.898,08         1.423,56         -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    3 4.745,20                      0,50%

10T DRENAGEM TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ 4.318,60         17.274,40       7.197,67         -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    3 28.790,67                    3,06%

T TOTAIS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    -                              0,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 6.810,72         473.111,63     462.102,42     -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    942.024,77                  100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 6.810,72         473.111,63     462.102,42     -                  -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    942.024,77                  100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,72% 50,22% 49,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 942.024,77                  100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,72% 50,95% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Sergio Henrique Ribas Macuco

Engenheiro Civil - CREA-PR - 17326-D

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração 14/04/2023 - sex

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
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